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situación de partida
Líneas de Cercanías del núcleo de Valencia/Castelló 

circulaciones diarias por líneas

Longitud total:

366 km 

Estaciones:

66 

LÍNEAS:

6 

TRENES (DIA LAB.):

347 

85 97 5641 61 28
laborables laborables laborablesfestivos festivos festivos

 Valencia Nord - Gandía Valencia Nord - Xàtiva – 
Moixent

Valencia Nord - Buñol 
- UtielC1 C2 C3

1020 79514 32
laborableslaborables laborablesfestivosfestivos festivos

Valencia Nord - CaudielC5 Valencia Nord - Castelló 
de la PlanaC6Valencia Sant Isidre - 

Xirivella l’AlterC4
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situación de partida
Líneas de Cercanías del núcleo de Alicante 

Longitud total:

63,3 km 

Estaciones:

11 

LÍNEAS:

2 

TRENES (DIA LAB.):

77 

circulaciones diarias por líneas

45 3224 20
laborables laborablesfestivos festivos

 Alacant - Murcia Alacant - Sant VicentC1 C3



AL DETALLE > SITUACIÓN DE PARTIDA

Dónde estamos

 - Ubicación

 - Líneas y estaciones

 - Características generales

La problemática

 - Limitaciones temporales de velocidad

 - Número de LTV por línea

 - Saturación de las líneas

 - Calidad de servicio

 

situación DE PARTIDA
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dónde estamos > 
Líneas de Cercanías del 
núcleo de Valencia/Castelló 
y Alicante

ubicación
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Valencia NORD

SILLA

SAGUNT

CAUDIEL

BURRIANA-ALQUERÍAS NP
VILA-REAL

CASTELLÓ DE LA PLANA

BUÑOL

XIRIVELLA-L’ALTER

UTIEL

ALGEMESÍ

XÀTIVA

L’ALCÚDIA

MOIXENT

CULLERA

Gandía
PLATJA I GRAU 
DE Gandía

C1  
Valencia Nord - Gandía

C2  
Valencia Nord - Xàtiva – Moixent

C3  
Valencia Nord - Buñol - Utiel

C4  
Valencia Sant Isidre - Xirivella l’Alter

C5  
Valencia Nord - Caudiel

C6  
Valencia Nord - Castelló de la Plana

CARACTERÍSTICAS DE LA 

RED DE CERCANÍAS DE ANCHO IBÉRICO

 Vía Única y sin Electrificar

 Vía Única y Electrificada

 Vía Doble y Electrificada

  Tramo en construcción

 Estación

dónde estamos > Líneas de Cercanías del núcleo de Valencia/Castelló 

ubicación
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dónde estamos > Líneas de Cercanías del núcleo de Valencia/Castelló 
estaciones y apeaderos

 Valencia Nord - Gandía Valencia Nord - Xàtiva – 
Moixent

Valencia Nord - Buñol 
- Utiel Valencia Nord - Sagunt 

- Caudiel

Valencia Sant Isidre - 
Xirivella l’Alter

Valencia Nord

Alfafar-Benetússer 

Massanassa

Catarroja

Silla

El Romani

Sollana

Sueca

Cullera

Tavernes de la Valldigna

Xeraco

Platja i Grau Gandía

Gandía

Valencia Nord

Alfafar-Benetússer

Massanassa

Catarroja

Silla

Benifació-Almussafes

Algemesi

Alzira

Carcaixent

La Pobla Llarga

L’Ènova-Manuel

Xàtiva

L’Álcudia de Crespins

Montesa

Vallada

Moixent

Valencia Nord

Valencia-F.S.L.

Valencia Sant Isidre

Xirivella-Alqueríes

Aldaia

Loriguilla-Reva

Circuit R. Tormo

Cheste

Chiva

Buñol

Venta Mina

Siete Aguas

El Rebollar

Requena

San Antonio de Requena

Utiel

Valencia Nord

Valencia F.S.L.

Valencia-Cabanyal

Roca-Cúper

Albuixech

Massalfassar

EL Puig

Puçol

Sagunt

Gilet

Estivella-Albalat dels Tarongers

Algimia

Soneja

Segorbe-Ciudad

Segorbe-Arrabal

Navajas

Jérica-Viver

Caudiel

Valencia Sant Isidre

Xirivella-L’Alter

C1 C2 C3 C5 Valencia Nord - Castelló

Valencia Nord

Valencia F.S.L.

Valencia-Cabanyal

Roca-Cúper

Albuixech

Massalfassar

EL Puig

Puçol

Sagunt

Les Valls

Almenara

La Llosa

Xitxes

Moncofa

Nules-La Vilavella

Burriana-Alquerías N.P.

Vila-real

Almassora

Castelló de la Plana

C6

C4
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Alacant T.

sant gabriel

torrellano
elx parc

elx carrús

crevillente

albatera - catral

callosa de segura

orihuela

beniel

murcia

sant vicent centre

universidad
de Alacant

C1  
Alacant - Murcia

C3  
Alacant - Sant Vicent

dónde estamos > Líneas de Cercanías del núcleo de Alicante 
ubicación

Alacant - Murcia

Alacant T.

Sant Gabriel

Torrellano

Elx Parc

Elx Carrús

Crevillente

Albatera - Catral

Callosa de Segura

Orihuela

Murcia

C1 Alacant - Sant Vicent Centre

Alacant T.

Universidad de Alicante

Sant Vicent Centre

C3
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dónde estamos > Líneas de Cercanías del núcleo de Valencia/Castelló y Alicante

características generales
Capacidad Vía Electrificación Señalización Número PN

núcleo de Valencia/
Castelló

Saturación Doble Única Ciclo de vida LAC Bloqueo Estado de 
enclavamiento

BA con CTC BA sin CTC

C1  
Valencia Nord - Gandía Valencia-Silla-

Cullera Cullera-Gandía Cullera-Gandía 
>30 años 4 BAD Silla-Cullera Eléctricos

Silla-Gandía 12

C2  
Valencia Nord - Xàtiva – Moixent Valencia-Xàtiva Xàtiva-L’Alcúdia Pobla Llarga-Silla

>30 años 4 BAD  
Pobla Llarga-Silla

Eléctricos
Alzira-Benifaió 3

C3  
Valencia Nord - Buñol - Utiel Valencia Nord - 

Utiel >30 años 5 C. Nord-Buñol Buñol-Utiel Eléctricos
Rebollar-Utiel 12

C4  
Valencia Sant Isidre - Xirivella l’Alter Ramal >30 años 5 4 4 --

C5  
Valencia Nord - Sagunt - Caudiel Valencia N. - 

Sagunt Sagunt - Cudiel Tramos >30 años 5 4 4 1

C6  
Valencia Nord - Castelló de la Plana Valencia N. - 

Castelló Reciente 4 4 4 --

núcleo de Alicante

C1  
Alacant - Murcia Alacant - Murcia

> 30 años (Solo 
San Gabriel -San 

Isidro)
5 4 <10 años 19

C3  
Alacant -  Sant Vicent Centre Alacant - Sant 

Vicent Centre <10 años 4 4 <10 años 1

Propuestas de 
actuación
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la problemática

Armamento de vía
 
núcleo de Valencia/Castelló Traviesas Carril Aparatos Observaciones

C1  
Valencia Nord - Gandía RS/monobloque  >30 años UIC 54 >30 años Tipo A Silla - Gandía

C2  
Valencia Nord - Xàtiva – Moixent

RS/monobloque  >30 años UIC 54 >30 años Tipo A Pobla Llarga - Silla

PR >20 años UIC 54 >15 años Tipo P y Tipo C <15 años y TSU Silla - Valencia Nord

C3  
Valencia Nord - Buñol - Utiel RS/monobloque  >30 años UIC 54 >30 años Tipo A

C4  
Valencia Sant Isidre - Xirivella l’Alter >30 años >30 años

C5  
Valencia Nord - Sagunt - Caudiel Tramos RS 

 >30 años Tramos UIC 54 >30 años Tipo C < 15 años Sagunt - Caudiel

C6  
Valencia Nord - Castelló de la Plana PR y AM UIC 54 y UIC 60 DMM - DMR - P1 Se dotará de ancho mixto en 

ambas vías

núcleo de Alicante

C1  
Alacant - Murcia

RS 45 kgs Tipo A en Elche-Parque, 
Crevillente y Callosa > 15 años

Entre San isidro y Orihuela 
material renovado por obras AVE 
en Monforte del Cid - Murcia y 
eliminación de 10 pasos a nivel

C3  
Alacant -  Sant Vicent Centre RS y monobloc 54 Kgs Tipo C > 15 años

El único paso a nivel existente, 
actualmente se encuentra en fase 

de clausura

Necesidad de actuación 
prioritaria

Necesidad de actuación a 
medio plazo

Necesidad de actuación 
no prioritaria
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la problemática

Limitaciones Temporales de Velocidad

3,63 M€ 3,63 M€ 3,03 M€ 0,12 M€ En curso

C1
Valencia Nord - Gandía

C2
Valencia Nord - Moixent

C3
Valencia Nord - Buñol - Utiel

C5
Valencia Nord - Sagunt - Caudiel

C6
Valencia Nord - Castelló

3
LTV

7
LTV

7
LTV

2
LTV

8
LTV

Proceso de supresión efectuado de forma secuencial. Se suprimen LTV paulatinamente.

Actualmente, en el núcleo de Alicante no hay LTV.

Son causadas por las obras 
del tercer carril del Corredor 

Mediterráneo y están 
en ejecución, salvo una, 

pendiente de suministros.
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0-12 H 0-12 H

0-12 H

0-12 H 0-12 H

0-12 H

12-24 H 12-24 H

12-24 H

12-24 H 12-24 H

12-24 H

C5
 
C6

 

 
Valencia N. - Sagunt*

C1
 

Alacant  - Murcia

C5
  

Sagunt - Caudiel

C3
 
 

Alacant  - Sant Vicent

C1
 

Silla - Cullera

C2
 

Silla - Xàtiva

C1
 

Cullera - Gandía

C3
  

Buñol  - Utiel 

C3
 
 

Valencia N. - Buñol

C6
  

Sagunt - Castelló*

* Previsto aumento de saturación con la PeS AVE Castelló - Madrid y vuelta

<25% 25-49% 50-75% >75%

la problemática

Saturación de las líneas 
sentido salida de 

valencia
sentido salida de 

valencia

sentido salida de 
ALACANT

Sentido entrada a 
valencia

Sentido entrada a 
valencia

Sentido entrada a 
ALACANT

C1
 
C2

 
 

Valencia N. - Silla
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Fiabilidad de las instalaciones

OBRAS

INCIDENCIAS PUNTUALES EN EL SERVICIO EN EL NÚCLEO DE CERCANÍAS DE VALENCIA

C1
Valencia Nord - Gandía

C1
Alacant - Murcia

C2
Valencia Nord - Xàtiva - Moixent

C6
Valencia Nord - Castelló

•			Incidencias	en	pasos	a	nivel	(existe	un	gran	número)	
•			Falta	de	disponibilidad	por	enclavamientos	eléctricos	
•			Fluctuaciones	de	energía	(para	garantizar	la	alimentación	de	catenaria	y	sistemas	asociados)	

•	Incidencias	en	pasos	a	nivel
•	Obras	acceso	Linea	alta	velocidad	Monforte	-	Murcia

•	Incidencias/estado	de	la	vía	y	catenaria	(>30	años,	reposición	de	activos)

•	Adaptación	al	ancho	estándar	del	Corredor	Mediterráneo
•	Tercer	carril	entre	Valencia	y	Castelló	(evolución	muy	positiva	en	2017)

•	Incidencias	y	supresiones	puntuales	de	algunos	servicios	(segundo	trimestre	de	2017).	Actualmente	solucionado.

la problemática

Factores que han incidido en la calidad del servicio
núcleo de Valencia/Castelló

núcleo de alicante
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2013 2014 2015 2016 hasta	
24/10/2017

97,77

96

97,7

93,82 93,93

2013 2014 2015 2016 hasta	
24/10/2017

97,23

98,22

93,85

90,5

96,26

90,5
en 2016

96,26
en 2017 
(24/10)

Calidad del Servicio núcleo de valencia 

puntualidad anual del núcleo de 
cercanias de valencia (%)

evolución puntualidad C6  (%)

Consideramos	trenes	puntuales	los	que	realizan	el	recorrido	con	retrasos	≤3’
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2013 2014 2015 2016 2017

95,6

97,07

95,97
96,88

94,05

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

93,37

98,48

95,98

98,5

94,34

98,17
98,5 99,1

95,22

89,6

98,27

Calidad del Servicio núcleo de alicante 

puntualidad anual del núcleo de 
cercanias de alicante (%)

evolución puntualidad C1  (%) evolución puntualidad C3  (%)

Consideramos	trenes	puntuales	los	que	realizan	el	recorrido	con	retrasos	≤3’
Datos	actualizadosa	27/11/2017
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AL DETALLE > EL PLAN DE ACTUACIÓN

El Plan de 
Actuación
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MÁS FRECUENCIA, DISPONIBILIDAD 
Y Fiabilidad

Valencia Nord - 
Gandía

C1

debilidad propuestas
Falta de Capacidad

Fiabilidad energía

Pasos a nivel

Necesidad de prestación 
de servicios a otros 
núcleos de población

Armamento > 30 años

Antigüedad enclavamiento 
y bloqueos sin banalizar

Desdoblamiento	del	trayecto	Cullera	-	Gandía	(actualmente	26	km	de	vía	única)

Nueva	SE	Gandía	y	nueva	acometida	en	SE	de	Xeraco

Supresión	de	12	pasos	a	nivel

Prolongación	de	la	C1	entre	Gandía	y	Oliva

Renovación	de	lo	existente

BAB	Silla	-	Cullera	y	sustitución	enclavamientos	Cullera	-	Gandía

Aumento	
número 

frecuencias

Mejora	
notable 

explotación y 
fiabilidad

-15’
tiempos	de	

viaje

mejoras

intervenciones 
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Duplicación y 
renovación 

Cullera-Gandía sup 2 PN

139,24 M€ 

Supresión 12 pasos 
a nivel

21,78 M€ 

Renovación vía 
existente  
Silla-Cullera

54,45 M€ 

Instalación BAB 
Silla-Cullera

9,63 M€ 

Sustitución 
enclavamientos ELÉCTRICOS  

Cullera-Gandía

6,05 M€ 

PRESUPUESTO

Valencia Nord - 
Gandía

C1

Prolongación de la C1 
entre 

Gandía y Oliva

120,58 M€ 
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FIABILIDAD, MENOS Incidencias Y 
MAYOR CONFORT

debilidad propuestas
Superestructura > 30 años

Antigüedad enclavamiento 
y bloqueos sin banalizar

Renovación	de	vía	y	catenaria	Pobla	Llarga-Silla,	Xàtiva-	l’Alcúdia	y	
construcción	vías	750	metros	en	Alzira	y	Algemesí

Bloqueo	banalizado	y	nuevos	enclavamientos	Pobla	Llarga-Silla

Fiabilidad	y	
disponibilidad	
instalaciones			

Reducción	
significativa	
incidencias	

Mejores 
prestaciones 
en	caso	de	
incidencia	

Mejora	
confort	
viajeros

mejoras

Valencia Nord - 
Xàtiva – MoixentC2

intervenciones
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Nuevas 
infraestructuras 

l’Alcúdia- Moixent

24,92 M€ 

Renovación instalaciones 
de seguridad Pobla Llarga-Silla 

5 M€ 

Renovación vía y 
catenaria  
Xàtiva-l’Alcudia

20,57 M€ 

Pasos a distinto 
nivel en 4 est.

3,63 M€ 

Renovación vía y 
catenaria  

Pobla Llarga-Silla

84,70 M€ 

PRESUPUESTO

Valencia Nord - 
Xàtiva – MoixentC2

Supresión LTV

3,63 M€ 
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MÁS FRECUENCIA, RAPIDEZ, CONFORT 
Y SOSTENIBILIDAD

Valencia Nord - 
Buñol - UtielC3

debilidad propuestas
Falta de Capacidad

Bloqueo Telefónico

Pasos a nivel

Conexión con Valencia N.

Armamento > 30 años

No electrificada

Desdoblamiento	del	trayecto	Sant	Isidre	-	Buñol	(43	kilómetros)	

Implantación	del	BLAU	con	CTC	entre	Buñol	y	Utiel

Supresión	de	Pasos	a	Nivel	

Finalizar	las	obras	de	canal	de	acceso,	sin	necesidad	de	conectar	en	Sant	Lluis

Renovación	de	lo	existente

Nueva	red	de	Subestaciones	eléctricas	e	instalación	de	línea	aérea	de	contacto

Aumento	
número 

frecuencias

Mejora	notable 
explotación y 

fiabilidad

Reducción 
35’

tiempos	de	
viaje

Sustitución	
trenes diesel.	
Reducción	

contaminación

Mejora	
disponibilidad	
instalaciones

mejoras

intervenciones
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Duplicación y 
renovación  

Valencia SI-Aldaia-Buñol

210,54 M€ 

Adaptación de 
andenes para 

trenes de 200 M. 

1,45 M€ 

Electrificación    
Valencia SI-Aldaia-Buñol

 36,3 M€ 

Pasos a distinto 
nivel en 6 

estaciones

 5,08 M€ 

BLAU
Buñol-Utiel

 

9,2 M€ 

PRESUPUESTO

Valencia Nord - 
Buñol - UtielC3

renovación de via 
y electrificación

Buñol-Utiel

58,11 M€ 
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MÁS DISPONIBILIDAD, Fiabilidad 
Y CONFORT 

debilidad propuestas
Armamento > 30 años

No electrificada

Sustitución	de	traviesas	y	carril

Nueva	red	de	subestaciones	eléctricas	Instalación	de	línea	aérea	de	contacto	
Sagunt	-	Caudiel

Fiabilidad	y	
disponibilidad	
instalaciones			

Menor		
número		

incidencias	

Sustitución	
material 
diesel.	

Reducción	
contaminación

Mejora	
confort	
viajeros

mejoras

Valencia Nord - 
Sagunt - CaudielC5

intervenciones
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Renovación del 
tramo  

Sagunt-Caudiel

31 M€ 

Electrificación 
(SSEE y LAC) del 

tramo Sagunt - Caudiel

53,24 M€ 

PRESUPUESTO

Valencia Nord - 
Sagunt - CaudielC5
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intervenciones

debilidad propuestas
Desvíos anticuados en 
Valencia Nord

Necesidad de 
adaptación para dobles 
composiciones

Sustitución	de	desvíos

Modificación	Enclavamiento	electrónico	Valencia	Nord	para	dobles	composiciones	
vías	7	y	8

mejoras

Valencia Nord - 
CastellóC6

intervenciones

MÁS DISPONIBILIDAD, Fiabilidad 
Y capacidad 

Fiabilidad	y	
disponibilidad	
instalaciones			

Menor		
número		

incidencias	

Mayor	
capacidad 
en	vías	7	y	8
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Sustitución de 
desvíos tipo A por tipo 

C en Valencia Nord

3,16 M€ 

Modificación Enclavamiento 
elEctrónico Valencia Nord para 
dobles composiciones vías 7 y 8

0,18 M€ 

PRESUPUESTO

Valencia Nord - 
CastellóC6
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debilidad propuestas
Estación de Valencia es 
fondo de saco

Pasos entre andenes

Ejecución	de	canal	de	acceso,	estación	Valencia-Portela	y	Túnel	Pasante	

Eliminar	los	pasos	entre	andenes	al	mismo	nivel	en	14	estaciones

Continuidad	
a	trenes	

en	relación	
Norte	-	Sur	y	
viceversa.	

Renovación	de	
materiales	de	la	
superestructura	

ferroviaria.

Mejoras	de	
accesibilidad	y	
rehabilitación	
en	estaciones	

Adif.

Evitar	riesgo	de	
arrollamiento	

en	estaciones	o	
apeaderos	que	no	
dispongan	de	pasos	

a	distinto	nivel.

mejoras

mayor fiabilidad y calidad 
en el servicio

intervenciones

Otras 
actuaciones 
relevantes

Futura saturación tramo 
Valencia-Castelló

Obras del tercer carril 
(Valencia-Castelló)

Antigüedad del armamento 
de vía e instalaciones de 
seguridad tramo Xàtiva-Alcoi

Necesidad de mejoras 
en estaciones Valencia 
Cabanyal, Valencia Nord y 
nueva estación en Albal

Nueva	plataforma	para	doble	vía	de	ancho	estándar	Alboraia	-	Castelló

Continuar	con	las	obras	hasta	completar	doble	vía	de	ancho	mixto

Renovación	de	varios	tramos	de	vía	y	nuevas	instalaciones	de	seguridad	entre	
Xàtiva	y	Alcoi.	

Obras	de	mejora	de	evacuación	de	andenes	y	accesibilidad	en	la	estación	de	
Valencia	Cabanyal	y	de	rehabilitación	y	recrecido	de	andenes	en	la	estación	
de	Valencia	Nord.	Nueva	estación	en	Albal.

Nueva	platafaforma	
de	ancho	estándar:	
permitirá	aumentar	la	
capacidad	del	ancho	
ibérico	existente.
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Canal de Acceso 
a Valencia

339 M€ 

nueva plataforma UIC 
Valencia-Castelló

1.170 M€ 

renovación de vías 
xàtiva - alcoi

12 M€ 

mejoras en estaciones Valencia 
nord , valencia cabanyal 
y nueva estación en albal

17,8 M€ 

renovación instalaciones de 
seguridad xàtiva - alcoi

10 M€ 

Estación Valencia 
portela

1.041 M€ 

Túnel Pasante 
Valencia

848 M€ 

PRESUPUESTO

Otras 
actuaciones 
relevantes
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intervencionesintervenciones

conexión con el 
aeropuerto de 
Alicante (El Altet)

Primera	fase	de	la	Variante	de	Torrellano.

Longitud	de	7 km	con	vía única en plataforma 
de vía doble.

conexión línea C1 
con la estación 
Elche A.V.

Longitud	de 3,8 km en vía doble desde	Elche	
hasta	la estación de Elche A.V.	

Estación para cercanías para el intercambio 
modal. 		

 Alacant - MurciaC1

presupuesto estimado

85 M€ 

presupuesto estimado

34 M€ 



en resumen
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renovación y modernización de la 
infraestructura existente

459,37 M€2017-2025

ampliación 
de capAcidad

351,23 M€

EXTENSIÓN DE LA RED Y 
nuevas estaciones

126,58 M€

otras 
actuaciones

21,78 M€

Núcleo de Cercanías 
de Valencia-Castelló
EN VÍAS DE MEJORA

958,96 M€

de inversión
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Núcleo de Cercanías 
de ALICANTE
EN VÍAS DE MEJORA

EXTENSIÓN DE LA RED Y 
nuevas estaciones

3,86 M€

otras 
actuaciones

119,00 M€

122,86 M€

de inversión

2017-2025
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renovación y modernización de la 
infraestructura existente

459,37 M€

ampliación 
de capAcidad

351,23 M€

EXTENSIÓN DE LA RED Y 
nuevas estaciones

130,44 M€

otras 
actuaciones

140,78 M€

Núcleo de Cercanías 
de la comunidad valenciana
EN VÍAS DE MEJORA

1.081,82 M€

de inversión

2017-2025



Actuaciones 
en el material 
rodante
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Introducción

el material rodante cercanías 
Núcleo de Valencia-Castelló
 

serie 447

30 

serie 465

7 

serie 592.0

7 

serie 592.3

2 

ELÉCTRICOS diésel

Las	actuaciones	sobre	el	parque	de	material	de	viajeros	de	Valencia	tienen	un	doble	objetivo:	a	corto	/	medio	plazo,	
incrementar	las	prestaciones	y	fiabilidad	del	material	existente;	y	a	medio	/	largo	plazo,	proceder	a	la	renovación	de	
aquellos	vehículos	cuya	edad	lo	requiera,	incorporando	nuevos	trenes	que,	además,	permitan	atender	la	demanda	

adicional	generada	por	las	mejoras	en	la	infraestructura.

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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el plan vigente

Plan de Modernización de la flota 
 

Actuaciones a corto / medio plazo. 2017-2022

total

18,34 m€ 

total

7,6 m€ 

núcleo de valencia-Castelló núcleo de alicante

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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el plan vigente

Renovación del material rodante. Medio y largo 
plazo. Núcleo de Valencia-castelló
 
Renfe tiene en marcha un Plan de Material para el conjunto de sus servicios de 
transporte que estará finalizado en el primer trimestre de 2018.
 
º  Especial	importancia	del	Plan de Renovación del parque de los servicios OSP	que	pretende	dotar	a	Renfe	

del	material	más	adecuado.

º  En	el	núcleo	de	Valencia,	la	dotación	actual	del	parque	es	de	72 vehículos de distintas series.	Es	necesaria	
la	renovación de 27 vehículos por obsolescencia	(9	para	Cercanías	y	18	para	Media	Distancia).

 º  Para	las	líneas	de	Valencia	a	Xátiva	y	Alcoi	y	de	Valencia	a	Utiel	se	prevé	el	uso	de	trenes híbridos a fin de 
reducir las emisiones de dióxido de carbono.

 º  En	el	parque	existente	se	completará la accesibilidad en todos los trenes de cercanías de los núcleos.	
En	el	apartado	de	la	seguridad,	todos	los	trenes	serán	dotados	de	Asfa	Digital.

º  Este	Plan	está	ligado	a	la	nueva declaración de OSP para 2018	y	a	la	firma	del	correspondiente	contrato	con	la	
AGE.	Se	espera	que	las	primeras	licitaciones	y	adjudicaciones	puedan	realizarse	en	el	año	2018.

º  En	total	se	incorporarán	al	núcleo	de	Valencia	31 vehículos.

º  Mejora	del	servicio	en	el	corredor	Valencia-Tortosa	incrementando	la	frecuencia	en	el	tramo	Castellón-
Vinaroz,	para	lo	que	es	precisa	la	incorporación	de	2 vehículos.

º  Como	consecuencia	de	actuaciones	de	ampliación de capacidad por parte de Adif en el tramo Cullera-
Gandía	(duplicación)	y	entre	San Isidro y Buñol	(duplicación	de	vía	y	electrificación)	y	el	consiguiente	
incremento	de	frecuencia,	sería	necesaria	la	incorporación	de	2 vehículos.

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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el plan vigente

Renovación del material rodante. Medio y largo 
plazo. Núcleo de Valencia-castelló
 
Actuaciones a medio / largo plazo. 2019-2022
 

2019

18,6 m€ 

2020

55,8 m€ 

2021

55,8 m€ 

2022

55,8 m€ 

total

186 m€ 

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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el plan vigente

Renovación del material rodante. Medio y largo 
plazo. núcleo de Alicante
 
Renfe tiene en marcha un Plan de Material para el conjunto de sus servicios de 
transporte que estará finalizado en el primer trimestre de 2018.
 
º  Especial	importancia	del	Plan de Renovación del parque de los servicios OSP	que	pretende	dotar	a	Renfe	

del	material	más	adecuado.

º  La	dotación	actual	del	parque	es	de	15 vehículos de distintas series,	estos	vehículos	atienden	indistintamente	
a	las	líneas	Alicante-Murcia	y	Murcia-Lorca-Águilas.	Es	necesaria	la	incorporación de 15 vehículos	por	
obsolescencia,	todos	para	Cercanías.

º  En	total	se	incorporarán	al	núcleo	de	Alicante	21 vehículos.

º  Como	consecuencia	de	actuaciones	en	la	infraestructura	por	parte	de	Adif	entre	Murcia	y	Alicante	y	la	
consiguiente	mejora	de	los	servicios,	sería	necesaria	la	incorporación	de	4 vehículos.

º  Mejora	del	servicio	Alicante-Elda-Villena,	para	lo	que	es	precisa	la	incorporación	de	2 vehículos.

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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el plan vigente

Renovación del material rodante. Medio y largo 
plazo. Núcleo de ALICANTE
 
Actuaciones a medio / largo plazo. 2019-2022
 

2019

12,6 m€ 

2020

37,8 m€ 

2021

37,8 m€ 

2022

37,8 m€ 

total

126 m€ 

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 



Actuaciones en 
las estaciones
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Actuaciones en las estaciones 
Núcleo de Valencia-castelló

º  Renfe	está	ejecutando	mejoras en las estaciones de cercanías	de	su	ámbito	de	gestión,	dentro	de	un	Plan	
promovido	por	el	Ministerio	de	Fomento.

º  El	objetivo	de	las	intervenciones	es	mejorar la accesibilidad,	pero	también	se	incluyen	otras	actuaciones	como	
pintura	(embelleciendo	y	renovando	la	imagen	externa	de	las	estaciones),	señalética	y	mobiliario.

	
º  Además,	Renfe	también	tiene	en	marcha	otras mejoras en las estaciones,	relacionadas	con	los	sistemas	de	

información	(megafonía,	interfonía	y	teleindicadores)	y	con	los	sistemas	de	ventas	y	de	control	de	accesos.

Actuaciones a medio / largo plazo. 2017-2022
 

2017

1,21 m€ 

2018

5,06 m€ 

2019

2,16 m€ 

2020

1,25 m€ 

2021

0,64 m€ 

2022

0,64 m€ 

total

10,96 m€ 

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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Actuaciones en las estaciones 
Núcleo de alicante

º  Mejoras en las estaciones de cercanías,	dentro	de	un	Plan	promovido	por	el	Ministerio	de	Fomento.

º		Mejorar la accesibilidad,	y	otras	actuaciones	como	pintura	(embelleciendo	y	renovando	la	imagen	externa	de	
las	estaciones),	señalética	y	mobiliario.

	
º		Otras mejoras en las estacione:	sistemas	de	información	(megafonía,	interfonía	y	teleindicadores)	y	con	los	

sistemas	de	ventas	y	de	control	de	accesos.

Actuaciones a medio / largo plazo. 2017-2022

2017

0,75 m€ 

2018

3 m€ 

2019

1 m€ 

2020

0,36 m€ 

2021

0,36 m€ 

2022

0,36 m€ 

total

5,83 m€ 

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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MEJORA DE SERVICIOS núcleo de valencia-Castelló

 Valencia Nord - Castelló

Valencia Nord

Valencia F.S.L.

Valencia-Cabanyal

Roca-Cúper

Albuixech

Massalfassar

EL Puig

Puçol

Sagunt

Les Valls

Almenara

La Llosa

Xitxes

Moncofa

Nules-La Vilavella

Burriana-Alquerías N.P.

Vila-real

Almassora

Castelló de la Plana

Benicàssim

Oropesa

Cabanes

Torreblanca

Alcalà de Xivert

Santa Magdalena de Pulpis

Peñíscola

Benicarló

Vinarós

C6
Actuaciones a corto plazo
 
º  La	relación	Castellón de la Plana-Vinaroz	está	servida	por	10	trenes	por	

sentido,	4	de	ellos	de	Media	Distancia.	La	mejora	del	servicio	consistiría	en	la	
implantación de 8 nuevos trenes por sentido  con tarifas especiales 
para viajeros recurrentes, equivalentes a las de Cercanías, tanto en 
los nuevos servicios como en los actuales.	Se	prolongarán	8	trenes	por	
sentido	del	actual	servicio	de	Cercanías	de	línea	C-6	Valencia-Castellón.

	
º  Respecto	de	la	demanda potencial,	se	ha	estimado	un	incremento	de	

751.917 viajeros	con	unos	ingresos	de	1.820.000 euros.

º  El	déficit de explotación	estimado	de	estos	servicios	sería	de	4.931.364 €.

º  Estos	nuevos	servicios	requieren	de	declaración	de	OSP.

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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el plan vigente

MEJORA DE SERVICIOS núcleo de alicante

 
Alacant - Sant Vicent Centre

Alacant T.

Universidad de Alicante

Sant Vicent Centre

Agost

Monforte del Cid

Novelda - Aspe

Monovar - Pinoso

Elda - Petrer

Sax

Villena

C3
Actuaciones a corto plazo
 
º  La	relación	Alicante-Villena	está	servida	por	9	trenes	por	sentido,	5	de	

ellos	de	Media	Distancia.	La	mejora	del	servicio	propuesta	consiste	en	la	
implantación	de	5 nuevos trenes por sentido con tarifas especiales 
para viajeros recurrentes,	equivalentes	a	las	de	Cercanías,	tanto	en	los	
nuevos	servicios	como	en	los	actuales	entre	Alicante	y	Villena,	mediante	la	
prolongación	de	servicios	de	la	actual	oferta	de	la	línea	C-3	Alicante-San	
Vicente	de	Raspeig	de	Cercanías.	Por	lo	tanto,	junto	con	los	5	trenes	actuales	
por	sentido,	la	oferta	total	de	servicio	sería	de	10	trenes	por	sentido.	

	
º  En	cuanto	a	la	demanda potencial,	se	estima	que	puede	estar	en	torno	a	

2.000 viajeros/día	y	unos	ingresos	anuales	de	1.387.000 €.
	
º  El	déficit de explotación	estimado	de	estos	servicios	sería 1.664.845 € 

anuales.
	
º  Estos	nuevos	servicios	requieren	de	declaración	de	OSP.
	

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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Detalle de la inversión en el 
periodo 2017-2025 

Mejora del servicio al ciudadano

1. Capacidad y fiabilidad 
infraestructura

2. Accesibilidad y confort para 
viajeros

3. Minimizar número de 
incidencias

354,73 m€ 1.081,82m€ 1.436,55 m€ 

Inversión total 
comunidad
 valenciana

valencia-castelló

215,30 m€ 

valencia-castelló

958,96 m€ 

alicante

139,43 m€ 

alicante

122,86 m€ 

Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías 
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