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1 Antecedentes 

La actualización del Plan de Rodalies de Catalunya 2020 – 2030 es un documento de contenido técnico – 

económico en el que se diseña el horizonte de las infraestructuras y material rodante en la Red Ferroviaria de 

Interés General del Estado en ámbito de la Red de Rodalies de Catalunya explotada por Renfe. El presente 

documento supone una continuación y ampliación del ámbito de análisis del Plan de Infraestructuras 

Ferroviarias de Cercanías de Barcelona 2008 – 2015. 

La congestión generada por la afluencia masiva de turismos a los núcleos urbanos implica una pérdida de tiempo 

y de recursos para todos los ciudadanos, importantes ineficiencias económicas, mal aprovechamiento del 

espacio urbano y un claro deterioro en la calidad del aire. El transporte, mayoritariamente el vehículo privado, 

es el responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generando un impacto negativo 

contrastado en la salud de sus habitantes. 

Las ciudades son una pieza clave en la consecución de los compromisos adquiridos sobre reducción de emisiones 

para el horizonte 2030, por lo que es necesario que todas las Administraciones Públicas se impliquen más 

activamente en modificar las pautas de movilidad urbana y metropolitana, ofreciendo a los ciudadanos sistemas 

de transporte público eficientes y suficientemente atractivos. 

En este sentido, los servicios de Rodalies son un elemento esencial en el sistema de transporte colectivo de las 

áreas metropolitanas de Catalunya. Estos servicios atienden 450.000 etapas diarias y cubren el 70,9 % de la 

población total de Catalunya, favoreciendo la descongestión de las carreteras de acceso a los núcleos urbanos y 

contribuyendo a una movilidad sostenible en una sociedad cada vez más concienciada con el uso de modos de 

transporte menos contaminantes. 

Conscientes de que la calidad del servicio es imprescindible para asegurar la satisfacción y fidelización de los 

usuarios, se ha constatado que resulta necesario mejorar algunos aspectos que son altamente valorados por los 

mismos. 

Por ello, dentro del presente Plan de Rodalies de Catalunya 2020 – 2030 se incluyen las “Actuaciones Inmediatas 

2020 – 2025” que pretenden activar medidas de choque o acción inmediata que pongan el foco en la fiabilidad 

del servicio y la experiencia del usuario, así como otras a más largo plazo, que permitan que el servicio ofertado 

sea óptimo. 

El Plan 2020 – 2030 también prevé coordinar el desarrollo y la extensión de la red con la disposición de nuevo 

material rodante para atender la evolución de la futura demanda. Asimismo, se plantearán posibles actuaciones 

estratégicas con un horizonte temporal superior al analizado en el presente Plan pero que se consideran 

relevantes de cara al futuro desarrollo de la red. 
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2 Establecimiento de los objetivos globales 

El Plan de Rodalies de Catalunya 2020 – 2030 constituye la propuesta de actuaciones en infraestructura 

ferroviaria y material rodante, para dar respuesta a las necesidades de una demanda futura creciente en la Red 

de Rodalies de Catalunya hasta el año horizonte 2030.  

El ámbito del Plan engloba el correspondiente a los servicios ferroviarios de titularidad de la Generalitat de 

Catalunya y prestados bajo la denominación comercial de Rodalies de Catalunya (Regionales y Cercanías), 

operados por Renfe, sobre la Red Ferroviaria de Interés General del Estado (RFIG) de ancho ibérico en Catalunya, 

gestionada por Adif1. El ámbito del Plan se muestra en la siguiente figura. 

Figura 1.- Ámbito del Plan de Rodalies del Catalunya 2020- 2030 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 

  

                                                                 

1 El ámbito del presente Plan de Rodalies no incluye la red ferroviaria de Alta Velocidad en Catalunya, gestionada por Adif, ni la red ferroviaria 

gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ni los servicios ferroviarios prestados en estas redes. 
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El Plan responde a una estrategia de movilidad que sitúa al usuario en el centro de la toma de decisiones y, en 

consecuencia, se enfoca a dar respuesta a sus necesidades presentes y futuras.  

Bajo esta óptica, el objetivo que se pretende alcanzar con la implantación del Plan de Rodalies de Catalunya 

2020 – 2030 es articular una oferta de movilidad atractiva y de calidad, de forma que los ciudadanos 

incrementen su uso de manera relevante, contribuyendo a la reducción de la dependencia del vehículo 

privado. 

Dicho objetivo responde a los objetivos establecidos tanto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, como por Adif y Renfe, respectivamente en su Estrategia de Movilidad (es.movilidad), la Estrategia 

Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infaestructura ferroviaria; el Plan Transforma 

2020 de Adif y el Plan Estratégico de Renfe 2019 – 2023. 

Por otra parte, la concreción del objetivo general en relación a su fijación cuantitativa tiene en cuenta las 

Directrices Nacionales de Movilidad vigentes según la Generalitat de Catalunya, así como los Planes de 

Movilidad del Consorcio ATM y del AMB, en ambos casos recogidos en documentos de reciente aprobación 

(PDM ATM, 2020-2025 y PMMU AMB,2019-2024) y los Planes de Movilidad vigentes de las Autoridades 

Territoriales de la Movilidad de Girona, Lleida y Camp de Tarragona. 

Para la fijación de los objetivos globales del Plan cabe tomar como referencia algunos de los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) formulados por las Naciones Unidas en 2015. Concretamente: 

Objetivo 3: Salud y Bienestar. Fomento del transporte por ferrocarril en cuanto constituye un modo de 

baja contaminación y por tanto de baja afección a la salud de las personas. 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. El ferrocarril contribuye a facilitar la movilidad con 

mínimos costes y lo hace con máxima eficiencia energética y más aún en Catalunya donde todas las líneas 

se encuentran electrificadas. 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. El servicio de Cercanías es clave para la 

competitividad regional y para dar respuestas a las necesidades de los desplazamientos al trabajo. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Las políticas integradas y sociales de transporte público 

facilitan su uso por parte de los ciudadanos. La mayoría de los servicios de Rodalies están incluidos en 

sistemas integrados de tarifas. 

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles. Las Cercanías constituyen un elemento fundamental 

de cara a garantizar la sostenibilidad de las ciudades. Prestan servicio a la práctica totalidad de grandes y 

medianas ciudades catalanas. 

Objetivo 13: Acción por el clima. El ferrocarril, especialmente cuando está electrificado, contribuye en 

gran medida a la descarbonización. 

 

La Estrategia de Movilidad segura, sostenible y conectada 2030, del MITMA, en su documento para el debate, 

establece nueve ejes de actuación en cada uno de los cuales define los objetivos a perseguir. A los efectos del 

presente Plan de Rodalies, interesan los siguientes cinco: 

Eje 1. Movilidad para todos 

-Identificar las sinergias entre los distintos planes y estrategias, evitar duplicidades y optimizar recursos. 

-Lograr una movilidad sostenible y segura en los entornos urbanos y metropolitanos, propiciando una 
forma de vida más saludable y activa y mejorando la competitividad. 
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-Garantizar un sistema de transporte público colectivo que llegue a todos los ciudadanos, ofreciendo 
soluciones de movilidad razonables en costes. 

-Garantizar la accesibilidad universal a las infraestructuras y medios de transporte, así como fomentar 
una movilidad inclusiva.  

Eje 2. Nuevas políticas inversoras 

-Formular una Estrategia Indicativa, como herramienta de planificación ferroviaria, reorientando la 
política de inversiones para priorizar la seguridad y la conservación y mantenimiento de la red, y dar 
mayor protagonismo a las Cercanías. 

 Eje 3. Movilidad segura 

-Definir y programar las diferentes actuaciones necesarias para el incremento del nivel de seguridad de 
las infraestructuras de transporte.  

 -Mejorar el nivel de seguridad operacional (safety). 

 -Mejorar, modernizar y optimizar la vigilancia frente a actos ilícitos (security). 

-Desarrollar e implementar herramientas, organismos y protocolos de actuación para la gestión de las 
emergencias. 

-Establecer actuaciones que permitan una mayor resiliencia de las infraestructuras, con el fin de 
afrontar los efectos de las variables climáticas. 

Eje 4. Movilidad de bajas emisiones 

-Reducir la contaminación atmosférica y acústica del transporte a través de una renovación del parque 
de vehículos que incorpore tecnologías de tracción más eficientes y de bajas emisiones y que disminuya 
la edad del parque móvil.  

-Reducir el consumo de energía de los edificios e instalaciones del transporte.  

Eje 5. Movilidad inteligente 

-Fomentar la mejora de las soluciones de movilidad buscando hacer del transporte público, y 
complementariamente de la movilidad compartida, alternativas cada vez más atractivas frente al 
vehículo privado.  

-Fomentar las infraestructuras que permitan una gestión inteligente y optimizar su capacidad y 
rendimiento. 

 

El borrador Inicial de la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura 

ferroviaria, de junio de 2020, fija ocho grandes objetivos estratégicos. De estos objetivos, cinco afectan 

directamente a los servicios ferroviarios de Cercanías y Regionales:  

1. Establecer una planificación ferroviaria que consiga potenciar la movilidad, especialmente la 

urbana y metropolitana, a través del servicio de Cercanías, e incremente los niveles de accesibilidad 

y de cohesión social a través de un sistema ferroviario de calidad, actuando en beneficio de la 

satisfacción de las necesidades de movilidad de los usuarios.  

2. Mejorar el mantenimiento de la totalidad de la red para evitar su descapitalización y aumentar la 

fiabilidad, el confort y la seguridad del transporte ferroviario. 

3. Posibilitar la sostenibilidad económica de la red ferroviaria primando la eficiencia en la aplicación 

de los recursos, con una evaluación ex ante y ex post de los proyectos de inversión, de forma que 

los retornos sociales y económicos justifiquen las inversiones que hayan de acometerse. 

4. Potenciar la seguridad operacional en el transporte ferroviario mediante la aplicación de medidas 

encaminadas a la mejora de la explotación y a la reducción de la accidentalidad. 
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5. Fomentar la digitalización del transporte y la innovación para garantizar una movilidad conectada. 

 

Por otra parte, objetivos de idéntico sentido constituyen la base sobre la cual los planes de movilidad de las 

administraciones territoriales diseñan sus políticas de transporte urbano. Cabe referirse, como ejemplo, al 

PMMU citado anteriormente que contempla 4 grandes grupos de objetivos estratégicos, de los que se 

reproducen a continuación aquellos que se refieren al transporte ferroviario de personas: 

A.-MOVILIDAD SALUDABLE: 

A.1.- Reducir la accidentabilidad. 

A.2.-Reducir los efectos de la movilidad en la contaminación atmosférica. 

A.3.-Reducir los efectos de la movilidad en la contaminación acústica. 

B.-MOVILIDAD SOSTENIBLE: 

B.1.-Reducir el consumo de energía y las emisiones de GEI del transporte. 

B.2.-Favorecer el cambio modal hacia los modos sostenibles y democráticos. 

B.5.-Apostar por un modelo de asentamiento urbano que promueva la movilidad sostenible. 

C.-MOVILIDAD EFICIENTE: 

C.1.-Reducir la congestión y aumentar la eficiencia del transporte público. 

C.2.-Mejorar la calidad integral de los servicios de transporte público. 

D.-MOVILIDAD EQUITATIVA: 

D.1.-Garantizar la accesibilidad al transporte público. 

D.2.-Garantizar la asequibilidad del transporte público. 

 

La concreción de los anteriores objetivos por parte del Plan de Rodalies de Catalunya exige el análisis de la 

movilidad en el área objeto de estudio, lo cual se realiza en los siguientes apartados, tanto desde el punto de 

vista de los datos estadísticos referidos a los últimos ejercicios (siempre que ha sido posible se ha intentado 

presentar los correspondientes al 2018) como por lo que se refiere a las proyecciones futuras en base a las cuales 

se efectuará el dimensionamiento de las actuaciones planificadas. 

Para ello, y como se detallará posteriormente, han sido utilizadas las previsiones de desplazamientos, así como 

de su asignación modal, realizadas por la ATM del Área de Barcelona, incluidas en el PDM. A partir de estas 

previsiones que estiman el número de desplazamientos imputados al servicio de rodalia de Barcelona, se ha 

concretado el objetivo general del Plan: “articular una oferta de movilidad atractiva y de calidad que posibilite 

la captación de un número significativo de usuarios hacia el modo ferroviario”, estableciéndose la cifra de 

600.000 para dicho valor, referido al núcleo de rodalia de Barcelona y de 60.000 para el resto de servicios 

(Regionales y rodalia de Girona y del Camp de Tarragona). 

El Plan de Rodalies de Catalunya deberá, por lo tanto, articular las actuaciones necesarias para conseguir que, 

buena parte de la creciente demanda de movilidad sea atraída por los servicios ferroviarios. Resulta obvio 

constatar que solamente si existe oferta, en cantidad y en calidad, las previsiones de captación se harán 

efectivas. Y de esta constatación surgirán los objetivos específicos del planeamiento que gobernarán el alcance 

de los programas de actuación del Plan.   
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3 Metodología 

La dinámica de trabajo para el desarrollo del Plan de mejora integral de los servicios de Rodalies de Catalunya 

2020 – 2030 se ha basado en una visión global del sistema de transporte, integrando la participación de todos 

los agentes implicados, tanto en la planificación y administración de la infraestructura como en la gestión de los 

servicios. 

Para analizar convenientemente cada ámbito del sistema ferroviario y prever las necesidades y mejoras que 

debe contemplar el Plan de Rodalies, entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se constituyeron diferentes 

grupos de trabajo, formados por representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

Renfe y Adif, así como de las administraciones territoriales u otras entidades, y por el Coordinador del Plan y la 

asistencia técnica. Los distintos grupos de trabajo, reunidos con una periodicidad mensual o bimensual en 

función del ritmo de avance de los trabajos, se han ocupado de realizar el diagnóstico del servicio de Rodalies y 

de proponer futuras actuaciones en los siguientes aspectos: Esquema de la Red, Movilidad, Mantenimiento, 

Material Rodante, Estaciones e Intercambiadores, y Atención al Cliente. Finalmente, un grupo de Trabajo de 

Redacción se ha encargado de recopilar y dar forma a la información generada por los seis primeros en un 

documento de Actuaciones Inmediatas y en una propuesta de Plan. 

El grupo de Definición del Esquema de la Red ha analizado las actuaciones necesarias para el aumento de la 

capacidad del sistema y para la mejora de la fiabilidad del servicio y ha definido las grandes actuaciones, así 

como la secuencia de su construcción.  

El grupo de trabajo de Análisis de la Movilidad ha contado con la aportación de diferentes documentos (del 

Consorcio ATM y de la Agencia Barcelona Regional) sobre la proyección de población y puestos de trabajo en los 

años objetivo del Plan, para valorar cómo se modifica la movilidad y cuál va a ser la demanda del servicio de 

Rodalies. 

El grupo de trabajo de Programas de Mantenimiento de la Red, a partir de los datos de incidencias, ha priorizado 

por quinquenios las actuaciones y necesidades identificadas para la modernización de la infraestructura, 

codificando y valorando dichas actuaciones. Finalmente, ha presentado un cronograma con actuaciones 

inmediatas y las afectaciones en el servicio.  

El grupo de trabajo de Material Rodante ha analizado el material disponible, previendo nuevas adquisiciones y 

la sustitución de unidades obsoletas. Ha estudiado, asimismo, las estaciones consideradas como cabecera de los 

servicios, los talleres existentes y la necesidad de construir andenes de más de 200 metros en las estaciones de 

la red.  

El grupo de trabajo de Estaciones e Intercambiadores ha evaluado la necesidad de construir nuevas estaciones, 

en función de la movilidad esperada (Aeropuerto T1 y T2, Sagrera, Sant Andreu Comtal, Santa Perpètua de 

Mogoda, Salou-Port Aventura, Can Boada, Bellissens). El grupo ha considerado conveniente fomentar la 

intermodalidad de las estaciones (con autobús, ferrocarril, bicicleta o vehículo privado) y para ello ha contado 

con la participación de las administraciones competentes en los distintos modos de transporte. 

El grupo de trabajo de Atención al Cliente ha recogido las necesidades para mejorar la información, comodidad 

y seguridad de los usuarios. Se ha debatido sobre subprogramas a recoger en el Plan: sistema de información al 

viajero, ticketing y control de acceso, CCTV, infraestructura para sistemas y el proyecto RaaS (Renfe as a Service). 

Finalmente, el grupo de trabajo de Redacción ha efectuado la puesta en común de los materiales procedentes 

de cada uno de los restantes grupos, así como de la documentación y estudios suministrados por las 

administraciones competentes y ha asumido la formulación concreta de los documentos del Plan. 
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La metodología para la formulación del Plan de Rodalies ha partido del análisis de la situación actual de los 

distintos núcleos de Cercanías existentes, tanto de las características generales como de los principales datos 

socioeconómicos y de movilidad de las áreas metropolitanas a la que atiende, la cobertura territorial, la cuota 

de participación y los principales flujos de los desplazamientos. Para la obtención de estos datos se han 

empleado diversas fuentes oficiales. 

Asimismo, se han analizado las principales características y el estado actual de cada uno de los subsistemas de 

la infraestructura ferroviaria que administra Adif, además del número y tipología de circulaciones, lo que aporta 

una visión integral sobre la situación actual de la red. En cuanto al material rodante, se han analizado las 

principales características de las series y unidades asignadas a la Red de Rodalies por Renfe, sus prestaciones 

técnicas y las instalaciones de mantenimiento asociadas.  

A continuación, se ha estudiado la demanda partiendo de la evolución del número de viajeros entre 2000 y 2018 

en el caso de los servicios de Cercanías de Barcelona, y en el periodo 2011 – 2018 en el caso de los servicios 

Regionales, para conocer tanto el volumen total de viajeros como su reparto por líneas comerciales y por 

estaciones. Además, se ha realizado una prognosis de la demanda hasta los horizontes temporales del presente 

Plan, años 2025 y 2030, contemplando las variables que afectan a la evolución de la movilidad. 

Por otra parte, conscientes de la relevancia que tiene la calidad de los servicios para los usuarios, se ha analizado 

la evolución de los indicadores de calidad percibida y producida entre los años 2015 y 2018. La información 

disponible sobre la calidad percibida se ha obtenido a partir de encuestas realizadas en años anteriores. Para 

conocer la calidad producida se ha dispuesto de series históricas de indicadores relacionados con la actividad de 

Adif y Renfe. Con esta información se ha puesto de manifiesto que existen atributos altamente valorados por 

los usuarios que deben mejorarse. 

Para completar la información que proporcionan estos indicadores se ha incorporado una revisión de las 

reclamaciones presentadas entre los años 2016 – 2018, que aportan aspectos en los que los usuarios exigen 

mejoras del servicio. 

Asimismo, se han evaluado las incidencias en la explotación que afectan a los indicadores de calidad, 

determinando sus causas raíz, lo que ha puesto de manifiesto las principales causas de los fallos en el sistema. 

A partir de los datos anteriormente descritos se ha podido realizar un diagnóstico global que identifica los 

principales ejes de actuaciones a abordar en la Red de Rodalies de Catalunya en los próximos años. 

Por tanto, los ejes de actuación que se han identificado pretenden: 

 Asegurar la fiabilidad de la infraestructura mediante inversiones para la reposición de activos y 

adecuación de la red existente. 

 Impulsar la creación de nuevas estaciones y actuar en las existentes, con el objetivo de dotar de 

accesibilidad a PMR, favorecer la intermodalidad y mejorar la atención y la información al cliente.  

 Adecuar la flota existente mejorando las condiciones de accesibilidad y fiabilidad del material rodante, 

incrementando las prestaciones del material existente a corto/medio plazo. 

 Dotar de nuevo material rodante a la Red de Rodalies con adquisiciones previstas para los próximos 

años.  

 Adecuar las instalaciones de mantenimiento de material rodante.  

 Mejorar la información y atención al usuario a lo largo de todo el sistema. 

 Incrementar la capacidad de la red mediante duplicaciones de líneas, así como de las estaciones 

principales mediante ampliaciones y reconfiguraciones de vías, y mejorar la integración urbana. 
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Todos estos ejes se concretan en un conjunto de objetivos específicos del Plan (capítulo 9) que se alcanzarán a 

través del desarrollo de los Programas de Actuación propuestos (capítulo 10), que se planifican en dos periodos 

temporales: corto plazo o Actuaciones Inmediatas (2020 – 2025) y Actuaciones a medio plazo (2026 – 2030). 

Enlazando con lo anterior, si bien el periodo que abarca este Plan alcanza hasta el año 2030, se contemplan 

también la ejecución del análisis y planificación necesarios de otras actuaciones estructurantes en la Red de 

Rodalies a ejecutar a largo plazo, más allá del horizonte del Plan. 

El Plan recoge de forma detallada todas las inversiones a acometer, donde se muestran los importes totales 

desglosados por Programas de Actuación. 

Debe indicarse que más allá de los 4.622,39 millones de euros previstos en Actuaciones Inmediatas (2020 – 

2025), está previsto que las Actuaciones a medio plazo (2026 – 2030) alcancen los 1.164 millones de euros y 

que, procedentes de otros planes (Corredor Mediterráneo y nueva estación Sagrera), se inviertan en la red de 

Rodalies 559,53 millones de euros, sumando un total de 6.345,92 millones de euros (incluyendo IVA) durante la 

vigencia del Plan. 

El Plan también establece una metodología para efectuar su seguimiento con la creación de unos mecanismos 

de gobernanza centrados en la evaluación de los resultados conseguidos y percibidos por la ciudadanía. 

 

Figura 2.- Metodología seguida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 Características socioeconómicas del ámbito de estudio 

En el presente capítulo se analizarán las principales características socioeconómicas del área de estudio, 

centrándose primero en la Comunidad Autónoma para posteriormente analizar cada una de las áreas 

metropolitanas. 

Catalunya 

Situada en el extremo nordeste, Catalunya es una de las 17 Comunidades Autónomas españolas. Está formada 

por las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Ocupa una superficie de 32.108 km2 y tiene 

7.600.065 habitantes lo que supone un 16,3% del total en España. Su población está localizada principalmente 

en la costa mediterránea en torno al área de Barcelona y alrededor de Lleida. 

Figura 3.- Densidad de población de los municipios de Catalunya 

 

Fuente: INE, Idescat y elaboración propia 

 

Catalunya tiene una privilegiada situación geoestratégica que la posiciona en primera línea del comercio 

internacional ya que cuenta con acceso directo al Mediterráneo y con uno de los dos principales pasos 
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fronterizos entre Francia y la península ibérica (La Jonquera/Portbou). Esto la convierte en un punto de paso de 

las mercancías que circulan entre la península ibérica y Europa, así como de las que proceden de Oriente Próximo 

y Asia, que entran a través de los puertos catalanes para luego dirigirse al centro del continente. 

Analizando la evolución de la población en Catalunya en el periodo 2005 – 2018 se puede observar un aumento 

hasta el año 2012, tras el cual comienza un ligero descenso hasta 2015 para posteriormente regresar a la 

tendencia positiva hasta lograr el máximo de 7,6 millones de habitantes en 2018. 

Figura 4.- Evolución de la población en Catalunya 2005 - 2018 

 

Fuente: INE y elaboración propia 

 

Catalunya es una de las Comunidades Autónomas más importantes en términos económicos, siendo la primera 

en términos de PIB (223.987,8 millones de euros) suponiendo el 19,2% del total de España. El PIB per cápita 

asciende a 30.064 euros, muy por encima de la media nacional. 

Figura 5.- PIB de Catalunya sobre el total de España y PIB per cápita (2016) 

  

Fuente: INE y elaboración propia 

 

La tasa de paro registrada en Catalunya en el último trimestre de 2018 es sensiblemente inferior a la media 

nacional, situándose en el 10,94% frente al 14,45%. 
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Figura 6.- Tasa de paro (2018) e índice de motorización (2017) en Catalunya 

 

 

Fuente: INE, Idescat y elaboración propia 

 

El número de turismos en Catalunya en 2017 fue de 3.469.520, con un índice de motorización de 456 

vehículos/1000 habitantes, lo que supone un dato sensiblemente inferior a la media nacional. 

Respecto al turismo, Catalunya recibió en el año 2018 un total de 20,1 millones de turistas, convirtiéndose en la 

Comunidad Autónoma que más turistas recibe en el total anual (23,4% del total de España). 

Figura 7.- Evolución mensual del número de turistas en 2018 y destino por marcas turísticas (2018) 

  

Fuente: Idescat, INE y elaboración propia 

 

Por destinos turísticos los principales son Barcelona con un 42,3%, la costa de Barcelona con un 17,9%, la Costa 

Brava con un 17,7%, la Costa Daurada con un 13%, y Pirineus con un 3,7%. 

En las figuras anteriores se puede observar la estacionalidad del turismo, con una elevada punta en los meses 

de verano donde se superan los 2 millones de turistas mensuales. También cabe destacar que en los meses de 

invierno el turismo en Barcelona y el de nieve mantiene el número de visitantes en torno a un millón. 
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Esta estacionalidad también se corresponde con el destino elegido, en temporada alta en los meses de verano 

(mayo – octubre) las provincias más visitadas son Tarragona y Girona, mientras que en la temporada de invierno 

es Lleida la más visitada en términos relativos y Barcelona se mantiene más constante a lo largo del año. 

 Población atendida por la red de Rodalies 

La red de Rodalies de Catalunya atiende a un total de 166 municipios, conectándolos con las capitales de 

provincia y con Barcelona. Esta red atiende mayoritariamente a municipios pertenecientes a la provincia de 

Barcelona (83 municipios), de Tarragona (38 municipios), de Girona (29 municipios) junto con 16 municipios de 

la provincia de Lleida. 

Figura 8.- Red ferroviaria sobre las que se prestan los servicios de Rodalies 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 

 

La red de Rodalies cuenta con alguna estación en 166 municipios, lo que permite atender a un total de 5.392.854 

personas y presenta un grado de cobertura del 70,9%, respecto a la población total de Catalunya. 
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Área del Sistema Tarifario Integrado de Transporte de Barcelona 

El área, formada por los municipios que pertenecen al Sistema Tarifario Integrado de Transporte de Barcelona 

(en adelante denominada STI de Barcelona) de acuerdo con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) 

de Barcelona, está constituida por 346 municipios. De ellos, 311 pertenecen a la provincia de Barcelona. El resto 

se reparte entre las otras tres provincias catalanas de la siguiente manera: 

 28 municipios de Girona (todos los pertenecientes a la comarca del Ripollés junto con Blanes, Breda, 

Espinelves, Hostalric, Maçanet de la Selva, Massanes, Riells i Viabrea, Vidrà y Viladrau). 

 6 municipios de Tarragona (L'Arboç, Bellvei, Calafell, Cunit, Santa Oliva y El Vendrell). 

 1 municipio de Lleida (Gósol). 

En la figura siguiente se muestran los municipios pertenecientes al STI de Barcelona.  

Figura 9.- Municipios del Sistema Tarifario Integrado de Transporte de Barcelona 

 

Fuente: Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona y elaboración propia 
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El área del STI de Barcelona cuenta con una superficie de 8.046,3 km2 y alberga a 5.780.223 habitantes de 

acuerdo con los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2018 disponibles en el Instituto Nacional de 

Estadística (INE); constituyendo el 76,05% de la población de Catalunya. Barcelona es el municipio más poblado 

del área, con 1.620.343 habitantes (28,0%); seguido de l’Hospitalet, con 261.068 habitantes (4,5%); Terrassa, 

con 218.535 habitantes (3,8%); Badalona, con 217.741 habitantes (3,8%) y Sabadell, con 211.734 habitantes 

(3,7%). 

La siguiente figura muestra el mapa de coropletas con la densidad de población existente en el área del STI de 

Barcelona, lo que permite detectar la localización de los núcleos con mayor densidad de población en las zonas 

costeras. 

Figura 10.- Densidad de población del área del STI de Barcelona (2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) y elaboración propia 

 

En relación con la evolución de la población en el periodo comprendido entre 2005 y 2018, la población del área 

del STI de Barcelona ha experimentado un incremento hasta 2012 y a partir de 2013 ha decrecido ligeramente 

hasta 2015 para volver a recuperarse y sobrepasar los 5,7 millones de habitantes en 2017, tal y como se muestra 

en el gráfico siguiente. 
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Figura 11.- Evolución de la población del área del STI de Barcelona (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) y elaboración propia 

 

Comparativamente, en 2018 la población ha crecido un 7,56% (406.039 habitantes) respecto a la existente en 

2005. Sin embargo, durante este mismo periodo el municipio de Barcelona ha experimentado un incremento 

del 1,71% (27.268 habitantes), lo que refleja el estancamiento de la población de la capital frente a un mayor 

crecimiento de los municipios colindantes. 

En relación al crecimiento interanual del total de la población del STI de Barcelona, el mayor crecimiento se 

experimentó en 2006 (1,67%), mientras que el mayor descenso se produjo en 2014 (-0,32%). 

Por otra parte, la siguiente pirámide de población representa la evolución de la población del área del STI de 

Barcelona en el periodo 2005 – 2018, por grupos quinquenales de edad y sexo. 

Figura 12.- Pirámide de población en el STI de Barcelona (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 
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En ella se puede observar que, para los grupos de edad mayores de 40 años, la población ha incrementado en 

2018 con respecto a 2005. Los grupos de edad que han disminuido en 2018 respecto a 2005 son los 

comprendidos entre los 20 y los 39 años para ambos sexos, mínimamente entre los 0 y los 4 años para ambos 

sexos, y entre 75 y 79 años en mujeres, dando lugar a un estrechamiento de la base que indica un mayor índice 

de envejecimiento de la población. 

Respecto al Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado en 2016, la provincia de Barcelona generó 

157.402.382 miles de euros, lo que supone 28.862 euros por habitante. 

Figura 13.- PIB per cápita. Provincia de Barcelona y Nacional (2016) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

 

En el último trimestre de 2018, la tasa de paro de la provincia de Barcelona se situó en el 11,34% frente al 14,45% 

de la media en España. 

Figura 14.- Tasa de paro. Provincial y Nacional (2018) 

 

Fuente: INE y elaboración propia 

 

Por último, en relación al parque de vehículos, en el área del STI de Barcelona se registraron 2.534.557 turismos. 

Teniendo en cuenta la población existente en el área en el mismo año, la tasa de motorización es de 438 turismos 

por cada 1.000 habitantes.  
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Figura 15.- Proporción de turismos por cada 1.000 habitantes. STI de Barcelona y Nacional (2017) 

 

Fuente: DGT y elaboración propia 

 

 Población atendida por la red de Rodalies2 

La red de rodalia de Barcelona atiende mayoritariamente a municipios pertenecientes a la provincia de 

Barcelona (82 municipios), junto con 12 municipios de la provincia de Girona y 4 municipios de Tarragona. Los 

municipios atendidos de las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona pertenecen al área del STI de Barcelona 

definida anteriormente. 

Tabla 1.- Población atendida por la red de rodalia del núcleo de Barcelona 

MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL SISTEMA TARIFARIO INTEGRADO DE BARCELONA 

Municipio Población Municipio Población 

Barcelona 1.620.343 Cerdanyola del Vallès 57.740 

L'Hospitalet de Llobregat 261.068  Mollet del Vallès 51.133 

Terrassa 218.535  Gavà 46.705 

Badalona 217.741  Vic 45.040 

Sabadell 211.734  Sant Feliu de Llobregat 44.474 

Mataró 126.988  Vilafranca del Penedès 40.055 

Sant Cugat del Vallès 90.664  Blanes 38.790 

Cornellà de Llobregat 87.173  El Vendrell 37.153 

Rubí 76.423  Sant Adrià de Besòs 36.669 

Manresa 76.250  Montcada i Reixac 35.599 

Castelldefels 66.375  Sant Joan Despí 34.084 

Vilanova i la Geltrú 66.274  Barberà del Vallès 32.839 

Viladecans 66.168  Sitges 28.969 

El Prat de Llobregat 64.132  Premià de Mar 28.071 

Granollers 60.981 Resto municipios (53) 605.828 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA  4.501.063 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Padrón municipal a 1 de enero de 2018 

 

                                                                 

2 Se refiere a los municipios que cuentan con alguna estación de la Red de rodalia del núcleo de Barcelona. 
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La red de rodalia de Barcelona atiende a una población de 4.501.063 habitantes, de acuerdo con los datos del 

padrón municipal a 1 de enero de 2018 disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), y presenta un 

grado de cobertura del 78,7%, respecto a la población del área metropolitana y del 62,8% respecto al total de la 

población existente en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona. 

Los municipios de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró y Sant Cugat del 

Vallès, concentran más del 60% de la población atendida en el área metropolitana. 

 

Figura 16.- Población atendida por la red de rodalia del núcleo Barcelona 

 

Fuente: IDEADIF (Tercer trimestre 2018) y elaboración propia 
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Área metropolitana de Tarragona 

El área metropolitana de Tarragona, según el ámbito territorial definido por la Autoridad Territorial de Movilidad 

del Camp de Tarragona, está conformada por 131 municipios de la provincia de Tarragona, distribuidos en seis 

comarcas: Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Baix Penedès y Priorat. 

Esta área cuenta con una superficie de 2.932 km2 y alberga a 617.390 habitantes de acuerdo con los datos del 

padrón municipal a 1 de enero de 2018 disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), constituyendo 

el 77,57% de la provincia de Tarragona. 

Los municipios con mayor población son: Tarragona, capital provincial con 132.299 habitantes (21,4%) y Reus, 

con 103.477 habitantes (16,8%). 

La siguiente figura muestra los municipios que conforman el área metropolitana de Tarragona. 

Figura 17.- Municipios del área metropolitana de Tarragona 

 

Fuente: Autoridad Territorial de Movilidad del Camp de Tarragona y elaboración propia 
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La siguiente figura muestra el mapa de coropletas con la densidad de población existente en el área 

metropolitana de Tarragona, pudiéndose identificar las zonas con mayor densidad de población en torno a Reus 

y Tarragona y, en general, en la zona litoral. 

Figura 18.- Densidad de población del área metropolitana de Tarragona (2018) 

 

Fuente: INE, Idescat y elaboración propia 

 

En relación con la evolución de la población en el periodo comprendido entre 2005 y 2018, la población del área 

metropolitana de Tarragona ha experimentado un incremento hasta el año 2012, a partir del cual ha disminuido 

ligeramente hasta 2016 cuando comienza una ligera recuperación sin llegar a alcanzar el valor máximo de 2012, 

tal y como se muestra en el gráfico siguiente. 
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Figura 19.- Evolución de la población en el área metropolitana de Tarragona (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) y elaboración propia 

 

Comparativamente, en 2018 la población del área metropolitana de Tarragona se ha incrementado un 16,49% 

(87.417 habitantes) respecto a la existente en 2005. Durante este mismo periodo los municipios de Tarragona y 

Reus han experimentado un crecimiento comparativamente menor, del 3,24% (4.147 habitantes) y del 3,99% 

(3.972 habitantes) respectivamente. 

En relación al crecimiento interanual del total de la población del área metropolitana de Tarragona, el mayor 

crecimiento se experimentó en 2006 (4,32%), mientras que el mayor descenso se produjo en 2014 (-0,91%). 

Por otra parte, la siguiente pirámide de población representa la evolución de la estructura de la población del 

área metropolitana de Tarragona en el periodo 2005 – 2018, por grupos quinquenales de edad y sexo. 

Figura 20.- Pirámide de población en el área metropolitana de Tarragona (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

 

En ella se puede observar que los grupos de población mayor de 40 años aumentan porcentualmente respecto 

a los mismos grupos en 2005, disminuyendo ligeramente a partir de los 75 en las mujeres y los hombres, siendo 

esta disminución más acusada en los grupos entre 16 y 34 años. 

Respecto al Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado en 2016, la provincia de Tarragona generó 

23.530.849 miles de euros, lo que supone 29.699,46 euros/hab. 
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Figura 21.- PIB per cápita. Provincia de Tarragona y Nacional (2016) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

 

Atendiendo a la tasa de paro registrada en la provincia de Tarragona en el último trimestre de 2018, ésta se situó 

en el 15,39% frente al 14,45% de la media en España. 

Figura 22.- Tasa de paro. Provincial y Nacional (2018) 

 

Fuente: INE y elaboración propia 

 

Por último, en relación al parque de vehículos, en el área de Tarragona se registraron 309.571 turismos en 2017. 

Teniendo en cuenta la población existente en el área en el mismo año, esto supone una tasa de motorización de 

501 turismos por cada 1.000 habitantes.  

Figura 23.- Proporción de turismos por cada 1.000 habitantes. Provincial y Nacional (2017) 

 

Fuente: Anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT) y elaboración propia 
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 Población atendida por la red de Rodalies3 

La figura siguiente representa los municipios atendidos por la red de rodalia existente en el Área Metropolitana 

de Tarragona, definida por la Autoridad Territorial de Movilidad del Camp de Tarragona. La red de rodalia del 

núcleo del Camp de Tarragona presta servicio a 7 municipios: Tarragona, Reus, Torredembarra, Vila-seca, El 

Vendrell, Altafulla y L’ Arboç. 

Tabla 2.- Población atendida por la red de rodalia del núcleo del Camp de Tarragona 

MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL ÁREA METROPOLITANA 

Municipio Población Municipio Población 

Tarragona 132.299 Vendrell, El 37.153 

Reus 103.477 Arboç, L' 5.505 

Vila-seca 22.107 Altafulla 5.120 

Torredembarra 15.992   

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 321.653 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Padrón municipal a enero de 2018 

La red de Rodalies atiende a una población de 321.653 habitantes, de acuerdo con los datos del padrón municipal 

a 1 de enero de 2018 disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un grado de 

cobertura del 40,4% respecto la población del área metropolitana de Tarragona, y del 48,8% respecto la 

población de la provincia de Tarragona. Los municipios de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou y Vila-seca, 

congregan el 80,2% de la población atendida por la red del núcleo del Camp de Tarragona. 

Figura 24.- Población atendida por la Red de rodalia en el núcleo Camp de Tarragona 

 

Fuente: IDEADIF (Tercer trimestre 2018) y elaboración propia  

                                                                 

3 Se refiere a los municipios que cuentan con alguna estación de la Red de rodalia del núcleo del Camp de Tarragona. 
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Área metropolitana de Girona 

El ámbito geográfico definido por el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona (Sistema Tarifario 

Integrado de Girona), alberga un total de 47 municipios pertenecientes a la provincia de Girona. 

Esta área cuenta con una superficie de 2.217 km2 y alberga a 403.116 habitantes de acuerdo con los datos del 

padrón municipal a 1 de enero de 2018 disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE); constituyendo 

el 52,90% de la población de la provincia de Girona. 

Los municipios con mayor población son: Girona, capital provincial con 100.266 habitantes (24,9%); Blanes, con 

38.790 habitantes (9,6%); y Lloret de Mar, con 37.350 habitantes (9,3%). 

La siguiente figura muestra los municipios que conforman el área metropolitana de Girona, formada en este 

caso por 75 municipios pertenecientes a las comarcas de Gironès, La Selva y Pla de l’Estany, además de los 

ayuntamientos que forman parte del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, definidos anteriormente. 

Figura 25.- Municipios del área metropolitana de Girona 

 

Fuente: Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona y elaboración propia  



  

   29 

La siguiente figura muestra el mapa de coropletas con la densidad de población existente en el área 

metropolitana de Girona, destacando los municipios en torno a Girona y Blanes/Lloret de Mar. 

Figura 26.- Densidad de población del área metropolitana de Girona (2018) 

 

Fuente: INE, IDESCAT y elaboración propia 

En relación con la evolución de la población en el periodo comprendido entre 2005 y 2018, la población del área 

metropolitana de Girona ha experimentado un incremento hasta el año 2012, a partir del cual ha disminuido 

ligeramente hasta 2015 cuando comienza una recuperación hasta lograr el máximo en 2018, tal y como se 

muestra en el gráfico siguiente.  
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Figura 27.- Evolución de la población en el área metropolitana de Girona (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) y elaboración propia  

 

Comparativamente, en 2018 la población del área metropolitana de Girona ha aumentado un 17,43% (59.828 

habitantes) respecto a la existente en 2005. Durante este mismo periodo los municipios de Girona y Blanes han 

experimentado un crecimiento comparativamente menor, del 15,7% (13.594 habitantes) y del 5,7% (2.079 

habitantes) respectivamente. En el caso de Lloret de Mar el crecimiento ha sido mayor, con un 26,9% (7.905 

habitantes). 

En relación al crecimiento interanual del total de la población del área metropolitana, el mayor crecimiento se 

experimentó en 2006 (3,83%), mientras que el mayor descenso se produjo en 2014 (-0,64%). 

Por otra parte, la siguiente pirámide de población representa la evolución de la población del área metropolitana 

de Girona en el periodo 2005 – 2018, por grupos quinquenales de edad y sexo. 

Figura 28.- Pirámide de población área metropolitana de Girona (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

 

En ella se puede observar que los grupos de edad entre los 20 y los 34 años han disminuido en 2018 con respecto 

a 2005. El resto de grupos de edad han aumentado ligeramente en 2018 respecto a 2005 excepto el grupo de 0-
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4 que se mantiene en un porcentaje similar al del año 2005, lo que da lugar a un estrechamiento de la base que 

redundará en un mayor índice de envejecimiento de la población. 

Respecto al Producto Interior Bruto (PIB) de 2016, la provincia de Girona generó 21.112.775 miles de euros, lo 

que supone 28.432 euros/hab. 

Figura 29.- PIB per cápita. Provincia de Girona y Nacional (2016) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

La tasa de paro registrada en el último trimestre de 2018 en la provincia de Girona se situó en el 10,8% frente al 

14,45% de la media en España. 

Figura 30.- Tasa de paro. Provincial y Nacional (2018) 

 

Fuente: INE y elaboración propia  

 

Por último, en relación al parque de vehículos, en el área metropolitana de Girona se registraron 204.826 

turismos en 2017. Teniendo en cuenta la población existente en el área en el mismo año, esto supone una tasa 

de motorización de 508 turismos por cada 1.000 habitantes.  

28.432 €

24.085 €

Provincial Nacional

10,80%

14,45%

Provincial Nacional



  

   32 

Figura 31.- Proporción de turismos por cada 1.000 habitantes. Área Metropolitana y Nacional (2017) 

 

Fuente: Anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT) y elaboración propia 

 

 Población atendida por la red de Rodalies4 

La figura siguiente representa los 18 municipios atendidos por la red de rodalia del núcleo de Girona.  

Tabla 3.- Población atendida por la red de rodalia del núcleo de Girona 

MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL ÁREA METROPOLITANA 

Municipio Población Municipio Población 

Girona 100.266 Riudellots de la Selva 2.059 

Caldes de Malavella 7.458 Bordils 1.701 

Maçanet de la Selva 6.919 Flaçà 1.081 

Sils 5.969 
Saus, Camallera 
i Llampaies 

848 

Fornells de la Selva 2.649 Sant Jordi Desvalls 731 

Subtotal población 129.681 

MUNICIPIOS NO PERTENECIENTES AL ÁREA METROPOLITANA 

Municipio Población Municipio Población 

Figueres 46.381 Vilamalla 1.157 

Llançà 4.868 Sant Miquel de Fluvià 746 

Vilajuïga 1.112 Colera 465 

Portbou 1.077   

Subtotal población 55.806 

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 185.487 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Padrón municipal a enero de 2018 

 

La red de Rodalies atiende a una población de 185.487 habitantes, 129.681 del área metropolitana, de acuerdo 

con los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2018 disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

lo que supone un grado de cobertura del 46% respecto la población del área metropolitana de Girona, y del 

24,3% respecto la población de la provincia de Girona. 

Los municipios de Girona, Figueres y Caldes de Malavella agrupan al 83,1% del total de la población atendida 

por la red de rodalia del núcleo de Girona. 

                                                                 

4 Se refiere a los municipios que cuentan con alguna estación de la Red de Rodalies del núcleo de Girona. 

508

493

Área Metropolitana Nacional



  

   33 

Figura 32.- Población atendida por la red de rodalia del núcleo Girona 

 

Fuente: IDEADIF (Tercer trimestre 2018) y elaboración propia  
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Área metropolitana de Lleida 

El área metropolitana de Lleida, de acuerdo con el ámbito geográfico definido por la Autoridad Territorial de la 

Movilidad del Área de Lleida, comprende un total de 149 municipios pertenecientes a la provincia de Lleida. 

Esta área cuenta con una superficie de 5.279 km2 y alberga a 353.373 habitantes de acuerdo con los datos del 

padrón municipal a 1 de enero de 2018 disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE); constituyendo 

el 81,63% de la población de la provincia de Lleida. 

Los municipios con mayor población son: Lleida, capital provincial con 137.856 habitantes (39%); Balaguer, con 

16.841 habitantes (4,8%); y Tàrrega, con 16.795 habitantes (4,8%). 

La siguiente figura muestra los municipios que conforman el área metropolitana de Lleida. 

Figura 33.- Municipios del área metropolitana de Lleida 

 

Fuente: Autoritat territorial de la Movilitat del Área de Lleida y elaboración propia 
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La siguiente figura muestra el mapa de coropletas con la densidad de población existente en el área 

metropolitana de Lleida, destacando los municipios en torno a la capital de provincia. 

Figura 34.- Densidad de población del área metropolitana de Lleida (2018) 

 

Fuente: INE, IDESCAT y elaboración propia 

 

En relación con la evolución de la población en el periodo comprendido entre 2005 y 2018, la población del área 

metropolitana de Lleida ha experimentado un incremento hasta el año 2012, a partir del cual ha disminuido 

ligeramente hasta 2017 cuando comienza una recuperación, tal y como se muestra en el gráfico siguiente.  
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Figura 35.- Evolución de la población en el área metropolitana de Lleida (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) y elaboración propia  

 

Comparativamente, en 2018 la población del área metropolitana de Lleida ha aumentado un 9,90% (31.824 

habitantes) respecto a la existente en 2005. Durante este mismo periodo los municipios de Lleida y Balaguer han 

experimentado un crecimiento similar, del 10,5% (13.147 habitantes) y del 10,2% (1.560 habitantes) 

respectivamente. En el caso de Tàrrega el crecimiento ha sido mayor, con un 13,4% (1.985 habitantes). 

En relación al crecimiento interanual del total de la población del área metropolitana, el mayor crecimiento se 

experimentó en 2008 (3,24%), mientras que el mayor descenso se produjo en 2014 (-0,49%). 

Por otra parte, la siguiente pirámide de población representa la evolución de la población del área metropolitana 

de Lleida en el periodo 2005 – 2018, por grupos quinquenales de edad y sexo. 

Figura 36.- Pirámide de población área metropolitana de Lleida (2005 – 2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

 

En ella se puede observar que los grupos de edad entre los 20 y los 39 años han disminuido en 2018 con respecto 

a 2005. El resto de grupos de edad han aumentado ligeramente en 2018 respecto a 2005 excepto el grupo de 0-

4 que se mantiene en un porcentaje similar al del año 2005, lo que da lugar a un estrechamiento de la base que 

redundará en un mayor índice de envejecimiento de la población. 
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Respecto al Producto Interior Bruto (PIB) de 2016, la provincia de Lleida generó 11.884.541 miles de euros, lo 

que supone 27.726 euros/hab. 

Figura 37.- PIB per cápita. Provincia de Lleida y Nacional (2016) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro de la provincia de Lleida registrada el último 

trimestre de 2018 se situó en el 12,21% frente al 14,45% de la media nacional. 

Figura 38.- Tasa de paro. Provincial y Nacional (2018) 

 

Fuente: INE y elaboración propia  

Por último, en relación al parque de vehículos, en el área metropolitana de Lleida se registraron 185.969 

turismos en 2017. Teniendo en cuenta la población existente en el área en el mismo año, esto supone una tasa 

de motorización de 526 turismos por cada 1.000 habitantes.  

Figura 39.- Proporción de turismos por cada 1.000 habitantes. Área Metropolitana y Nacional (2017) 

 

Fuente: Anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT) y elaboración propia 
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5 Análisis de la movilidad 

En este capítulo se analiza la movilidad global en Catalunya y en sus áreas metropolitanas, con atención 

preferente a la movilidad realizada en transporte público. 

La movilidad es una actividad que está estrechamente relacionada con las características territoriales y 

sociológicas de cada lugar, convirtiéndose en un elemento que permite interpretar la distribución espacial de 

las actividades urbanas, la oferta de servicios de transporte y las relaciones funcionales establecidas entre los 

distintos ámbitos geográficos. 

El principal polo de generación y atracción de viajes dentro de Catalunya es la Región Metropolitana de 

Barcelona (RMB), ya que en su ámbito se realizan dos tercios de todos los movimientos que tienen lugar en 

Catalunya. Esta concentración de la movilidad es debida al elevado volumen de población y actividades que se 

localizan alrededor de la capital catalana. 

5.1 La movilidad en Catalunya 

Figura 40.- Evolución de la demanda de transporte público en Catalunya (en millones de viajes) 

 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

El reparto modal de los viajes realizados en transporte público en Catalunya en 2017 fue de un 60,1% en 

ferrocarril mientras que el 39,9% restante se realizó en autobús. 

En el periodo 2008 – 2017, la demanda de viajes en autobús aumentó un 8,0%, pasando de 385,4 millones de 

viajes a 416,4 millones de viajes, mientras que la demanda del transporte ferroviario presentó un incremento 

de un 3,0%. 

La cuota por operadores de transporte colectivo en autobús en Catalunya en el año 2017 estuvo dominada por 

Transports de Barcelona, con un 48% de los viajes (202 millones), y por los Autobuses de la AMB (gestión 

indirecta), con un 22% (90 millones de viajes). En el transporte ferroviario destacó el Metro de Barcelona, con 

una cuota del 62 % (390,4 millones de viajes), seguido por los servicios de rodalia de Barcelona, con un 18 % 

(113,5 millones de viajes).  
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Figura 41.- Demanda de autobús y ferrocarril por operador (2017) 

  

Fuente: Generalitat de Catalunya 

 

 Indicadores de oferta y demanda de transporte público en Catalunya 

A continuación, se presentan los indicadores de oferta para el transporte en autobús y el transporte ferroviario 

de toda Catalunya. 

Tabla 4.- Indicadores de oferta de autobuses 

 Líneas 
Longitud de 

red (km) 

Veh · km  (en 

millones de km) 

Vehículos en 

servicio 

% Vehículos 

adaptados a PMR 

Edad media 

flota 

Transports de Barcelona 98 833,2 40,6 856 100% 9,9 

Autobuses AMB (gestión 

indirecta) 
106 1.370,6 37,8 615 100% 8,3 

Interurbanos DGTM 

(Generalitat) 
780 15.417,5 88,7 1.362 87,2% 7,1 

Urbanos AMTU 133 1.183,1 13,9 267 100% 9,9 

Urbanos Lleida, Girona, 

Tarragona y Reus 
52 628,5 7,3 162 98,1% 10,8 

Total autobuses 1.169 19.433 188,3 3.262 94,6% 8,5 

Δ 17/16 (%) 1,4% 0,4 % 1,2 % 1,6 % 0,8 % 1,5 % 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

Tabla 5.- Indicadores de oferta ferroviaria 

 Líneas 
Longitud de red 

(km) 

Trenes hora punta y 

sentido 

Coches · km      (en 

millones de km) 
Estaciones5 

Metro 8 119,0 132 90,2 156 

Rodalia Barcelona 6 538,8 36 104,3 122 

Rodalia Tarragona 2 87,9 2 0,7 13 

Rodalia Girona 1 97,1 1 2,2 18 

Rodalies Regionales6 6 783,6 - 31,6 128 

AVANT (Alta Velocidad) 2 309,0 - - 5 

FGC (Ferrocarrils de la 

Generalitat) 
3 238,0 48 33 98 

Tranvía 6 29,1 23 2,6 56 

Total ferroviario 34 1.810,3 242 264,3 516 

Δ 17/16 (%) 0,0% 20,8% 0,8% 1,6% 0,0% 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

                                                                 

5 El número total de estaciones de Rodalies, Regionales y AVANT, sin duplicidades, es de 200. 
6 Solo se incluyen datos de trenes intracomunitarios. 
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La oferta de transporte público en Catalunya, tanto por carretera como por ferrocarril, experimentó un 

crecimiento del 1,2 % (en veh·km) y del 1,6 % (en coches·km) respectivamente en el periodo 2016 – 2017. 

En cuanto a los principales indicadores de demanda de transporte público por modo de transporte y operador, 

el 60,1% de los viajes se realizaron en ferrocarril mientras el 39,9% restante se realizaron en autobús. 

En el periodo 2008 – 2017 la demanda de viajes en autobús aumentó un 8,0% pasando de los 385,4 millones de 

viajes a los 416,4. Los operadores que más crecimiento tuvieron fueron los Autobuses de la AMB (de gestión 

indirecta)7 con un 20,8% y los Interurbanos de la DGTM (Generalitat) con un 15,1%. Cabe destacar el fuerte 

aumento de demanda en el periodo 2013 – 2017 en la que creció casi 50 millones de viajes. 

 

Figura 42.- Evolución de la demanda en transporte de autobuses y ferroviario (en millones de viajes) 

  

Fuente: Generalitat de Catalunya 

 

La cuota por operadores de transporte colectivo por carretera en Catalunya en el año 2017 estuvo dominada 

por los Transportes de Barcelona, con un 48% de los viajes (202 millones), y los Autobuses de la AMB (gestión 

indirecta), con un 22% (90 millones de viajes). 

El transporte ferroviario tuvo una evolución más oscilante en la que se pasó de 606,7 millones de viajes en 2008 

a 627 millones en 2017, con un crecimiento del 3%. Al igual que el transporte colectivo por carretera, el 

transporte ferroviario también tuvo un importante incremento en el periodo 2013 – 2017, en el que la demanda 

aumentó en 42 millones de viajes, presentando un crecimiento del 7%. 

La cuota por operadores de transporte colectivo por ferrocarril en Catalunya en el año 2017 estuvo dominada 

por el Metro de Barcelona, con un total de 390,4 millones de viajes (62%), seguido por los servicios de rodalia 

de Barcelona, con 113,5 millones de viajes (18%). 

  

                                                                 

7 Los Autobuses de la AMB (gestión indirecta), son servicios de autobús prestados por empresas privadas bajo concesión pública. 
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5.2 La movilidad en las áreas metropolitanas de Catalunya 

Barcelona 

En este apartado se analiza la movilidad el Sistema Tarifario Integrado (STI)8 de Barcelona, gestionado por la 

Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que se corresponde con el ámbito de la Enquesta de Mobilitat en dia 

Feiner (EMEF). 

El ámbito se puede subdividir a su vez en 3 zonas, teniendo cada una unas condiciones territoriales y de 

movilidad específicas: 

 Área Metropolitana de Barcelona (AMB): Está formada por 36 municipios y en ella tienen lugar 10,6 

millones de desplazamientos realizados por la población residente (3,2 millones), de los que 5,4 

millones los realiza la población residente en la capital (1,6 millones). 

 Región Metropolitana de Barcelona (RMB): Está formada por 164 municipios, incluidos los del AMB, y 

en su interior tienen lugar 16,7 millones de desplazamientos realizados por la población residente (5,1 

millones), de los que el 97,6% se realizan dentro de este territorio. 

 Sistema Tarifario Integrado (STI) de Barcelona (sin la comarca de Ripollès): Está formado por 327 

municipios, incluidos los de la RMB, y en su interior tienen lugar 18,9 millones desplazamientos 

realizados por la población residente (5,8 millones). 

Figura 43.- Número de desplazamientos realizados por los residentes de las diferentes zonas del STI de Barcelona (sin la 
comarca del Ripollès) 

 

Fuente: Barcelona Regional a partir de la Enquesta de Mobilitat en dia Feiner - EMEF 2018 i IDESCAT 2018 

                                                                 

8 Sin incluir la comarca del Ripollès. 
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La autocontención municipal de la ciudad de Barcelona es del 85,5% lo que responde a una movilidad propia de 

una ciudad densa y compacta.  

En el ámbito de la RMB, donde se concentra el mayor número de viajes, 2 de cada 3 desplazamientos son 

municipales (internos a los municipios). Conforme nos vamos alejando de la capital la autocontención va 

decreciendo, de esta manera en la corona de la RMB (sin tener en cuenta la AMB) la autocontención cae hasta 

el 58,2%. En el resto del STI de Barcelona (sin la comarca del Ripollès) la autocontención se sitúa en un 57,5%. 

Según la Enquesta de mobilitat en día feiner (EMEF) de 2018, el reparto modal en el STI de Barcelona (sin la 

comarca del Ripollès) es el siguiente: 

 

Figura 44.- Reparto modal de los viajes diarios realizados en el ámbito del STI de Barcelona (sin la comarca de Ripollés) 

 

Fuente: EMEF 2018 y elaboración propia 

 

Como se puede observar, el 44% de los desplazamientos en día laborable se realizan en modos activos (a pie, 

bicicleta, etc.) debido, entre otros factores, al urbanismo de las ciudades densas. Los modos activos están 

equilibrados con el transporte en vehículo privado, que representa el 38 %. 

Analizando la demanda de transporte público en 2018, se alcanzó un total de 203 millones de viajes en los 

servicios ferroviarios de Rodalies (prestados por Renfe y FGC) que concentran el 20% de la demanda del sistema 

de transporte público, siendo el elemento vertebrador de la movilidad a escala metropolitana. 
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Tabla 6.- Demanda de transporte público en 2018 en el ámbito del STI de Barcelona (coronas de 1ª a 7ª) 

Viajes anuales en el STI de Barcelona (Millones de 

viajes) 
% 

Autobús TMB 207,5 20,2% 

Autobús AMB 95,8 9,3% 

Autobús Generalitat 39,2 3,8% 

Otros autobuses urbanos 42,9 4,2% 

Metro 407,5 39,8% 

Rodalies Renfe9 116,2 11,3% 

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) 87,2 8,6% 

Tranvía 29,1 2,8% 

Total 1.025,4 100,0% 

Fuente: TransMet Xifres, Centre d’informació del Transport Metropolità. ATM, 2018 

 

En cuanto a la evolución de la demanda de transporte público, ésta se ha incrementado en un 48% pasando de 

los 694 millones de usuarios en 1996 a 1025 millones en 2018. En este periodo los servicios de Rodalies prestados 

por Renfe7 han perdido peso en el conjunto de la movilidad metropolitana (Rodalies, FGC y Autobuses 

metropolitanos e interurbanos), pasando del 43% en 1996 al 34% en 2018, debido principalmente a la 

competencia de los autobuses interurbanos que han aumentado su demanda en más del doble. 

 

Figura 45.- Evolución de la demanda de transporte público en el STI de Barcelona (coronas de 1 a 7a) (Millones de usuarios) 

 

Fuente: Barcelona Regional a partir de TransMet Xifres, Centre d’informació del Transport Metropolità. ATM, 2018 

 

 

                                                                 

9 Datos de Rodalies de Catalunya (Renfe) incluidos los ámbitos de las coronas de 1 a 6 del STI de Barcelona. 



  

   44 

Analizando los principales flujos de movilidad diaria en el STI de Barcelona (sin la comarca del Ripollès) se observa 

que la mayor parte de los viajes realizados son internos. Destacan con 4,9 millones los viajes internos en 

Barcelona, con 3,9 millones los viajes internos en la AMB (sin tener en cuenta Barcelona) y con 5,0 millones los 

viajes internos en la RMB. 

Los principales flujos interurbanos se realizan entre Barcelona y el resto de la AMB (1,3 millones de 

desplazamientos), entre el resto de la RMB y el resto de la AMB (0,67 millones de desplazamientos) y entre 

Barcelona y el resto de la RMB (0,57 millones de desplazamientos). 

 

Figura 46.- Flujos de movilidad en el ámbito del STI de Barcelona (sin la comarca del Ripollés) 

 

Fuente: Barcelona Regional a partir de EMEF 2018  

 

Analizando el reparto modal de los flujos anteriormente mencionados, se observa un mayor peso del vehículo 

privado en la mayoría de relaciones exceptuando las que hay entre Barcelona y el resto de la AMB y el resto de 

la RMB, es decir aquellos donde la oferta de transporte público es más amplia. 
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Figura 47.- Reparto modal de los flujos de movilidad en el ámbito del STI de Barcelona (sin la comarca del Ripollès) 

Fuente: Barcelona Regional a partir de EMEF 2018  
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 Cobertura y accesibilidad a la Red de Rodalies 

Una vez caracterizada la movilidad en el ámbito del STI de Barcelona (sin la comarca de Ripollés), se analiza a 

continuación la Red de Rodalies, tanto de Renfe como de FGC (aunque ésta última no forma parte del presente 

Plan). 

La cobertura de los corredores ferroviarios, tomando como referencia un área de influencia de radio 3 km a lo 

largo de los distintos corredores, arroja un resultado total de 2.844.000 habitantes con acceso a la red de 

Rodalies y FGC que, sumado a los 2.254.000 habitantes del ámbito central de Barcelona, se obtiene que la Red 

de rodalia de Barcelona y FGC tiene un potencial de más de 5 millones de habitantes. 

Figura 48.- Cobertura territorial por tramos de la red de rodalia de Barcelona 

 

Fuente: Barcelona Regional  

En la figura anterior cabe destacar el corredor del Vallès con una cobertura de 409.000 habitantes (FGC) y 

415.000 habitantes (línea R4 de Rodalies). A través de este corredor se comunican las ciudades de Terrassa y 

Sabadell con Barcelona, siendo éstas 3 de las 4 más pobladas de la provincia. 

La línea R1 del Maresme tiene una cobertura de 515.000 habitantes, conectando con Barcelona dos localidades 

muy importantes: Badalona y Mataró, aunque con menor relevancia que las anteriormente mencionadas del 

Vallès. 

El resto de los corredores se encuentran entre los 200.000 y 400.000 habitantes cubiertos. 

Respecto a la población servida por las estaciones de Rodalies, se ha tomado como referencia la población 

localizada en un radio de 750 metros. En total, en el ámbito STI (sin la comarca del Ripollès) la población a 750 

metros de las estaciones es de 1,5 millones, un 26% de la población total del ámbito. 

En términos generales, la población servida por las estaciones respecto a la población total del corredor es 

superior en la red de FGC, donde la distancia entre estaciones es inferior que en la red de Renfe.
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 Ámbito central 

Con un total de 10 estaciones, la cobertura (radio 750 metros) de la red de Rodalies de Renfe en Barcelona es 

de 400.000 personas, lo que representa aproximadamente un 25% de la población residente en el municipio. 

Esta cobertura permite el acceso a pie a la estación en un tiempo máximo de unos 15 minutos.  

El resto de estaciones localizadas en la primera corona (AMB) suman un total de 375.000 personas, que suponen 

un 23,7% del total de población de la primera corona. Si se tiene en cuenta el total de población cubierta en 

Barcelona y AMB, ésta supone un 24,5% sobre el total de la AMB. 

Figura 49.- Cobertura de las estaciones de rodalia del ámbito central de Barcelona 

 

Fuente: Barcelona Regional  

 

Si, además de la accesibilidad, anteriormente citada, se tiene en cuenta la intermodalidad de la Red de Rodalies 

con el resto de la red de transporte público, permite ampliar sustancialmente la accesibilidad y la cobertura 

territorial de las estaciones de tren. 

Si se tiene en cuenta la intermodalidad del sistema, la población en la AMB que se encuentra a menos de 15 

minutos de una estación de Rodalies es del 48%, muy superior a lo obtenido anteriormente. 
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Camp de Tarragona 

La Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM Camp de Tarragona) cuenta con un Sistema 

Tarifario Integrado implantado desde octubre del 2008 que integra 132 municipios.  

La evolución de la demanda de transporte público dentro del STI del Camp de Tarragona se muestra en la 

siguiente figura, donde se observa un incremento del 4% en el periodo 2012 – 2017, alcanzando los 20,5 millones 

de viajes en 2017, de los que 7,0 millones de viajes fueron realizados con títulos integrados, lo que implica una 

penetración de dichos títulos del 34,4%. 

Figura 50.- Evolución de la demanda de transporte público en el STI del Camp de Tarragona 

 

Fuente: Generalitat de Catalunya  

 

Resulta necesario mencionar que esta baja penetración de los títulos integrados se hace más llamativa en el 

transporte urbano donde solo alcanza un 13,3% de penetración. En contraposición, cabe destacar que en el 

transporte interurbano estos títulos tienen una penetración del 65,2%. 

En cuanto al tipo de títulos validados, los más utilizados han sido la T-10 con un 41,1%, la T-10/30 con un 20,4% 

y la T-50/30 con un 24,8%. 

Girona 

La Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona (ATM Girona) cuenta con un Sistema Tarifario Integrado 

implantado desde junio del 2008 que integra 45 municipios.  

La evolución de la demanda de transporte público dentro del STI de Girona se muestra en la siguiente figura, 

donde se observa un incremento del 12,3% en el periodo 2012 – 2017, alcanzando los 7,3 millones de viajes, de 

los que 3,2 millones de viajes fueron realizados con títulos integrados, lo que implica una penetración de dichos 

títulos del 43,8%. 
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Figura 51.- Evolución de la demanda de transporte público en el STI de Girona 

 

Fuente: Generalitat de Catalunya  

En cuanto al tipo de títulos validados, los más utilizados han sido la T-10 con un 26,4%, la T-10/30 con un 24,7% 

y la T-50/30 con un 24,8%. 

 

Lleida 

La Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM Lleida) cuenta con un Sistema Tarifario Integrado 

implantado desde marzo del 2008 que integra 149 municipios.  

La evolución de la demanda de transporte público dentro del STI se muestra en la siguiente figura, donde se 

observa un descenso del 2,3% en el periodo 2012 – 2017, alcanzando los 8,4 millones de viajes, de los cuales 3,6 

millones de viajes fueron realizados con títulos integrados, lo que implica una penetración de dichos títulos del 

43%. 

Figura 52.- Evolución de la demanda de transporte público en el STI de Lleida 

 

Fuente: Generalitat de Catalunya  

Aunque no forma parte del presente Plan, hay que indicar que Lleida cuenta con una línea de Rodalies en ancho 

ibérico entre Lleida Pirineus y La Pobla de Segur (por Balaguer), operada por FGC y de competencia exclusiva de 

la Generalitat de Catalunya. En esta línea la penetración de los títulos integrados es del 61,6%. En el caso del 

transporte interurbano la penetración de estos títulos alcanza un 75,8%. 

En cuanto al tipo de títulos validados los más utilizados han sido la T-10 con un 37,1% y la T-10/30 con un 38,2%.  
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5.3 Planes de movilidad vigentes 

Los planes de movilidad vigentes en el ámbito de Rodalies de Catalunya son los siguientes:  

 Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 - 2024: Establece la visión estratégica para 

la planificación de infraestructuras, transporte y vivienda en el horizonte 2024, en sintonía con la línea 

europea trazada en la definición de la RTE-T. 

 Plan de Transporte de Viajeros de Catalunya 2020: En él, se realiza un análisis de la movilidad, por 

comarcas, de los diferentes modos de transporte y se proponen medidas de mejora en la gestión tanto 

tarifaria como de información. 

 Plan de Infraestructuras del Transporte de Catalunya: A partir de un análisis del transporte de viajeros 

y mercaderías y de las diferentes redes de transporte, se proponen una serie de infraestructuras. Tiene 

como horizonte temporal el año 2026. 

 Plan Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo de la Región Metropolitana de 

Barcelona 2011 – 2020: Comienza realizando un análisis de la ejecución del Plan de Infraestructuras 

anterior (2001 – 2010), luego se hace una prognosis de demanda de los diferentes modos de 

transporte y un diagnóstico de las diferentes redes existentes para finalizar con un programa de 

actuaciones. 

 Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona (ATM): partiendo de un 

diagnóstico sobre la situación actual del transporte, tanto de viajeros como de mercancías, se realizan 

una serie de propuestas siguiendo nueve ejes de actuación. Aprobado en julio de 2020. 

 Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2019-2024 (AMB): Aprobado en octubre de 2020. 

 Plan Director de la Movilidad de las Comarques Gironines: contiene una serie de propuestas y 

actuaciones dirigidas a todos los modos de transporte siguiendo las directrices nacionales de 

movilidad. 

 Plan Director de la Movilidad del Camp de Tarragona: partiendo de un diagnóstico de la movilidad en 

el Camp de Tarragona se propone un nuevo modelo de movilidad siguiendo una serie de actuaciones 

para viajeros y mercancías. 

 Plan Director de la Movilidad de Lleida: a partir de un diagnóstico de la oferta, la demanda y las 

externalidades generadas por el transporte, se proponen una serie de actuaciones siguiendo nueve 

líneas estratégicas. 

Además, 4 documentos se encuentran en fase de redacción o aprobación: 

 Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030 del MITMA, documento para el debate. 

Septiembre 2020. 

 Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria. 

Documento previsto en la ley 38/2015 del sector ferroviario cuyo objeto es la regulación de la 

infraestructura ferroviaria, de la seguridad ferroviaria y de la prestación de los servicios de transporte 

ferroviario de viajeros y mercancías. Borrador inicial de julio de 2020. 

 Plan Director de Infraestructuras 2021 – 2030: Aprobado inicialmente en julio de 2020. 

 Plan Director Urbanístico de los aparcamientos de intercambio modal: Avance expuesto al público en 

marzo de 2020.   
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6 El servicio de Rodalies de Catalunya en el marco del sistema 

integrado de transportes 

6.1 Características de la infraestructura ferroviaria 

En el presente capítulo se indican las principales características de la infraestructura, tanto técnicas como 

aquellas relacionadas con su explotación. 

6.1.1 Características técnicas de la infraestructura ferroviaria 

A continuación, se muestran las características técnicas de la infraestructura ferroviaria de las líneas por donde 

circulan los servicios de Rodalies. 

La red en la que se prestan los servicios de Rodalies tiene una longitud total de 1.119,61 km y 200 estaciones, 

siendo algunos tramos y algunas estaciones de uso exclusivo de servicios de Rodalies. 

Tabla 7.-Líneas Adif con tramos en los que se prestan servicios de Rodalies 

Código de línea Longitud (km) 

200 - Madrid-Chamartín-Barna-Est. De França 171,96 

210 – Miraflores – Sant Vicenç de Calders 129,88 

220 - Lleida-Pirineus – L’Hospitalet De Llobregat 190,06 

222 – Montcada Bif. – La Tour de Carol-Enveitg 147,26 

224 – Cerdanyola Universitat – Cerdanyola del Vallès 3,60 

230 – Plana-Picamoixons - Reus 20,89 

240 – Sant Vicenç de Calders – L’Hospitalet 71,01 

246 - Castellbisbal Agujas Rubí-Mollet-Sant Fost 23,5 

254 - El Prat de Llobregat-Aeroport 6,7 

262 – Bif. Clot-Barna-Sagrera 1,9 

264 - Montcada-Bifurca-Bif. Aigües 2,4 

266 - Bif.Vilanova-Bif. Glorias 0,9 

268 - Bif. Sagrera - Bif. Aragó 2,44 

270 - Bif. Sagrera - Cerbere 163,63 

276 - Barna-Sagrera-Maçanet-Massanes 73,9 

600 – València Nord – Cambiador La Boella 52,62 

600A – Bif. Calafat – Bif. Vila-seca 33,5 

620 – L’Aldea-Amposta-Tortosa - Tortosa 11,96 

632 – Bif. La Feredat – Bif. Vila-seca 1,5 

630 – Port Aventura-Tarragona 10,0 

TOTAL 1.119,61 

Fuente: Adif 

 

En la figura siguiente no están incluidas las líneas 600A y 632 por la reciente puesta en servicio de la variante de 

Vandellòs. 
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Figura 53.- Líneas de Adif con tramos en los que se prestan servicios de Rodalies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO ACTUACIÓN 

Fuente: Dirección General de Circulación y Gestión de la Capacidad de Adif y Gerencia Rodalies Catalunya
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 Tipo de vía y ancho 

El 53,8% de la longitud total de la red está dotada de vía doble, mientras que el 46,2% restante discurre en vía 

única. 

El ancho de vía es ibérico en el 94,6% de la red, mientras que los 60,8 km restantes son de ancho mixto. Los 

tramos de ancho mixto son los comprendidos entre Girona Mercaderies y Vilamalla y entre el lado Can Tunis del 

Nudo de Castellbisbal y la bifurcación del Nudo Mollet. Estos tramos son de ancho mixto porque por ellos 

también circulan servicios internacionales de Mercancías. 

Además, se encuentra en fase de construcción la implantación del ancho mixto en el tramo Vila-seca – 

Castellbisbal perteneciente a la línea 240 de Adif, cuyas obras se encuadran dentro del Corredor Mediterráneo. 

Figura 54.- Tipo de vía y ancho en la red de Rodalies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIRTRA 2017 y elaboración propia 

 

 Antigüedad y tipología de carril y traviesa 

La antigüedad de la vía10 en la Red de Rodalies es muy diversa en función de las distintas actuaciones de 

mantenimiento realizadas en cada tramo. Como se muestra en la Figura 55, los tramos de mayor antigüedad se 

localizan en el entorno de Barcelona hasta Vic, Manresa, Reus y límite con Aragón, mientras que los tramos más 

nuevos son los de la variante de Vandellòs y el tramo entre Girona y Figueres. 

La tipología de carril que se encuentra mayoritariamente en la Red de Rodalies de Catalunya es UIC-54, como se 

observa en la Figura 56. En aquellos tramos donde el tráfico es intenso se tiene la tipología UIC-60, como es el 

caso Maçanet Massanes – Caldes de Malavella o en parte de Sant Vicenç de Calders hacia el sur. 

En cuanto a la tipología de traviesa en la Red de Rodalies, en la Figura 57 se muestra que predomina la traviesa 

monobloque, aunque también coexisten las traviesas bibloque y de madera en parte de la red. 

  

                                                                 

10 La antigüedad de vía está referida al elemento más antiguo: carril o traviesa. 
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Figura 55.- Antigüedad de vía11 de la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 

  

                                                                 

11 La antigüedad de vía está referida al elemento más antiguo: carril o traviesa. 
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Figura 56.- Tipología de carril en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 
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Figura 57.- Tipología de traviesa en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 
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 Electrificación 

Por lo que se refiere a la electrificación de la vía, el 100% de la red ferroviaria de Rodalies está electrificada a 3 

kV en corriente continua. 

Figura 58.- Tipo de vía en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 
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La siguiente figura muestra en detalle la infraestructura ferroviaria de la Red de Rodalies en el área central de 

Barcelona. 

Figura 59.- Tipo de vía en la Red de Rodalies de Catalunya. Área de Barcelona 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 
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A continuación, se muestra la red ferroviaria de la Red de rodalia del área de Tarragona. En ella se observa la 

nueva Variante de Vandellòs – Perafort, cuya entrada en servicio tuvo lugar en enero del 2020, así como el tramo 

de vía única entre Vandellòs y Salou, ya desafectado del tráfico ferroviario. 

Figura 60.- Tipo de vía en la Red de Rodalies de Catalunya. Área de Tarragona 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 
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La tipología mayoritaria de catenaria en la Red de Rodalies de Catalunya es la CR-160 con compensación 

independiente, presente en el 55% de la red, seguida de la CR-140 compensada, presente en el 22% de la red. 

La catenaria CR-220 se tiene en un 8% de la red, únicamente en la provincia de Tarragona, al igual que CR-160 

sin compensar, presente en un 8% de la red. Se tiene catenaria rígida CR-160 en los túneles de Barcelona, así 

como en los túneles del Garraf, lo que supone un 3%, mientras que la catenaria CA-220-HIB está presente en el 

3% de la red, ubicada en la variante de Vandellòs. Finalmente, la catenaria CR-120 sin compensación se 

encuentra en un 2% de la red, localizándose únicamente entre las estaciones de Reus y Tarragona. 

En la siguiente figura se muestra la tipología de catenaria o línea aérea de contacto en la Red de Rodalies de 

Catalunya. 

Figura 61.- Tipo de la catenaria en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 

  



  

   61 

 Subestaciones eléctricas 

En la siguiente figura se muestra la clasificación de las subestaciones eléctricas en la Red de Rodalies de 

Catalunya en función de la antigüedad de las mismas. Se observa que el 30% tienen menos de 10 años, el 19% 

tienen entre 10 y 20 años, el 46% tienen entre 20 y 40 años y el 5% restante tienen más de 40 años. 

Figura 62.- Antigüedad de las subestaciones eléctricas en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 
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 Instalaciones de control y gestión del tráfico 

La red ferroviaria por la que circulan los servicios de Rodalies cuenta con sistemas de señalización y bloqueo de 

tecnologías diversas. La mayor parte de la red está integrada en el Control de Tráfico Centralizado (CTC), salvo 

los tramos Portbou – Cerbere, Maçanet-Massanes – Girona Mercaderies, Reus – Tarragona, Puigcerdà – La Tour 

de Carol y Lleida Pirineus – Pla de Vilanoveta. Se trata de un centro de control que permite la regulación de todas 

las señales y agujas situadas en los trayectos ferroviarios mediante sistemas informáticos, lo que permite 

establecer la ruta de los diferentes trenes con las mayores garantías de seguridad y fiabilidad. 

Existen seis sistemas de bloqueo, de los que el más extendido es el bloqueo automático banalizado que está 

implementado en un 38,5% de la longitud de la red. 

Los sistemas empleados en el resto de la red son: el bloqueo automático de vía única (25,5%), el bloqueo de 

liberación automática en vía única (23,3% de la longitud), el bloqueo automático de vía doble (9,4%), el bloqueo 

de control automático (3%) y el bloqueo telefónico (inferior al 0,4%). 

Tabla 8.- Tipo de señalización. Red de Rodalies 

Tipo de señalización Longitud de red (km) 

Bloqueo automático banalizado 430,83 

Bloqueo de liberación automática en vía única 284,95 

Bloqueo automático de vía única 260,74 

Bloqueo automático de vía doble 105,19 

Bloqueo de control automático 33,50 

Bloqueo telefónico 4,40 

TOTAL 1.119,61 

Fuente: CIRTRA 2017 

 

Figura 63.- Tipo de señalización. Red de Rodalies 

 

Fuente: CIRTRA 2017 
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Figura 64.- Tipo de señalización en la Red de Rodalies de Catalunya 

Fuente: CIRTRA 2017 
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 Enclavamientos 

A continuación, se analiza la tipología de los enclavamientos de las estaciones en la Red de Rodalies de 

Catalunya. La mayoría de los enclavamientos de la red son de tipo electrónico (77%), seguidos de los modulares 

geográficos de más de 20 años (14%), los eléctricos (6%) y de los de cableado libre (3%), tal y como se muestra 

en la siguiente figura. 

Figura 65.- Tipos de enclavamientos en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 
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 Velocidades máximas permitidas 

Las velocidades máximas permitidas varían entre 50 y 200 km/h. El tramo de línea con menor velocidad máxima 

permitida es el comprendido entre la estación Barcelona França y la bifurcación Clot. 

Los tramos de la red de Rodalies que unen mediante bifurcaciones las distintas estaciones de la ciudad de 

Barcelona (Barcelona França, Barcelona Sants y Barcelona Clot Aragó y otras estaciones intermedias) tienen 

velocidades máximas comprendidas entre 50 y 85 km/h. 

El tramo con mayor velocidad máxima, de 200 km/h, es la variante de Vandellòs, construida con parámetros de 

Alta Velocidad. Los tramos con velocidades máximas entre 140 y 160 km/h, son los comprendidos entre Sant 

Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat (línea 200 - Madrid Chamartín-Barna-França) y entre la Bifurcación 

Aigües y Maçanet-Massanes (línea 270 - Bif. Sagrera-Cerbere). 

Los tramos de línea con velocidades máximas altas comparten la vía con circulaciones de Rodalies y Larga 

Distancia en el caso de la línea 200, y con circulaciones de Media Distancia en el caso de la línea 270. 

Figura 66.- Velocidades máximas permitidas en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: CIRTRA 2017  
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 Limitaciones Temporales de Velocidad 

Actualmente en la red de Rodalies se tienen 75 LTV. A continuación, se presentan las LTV existentes a 1 de 

febrero de 2019. 

Tabla 9.- Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies de Catalunya 

Línea Tramo P.K. Inicio P.K. Final Velocidad Distancia 

200 Binéfar – Lleida 147,19 147,32 60 0,13 

200 Binéfar – Lleida 155,2 155,51 30 0,31 

200 Binéfar – Lleida 155,51 155,64 60 0,13 

200 Binéfar – Lleida 159,9 160,06 30 0,16 

200 Binéfar – Lleida 167,88 167,94 80 0,06 

200 Binéfar – Lleida 169,5 170,2 30 0,70 

200 Binéfar – Lleida 173,7 174 30 0,30 

200 Lleida – Vinaixa 37,97 38,18 60 0,21 

200 Vinaixa - Sant Vicenç de Calders 67,9 68,008 30 0,11 

200 Vinaixa - Sant Vicenç de Calders 14,91 14,98 70 0,07 

200 Vinaixa - Sant Vicenç de Calders 22,7 23,19 60 0,49 

200 Sant Vicenç de Calders - El Prat 648,74 649,45 60 0,71 

200 Sant Vicenç de Calders - El Prat 650,277 650,607 60 0,33 

200 El Prat - Estació de França 673,97 674,15 30 0,18 

200 El Prat - Estació de França 677,42 677,571 30 0,15 

200 El Prat - Estació de França 677,88 678,53 30 0,65 

200 El Prat - Estació de França 685,1 685,375 20 0,27 

210 Flix - Móra la Nova 515,65 515,75 60 0,10 

210 Flix - Móra la Nova 517,823 519,085 30 1,26 

210 Flix - Móra la Nova 521,02 522,58 60 1,56 

210 Flix - Móra la Nova 524,127 525,685 60 1,56 

210 Flix - Móra la Nova 528,57 528,6 60 0,03 

210 Móra la Nova – Reus 540,362 541,936 30 1,57 

210 Móra la Nova – Reus 547,38 547,929 60 0,55 

210 Móra la Nova – Reus 566,26 566,47 60 0,21 

210 Móra la Nova – Reus 566,47 567,173 60 0,70 

220 Lleida – Cervera 184,5 184,6 30 0,10 

220 Lleida – Cervera 188 190,63 60 2,63 

220 Lleida – Cervera 192,7 194,4 80 1,70 

220 Lleida – Cervera 198,6 199,9 80 1,30 

220 Lleida – Cervera 201 202,5 70 1,50 

220 Lleida – Cervera 233,5 233,8 60 0,30 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 250,77 251,67 120 0,90 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 254,575 255,425 110 0,85 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 262,6 262,812 60 0,21 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 303,1 303,7 30 0,60 

220 Castellbell i el Vilar M. – Terrassa 327,15 327,3 30 0,15 

220 Castellbell i el Vilar M. – Terrassa 327,6 327,82 60 0,22 

220 L'Hospitalet - Bifurcació Vilanova 678,093 678,53 30 0,44 

222 Montcada Bifurcació – Vic 12,85 13,739 100 0,89 

222 Montcada Bifurcació – Vic 14,97 16,615 90 1,65 

222 Montcada Bifurcació – Vic 37,943 38,343 90 0,40 

222 Montcada Bifurcació – Vic 39,728 40,7 85 0,97 
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222 Montcada Bifurcació – Vic 42,1 43,661 85 1,56 

222 Montcada Bifurcació – Vic 44,111 44,86 85 0,75 

222 Montcada Bifurcació – Vic 51 51,05 80 0,05 

222 Vic – Puigcerdà 85,578 85,878 75 0,30 

222 Vic – Puigcerdà 3,25 3,5 30 0,25 

222 Vic – Puigcerdà 3,5 3,69 60 0,19 

222 Vic – Puigcerdà 3,5 4,9 60 1,40 

222 Vic – Puigcerdà 14,005 15,775 60 1,77 

222 Vic – Puigcerdà 35,9 38,04 30 2,14 

222 Vic – Puigcerdà 46,574 48,814 60 2,24 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 47,6 48,6 30 1,00 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 55 55,12 80 0,12 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 58,6 58,75 70 0,15 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 60,4 60,67 50 0,27 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 66,7 67,4 100 0,70 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 72,75 72,81 60 0,06 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 74,48 74,55 30 0,07 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 77,33 77,43 50 0,10 

246 Castellbisbal Ag. Rubí - Mollet San Fost 3,8 4,5 85 0,70 

246 Castellbisbal Ag. Rubí - Mollet San Fost 4,9 5,4 60 0,50 

246 Castellbisbal Ag. Rubí - Mollet San Fost 20,82 20,834 60 0,01 

270 Bif. Sagrera - Maçanet Massanes 138 138,8 30 0,80 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 176,9 186,37 70 9,47 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 186,37 186,67 30 0,30 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 186,67 188,9 70 2,23 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 188,9 189,4 100 0,50 

270 Figueres - Portbou (Cerbere) 270,4 270,6 30 0,20 

276 Bif. Sagrera - Arenys de Mar 106,407 106,777 60 0,37 

276 Bif. Sagrera - Arenys de Mar 110,692 110,998 60 0,31 

600 Tarragona - Sant Vicenç de Calders 274,12 275,598 60 1,48 

600 Tarragona - Sant Vicenç de Calders 275 275,31 30 0,31 

600 Tarragona - Sant Vicenç de Calders 13,596 14,596 70 1,00 

Fuente: CIRTRA 2017 
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 Pasos a Nivel 

En la Red de Rodalies de Catalunya se tiene un total de 180 pasos a nivel de los cuales 37 tienen un coeficiente 

AxT mayor de 1.500 (este coeficiente se obtiene de multiplicar la intensidad media diaria de vehículos de 

carretera y la circulación media diaria de trenes que pasan por él).  

La clasificación de los pasos a nivel en base a su nivel de riesgo y clase de protección es la siguiente:  

Tabla 10.- Situación pasos a nivel en función del nivel de riesgo y clase de protección 

Clase de protección Número de pasos a nivel Porcentaje sobre el total Nivel Riesgo 1 Nivel Riesgo 2 Nivel Riesgo 3 

A 24 13% 1 4 19 

B 66 37% 5 30 31 

C 46 26% 28 12 6 

D 3 2% 0 0 3 

E 0 0% 0 0 0 

F 10 6% 1 8 1 

Particulares 31 17% 0 0 31 

Total 180 100% 35 54 91 

Fuente: Adif 

 

Figura 67.- Clasificación pasos a nivel por nivel de riesgo y actuación 

 

Fuente: Adif 

 

De los 37 pasos a nivel con coeficiente AxT>1.500, Adif tiene la responsabilidad de la supresión de 11 de ellos, 1 

queda bajo la responsabilidad financiera del titular del camino y 25 deben suprimirse mediante el 

establecimiento de un convenio de colaboración entre Adif y el titular del camino.  

Está prevista la supresión de 2 pasos a nivel, 19 se encuentran en diferentes fases de proyecto ya sea 

actualización o redacción, 4 se encuentran en fase de estudio de soluciones, 3 se encuentran en fase de licitación 

de la obra y los 11 restantes se encuentran con la obra en ejecución.  

 

 

Nivel Riesgo 3 Nivel Riesgo 2 Nivel Riesgo 1 
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6.1.2 Circulaciones 

En el presente apartado se analizan tanto el número de circulaciones totales como el número de circulaciones 

realizadas por servicios de Rodalies. Cabe reseñar que a fecha de redacción del Plan no se tienen datos oficiales 

sobre el número de circulaciones en la variante de Vandellòs. 

 Circulaciones totales 

Los tramos más cargados de la red de Rodalies se encuentran en el núcleo de rodalia de Barcelona. Se trata de 

los tramos entre L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona Sants y el tramo entre Barcelona Sants y la bifurcación 

Vilanova que pertenecen a la línea 220 - Lleida-Pirineus - L'Hospitalet de Llobregat. Recorren este tramo 

respectivamente 2.863 y 2.894 circulaciones semanales. 

Asimismo, la línea 200 - Madrid Chamartín-Barcelona Estació de França en el tramo que une El Prat de Llobregat 

con la bifurcación de Aragón a través de Barcelona Sants, es también uno de los más cargados de la red, con una 

media de 2.646 circulaciones semanales. 

En el núcleo de rodalia del Camp de Tarragona, el tramo Tarragona - Sant Vicenç de Calders perteneciente a la 

línea 600 de Adif Valencia Nord-Sant Vicenç de Calders es el que presenta mayores circulaciones medias 

semanales, 835, según los datos publicados en el CIRTRA para 2018. Los tramos comprendidos entre Reus y 

Tarragona pertenecientes a la línea 210 Miraflores - Tarragona también presentan un volumen de tráfico 

considerable en la red, con una media de 462-528 circulaciones semanales. 

En el núcleo de rodalia de Girona, en el tramo entre Massanet-Maçanes y Figueres circulan una media de entre 

440 y 457 servicios semanales, mientras que en el tramo Figueres-Portbou lo hacen una media de 297 servicios 

semanales. 

Figura 68.- Circulaciones totales por tramos (media semanal) en la Red de Rodalies de Catalunya 

 
Fuente: CIRTRA 2018 (Adif) y elaboración propia  
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 Circulaciones de Servicios de Rodalies 

En el núcleo de rodalia de Barcelona, el que presenta un mayor número de circulaciones de este tipo, el peso de 

las circulaciones de Rodalies en el conjunto supone el 77% de las circulaciones totales. Los tramos de línea con 

mayor circulación de Rodalies, pertenecen a la línea 220 - Lleida-Pirineus-L’Hospitalet De Llobregat, y son los 

situados en los tramos Barcelona Sants - L’Hospitalet y Bifurcación Vilanova-Barcelona Sants, con 2.818 y 2.816 

circulaciones semanales, lo que supone una media diaria aproximada de 402 circulaciones. 

En lo que se refiere a los dos túneles que cruzan la ciudad, cabe resaltar que el túnel de Plaça de Catalunya 

soporta 200 circulaciones semanales más que el túnel de Passeig de Gràcia. La red de Barcelona cuenta con una 

serie de tramos que son de uso exclusivo para servicios de Cercanías, que se pueden observar en la figura 

inferior.  

En la red del Camp de Tarragona no existen tramos de uso exclusivo para servicios de Rodalies, siendo esta 

infraestructura compartida por servicios de Media Distancia, Larga Distancia, Rodalies, y Mercancías, tal y como 

se puede observar en la siguiente figura. Los servicios que predominan en la red ferroviaria del Camp de 

Tarragona son los Regionales. 

En la red de Girona no existen tramos de uso exclusivo para servicios de Rodalies, siendo esta infraestructura 

compartida por servicios de Media Distancia, Larga Distancia, Rodalies y Mercancías. Los servicios que 

predominan son los de Regionales. 

Figura 69.- Tipo de circulaciones en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: CIRTRA 2018 (Adif) y elaboración propia  
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6.1.3 Capacidad 

El análisis de la capacidad de la red que se realiza en el presente apartado tiene como objetivo determinar las 

líneas que sufren problemas de saturación12.  

La Red de Rodalies de Catalunya presenta, con carácter general, un nivel de saturación medio, que se incrementa 

en la red de rodalia de Barcelona. El resto de la red tiene un nivel de tráfico normal y no presenta problemas de 

saturación. 

La siguiente figura muestra, de forma sintética, el nivel de saturación de la Red de Rodalies de Catalunya. Cabe 

reseñar que debido a la reciente puesta en servicio de la variante de Vandellòs no se tienen datos oficiales del 

nivel de saturación en dicha infraestructura. 

Figura 70.- Nivel de saturación en la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 

                                                                 

12 El nivel de saturación es el resultado de dividir el número de circulaciones programadas entre el cupo de surcos. Este cupo es el número de 

surcos estimado por Adif a partir de las características propias de la infraestructura (tales como el equipamiento disponible, el tipo de 

bloqueo, etc.) y de características del tipo de servicio previsto. 
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Los tramos con mayor nivel de saturación (indicados en rojo) no corresponden necesariamente con los tramos 

con mayor número de circulaciones, sino con aquellos en los que el número de circulaciones previstas es muy 

próximo al número de surcos disponibles, es decir, aquellos en los que el tráfico está en torno al máximo 

asumible por el tramo. 

Como se observa del análisis anterior, los mayores problemas de saturación se presentan en el núcleo de rodalia 

de Barcelona entre las 6h y las 21h, período durante el cual la práctica totalidad de la red tiene alguna franja 

horaria del día con nivel de saturación superior al 50%.  

Se han identificado varios tramos con un nivel de saturación global superior al 75%: Los correspondientes a los 

túneles de Aragó y de Plaça Catalunya, Sant Vicenç de Calders – El Prat de Llobregat, Blanes – Maçanet-Massanes 

y Cerdanyola del Vallès – Cerdanyola Universitat, siendo estos dos últimos tramos en vía única. Otros tramos en 

vía única como son Aeroport – El Prat de Llobregat y Montcada Bifurcació – Ripoll también presentan un nivel 

de saturación medio – alto. 

En el Anexo 5. Nivel de Saturación, se adjuntan las fichas detalladas del Manual de Capacidades de Adif 

(diciembre 2018) de aquellos tramos de la Red de Rodalies de Catalunya que presentan un nivel de saturación > 

75 %. 

La tabla que se presenta a continuación muestra las líneas en las que los niveles de saturación son superiores al 

50% y, por lo tanto, pueden presentar problemas de saturación y/o congestión. 
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Tabla 11.- Grado de Saturación de tramos con un nivel de saturación mayor del 50% en la Red de Rodalies de Catalunya 

Tramo 
Sentido de 
circulación 

Franja Horaria 

3-6 h 6-9 h 9-12h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24h 

200 - MADRID-CHAMARTIN-BARNA-EST. DE FRANÇA 

Sant Vicenç de Calders - El Prat de 
Llobregat 

PAR  > 75%  > 75% > 75% > 75%  

IMPAR  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%  

El Prat de Llobregat - Barcelona Sants 
PAR     > 75% > 75%  

IMPAR     > 75% > 75%  

Barcelona Sants - Bifurcació Aragó 
PAR  > 75% > 75%  > 75% > 75%  

IMPAR  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%  

Bifurcació Aragó - Barcelona França 
PAR  > 75% > 75%   > 75%  

IMPAR   > 75%   > 75%  

220 - LLEIDA-PIRINEUS-L HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Terrassa - Montcada Bifurcació 
PAR  > 75%          

IMPAR          > 75%  

Bifurcació Vilanova - L'Hospitalet de 
Llobregat 

PAR  > 75% > 75%   > 75%    

IMPAR      > 75%   > 75%  

222 - MONTCADA-BIFURCA-LA TOUR DE CAROL 

Montcada Bifurcació – Vic (V.U) 
PAR  > 75%   > 75%   > 75%  

IMPAR  > 75% > 75%     > 75%  

Vic - Ripoll (V.U) 
PAR    > 75%   > 75% > 75%  

IMPAR  > 75% > 75%     > 75%  

224 - CERDANYOLA UNIV.-CERDANYOLA VALLÈS 

Cerdanyola Universitat - Cerdanyola del 
Vallès (V.U) 

PAR  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%   

IMPAR    > 75% > 75% > 75% > 75%  

240 – SANT VICENÇ DE CALDERS – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Martorell - Castellbisbal 
PAR        

IMPAR > 75% > 75%      

254 – AEROPORT – EL PRAT DE LLOBREGAT 

Aeroport – El Prat de Llobregat (V.U) 
PAR  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%  

IMPAR  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75% > 75% 

268 – BIF. ARAGÓ – BIF. SAGRERA 

Bifurcació Aragó – Bifurcació Sagrera 
PAR        

IMPAR        

270 - BIF. SAGRERA-CERBERE 

Bifurcació Sagrera – Mollet S. Fost 
PAR          > 75%   

IMPAR         

Mollet S. Fost - Sant-Celoni 
PAR          > 75%  

IMPAR  > 75%          

276 - BARNA-SAGRERA-MAÇANET-MASSANES 

Bif. Sagrera - Mataró 
PAR            

IMPAR             

Mataró - Arenys de Mar 
PAR  > 75%      

IMPAR        

Arenys de Mar – Blanes (V.U) 
PAR             

IMPAR  > 75%          

Blanes - Maçanet-Massanes (V.U) 
PAR  > 75% > 75%   > 75% > 75%   

IMPAR  > 75% > 75%   > 75% > 75%   

(V.U): Tramos de vía única. 

Leyenda 

Color Nivel saturación 

 < 25%. No presenta problemas 

 25- %. No presenta problemas 

 50-75 %. Problemas puntuales de saturación 

 >75 %. Problemas sistemáticos de saturación. Congestión puntual 

Fuente: Manual de Capacidades Adif. Versión diciembre 2018 
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6.1.4 Características del material rodante 

El parque de la Red de Rodalies de Catalunya está constituido por 271 trenes13 con una antigüedad media de 

20,2 años. Hay que indicar que solo el 16,2 % del parque móvil tiene una antigüedad igual o superior a 25 años. 

En la imagen siguiente se muestra el parque asignado a la Red de Rodalies y la antigüedad media en función del 

tipo de tren. 

Figura 71.- Parque de material rodante en la Red de Rodalies de Catalunya (2019) 

 
Fuente: Renfe Rodalies 

Actualmente, en la red de Rodalies de Catalunya prestan servicio trenes de las series: 447, 448, 449, 450, 451 y 

trenes de la serie Civia 463, 464 y 465 (composición sencilla o doble). Además, en las líneas de rodalia del Camp 

de Tarragona y en los servicios Regionales de Rodalies de Catalunya se emplean trenes de la serie 470.  

Figura 72.- Trenes de Renfe de la Red de Rodalies de Catalunya 

Serie 447 Serie Civia 465 Serie 470 

   

Serie 450/451 Serie 448 Serie 449 

  
 

Fuente: Renfe Rodalies  

                                                                 

13 Las unidades S-450 se contabilizan en composición doble (6 x 2) 
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 Características técnicas 

Las principales características técnicas de las unidades disponibles son las siguientes: 

Tabla 12.- Características técnicas del material rodante empleado en los servicios de Rodalies 

Parámetro Serie 447 Serie 448 Serie 449 Serie 450 Serie 451 Serie 463 Serie 464 Serie 465 Serie 470 

Potencia (kW) 2.400 1.160 2.400 2.400 1.480 1.400 2.100 2.650 1.160 

Tensión (kV) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Coches 3 3 5 6 3 3 4 5 3 

Plazas 

(sentadas) 

567 

(202) 

0 

(238) 

0 

(263) 

1.844 

(1.008) 

908 

(498) 

607 

(169) 

832 

(223) 

997 

(277) 

0 

(220/224/

234) 

V. Máx. (km/h) 120 160 160 140 140 120 120 120 140 

Ancho de vía Ibérico Ibérico Ibérico Ibérico Ibérico Ibérico Ibérico Ibérico Ibérico 

Año de puesta 

en servicio 
1993 1987 2008 1993 1990 2003 2003 2004 1993 

Accesible Sí No Sí No No Si Si Sí Si 

Fuente: Renfe Rodalies 

La distribución del material rodante en función de las líneas en las que operan se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 13.- Distribución del material rodante por la línea de la red de Rodalies de Catalunya (2019)14 

Línea 
Tipo de material rodante (nº de unidades) Total 

Línea 447 448 449 450 451 463 464 465 470 

R1 42      1 (doble) 7  50 

R2    6 x 2 12 4 (doble)  39 (doble)  67 

R3 18       2  20 

R4 47       10  57 

R7      2    2 

R8      2    2 

RT1         1 1 

RT2         1 1 

RG1 8         8 

Regionales 14 18 19      12 63 

Total 129 18 19 12 12 8 1 58 14 271 

Fuente: Renfe Rodalies 

La serie de trenes con mayor número de unidades es la 447, que supone el 48% de la flota, con 129 trenes y una 

antigüedad media de 23 años, aunque han sido recientemente modernizados lo que permite incrementar su 

vida útil. En segundo lugar, predomina la serie 465 que, con 58 trenes representa el 21% de la flota y tiene una 

antigüedad media de 9 años. La serie 470 es la más antigua con una media de 41 años y está asignada en 

exclusiva a la Red de rodalia del Camp de Tarragona y a los servicios Regionales de Rodalies de Catalunya. 

                                                                 

14 No se incluyen los datos de los trenes que prestan Obligación de Servicio Público (OSP) de Media Distancia de Renfe con origen o destino 

fuera de Catalunya. 
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Figura 73.- Distribución del parque por tipo de tren 

 

Fuente: Renfe 

 Bases de mantenimiento 

Existen 5 instalaciones ferroviarias en las que se llevan a cabo actividades de mantenimiento de primer nivel de 

los trenes del Núcleo de rodalia de Barcelona y de los que prestan servicios Regionales de Rodalies. 

Los talleres se ubican en el entorno de las estaciones de Sant Andreu Comtal, Cornellà, Montcada Bifurcació, 

Mataró y Vilanova i la Geltrú. En el taller de Sant Andreu Comtal se llevan a cabo las labores de mantenimiento 

de los Servicios Regionales mientras que en los cuatro talleres restantes se realizan labores de mantenimiento 

de los servicios de rodalia de Barcelona. Las principales características de las bases de mantenimiento existentes 

se detallan a continuación: 

 Barcelona Sant Andreu Comtal: la base cuenta con seis vías dentro de la nave taller, tres vías con dos 

posiciones de foso de 75 metros y dos vías con dos posiciones de foso de 100 metros. La base cuenta 

con torno de foso y puente grúa. En el exterior de las instalaciones existen diez vías de diferente 

longitud para el estacionamiento de los trenes, siete vías con longitudes comprendidas entre los 110 y 

140 metros y tres vías con longitudes de 150, 155 y 180 metros.  

 Cornellà: dentro de la nave existen tres vías con dos posiciones de foso de 100 metros. La base de 

mantenimiento también cuenta con puente grúa y bajabogies. Además, tiene cuatro vías con capacidad 

de estacionamiento para una unidad fuera de la nave. 

 Mataró: dispone de dos vías dentro de la nave con una posición de foso de 100 metros cada una. 

Además, dispone de un polipasto. La capacidad de estacionamiento fuera de la nave es de cuatro 

unidades. 

 Montcada Bifurcació: en el interior de la nave cuenta con dos vías con dos posiciones de foso de 100 

metros y una tercera vía con torno de foso. El taller también dispone de bajabogies con puente grúa y 

dos polipastos. 

 Vilanova i la Geltrú: el taller cuenta con una nave con seis vías en su interior, cuatro vías de 100 metros, 

dos vías de 200 metros con torno de foso en una de ellas y dos vías más de 80 metros. Por último, 

cuenta con una vía con bajabogies. 
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Tabla 14.- Bases de mantenimiento de material rodante 

Base Línea Responsable Serie Dotación 

Sant Andreu Comtal R2, R2 Nord Renfe 447, 448, 449, 470 64 

Cornellà R1, R4 Nertus 447 78 

Mataró R1 Renfe 447, 465 55 

Montcada R3 Renfe 465 30 

Vilanova i la Geltrú R2 Sud Irvia 450, 451, 463, 464, 465 45 

Fuente: Renfe Rodalies 

Todas las instalaciones permiten actividades de mantenimiento preventivo de primer nivel, que se realizan 

periódicamente y actividades de mantenimiento correctivo, que son aquellas que se realizan cuando se 

producen averías durante la explotación de los servicios. 

Además, están previstos tres nuevos talleres en Sant Vicenç de Calders, Manresa y Sant Celoni. A continuación, 

se muestra la localización de los talleres existentes y previstos en la Red de rodalia de Barcelona. 

Figura 74.- Localización de los talleres actuales y previstos en la Red de rodalia de Barcelona 

 

Fuente: Renfe Rodalies  
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 Puestos de estacionamiento nocturno 

Los puestos de estacionamiento permiten apartar de manera segura y ordenada las unidades que no presten 

servicios durante las horas valle del servicio de Rodalies o no se encuentren en los talleres de mantenimiento 

durante la noche. 

En la Red de rodalia en Barcelona, las principales estaciones que se emplean como puestos de estacionamiento 

nocturno de las unidades son: L’Hospitalet de Llobregat (17 unidades), Mataró (17), Montcada Bifurcació (18), 

Sant Vicenç de Calders (20), Vilanova i la Geltrú (13), Granollers Centre (10), Terrassa (11), Manresa (10), Sant 

Celoni (8), Blanes (8), Maçanet-Massanes (12), Estació de França (10), Martorell (5), Ripoll (5), Arenys de Mar 

(3), Vic (4) y Puigcerdà (3). 

En la Red de Rodalies Regionales de Catalunya, las principales estaciones que se emplean como puestos de 

estacionamiento nocturno de las unidades son: Figueres (10), Sant Andreu Comtal (7), Estació de França (6), 

Reus (6), El Prat de Llobregat (5), Tortosa (5), L’Hospitalet de Llobregat (4), Tarragona (3), Lleida Pirineus (3), 

Portbou (2), Vinaroz (2), Móra la Nova (2), Caspe (1) y Cervera (1).  

A continuación, se muestra la ubicación de los puestos de estacionamiento nocturno, así como el número de 

unidades que pernoctan en dichos puestos referidos a los Servicios de rodalia de Barcelona y de Regionales en 

la Red de Rodalies de Catalunya. 
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Figura 75.- Pernoctación en terminales de la Red de rodalia del núcleo de Barcelona 

 
Fuente: Renfe
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Figura 76.- Pernoctación en terminales de Regionales de la Red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Renfe
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6.1.5 Estaciones 

La Red de Rodalies de Catalunya cuenta con un total de 200 estaciones de viajeros, 106 gestionadas por Renfe y 

94 por Adif. En la siguiente figura se indica la titularidad de cada estación. 

Figura 77.- Titularidad de las estaciones de la Red de Rodalies de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Renfe Rodalies  

 

Las principales estaciones, tanto por el número de trenes circulados como por el número de viajeros subidos y 

bajados, son las que pertenecen a la Red de rodalia de Barcelona. 

A continuación, se analizan las siguientes características de las estaciones de la Red de rodalia de Barcelona, en 

primer lugar, y del resto de la Red de Rodalies de Catalunya, en segundo lugar: 

 Equipamientos de las estaciones 

 Intermodalidad de las estaciones 

 Intercambiadores  
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6.1.5.1 Estaciones de la Red de rodalia de Barcelona 

En la actualidad, el Núcleo de rodalia de Barcelona cuenta con un total de 122 estaciones en activo, repartidas 

entre las líneas R1, R2, R3, R4, R7 y R8, de las cuales 24 estaciones tienen correspondencia entre líneas, debido 

a la gran densidad de la red en el área metropolitana de Barcelona. 

Figura 78.- Número de estaciones por línea en la Red de rodalia de Barcelona 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

En el análisis que se realiza a continuación no se tienen en cuenta las 13 estaciones del tramo Vic – Puigcerdà de 

la línea R3 que será analizado junto con el resto de la Red de Rodalies de Catalunya, por lo que la información 

aportada será referida a 109 estaciones de la Red de rodalia de Barcelona. 

Equipamiento de las estaciones 

En el siguiente apartado se analiza la situación actual de las estaciones en función de las características de mayor 

relevancia para el óptimo funcionamiento de la red. 

 Vías de apartado 

Las vías de apartado son vías ubicadas en las estaciones que permiten el estacionamiento, la inversión de la 

marcha o la gestión de incidencias en la Red de Rodalies.  

En la actualidad existen 49 estaciones de la Red de rodalia de Barcelona que no cuentan con vías de apartado, 

lo que supone un 45% del total de las estaciones y un 59,1% de la demanda total. Esta situación de abundancia 

de vías de apartado supone una oportunidad para la mejora de las limitaciones existentes y para la adopción de 

nuevas configuraciones de red y la optimización de la misma. 
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Figura 79.- Número de estaciones en la red en función del número de vías de apartado existentes 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Longitud de andenes 

La longitud del andén influye de manera significativa en la clase de material rodante que se puede emplear y, 

por tanto, determina el tipo de trenes, el número de coches y su composición. 

Actualmente, todas las estaciones de la Red de rodalia en Barcelona cuentan con andenes de longitud superior 

a 160 m. Sin embargo, se requieren andenes de 200 metros para que las estaciones sean aptas para la 

explotación con trenes de la serie 465 en composición doble.  

Existen 18 estaciones con longitudes de andén inferiores a 200 metros, lo que significa un 16,5% de las 

estaciones que aglutinan un 9,1% de la demanda. Esta característica es especialmente relevante en dos de las 

líneas con mayor demanda de viajeros, como son las líneas R1 y R4. 

Figura 80.- Número de estaciones por línea con andenes inferiores a 200 metros 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Altura de andenes 

La altura del andén puede suponer un desnivel respecto al piso bajo del coche del tren, generando falta de 

comodidad al viajero, aumento de los tiempos de subida y bajada y mayores dificultades de acceso a las personas 

con movilidad reducida (PMR). En la actualidad, la altura estándar normalizada para los andenes de las 

estaciones de Rodalies es de 68 centímetros. 
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En la Red de rodalia de Barcelona existen 20 estaciones, un 18,3% del total, cuya altura de andén no se 

corresponde con los 68 centímetros definidos por la normativa en alguno de sus andenes, agrupando el 8,4% de 

la demanda total de la red. Estas estaciones se reparten entre todas las líneas de la Red de rodalia de Barcelona, 

principalmente en las líneas R4 y R3. 

Figura 81.- Número de estaciones por línea con altura de andén no ajustados a la normativa 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Anchura de andenes 

La anchura del andén limita la cantidad de viajeros que pueden subir y bajar al tren e influye en el tiempo de 

subida y bajada de los mismos, por lo que es un factor determinante para la capacidad de las estaciones con 

mayor demanda. Además, este hecho también limita la integración de un ascensor en dichas estaciones. 

En la Red de rodalia de Barcelona existen actualmente 12 estaciones con andenes calificados como estrechos 

según la clasificación de Renfe (no compatibles con la instalación de un ascensor), lo que supone un 11% del 

total y que canalizan un total del 3,1 % de la demanda de viajeros de la red. 

Figura 82.- Número de estaciones por línea con andenes “estrechos” no compatibles con ascensor 

 

Fuente: Renfe Rodalies 
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 Pasos a distinto nivel entre andenes 

Los pasos a distinto nivel permiten mejorar la movilidad de los viajeros dentro de la estación, así como evitar 

incidencias con la circulación de los trenes y garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que es un aspecto de 

gran relevancia para la óptima gestión de la red. 

Existen 17 estaciones en la Red de rodalia de Barcelona, un 15,6% del total, que no cuentan con pasos a distinto 

nivel, agrupando el 3,4% de la demanda total de la red. 

Figura 83.- Número de estaciones por línea sin pasos a distinto nivel 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Accesibilidad de personas con movilidad reducida 

El grado de accesibilidad de las personas con movilidad reducida a las estaciones es un indicador de calidad de 

la red. Para ello se requiere de rampas y/o ascensores que permitan el acceso de estas personas a los trenes y a 

los andenes. Además, las estaciones con andenes estrechos, definidos en el apartado anterior, presentan 

grandes dificultades para la adopción de medidas destinadas a mejorar la accesibilidad. 

En la Red de rodalia de Barcelona hay 33 estaciones, un 30,3% del total de la red, que no son accesibles para 

personas con movilidad reducida, si bien es cierto que las estaciones de Mollet-San Fost y Llinars del Vallès están 

llevando a cabo mejoras en las instalaciones para mejorar la accesibilidad. Las estaciones de la red que no 

permiten el acceso a personas con movilidad reducida aglutinan un 15,8% de la demanda total de viajeros. 

Figura 84.- Número de estaciones por línea sin acceso a personas con movilidad reducida 

 

Fuente: Renfe Rodalies 
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 Marquesinas en andenes 

La falta de marquesinas en las estaciones de la red, o una longitud insuficiente (inferior a 80 metros), reduce la 

comodidad experimentada de los usuarios exponiéndolos a las inclemencias meteorológicas.  

En la red hay un total de 9 estaciones (8,3% del total de la red) que carecen de marquesinas, lo que supone el 

1,9% de la demanda total de viajeros. 

Figura 85.- Número de estaciones por línea que carecen de marquesinas 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Cerramientos en estaciones 

El cerramiento perimetral de las estaciones permite mejorar la seguridad y el control de accesos de las personas, 

reduciendo el fraude y las acciones delictivas dentro de las instalaciones de la Red de Rodalies. 

En la actualidad, existen 40 estaciones (36,7% del total de la red) que no cuentan con un vallado perimetral de 

las instalaciones. 

Figura 86.- Número de estaciones por línea sin cierre perimetral de las instalaciones   

 

Fuente: Renfe Rodalies 
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 Estado general de los edificios de viajeros 

El estado general de los edificios de la red de rodalia de Barcelona se puede calificar como bueno en la mayoría 

de las estaciones que componen la red. Las estaciones cuyo estado no se considera bueno por el gestor de las 

mismas, Renfe, son las de Palautordera en la línea R2-N (1.675 pasajeros subidos+bajados mensuales en 2018) 

y la de Castellbell i el Vilar-Monistrol en la línea R4-N (208 pasajeros bajados+subidos en el año 2018).  

Estas estaciones suponen el 1,8% del total de estaciones de la red y engloban el 0,23% de la demanda total de 

pasajeros de la red de rodalia de Barcelona, por lo que su afección a los usuarios es reducida, aunque debe 

tenerse en cuenta para la aplicación de mejoras y rehabilitaciones de las mismas. 

 Resumen de equipamientos 

El resumen de las dotaciones insuficientes, relativas a equipamientos, en las estaciones de la Red de rodalia de 

Barcelona en el año 2018 se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 15.- Diagnóstico de dotaciones (equipamientos) insuficientes de la Red de rodalia de Barcelona15 (Año 2018) 

Características de equipamientos Número de estaciones afectadas 
Porcentaje sobre la demanda total de 

viajeros de la red 

Estaciones sin vías de apartado 49 59,1% 

Andenes de longitud < 200 m 18 9,1% 

Andenes con altura distinta de 68 cm 20 8,4% 

Andenes estrechos 12 3,1% 

Andenes con pasos a nivel 17 3,4% 

Estaciones sin acceso PMR 33 15,8% 

Andenes sin marquesinas 9 1,9% 

Estaciones sin cerramiento perimetral 40 8,0% 

Fuente: Renfe Rodalies 

 

A continuación, se muestra el detalle por líneas: 

Tabla 16. Diagnóstico de dotaciones (equipamientos) insuficientes de la Red de rodalia de Barcelona (Año 2018) por líneas 

Nº de estaciones 

Línea Totales 
Sin vías de 
apartado 

Con 
andenes 

inferiores a 
200 m 

Con altura de 
andén no 

ajustados a 
normativa 

Con andenes 
"estrechos" no 

compatibles con 
ascensores 

Sin pasos 
a distinto 

nivel 

Sin 
accesos 

para 
PMR 

Con andenes 
sin 

marquesinas 

Sin cierre 
perimetral 

R1 31 17 3 1 1 1 3 1 6 

R2 34 15 0 1 1 1 4 5 8 

R3 21 7 13 7 6 10 15 1 13 

R4 40 22 6 14 5 5 15 2 16 

R7 7 4 2 3 1 0 5 0 1 

R8 8 2 0 1 0 0 2 0 0 

Fuente: Renfe Rodalies 

  

                                                                 

15 Los datos referidos los equipamientos y la accesibilidad corresponden al año 2018 y los aforos para hallar el porcentaje sobre la demanda 

total corresponden a viajeros subidos + bajados en cada estación a noviembre de 2018. 
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La siguiente figura muestra la comparación de las características de los equipamientos en las estaciones del 

Núcleo de rodalia de Barcelona en el año 2018 respecto a las analizadas en el “Plan de infraestructuras 

ferroviarias de rodalia de Barcelona 2008 – 2015” realizado en el año 2009. Se observa una reducción general 

del número de estaciones afectadas por diferentes disfuncionalidades y, por tanto, una mejora global en los 

equipamientos de las estaciones. 

Figura 87. Comparación de los equipamientos de las estaciones en 2018 respecto al Plan 2008 – 2015 (año 2009) 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

En primer lugar, se analiza la longitud de los andenes, ya que cuando es menor de 200 metros no se tiene 

suficiente espacio para la explotación con trenes de la serie 465 en doble composición, los de mayor capacidad, 

por lo que la capacidad de la línea se ve limitada. Este parámetro se ha reducido pasando de afectar al 49,5% de 

las estaciones en el año 2009 al 16,5% de las analizadas en el año 2018. 

La altura de andenes es una característica que permite mejorar la comodidad de los usuarios, los tiempos de 

acceso y parada en estación y la adaptación para las PMR. La altura estándar normalizada para las estaciones de 

Rodalies es de 68 cm. En el año 2009, el 57,9% de las estaciones estaban afectadas por andenes con altura 

inferior a 60 cm, mientras que en la actualidad tan solo el 18,3% de las estaciones no cumple con la altura 

normalizada de 68 cm. 

Respecto a la anchura de los andenes, es una característica relevante en cuanto a la capacidad de espera y de 

entrada y salida de viajeros. En la actualidad la existencia de andenes “estrechos” (no compatibles con un 

ascensor) en las estaciones afecta al 11,0% de las estaciones, mientras que en el año 2009 la ratio de estaciones 

afectadas era del 56,1%. 

Los pasos a distinto nivel entre andenes son necesarios no solo por razones de seguridad sino por la incidencia 

que pueden tener en la puntualidad y regularidad de la circulación de los servicios. Esta característica también 

ha mejorado, pasando las estaciones sin pasos a distinto nivel del 40,2% en 2009 al 15,6 % de las estaciones en 

2018. 

Las estaciones sin accesibilidad para personas con movilidad reducida se han disminuido notablemente, pasando 

de afectar al 73,8% de las estaciones en 2009 al 30,3 % de las estaciones en el año 2018. 
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En lo relativo a la ausencia de marquesinas en los andenes, se ha llevado a cabo un gran avance en este aspecto 

reduciéndose su afección del 66,4% de las estaciones en 2009 al 8,3% de las estaciones en 2018. 

Intermodalidad de las estaciones 

Las estaciones de la Red de rodalia de Barcelona deben estar dotadas de las facilidades e instalaciones necesarias 

para permitir un acceso eficiente de los viajeros, así como su conexión con otros modos de transporte. En la 

siguiente figura se muestran las plazas de aparcamiento para cada modo de transporte, así como aquellas 

estaciones con servicio Bicibox y Bicing. 

Figura 88.- Plazas de aparcamiento y bicicletas en las estaciones de la Red de rodalia de Barcelona 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

A continuación, se realiza un análisis de la situación actual de las principales infraestructuras disponibles en las 

estaciones de la red que favorecen su intermodalidad. 

 Acceso y dársenas para autobuses de transporte público 

Para el fomento de la intermodalidad entre los distintos modos de transporte público, se considera favorable la 

existencia de dársenas de estacionamiento de autobuses en las inmediaciones de las estaciones. 

En la actualidad, existen 32 estaciones (29,4% de la red) que no cuentan con accesos y dársenas para autobuses, 

lo que reduce la capacidad de atracción de viajeros. Estas estaciones suponen el 12,5% de la demanda de viajeros 

de la Red de rodalia de Barcelona. 

 Existencia de espacio de aparcamiento momentáneo de vehículos (Kiss & Ride) 

Los aparcamientos momentáneos en los alrededores de las estaciones permiten el acceso de los viajeros en 

coche de forma rápida y eficiente, mejorando la accesibilidad a la estación. Este tipo de aparcamientos debe 

estar debidamente señalizado y contar con unos mínimos requerimientos de espacio.  
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Actualmente, existen un total de 35 estaciones (32,1% del conjunto de la red) que no cuentan con este tipo de 

aparcamientos en la Red de rodalia de Barcelona. Estas estaciones suponen el 39,2% de la demanda completa 

de viajeros en dicha Red. 

 Existencia de paradas de taxis 

La existencia de paradas de taxis en las estaciones de la red es un factor importante para la accesibilidad a las 

mismas, especialmente en aquellas ubicadas en grandes poblaciones. 

La red tiene actualmente 47 estaciones (43% del total de la red) que no cuenta con espacios reservados para el 

uso de taxis. Estas estaciones suponen un total del 16,9% de la demanda total de viajeros de la red de Rodalies. 

 Existencia de aparcamientos de bicicletas y motocicletas 

La bicicleta es un medio de transporte muy extendido en el área metropolitana de Barcelona y permite 

incrementar el radio de cobertura de las estaciones de la Red de Rodalies, de manera eficiente y respetuosa con 

el medioambiente. Para garantizar el acceso en bicicleta a las estaciones se requiere, además del 

correspondiente espacio de aparcamiento, ciertos elementos de seguridad para evitar posibles sustracciones. 

El número total de plazas de bicicletas en la Red de rodalia de Barcelona es de 476, siendo las estaciones de 

Lavern-Subirats (60 plazas) y Mataró (53 plazas) las de mayor capacidad.  

Además, hay que señalar la existencia del servicio de BICI-BOX en 14 estaciones de la red, que permite depositar 

la bicicleta en taquillas para aumentar la seguridad ante robos o actos vandálicos, siendo un servicio muy 

valorado por los usuarios. 

También hay que destacar la existencia de un servicio público de alquiler de bicicletas BICING en 8 estaciones 

situadas en la ciudad de Barcelona (las cuales agrupan un total de 302.599 viajeros mensuales), el cual ha 

incrementado mucho su demanda en los últimos años.  

Tabla 17.- Estaciones de la Red de rodalia de Barcelona con servicio de BICING. Año 2018 

Estaciones 
Número de viajeros diarios (subidos + 

bajados) 

Barcelona-Sants 101.006 

Plaça de Catalunya 67.866 

Passeig de Gràcia 38.791 

El Clot-Aragó 27.284 

Arc de Triomf 26.539 

La Sagrera-Meridiana 21.577 

Sant Andreu Arenal 14.104 

Barcelona-Estació de França 5.432 

Fuente: Renfe Rodalies. Aforo noviembre 2018 

Todavía hay 43 estaciones en la red (39,4% del total) que no disponen de aparcamientos habilitados para 

bicicletas. Estas estaciones suponen un total del 18,3% de la demanda total de viajeros de la red de Rodalies. 

Respecto a los aparcamientos de motocicletas, se disponen actualmente 662 plazas de aparcamiento de motos 

repartidas en 39 estaciones de la red, lo que supone el 35,8% del total de estaciones de la red con aparcamiento 

disponible. 
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 Existencia de aparcamiento disuasorios para vehículos privados (Park & Ride) 

La ausencia de aparcamientos disuasorios reduce el área de influencia de las estaciones, ya que no permite el 

acceso de viajeros que no disponen de buena conexión en transporte público con la estación mediante vehículo 

privado.  

La implantación de aparcamientos disuasorios está especialmente indicada para zonas de acceso a modos 

ferroviarios en estaciones periféricas de la red, mientras que no es tan recomendable en estaciones centrales ya 

que estas contarán con mejores conexiones de transporte público para acceder a las mismas.  

Actualmente existen un total de 8.474 plazas de aparcamiento asociadas a las estaciones de la Red de Rodalies 

de Barcelona. 

Existen 33 estaciones de la red (30,3% del total de la red) que no cuentan con aparcamientos, que suponen un 

total del 32,4% de la demanda total de viajeros de la red de rodalia de Barcelona. 

 Existencia de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR) 

La reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida mejora la accesibilidad de las 

mismas a las estaciones de la red. En los últimos años se han incrementado la existencia de plazas reservadas 

en las estaciones de transporte público. 

El número total de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida es de 105 plazas, 

lo que supone un 1,22 % del total de plazas de aparcamiento asociadas a las estaciones de la red. 

Existen en la red  35 estaciones (32,1% del total de la red) que todavía no disponen de aparcamientos habilitados 

para personas con movilidad reducida. Estas estaciones suponen un total del 32,6% de la demanda total de 

viajeros de la red de rodalia de Barcelona. 

 Resumen de intermodalidad 

El resumen de las dotaciones insuficientes, relativas a intermodalidad, en las estaciones de la Red de rodalia de 

Barcelona en el año 2018 se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 18.- Diagnóstico de dotaciones (intermodalidad) insuficientes de la Red de rodalia de Barcelona16 (Año 2018) 

Características de intermodalidad Número de estaciones afectadas 
Porcentaje sobre la demanda total de 

viajeros de la red 

Estaciones sin dársena T público 32 12,5% 

Estaciones sin aparcamientos “Kiss & Ride” 35 39,2% 

Estaciones sin parada de taxi 47 16,9% 

Estaciones sin aparcamiento bicicletas 43 18,3% 

Estaciones sin aparcamientos disuasorios 33 32,4% 

Estaciones sin aparcamiento PMR 35 32,6% 

Fuente: Renfe Rodalies 

 

  

                                                                 

16 Los datos referidos a los equipamientos y la accesibilidad corresponden al año 2018 y los aforos para hallar el porcentaje sobre la demanda 

total corresponden a viajeros subidos + bajados en cada estación a noviembre de 2018. 
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A continuación, se muestra el detalle por líneas: 

Tabla 19.- Diagnóstico de dotaciones (intermodalidad) insuficientes de la Red de rodalia de Barcelona 

Número de estaciones  

Línea Totales 
Estaciones sin 

dársena T 
público 

Estaciones sin 
aparcamientos “Kiss 

& Ride” 

Estaciones sin 
parada de taxi 

Estaciones sin 
aparcamiento 

bicicletas 

Estaciones sin 
aparcamientos 

disuasorios 

Estaciones sin 
aparcamiento 

PMR 

R1 31 4 11 7 6 8 8 

R2 34 7 12 9 15 10 9 

R3 21 11 10 12 8 8 8 

R4 40 11 6 21 18 14 17 

R7 7 3 3 5 4 6 6 

R8 8 0 1 4 2 1 1 

Fuente: Renfe Rodalies 

 

La siguiente figura muestra la comparación de las características de intermodalidad en las estaciones del Núcleo 

de rodalia de Barcelona en el año 2018 respecto a las analizadas en el “Plan de infraestructuras ferroviarias de 

rodalia de Barcelona 2008 – 2015” realizado en el año 2009. Al igual que en el caso de los equipamientos, se 

observa una reducción general del número de estaciones afectadas por diferentes disfuncionalidades y, por 

tanto, una mejora global de la intermodalidad en las estaciones. 

Figura 89.- Comparación de la intermodalidad de las estaciones en 2018 respecto al Plan 2008 – 2015 (año 2009) 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

La ausencia de dársenas que permitan el estacionamiento del transporte público en las inmediaciones de las 

estaciones afectaba en el año 2009 al 33,6% de las estaciones, mientras que en el año 2018 este porcentaje se 

redujo ligeramente hasta el 29,4%. 

Las zonas habilitadas para el aparcamiento de bicicletas permiten aumentar la capilaridad de la red y favorecer 

la intermodalidad mediante el empleo de medios de transporte no contaminantes. Las estaciones sin 

aparcamiento de bicicletas han pasado del 89,7% de las estaciones en 2009 a un 39,4% de las estaciones en 

2018. 
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En cuanto a la ausencia de aparcamientos disuasorios en los alrededores de las estaciones, en la actualidad tan 

solo afecta a un 30,3% de las estaciones mientras que en el año 2009 el número de estaciones afectadas era del 

63,6%. 

Por último, la inexistencia de aparcamientos específicamente reservados para personas con movilidad reducida 

ha disminuido gracias al esfuerzo realizado en los últimos años, pasando de afectar a la totalidad de las 

estaciones del núcleo de rodalia de Barcelona en el año 2009 a afectar a tan solo el 32,1% de las estaciones en 

2018. 

Intercambiadores 

Los intercambiadores constituyen una pieza clave en la eficacia del sistema de transportes, especialmente en 

los sistemas con integración tarifaria por el mejor aprovechamiento y capilaridad de las redes. 

En la actualidad existen 19 intercambiadores entre la Red de rodalia de Barcelona y el resto de servicios 

ferroviarios (Metro, FGC y Tranvía). Con carácter general, la mayor parte de los intercambiadores (9) se 

encuentran en el municipio de Barcelona, siendo estaciones que atraen una gran demanda de viajeros con un 

total de 313.008 viajeros/día (subidos+bajados). Esto supone que a través de los intercambiadores de transporte 

de Barcelona se canaliza el 38,1% de los viajeros que emplea la Red de rodalia de Barcelona. 

Las principales conexiones dentro de los intercambiadores se realizan con la red de metro de Barcelona, 

destacando las conexiones con la línea 1 de Metro, presente en 7 intercambiadores. La situación de los 

intercambiadores de la red actual se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 20.- Intercambiadores de la Red de rodalia de Barcelona 

Estación con intercambiador Conexión Línea de Rodalies  
Viajeros/día en Rodalies de 

Barcelona (subidos+bajados) 

Barcelona Sants METRO (L3, L5) / BUS R1, R2, R3, R4 101.006 

Plaça de Catalunya METRO (L1, L3) / BUS / FGC R1, R3, R4 67.866 

Passeig de Gràcia METRO (L2, L3, L4) / BUS R2 38.791 

El Clot- Aragó METRO (L1, L2) / BUS R1, R2 27.284 

Arc de Triomf METRO (L1) / BUS R1, R3, R4 26.539 

L´Hospitalet de Llobregat METRO (L1) / BUS R1, R3, R4 25.938 

La Sagrera-Meridiana METRO (L1, L5, L9, L10) / BUS R3, R4 21.577 

Terrassa FGC R4 16.586 

Sant Andreu Arenal METRO (L1) / BUS R3, R,4, R7 14.104 

El Prat de Llobregat METRO (L9) R2 14.191 

Sabadell Nord FGC / BUS R4 11.702 

Cornellà METRO (L5) / Tranvía (T1, T2) R1, R4 11.405 

Sabadell Centre BUS R4 10.924 

Sant Adrià de Besòs Tranvía (T4, T6) / BUS R1 10.345 

Torre del Baró METRO (L11) R3, R4, R7 9.406 

Martorell FGC R4 8.793 

Aeroport METRO (L9) R2 8.654 

Bellvitge FGC / METRO (L1) R2 6.362 

Sant Andreu Comtal METRO (L1) / BUS R2 6.435 

Fuente: Renfe Rodalies. Aforo de noviembre 2018 

Como análisis general, cabe destacar el elevado grado de cobertura de la red de intercambiadores en transporte 

público, si bien es cierto que se podrían incrementar las conexiones con la Red de Ferrocarriles de la Generalitat. 

Por otra parte, el acceso de los intercambiadores a la Red de Metro de Barcelona se encuentra muy focalizado 
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en la línea 1, lo que limita la correcta distribución de viajeros a lo largo de las distintas líneas reduciendo la 

intermodalidad entre ambos servicios. 

Cabeceras 

Debido al esquema de explotación de los servicios de rodalia de Barcelona, algunas circulaciones no realizan el 

recorrido completo, sino que comienzan y terminan su recorrido en alguna cabecera intermedia. 

A continuación, se muestra la ubicación de las 16 principales cabeceras para la Red de rodalia de Barcelona. 

Figura 90.- Cabeceras principales de la Red de rodalia de Barcelona 

 

Fuente: Renfe  



  

   95 

La siguiente figura muestra las 13 cabeceras secundarias de la Red de rodalia de Barcelona. 

Figura 91.- Cabeceras secundarias de la Red de rodalia de Barcelona 

 

Fuente: Renfe 

A continuación, se muestran las 19 cabeceras de los servicios Regionales de Rodalies de Catalunya. 

Figura 92. Cabeceras de los servicios Regionales de la Red de Rodalies de Catalunya 

 
Fuente: Renfe  
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6.1.5.2 Estaciones del resto de la Red de Rodalies de Catalunya 

En el presente capítulo se analizan 96 estaciones, 83 en las que se prestan servicios de Rodalies Regionales y 

servicios de rodalia en los núcleos de Tarragona y Girona, y las 13 estaciones de la línea R3 del tramo Vic – 

Puigcerdà (no incluidas en el análisis del subapartado 6.1.5.1 anterior) 

Equipamiento de las estaciones 

En el siguiente apartado se analiza la situación actual de las estaciones en función de las características de mayor 

relevancia para la óptima explotación de los servicios. 

 Vías de apartado 

En la actualidad existen 24 estaciones de la Red de Rodalies de Catalunya que no cuentan con vías de apartado, 

lo que supone un 25% del total de las estaciones analizadas. Esta situación de abundancia de vías de apartado 

supone una oportunidad para la mejora de las limitaciones existentes (como se explica más adelante) y para la 

adopción de nuevas configuraciones de red y la optimización de la misma. 

Figura 93.- Número de estaciones en la red en función del número de vías de apartado existentes 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Longitud de andenes 

Actualmente, 8 estaciones de la Red de Rodalies de Catalunya cuentan con andenes de longitud inferior a 160 

m. En total, existen 47 estaciones con longitudes de andén inferiores a 200 metros, lo que supone el 49,0% de 

las estaciones. Esta característica es muy relevante ya que no permite la explotación de trenes Civia de la serie 

465 en composición doble, que son los de mayor capacidad.  

 Altura de andenes 

La altura estándar normalizada para los andenes de las estaciones de Rodalies es de 68 centímetros. En la Red 

de Rodalies de Catalunya existen 37 estaciones, un 38,5% del total, cuya altura de andén no se corresponde con 

los 68 centímetros definidos por la normativa en alguno de sus andenes. 

 Anchura de andenes 

En la Red de Rodalies de Catalunya existen actualmente 12 estaciones con andenes calificados como estrechos 

según la clasificación de Renfe (no compatibles con la instalación de un ascensor), lo que supone un 12,5% del 

total de estaciones analizadas. 
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 Accesibilidad de personas con movilidad reducida 

En la Red de Rodalies de Catalunya hay 17 estaciones, un 17,7% del total de la red, que no están adaptadas para 

personas con movilidad reducida. Además, 15 estaciones (un 15,6% del total) no cuentan con acceso para PMR 

a los andenes. 

 Cerramientos en estaciones 

Existen 8 estaciones de la Red de Rodalies de Catalunya (8,3% del total) que no cuentan con un vallado perimetral 

de las instalaciones. 

Intermodalidad de las estaciones 

Las estaciones del resto de la Red de Rodalies de Catalunya, al igual que en el caso de Barcelona, deben estar 

dotadas de la adecuada intermodalidad, para permitir un acceso eficiente de los viajeros, así como su conexión 

con otros modos de transporte.  

A continuación, se realiza un análisis de la situación actual de las principales características intermodales en las 

estaciones analizadas en este capítulo. 

 Acceso y dársenas para autobuses 

Actualmente, 71 estaciones no cuentan con accesos ni dársenas para autobuses, lo que supone un 74% del total. 

Se trata de un porcentaje muy elevado en comparación con las estaciones de la Red de rodalia de Barcelona, y 

que recae en cierta medida en la ausencia de transporte público en pequeñas poblaciones. 

 Existencia de paradas de taxis 

En la actualidad hay 69 estaciones que no tienen espacios reservados para el uso de taxis, lo que supone un 

71,9% de las estaciones consideradas. 

 Existencia de aparcamientos de bicicletas 

En la Red de Rodalies de Catalunya hay 73 estaciones que no disponen de aparcamientos habilitados para 

bicicletas, lo que representan un 76% del total. 

 Existencia de aparcamiento de disuasión para vehículos privados (Park & Ride) 

Para el área analizada existen un total de 17 estaciones que no cuentan con aparcamientos para vehículos 

privados, lo que supone un 17,7% del total. 

Se incorpora el Anexo 3 en el que se incluyen las acciones que favorecen la intermodalidad. 
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6.2 Oferta de servicios 

Se agrupan bajo la denominación comercial de “Rodalies de Catalunya” los servicios ferroviarios de Rodalies (en 

los núcleos de Barcelona, Tarragona y Girona) y Media Distancia (Regionales) prestados por Renfe que se 

desarrollan sobre la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) de ancho ibérico en Catalunya, por encargo de la 

Generalitat de Catalunya como titular de la competencia. 

Figura 94.- Servicios de Rodalies de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodalies de Catalunya (enero – 2020) 
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Oferta de servicios regionales  

Los actuales Servicios Regionales de Rodalies están formados por 7 líneas, con una línea de reciente creación 

debido a la apertura de la variante de Vandellòs y la consecuente reestructuración de servicios: 

- R11: Barcelona Sants – Girona – Portbou/Cerbere 

- R12: Lleida Pirineus – Manresa – L’Hospitalet de Llobregat 

- R13: Barcelona Estació de França - La Plana-Picamoixons – Valls - Lleida Pirineus 

- R14: Barcelona Estació de França - Tarragona – Reus – La Plana-Picamoixons – Lleida Pirineus 

- R15: Barcelona Estació de França – Tarragona – Reus – Riba-Roja d’Ebre 

- R16: Barcelona Estació de França – Tarragona – Tortosa/Ulldecona-Alcanar-La Sénia 

- R17: Barcelona Estació de França – Tarragona – Port Aventura 

 

Figura 95.- Servicios Regionales de Rodalies de Catalunya 

 
Fuente: Rodalies de Catalunya (enero – 2020)  
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En enero del 2020 ha entrado en servicio la nueva línea ferroviaria Bif. Calafat – Vila-seca – Perafort y se ha 

desafectado a la circulación ferroviaria el Vandellòs – Port Aventura, por lo que los servicios que se prestaban 

por la línea 600 de Adif, que discurría paralela a la costa, han visto modificados sus recorridos. 

A partir del mes de enero de 2020 los nuevos servicios ferroviarios son los siguientes: 

Figura 96.- Servicios Regionales de Rodalies tras la puesta en servicio de la Variante de Vandellòs 

 

Fuente: Renfe Rodalies (enero 2020) 

 

La mayor parte de los Servicios Regionales de Rodalies no han visto afectada su explotación por la puesta en 

servicio de la nueva variante de Vandellòs. La excepción la constituye la línea R16, que anteriormente circulaba 

por Tarragona - Salou – Cambrils – Amposta - Tortosa, y ha visto modificada su explotación ya que circula por la 

nueva variante. La R16 anterior se transformará en los siguientes servicios: 

- R16: Prestará el mismo servicio que la anterior R16 entre las estaciones de Barcelona Sants y Tortosa, 

con la diferencia de que los trenes circularán por la nueva variante realizando paradas en las nuevas 

estaciones. 

- R17: Nuevo servicio que se presta entre Barcelona Estació de França y Port Aventura, vía Tarragona, 

que permitirá mantener el acceso ferroviario al parque de atracciones y al municipio de Salou. 

- A partir del mes de febrero circulará también un servicio Avant Tortosa – Barcelona con el itinerario por 

la línea de Alta Velocidad Camp de Tarragona – Barcelona Sants. 
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Hay que mencionar también los Servicios Regionales prestados por Renfe que se consideran Obligación de 

Servicio Público (OSP) por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bajo la marca Regional 

Express con origen o destino en Catalunya. Son los siguientes: 

 Madrid – Zaragoza Delicias – Caspe – Tarragona – Barcelona Estació de França. 

 Valencia Estació del Nord – Amposta – Tarragona – Barcelona Estació de França. 

 Zaragoza Delicias – Tardienta – Monzón – Lleida Pirineus. 

 

Figura 97.- Servicios ferroviarios regionales en el área Noroeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodalies de Catalunya 
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Oferta de servicios del núcleo de Barcelona 

En el núcleo de Barcelona, el año 2010 la competencia sobre la operación de los servicios fue transferida de la 

Administración General del Estado a la Generalitat de Catalunya, manteniéndose hasta la fecha su explotación 

por Renfe Operadora. La gestión y administración de la infraestructura corresponde al Estado, a través del 

Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).  

El servicio de rodalia del núcleo de Barcelona consta de 8 líneas, de las cuales dos pertenecen a la red de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (R5 y R6) y no forman parte del presente Plan: 

- R1: Molins de Rei - Maçanet-Massanes 

- R2: Castelldefels - Granollers Centre 

- R2 Nord: Aeroport - Maçanet-Massanes 

- R2 Sud: Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França 

- R3: L'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà 

- R4: Sant Vicenç de Calders - Manresa 

- R7: Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat 

- R8: Martorell - Granollers Centre 

 

Figura 98.- Mapa de la red de Rodalies. Núcleo de Barcelona 

 

Fuente: Renfe Rodalies  
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La red de rodalia de Barcelona es fundamentalmente radial. Desde el núcleo central de la red, situado en la 

ciudad de Barcelona, nacen 5 ejes principales. Tres ejes hacia el Norte: el eje de Mataró (eje Norte-costa), el eje 

de Granollers (eje Norte-interior) y el de Sabadell y Terrassa; dos ejes hacia el Sur: el eje de Vilanova (eje Sur-

costa) y el eje de Vilafranca (eje Sur-interior). Estos 5 ejes se entrelazan en el centro de Barcelona en la estación 

de Sants. 

Por otro lado, existen otros dos ejes de menor importancia en cuanto a número de viajeros, que unen Barcelona 

con la Universidad Autònoma y Barcelona con Vic, Ripoll y Puigcerdà. 

Por último, la línea R8 de Rodalies es la primera línea con un trazado totalmente externo a la ciudad de 

Barcelona. Puesta en servicio el 26 de junio de 2011, tiene como objetivo mejorar la conectividad del Vallès. 

La longitud de la red es de 538,2 km, de los cuales 126,3 km se extienden fuera de la provincia de Barcelona con 

la siguiente asignación: 90,6 km en la provincia de Girona, que corresponden a 19,9 km sobre la R1, 13,4 km a la 

R2 y 57,3 km a la R3; 32,0 km en la provincia de Tarragona, de los cuales 12,9 km pertenecen a la R2 y 19,9 km 

a la R4. 

En total la red cuenta con 122 estaciones, de las cuales 118 pertenecen exclusivamente a la red de rodalia del 

núcleo de Barcelona. Las estaciones de Sant Vicenç de Calders, El Vendrell y L’Arboç pertenecen conjuntamente 

al núcleo de rodalia de Barcelona y Camp de Tarragona, y la estación de Maçanet-Massanes a los de Barcelona 

y Girona. 

 Principales parámetros de producción 

Analizando la oferta de servicios, las líneas R2 y R4 se constituyen como las de mayor producción diaria, en 

relación al número de circulaciones×km efectuadas. Al igual que en relación al número de plazas de asiento×km 

ofrecidas. 

Tabla 21.- Oferta de servicios. Núcleo de Barcelona 

Línea de 

Rodalies 
Long. 
(km) 

Circ. Circ.×km Pl.asiento×km 

R1 94,6 216 13.555,4 5.237.040 

R2 142,4 266 15.608,2 9.181.307 

R3 165,9 77 7.250,0 2.151.865 

R4 143,0 167 15.333,1 6.639.341 

R7 13,5 67 904,5 249.629 

R8 40,2 32 1.212,5 335.863 

TOTAL 599,6 825 53.863,7 23.795.044 

Fuente: Renfe Rodalies 
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Oferta de servicios en el núcleo de Tarragona 

El núcleo de rodalia de Camp de Tarragona empezó a operar en marzo de 2014, como nuevo servicio solicitado 

por el Gobierno autonómico a Renfe. En la fecha de redacción del plan, los servicios se prestan exclusivamente 

en días laborables, como complemento a otros de carácter regional que ya se venían prestando. 

La red de rodalia de Camp de Tarragona consta de dos líneas que conectan el Baix Penedès con Tarragona y con 

el parque temático Port Aventura. 

- RT1: Tarragona – Reus presta 16 servicios diarios (8 por sentido). 

- RT2: L’Arboç – Port Aventura presta 10 servicios diarios (5 por sentido). 

La RT1, con una longitud de 18,2 km de vía doble, conecta Tarragona con Reus, teniendo una estación intermedia 

en Vila-seca. 

La RT2 une L’Arboç con Port Aventura y tiene una longitud de 34,9 km, cuyo segundo tramo entre Tarragona y 

Port Aventura discurre en vía única. 

Esta red de Rodalies cuenta con nueve estaciones, tres de las cuales, Sant Vicenç de Calders, El Vendrell y 

L’Arboç, pertenecen también al núcleo de Barcelona. 

Figura 99.- Mapa de la red de Rodalies. Núcleo de Camp de Tarragona 

 

Fuente: Renfe – Rodalies de Tarragona 

 Principales parámetros de producción 

En la siguiente tabla se muestra cómo la línea RT2 de Rodalies ha sido hasta ahora la de mayor producción diaria, 

en relación al número de circulaciones×km realizadas y la que presentaba mayor capacidad de plazas, en relación 

al número de plazas de asiento×km ofrecidas. 

Tabla 22.- Oferta de servicios en el año 2018. Núcleo de Tarragona 

Linea de Rodalies Longitud (km) Circ. Circ.×km Pl.asiento×km 

RT1 18,2 16 289,6 81.848 

RT2 69,7 10 431,0 102.578 

TOTAL 87,9 26 720,6 164.910 

Fuente: Renfe Rodalies 
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Oferta de servicios en el núcleo de Girona 

El núcleo de rodalia de Girona comenzó a operar en marzo de 2014, como nuevo servicio solicitado por el 

Gobierno autonómico a Renfe. Los servicios se realizan como prolongación de la línea R1 del núcleo de Barcelona 

(Barcelona – Maçanet-Massanes vía Mataró) y complementan a otros servicios de carácter regional que ya se 

venían prestando vía Granollers. Estos servicios operan exclusivamente en días laborables. En total, la red cuenta 

con una longitud de 71 km y 18 estaciones, una de las cuales, Maçanet-Massanes, también pertenece al núcleo 

de Barcelona. 

El servicio de rodalia de Girona consta de la línea RG1 que comunica Maçanet y Portbou. 

- RG1: Maçanet-Massanes - Figueres - Portbou.  

Figura 100.- Mapa de la red de Rodalies. Núcleo de Girona 

 

Fuente: Renfe – Rodalies de Catalunya 

 Principales parámetros de producción 

Las características de los servicios prestados se resumen en la tabla adjunta:  

Tabla 23.- Oferta de servicios. Núcleo de Girona 

Línea de Rodalies Longitud (km) Circulaciones Circ.-km Pl.asientoxkm 

RG1 97,1 17 1.418,5 689.391 

Fuente: Renfe Rodalies  
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6.3 Incidencias en los servicios y causas 

Con objeto de poder realizar un análisis completo de la situación que nos llevará a determinar las actuaciones 

necesarias para minimizar las incidencias y mejorar así la calidad del servicio, se ha realizado una evaluación de 

las distintas causas que las originan.  

En primer lugar, se ha analizado la evolución del número de incidencias en el periodo 2013 – 2018, para lo cual 

se han tenido en cuenta solamente aquellas que han supuesto 100 minutos o más de retraso, ya que tienen la 

misma representatividad global en cuanto a su evolución y a las causas principales que las provocaron. 

Las incidencias producidas en los servicios de Rodalies durante el periodo 2013 – 2018, que provocaron 100 

minutos o más de retraso en el conjunto de los trenes de cercanías sufrieron un incremento del 56%, alcanzado 

460 incidencias en 2018, mientras que en los servicios regionales el aumento fue del 6%, alcanzando 176 

incidencias, tal y como se muestra en el siguiente gráfico, donde se observa el crecimiento producido en los dos 

últimos años analizados. 

Figura 101.- Evolución del número de incidencias que provocaron 100 minutos de retraso o más en los servicios de Rodalies 
en el periodo 2013 - 2018 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 

A continuación, se presentan las causas que provocaron incidencias de 100 minutos o más. Como se puede 

apreciar en las siguientes figuras las estadísticas difieren ligeramente; esto es debido a que Adif incluye los 

servicios Regionales intercomunitarios (figura de la izquierda) y Renfe Rodalies no (figura de la derecha), además 

los efectos de las incidencias por obras se computan de forma diferente. 

Figura 102.- Causas de las incidencias que provocaron 100 minutos de retraso o más según datos de Renfe Rodalies y Adif 
en 2018 

Datos Adif 2018

 

Datos Renfe Rodalies 2018

 

Fuente: Adif, Renfe Rodalies y elaboración propia  
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 Incidencias debidas a los operadores 

 

La imputación de las incidencias que 

provocaron 100 minutos de retraso o más se 

reparte de la siguiente manera: el 52% fueron 

originadas por Material de Cercanías, el 28 % 

fueron originadas por Material de Media 

Distancia, mientras que los servicios de Rodalies 

causaron el 13%, los trenes de mercancías 

causaron un 5% y los de Alta Velocidad/Larga 

Distancia un 2%. 

Figura 103.- Imputación de incidencias debidas a los operadores 
por servicio que las origina 

 

Fuente: Renfe Rodalies y elaboración propia 

 Incidencias en la infraestructura 

En el caso de la imputación de incidencias que 

causaron 100 minutos o más de retraso debidas a 

la infraestructura se reparten como sigue: Las 

Instalaciones de Control y Gestión del Tráfico 

motivaron la mayor parte de las incidencias, 

alcanzando el 62%, seguida de las obras con un 

14%; la vía fue responsable del 13%, la 

electrificación el 6%, las subestaciones eléctricas 

del 2%, al igual que las operaciones de circulación, 

y los sistemas de telecomunicaciones causaron el 

1% restante. 

Figura 104.- Imputación de incidencias en infraestructura por 
subsistemas 

 

Fuente: Adif y elaboración propia 

 Incidencias imputables a otras causas 

Las incidencias, que provocaron 100 minutos o más de retraso, imputables a otras causas diferentes a los 

operadores y la infraestructura se reparten en: 54% debidas a agentes atmosféricos, 16% por causas ajenas, 16% 

debido a arrollamientos y el 14% restante a actos vandálicos.  

Figura 105.- Imputación de incidencias de otras causas por tipología en función del número de incidencias y de los minutos 
de retraso. 
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Fuente: Renfe Rodalies y elaboración propia  
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6.4 Indicadores de Calidad 

Conscientes de la importancia de la calidad del servicio prestado y en línea con los requisitos mínimos para la 

consideración de Obligación de Servicio Público que poseen los Servicios de Rodalies, se miden periódicamente 

tanto los indicadores de calidad percibida como los de calidad producida y las reclamaciones para poder 

establecer, así, una línea de mejora continua que se adapte a las necesidades y expectativas de los usuarios. 

6.4.1 Calidad percibida 

Las encuestas de calidad percibida realizadas evalúan, con carácter periódico, la satisfacción y la calidad 

percibida de los distintos servicios prestados en la Red de Rodalies. 

La satisfacción global de los usuarios con los Servicios de Rodalies de Catalunya, se mide en el Índice de Calidad 

Percibida (IQP), en una escala de 0 a 10, y tiene en cuenta todos los aspectos del servicio en su conjunto. 

La siguiente figura muestra el Índice de Calidad Percibida (IQP) para cada núcleo de Rodalies y para los Servicios 

Regionales de Rodalies. 

Figura 106.- Índice de Calidad Percibida (IQP) de los servicios de Rodalies de Catalunya. Años 2018 y 2016 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

 

La satisfacción global de los usuarios con los servicios de Rodalies en Catalunya, de acuerdo con el índice IQP, ha 

descendido ligeramente en el año 2018 con respecto al año 2016, tal y como se observa en figura anterior. El 

descenso más apreciable se ha producido en los Servicios de rodalia de Tarragona, como consecuencia de las 

interferencias provocadas por las obras del Corredor Mediterráneo que se están llevando a cabo. 

La satisfacción global con el servicio de Rodalies fue de 6,21 en el núcleo de Barcelona, ligeramente inferior con 

respecto al resultado obtenido en 2016, 6,34. En el caso del núcleo de Tarragona el índice pasó de un 7,06 en 

2016 a un 6,43 en 2018. En Girona evolucionó de un 6,78 en 2016 a un 6,57 en 2018. En el caso de los servicios 

regionales de Rodalies sufrió un casi imperceptible descenso del 6,58 en 2016 a un 6,57 en 2018. 
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En las encuestas de calidad percibida se pregunta sobre los atributos del servicio más relevantes para el usuario, 

aspectos básicos o esperados, cuyo incumplimiento genera insatisfacción y podrían producir una pérdida de 

usuarios. Entre estos aspectos, destacan: 

 La puntualidad de las llegadas y salidas de los trenes. 

 La regularidad, ausencia de incidencias en el servicio. 

 Frecuencia en hora punta. 

La calidad percibida por los usuarios sobre los aspectos mencionados ha disminuido desde el año 2016, como 

puede apreciarse en las siguientes figuras. 

Figura 107.- Satisfacción de los usuarios con la 
puntualidad de salidas/llegadas del tren 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

Figura 108.- Satisfacción de los usuarios respecto a la 
regularidad (ausencia de incidencias en el servicio) 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

Figura 109.- Satisfacción de los usuarios respecto a frecuencia en hora punta17 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

  

                                                                 

17 En el caso de los servicios regionales, se ha tomado el atributo “disponibilidad de servicios en cada recorrido” 
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En las encuestas de calidad percibida se miden otros atributos del servicio que no son en sí mismos aspectos 

claves para la satisfacción, ya que tienen un impacto menor comparados con los aspectos anteriormente 

mencionados. En la siguiente tabla se tiene la valoración de los atributos con menor impacto en 2018: 

Tabla 24.- Satisfacción de atributos con impacto menor. Red de Rodalies de Catalunya (2018) 

Satisfacción de atributos con impacto menor. Rodalies de Catalunya 

Atributos 2018 

  Barcelona Tarragona Girona Regionales 

Frecuencia en horario de baja afluencia de 
viajeros 

5,98 4,99 5,09 - 

Adecuación de los horarios a las necesidades 
de los viajeros 

6,38 5,84 6,29 6,65 

Duración del viaje 6,36 7,17 6,91 6,47 

Comodidad de los espacios de espera de la 
estación 

6,23 6,20 6,68 6,82 

Facilidad de movilidad en las estaciones 6,67 7,14 7,47 6,82 

Facilidad de compra de billetes en taquilla 6,93 6,87 7,85 7,15 

Facilidad de compra de billetes en máquinas 
expendedoras 

7,68 6,60 6,92 6,94 

Comodidad de los asientos del tren 6,42 7,59 7,01 7,18 

Climatización en el interior del tren 6,84 7,37 7,31 7,26 

El nivel de ruido en el interior del tren 6,24 7,04 6,37 6,75 

Espacio de que dispone el cliente en el interior 
tren 

6,40 7,09 7,03 7,25 

Comodidad para subir y bajar de los trenes 6,75 6,73 6,98 7,01 

Limpieza en el interior del tren 6,87 6,73 6,79 7,34 

Mantenimiento y limpieza de estaciones 6,68 6,74 7,02 - 

Mantenimiento, apariencia estética y 
acondicionamiento de estaciones 

6,61    

Aspecto y conservación del tren 6,44 6,15 6,32 6,85 

Disponibilidad y eficacia de la información vía 
Internet y móvil 

6,95 7,04 6,74 7,06 

Información sobre el servicio en estaciones, 
taquillas y trenes 

6,62 6,92 6,42 6,89 

Información recibida sobre incidencias en 
trenes y estaciones 

4,73 4,77 4,66 5,01 

Información a bordo sobre el servicio 6,36 6,34 5,56 6,25 

Sensación de seguridad ante la delincuencia 6,13 6,69 6,96 7,02 

Precio del billete o abono que utiliza en 
Rodalies 

4,90 6,42 5,63 5,64 

Preocupación de Renfe por sus necesidades 
como cliente 

4,77 5,16 5,08 5,36 

Fuente: Renfe y elaboración propia 
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6.4.2 Calidad producida 

En los sistemas ferroviarios en general la medición de la calidad producida se realiza mediante un seguimiento 

extenso y permanente de aquellos indicadores identificados como los más relevantes de cara a la satisfacción 

del usuario. 

Son todos los relacionados con la puntualidad de los servicios, número de viajeros afectados por los retrasos y 

la fiabilidad de las instalaciones que prestan servicio al cliente: sistemas de venta, de validación, de información 

al viajero y de elevación. 

 Puntualidad 

Respecto a la puntualidad de los servicios de Regionales, ésta ha pasado del 56,76% en 2016 a un 77,18% en 

2018. En el caso de los servicios de rodalia de Barcelona se sitúa en torno al 90%. 

Figura 110.- Evolución del Índice de Puntualidad en Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

Para poder contribuir a solucionar el problema del bajo nivel de puntualidad de los servicios, especialmente en 

el caso de los Regionales, con la merma de la calidad del servicio que esto supone para el usuario se han 

analizado las causas que producen este bajo nivel de puntualidad. 

De dicho análisis, se puede afirmar que las causas de impuntualidad registradas en el año anterior son atribuibles 

en un 66% al sistema ferroviario en su conjunto (operador y administrador), siendo el 34% restante atribuible a 

causas ajenas a este (meteorológicas, actos vandálicos, etc.). 

Los tiempos de retraso acumulados derivados de la impuntualidad en el año 2018 fueron imputados en una 

proporción del 60% a Renfe y del 40% a Adif. En total estos retrasos supusieron una pérdida de tiempo total de 

443.271 minutos. 
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 Funcionamiento de instalaciones que prestan servicio al cliente 

Actualmente el número de equipos de venta automática en la red de Rodalies de Catalunya es de 418, que se 

encuentran repartidos entre todas las estaciones de la red. Estos equipos realizaron 13,48 millones de 

operaciones, con una media de 2.667 operaciones por equipo y mes. El índice de disponibilidad media de estas 

máquinas autoventa ascendió al 99,3%. 

En cuanto a los equipos de validación, torniquetes y canceladoras, se dispone de un total de 1.303 repartidos en 

588 pasos y 715 muebles. En 2018 realizaron un total de 153,7 millones de operaciones, con una media de 

16.034 operaciones por equipo y mes. La disponibilidad media de los controles de acceso fue del 99,2% y de las 

canceladoras fue del 99,5%. 

Los sistemas de información son uno de los elementos más representativos de cara al viajero. Existen un total 

de 641 equipos de visualización, entre teleindicadores y monitores. La disponibilidad media fue del 99,9%. El 

número total de equipos de megafonía automática (número de PC’s) fue de 105 para el año 2018 con una 

disponibilidad media del 99,9%. 

 Reclamaciones 

El número de reclamaciones recibidas en el año 2018 ascendió a 17.743. Las quejas recibidas en la Web de 

Rodalies fueron 7.346 en 2018. 

Los principales motivos de reclamación a lo largo de estos últimos años han sido los que se muestran en la 

siguiente figura: 

Figura 111.- Reclamaciones por motivos 2016 - 2018 en la red de Rodalies de Catalunya 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

En el año 2018 el principal motivo de reclamación de los usuarios de Rodalies de Catalunya han sido las 

devoluciones y la tramitación de billetes y abonos. Aquí se incluyen también los viajeros sin billete o de diferente 

zona, etc. 

También cabe destacar el incremento relativo de las reclamaciones debidas a horarios, líneas e itinerarios, 

aunque son las menores en número.  
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7 Análisis de la demanda 

7.1 Evolución histórica de la demanda 

El análisis de la evolución histórica de la demanda se ha realizado partiendo de los datos de los aforos realizados 

por Renfe para los servicios de Rodalies, tanto en los núcleos de rodalia de Barcelona, Girona y Tarragona como 

para los servicios Regionales prestados bajo esta denominación. 

La evolución de la demanda en los servicios Regionales prestados por Rodalies ha sido diferente en cada una de 

las líneas. En términos globales, la demanda de los servicios regionales de Rodalies (medido en número de 

etapas/día laborable medio) se ha incrementado en un 11,1% en el periodo 2011 – 2018. La línea R12 se puso 

en servicio en el año 2012 y desde ese año ha aumentado su demanda un 46,3% logrando 2.482 etapas/día. La 

línea más utilizada es la R11 cuyo aumento fue del 4,5% llegando a 15.988 etapas/día en 2018. La línea R15 es 

la que más ha incrementado su demanda, con un 13,6% y llegando a 7.938 etapas/día. La línea R14 aumentó un 

2,4% alcanzando una demanda de 2.252 etapas/día en 2018. En las líneas R16 y R13 la demanda disminuyó un 

10,8% y un 3,6% respectivamente hasta situarse en 5.495 y 751 etapas/día respectivamente.  

Figura 112.- Evolución de la demanda de los servicios Regionales de Rodalies (número de etapas/día laborable medio) 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

 

En el periodo 2000 – 2018 se ha producido un aumento en la demanda del 25,4% en los servicios de rodalia del 

núcleo de Barcelona. Cabe mencionar que en el año 2010 se produjo la transferencia de las competencias sobre 

la prestación de servicios de la Administración General del Estado a la Generalitat de Catalunya y se llevó a cabo 

una reordenación de las líneas del núcleo. El incremento de demanda en este período 2010 – 2018 fue del 14,8%, 

alcanzando 410.984 etapas/día laborable medio en 2018. 
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Figura 113.- Evolución de la demanda de los servicios de rodalia en el núcleo de Barcelona (nº de etapas/día laborable 
medio) 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

 

En el caso de los núcleos de Tarragona y Girona los servicios de rodalia se crearon en el año 2014. En Tarragona 

se produjo un aumento de la demanda del 21,8%, llegando a 811 etapas/día laborable medio en 2018, mientras 

que en Girona el incremento fue del 35,4% alcanzando 2.615 etapas/día laborable medio. 

En la siguiente figura se muestra la evolución de la demanda en cada uno de los núcleos: 

Figura 114.- Evolución de la demanda de los servicios de rodalia en los núcleos de Tarragona y Girona (etapas/día laborable 
medio) 

 

Fuente: Renfe y elaboración propia 
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7.2 Demanda actual 

En el presente capítulo se analiza la demanda del año 2018 según los aforos realizados por Renfe. 

Servicios Regionales de Rodalies 

 Demanda por líneas 

Los servicios regionales de Rodalies alcanzaron un total de 34.906 etapas en un día laborable, según los datos 

de Renfe de 2018. La línea R11 que conecta Barcelona Sants – Girona – Figueres - Portbou es la que concentra 

mayor demanda, con 15.988 etapas/día laborable medio, representando el 45,8% de la demanda total del 

núcleo. 

Tabla 25.- Número de etapas por línea. Servicios Regionales de Rodalies (2018) 

Línea de 
Regionales 

Nº de etapas/ día laborable Evolución 18/16 (%) 

R11 15.988 17,1% 

R12 2.482 -5,2% 

R13 751 11,8% 

R14 2.252 2,0% 

R15 7.938 1,7% 

R16 5.495 2,4% 

TOTAL 34.906 8,0% 

Fuente: Renfe Rodalies 

 

Figura 115.- Distribución del número de etapas/día laborable medio por línea. Servicios Regionales de Rodalies (2018) 

 

Fuente: Renfe Rodalies 
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 Demanda por estaciones 

De acuerdo con los aforos de los viajeros subidos y bajados realizados por Renfe en 2018 en las 129 estaciones 

pertenecientes a la red de los servicios regionales de Rodalies, las estaciones de Barcelona Sants y Barcelona 

Passeig de Gràcia, son las que registran mayor movimiento, con el 22,9% de viajeros respecto del total del 

núcleo. Estas estaciones son las que comparten todas las líneas. Le siguen, por orden de importancia Girona 

(6.761 viajeros subidos y bajados/día laborable medio), Figueres (5.995 viajeros/día) y Tarragona (5.206 

viajeros/día). En sentido opuesto, las estaciones de Aguilar de Segarra, Bellvitge, Castellbell i El Vilar, Els 

Guiamets, Platja de Castelldefels, Seguers Sant Pere, Sant Miquel de Gonteres, Vacarisses, Vacarisses-

Torreblanca y Viladecavalls tienen 0 viajeros subidos y bajados en día laborable. 

Tabla 26.- Demanda de viajeros por estaciones, año 2018. Servicios Regionales de Rodalies 

Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Evolución 
18/16 

Barcelona Sants  8.317    11,9% -0,59% 

Barcelona Passeig de Gràcia  7.659    11,0% -0,89% 

Girona  6.761    9,7% -1,14% 

Figueres  5.995    8,6% 114,26% 

Tarragona  5.206    7,5% -2,44% 

Sant Vicenç de Calders  2.917    4,2% 42,36% 

Reus  2.411    3,5% 1,56% 

Barcelona El Clot Aragó  2.288    3,3% 12,82% 

Sant Celoni  2.204    3,2% 6,68% 

Barcelona França  1.618    2,3% 1,13% 

Vilanova i la Geltrú  1.572    2,3% 31,88% 

Torredembarra  1.523    2,2% 4,89% 

Caldes de Malavella  1.343    1,9% 15,18% 

Sils  1.315    1,9% 12,97% 

Maçanet Massanes  1.022    1,5% 107,30% 

Lleida Pirineus  1.020    1,5% 1,80% 

Flaçà  835    1,2% -11,83% 

Vila-seca  820    1,2% -0,24% 

Salou  729    1,0% 5,19% 

Cambrils  723    1,0% -2,69% 

Tortosa  634    0,9% -8,51% 

Portbou  603    0,9% 72,78% 

Granollers Centre  586    0,8% -30,81% 

Altafulla - Tamarit  567    0,8% 3,66% 

Llançà  423    0,6% 19,49% 

Sitges  416    0,6% 4,79% 

Celrà  377    0,5% 1,89% 

Tàrrega  359    0,5% 21,28% 

Hostalric  357    0,5% -9,62% 

L'Hospitalet de l'Infant  345    0,5% 5,18% 

Ametlla de Mar  328    0,5% 1,86% 

L'Aldea-Amposta  321    0,5% -14,63% 

Barcelona Plaça de Catalunya  307    0,4% -40,85% 

Barcelona St. Andreu Comtal  302    0,4% 5,23% 

Mollerussa  291    0,4% 48,47% 

La Sagrera - Meridiana  289    0,4% 34,42% 
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Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Evolución 
18/16 

Terrassa  287    0,4% 9,54% 

Castelldefels  261    0,4% -23,01% 

Cervera de Segarra  236    0,3% 4,42% 

Gualba  235    0,3% 32,77% 

Calafell  232    0,3% 23,40% 

Gavà  231    0,3% -32,46% 

Ampolla - Perelló  225    0,3% -3,85% 

Riells i Viabrea - Breda  212    0,3% 0,95% 

Cubelles  199    0,3% 0,00% 

Barcelona Arc de Triomf  182    0,3% -24,79% 

Barcelona St. Andreu Arenal  179    0,3% 31,62% 

Móra la Nova  170    0,2% 19,72% 

Cunit  169    0,2% 7,64% 

Cerdanyola del Vallès  165    0,2% -28,88% 

Sabadell Centre  160    0,2% -47,88% 

Segur de Calafell  160    0,2% 14,29% 

Torre del Baró  160    0,2% 22,14% 

Camallera  156    0,2% 14,71% 

Valls  154    0,2% 23,20% 

Manresa  143    0,2% -28,14% 

Riudellots  139    0,2% -2,80% 

Bordils Juià  138    0,2% -4,17% 

Sabadell Nord  134    0,2% -24,72% 

L'Hospitalet de Llobregat  130    0,2% -22,62% 

Montblanc  126    0,2% 35,48% 

Port Aventura  114    0,2% 107,27% 

Selva  112    0,2% 1,82% 

Montcada i Reixac Manresa  108    0,2% 22,73% 

Terrassa Est  98    0,1% -3,92% 

Golmés  97    0,1% 304,17% 

Sabadell Sud  90    0,1% -19,64% 

Bellpuig  85    0,1% 18,06% 

Barberà del Vallès  83    0,1% -38,06% 

Sant Jordi Desvalls  82    0,1% 121,62% 

Vilajuïga  78    0,1% -1,27% 

Bell-lloc d'Urgell  74    0,1% 17,46% 

Marçà - Falset  73    0,1% 8,96% 

Exterior de Zaragoza  69    0,1% 43,75% 

Sant Miquel de Fluvià  67    0,1% -24,72% 

Fornells de la Selva  66    0,1% 69,23% 

Les Borges Blanques  63    0,1% -14,86% 

Montcada i Reixac Sta. Maria  63    0,1% -5,97% 

Plana - Picamoixons  63    0,1% -25,88% 

Alcover  61    0,1% -16,44% 

El Prat de Llobregat  58    0,1% -21,62% 

Camarles - Deltebre  57    0,1% 21,28% 

Viladecans  56    0,1% -50,00% 
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Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Evolución 
18/16 

Colera  54    0,1% -1,82% 

Sant Vicenç Castellet  52    0,1% 8,33% 

L'Espluga de Francolí  51    0,1% 6,25% 

Cerbere  50    0,1% -54,55% 

Montcada Bifurcació  41    0,1% -18,00% 

Les Borges del Camp  40    0,1% -33,33% 

Ascó  34    0,05% 126,67% 

Calaf  34    0,05% 70,00% 

Roda de Mar  34    0,05% -22,73% 

Anglesola  32    0,05% 113,33% 

Vilamalla  32    0,05% -8,57% 

Flix  30    0,04% -16,67% 

Vimbodí i Poblet  24    0,03% 100,00% 

Vinaixa  24    0,03% 0,00% 

Juneda  23    0,03% -20,69% 

Exterior de Tortosa  19    0,03% -64,15% 

Riba-Roja d'Ebre  18    0,03% 200,00% 

Sant Guim Freixenet  17    0,02% 0,00% 

Puigverd de Lleida - Artesa  14    0,02% -12,50% 

Ulldecona  14    0,02% -57,58% 

Castellnou Seana  11    0,02% 57,14% 

Vilaverd  11    0,02% 175,00% 

Salomó  10    0,01% 0,00% 

Capçanes  9    0,01% -25,00% 

La Floresta  9    0,01% 50,00% 

La Riba  8    0,01% 33,33% 

Camp-Redó  7    0,01% -36,36% 

Nulles Bràfim  4    0,01% 100,00% 

Sant Martí Sesgueioles  4    0,01% - 

Vilabella  4    0,01% 300,00% 

Duesaigües L'Argentera  3    0,004% -40,00% 

Rajadell  3    0,004% 200,00% 

Riudecanyes - Botarell  3    0,004% 50,00% 

Roda de Berà  3    0,004% 50,00% 

Pradell  2    0,003% 100,00% 

Mont-Roig del Camp  1    0,001% - 

Aguilar Segarra  0      0,000% -100,00% 

Bellvitge  0      0,000% -100,00% 

Castellbell i El Vilar  0      0,000% - 

Els Guiamets  0      0,000% - 

Platja Castelldefels  0      0,000% -100,00% 

Seguers Sant Pere  0      0,000% - 

Sant Miquel de Gonteres  0      0,000% -100,00% 

Vacarisses  0      0,000% - 

Vacarisses Torreblanca  0      0,000% - 

Viladecavalls  0      0,000% - 

Fuente: Renfe Rodalies
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Figura 116.- Evolución de la demanda por estaciones (18/16) de los servicios Regionales de Rodalies 

 

Fuente: Renfe Rodalies
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Núcleo de Rodalies de Barcelona 

 Demanda por líneas 

El servicio de Rodalies se trata de un modo de transporte de alta capacidad vertebrador del transporte 

metropolitano en Catalunya. Así, los servicios de rodalia de Barcelona alcanzaron un total de 410.984 etapas en 

un día laborable medio, según los datos de Renfe del año 2018.  

La línea R4 es la que presenta mayor número de etapas en un día laborable medio (134.619), representando el 

32,7% de la demanda total del núcleo, principalmente porque presta servicio a las principales poblaciones del 

Vallès y también al eje Sur Interior (Vilafranca), también con elevada demanda. En segundo lugar, se encuentra 

la línea R2 (la suma de las líneas R2, R2 Sud y R2 Nord) con 133.619 etapas en un día laborable medio, 

representando el 32,5% de la demanda total del núcleo, principalmente porque presta servicio al eje Norte-

Interior (Granollers) y al eje Sur-Costa (Vilanova) con elevada demanda. 

Tabla 27.- Número de etapas por línea. Núcleo de Barcelona (2018) 

Línea de Rodalies Nº de etapas/día laborable Evolución 18/16 

R1 105.742 9,9% 

R2 133.619 9,0% 

R3 27.422 15,0% 

R4 134.213 14,3% 

R7 5.906 5,8% 

R8 4.082 6,4% 

TOTAL 410.984 11,2% 

Fuente: Renfe Rodalies 

 

Figura 117.- Distribución del número de etapas/día laborable medio por línea. Núcleo de Barcelona (2018) 

 

Fuente: Renfe Rodalies 
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El número total de viajeros-km realizados por los servicios de Rodalies es de más de 8,3 millones y el 

aprovechamiento medio resultante es del 35,2%. 

Tabla 28.- Grado de aprovechamiento. Núcleo de Barcelona 

Línea de 

Rodalies 
Viajeros×km 

Viajeros×km /  
Pl.asiento×km 

R1 2.050.009 39,1% 

R2 2.986.550 32,5% 

R3 703.788 32,7% 

R4 2.524.483 38,0% 

R7 47.689 19,1% 

R8 61.666 18,4% 

TOTAL 8.374.183 35,2% 

Fuente: Renfe Rodalies 

Destaca la línea R1 que da servicio entre Molins de Rei y Maçanet - Massanes, con un aprovechamiento del 

39,1%. 

 

 Demanda por estaciones 

Según el recuento de viajeros subidos y bajados realizado por Renfe en 2018 en las estaciones de la red de 

rodalia de Barcelona (122), la estación de Sants es la que registra mayor movimiento, con 101.006 viajeros 

subidos y bajados, que representa el 12,3% respecto del total del núcleo. Por esta estación circulan todas las 

líneas de Rodalies, a excepción de la R7 y R8. Respecto del año anterior disponible, 2016, registró un incremento 

en la demanda de un 4,7%. 

Dentro del municipio de Barcelona, además de Sants, destacan por su demanda (viajeros subidos y bajados en 

un día laborable medio) las estaciones de Plaça de Catalunya (67.866 viajeros/día), Passeig de Gràcia (38.791 

viajeros/día) y El Clot Aragó (27.284 viajeros/día). Todas ellas registraron un incremento en la demanda de 

viajeros en 2018 respecto del último dato disponible, 2016, y en especial El Clot - Aragó. 

Fuera del municipio de Barcelona las estaciones con mayor movimiento de viajeros (subidos y bajados en un día 

laborable medio) son: Castelldefels (16.064 viajeros/día), Vilanova i la Geltrú (16.044 viajeros/día), Mataró 

(15.754 viajeros/día) y l’Hospitalet de Llobregat (14.319 viajeros/día).  

En sentido opuesto, las estaciones de Planoles, La Tor de Querol-Enveitg, Campdevànol, La Molina, Borgonyà, 

Urtx-Alp, La Farga de Bebié y Toses, todas ellas de la R3, no alcanzan el centenar de viajeros/día laborable medio 

en 2018. 

Se muestra, a continuación, la demanda de viajeros en día laborable medio (suma de subidos y bajados) de las 

estaciones del núcleo de rodalia de Barcelona, así como su peso dentro del núcleo y la evolución respecto del 

anterior dato disponible. 

Tabla 29.-Demanda de viajeros por estaciones, año 2018. Núcleo de Barcelona 

Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Evolución 
18/16 

Barcelona Sants  101.006    12,3% 4,65% 

Barcelona Plaça de Catalunya  67.866    8,3% 10,99% 

Barcelona Passeig Gracia  38.791    4,7% 3,14% 

Barcelona Clot - Aragó  27.284    3,3% 12,27% 

Barcelona Arc Triomf  26.539    3,2% 5,39% 

L'Hospitalet de Llobregat  25.938    3,2% 70,70% 
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Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Evolución 
18/16 

Barcelona La Sagrera  21.577    2,6% 28,56% 

Mataró  18.082    2,2% 8,72% 

Terrassa  16.586    2,0% 26,40% 

Vilanova i la Geltrú  16.340    2,0% 9,58% 

Castelldefels  14.784    1,8% 11,00% 

El Prat de Llobregat  14.191    1,7% 146,03% 

Cerdanyola del Vallès  14.144    1,7% 6,55% 

Barcelona St. Andreu Arenal  14.104    1,7% 0,22% 

Sant Feliu de Llobregat  13.163    1,6% 3,62% 

Badalona  12.947    1,6% 11,81% 

Sabadell Nord  11.702    1,4% 21,10% 

Cornellà  11.405    1,4% 23,70% 

Sabadell Centre  10.924    1,3% -12,59% 

Granollers Centre  10.638    1,3% 3,39% 

Sitges  10.438    1,3% -4,78% 

St. Adrià de Besòs  10.345    1,3% 9,32% 

Mollet Sant Fost  10.102    1,2% 13,23% 

Molins de Rei  10.072    1,2% 31,92% 

Torre del Baró  9.406    1,1% 19,61% 

Martorell  8.793    1,1% 6,53% 

Premià de Mar  8.759    1,1% -12,76% 

Aeroport  8.654    1,1% -12,66% 

Vilassar de Mar  7.973    1,0% 16,17% 

Gavà  7.768    0,9% -13,17% 

Viladecans  6.876    0,8% -15,92% 

Calella  6.839    0,8% 9,63% 

Ocata  6.768    0,8% 10,05% 

Barberà del Vallès  6.681    0,8% 6,86% 

Vilafranca del Penedès  6.654    0,8% -3,70% 

Terrassa Est  6.603    0,8% 40,61% 

Sant Joan Despí  6.475    0,8% 4,20% 

Montcada i Reixac Manresa  6.453    0,8% 29,03% 

Barcelona St. Andreu Comtal  6.435    0,8% 20,62% 

Bellvitge  6.362    0,8% 7,41% 

Cerdanyola Universitat  6.196    0,8% 0,65% 

Cardedeu  6.176    0,8% 11,97% 

El Masnou  6.127    0,7% 7,17% 

Sabadell Sud  6.071    0,7% 16,48% 

Les Franqueses Granollers Nord  5.764    0,7% 17,04% 

Montmeló  5.700    0,7% 11,76% 

Arenys de Mar  5.695    0,7% 7,49% 

Barcelona França  5.432    0,7% 10,70% 

Montcada Bifurcació  4.697    0,6% 40,25% 

Cabrera- Vilassar de Mar  4.553    0,6% 18,41% 

Montcada i Reixac  4.502    0,5% 8,82% 

Sant Vicenç de Calders  4.416    0,5% 16,58% 

Vic  4.410    0,5% 25,50% 
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Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Evolución 
18/16 

Montgat  4.305    0,5% 6,40% 

Sant Celoni  4.048    0,5% 14,35% 

La Llagosta  3.981    0,5% 10,31% 

Llinars del Vallès  3.798    0,5% 9,83% 

Granollers Canovelles  3.762    0,5% 21,55% 

Mollet Sta. Rosa  3.757    0,5% 17,41% 

Canet de Mar  3.729    0,5% 3,87% 

Cubelles  3.700    0,5% 21,39% 

Manresa  3.650    0,4% 12,24% 

Pineda de Mar  3.506    0,4% 18,33% 

Blanes  3.434    0,4% 7,92% 

Calafell  3.317    0,4% 9,08% 

Castellbisbal  3.308    0,4% 13,68% 

Montgat Nord  2.979    0,4% 17,84% 

Malgrat de Mar  2.894    0,4% 15,67% 

Parets del Vallès  2.823    0,3% 5,65% 

Cunit  2.676    0,3% 18,35% 

Segur de Calafell  2.662    0,3% 19,21% 

El Vendrell  2.650    0,3% 5,66% 

Sant Sadurní D'Anoia  2.562    0,3% 3,02% 

Montcada i Reixac Santa Maria  2.526    0,3% 20,06% 

La Garriga  2.479    0,3% 7,18% 

Sant Andreu de Llavaneres  2.408    0,3% 3,39% 

Caldes d'Estrac  2.215    0,3% 6,54% 

Gelida  2.048    0,2% -5,88% 

Sant Pol de Mar  1.968    0,2% 12,59% 

Platja de Castelldefels  1.768    0,2% 23,72% 

Palautordera  1.675    0,2% 11,82% 

Els Monjos  1.523    0,2% 92,54% 

Montcada Ripollet  1.389    0,2% -4,27% 

Sant Vicenç Castellet  1.386    0,2% 21,26% 

El Papiol  1.294    0,2% 5,72% 

Santa Perpetua de Mogoda  1.190    0,1% 8,08% 

Ripoll  1.083    0,1% 51,47% 

L'Arboç  962    0,1% 31,78% 

Les Franqueses del Vallès  850    0,1% 8,42% 

Tordera  847    0,1% -5,26% 

Exterior de Maçanet Massanes  785    0,1% 11,19% 

Centelles  779    0,1% -11,28% 

Sant Cugat del Vallès  741    0,1% 10,60% 

Santa Susanna  688    0,1% -3,64% 

Maçanet Massanes  681    0,1% 21,39% 

Torelló  611    0,1% 32,25% 

La Granada  571    0,1% 3,44% 

Balenyà Tona Seva  491    0,1% 18,31% 

Manlleu  445    0,1% 17,41% 

Balenyà Els Hostalets  442    0,1% 12,47% 
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Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Evolución 
18/16 

Garraf  431    0,1% 36,39% 

Sant Martí de Centelles  423    0,1% 10,44% 

Puigcerdà  410    0,05% 113,54% 

Viladecavalls  391    0,05% 22,19% 

Rubí  383    0,05% 2,96% 

Vacarisses Torreblanca  325    0,04% 43,17% 

Figaró  298    0,04% 21,63% 

Lavern - Subirats  249    0,03% 10,18% 

Sant Miquel de Gonteres  234    0,03% -2,09% 

Vacarisses  233    0,03% 39,52% 

Castellbell i El Vilar/Monistrol  208    0,03% 22,35% 

Sant Quirze Besora  146    0,02% 0,69% 

Hostalric  124    0,02% -3,13% 

Gualba  114    0,01% 29,55% 

Riells i Viabrea  82    0,01% 28,13% 

Campdevànol  80    0,01% 158,06% 

Planoles  75    0,01% -29,25% 

Ribes de Freser  52    0,01% 20,93% 

La Tour de Carol  40    0,005% -9,09% 

Borgonyà  24    0,003% 4,35% 

La Molina  17    0,002% -41,38% 

Urtx - Alp  17    0,002% 88,89% 

La Farga de Bebié  14    0,002% 55,56% 

Toses  6    0,001% -14,29% 

Fuente: Renfe Rodalies 
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Figura 118.- Evolución de la demanda por estaciones (18/16) en el núcleo de rodalia de Barcelona 

 

Fuente: Renfe Rodalies 
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Atendiendo a los criterios de Adif Estaciones sobre la tipología de estaciones de cercanías, se han clasificado las 

estaciones de la Red de rodalia de Barcelona en función del número de viajeros/día18 y la posibilidad de 

intercambio o no con otros modos de transporte. 

Según esta clasificación, en el núcleo de rodalia de Barcelona hay dos Grandes Terminales, lo que significa que 

tienen más de 60.000 viajeros al día y que son consideradas intercambiadores de transporte: Barcelona-Sants y 

Plaça de Catalunya. 

En este núcleo de rodalia hay también cinco Terminales de Referencia, es decir, que tienen entre 20.000 y 60.000 

viajeros al día y que ofrecen la posibilidad de conexión con otros modos de transporte: Barcelona-Passeig de 

Gracia, Barcelona-Clot-Aragó, Barcelona-Arc de Triomf, L’Hospitalet de Llobregat y La Sagrera - Meridiana. 

Por su parte, 17 estaciones (un 13,7% del total) se clasifican como Tipo B, esto es, con una demanda diaria de 

entre 10.000 y 20.000 viajeros. 

En cuanto al resto de estaciones, se tiene lo siguiente: 

 20 estaciones Tipo C1 (16,4%): con una demanda de entre 6.000 y 10.000 viajeros/día laborable, 

 22 estaciones Tipo C2 (17,7%): con una demanda diaria de entre 3.000 y 6.000 viajeros y  

 21 estaciones Tipo D1 (16,9%): entre 1.000 y 3.000 viajeros/día. 

Por último, la mayoría de estaciones (29,8%) se clasificaría como Tipo D2, esto es, con una demanda diaria de 

menos de 1.000 viajeros. 

Figura 119.- Clasificación de estaciones por tipología. Núcleo de Barcelona (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Adif y Renfe Rodalies 

 

  

                                                                 

18 Para las estaciones que cuentan con servicios de rodalia de Barcelona, de rodalia de Girona y de rodalia del Camp de Tarragona, se han 
tenido cuenta las demandas diarias de todos los servicios de Rodalies. 
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La figura siguiente muestra todas las estaciones de la Red de rodalia de Barcelona pertenecientes a las 

principales categorías mencionadas anteriormente (> 10.000 viajeros/día laborable). 

Figura 120.- Clasificación de estaciones en función de la demanda media diaria de viajeros. Núcleo de Barcelona 

Fuente: Elaboración propia con datos de Adif y Renfe Rodalies 
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Núcleo de Tarragona 

 Demanda por líneas 

Los servicios de rodalia del núcleo del Camp de Tarragona alcanzaron 811 etapas en un día laborable medio, 

según los datos de Renfe de 2018. La línea RT2 que conectaba L’Arboç - L'Hospitalet de l'Infant es la que mayor 

número de etapas tuvo (510 etapas/día laborable medio), representando el 62,9% de la demanda total del 

núcleo. 

Tabla 30.- Número de etapas por línea. Núcleo de Camp de Tarragona (2018) 

Línea de Rodalies Nº de etapas/ día laborable Evolución 18/16 

RT1 301 16,7% 

RT2 510 4,9% 

TOTAL 811  

Fuente: Renfe Rodalies 

Figura 121.- Distribución del nº de etapas/día laborable medio por línea. Núcleo de Camp de Tarragona (2018) 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

El número total de viajeros-km realizados por los servicios de cercanías es de 13.158 y el aprovechamiento medio 

resultante es del 7,1%. La línea RT2 presenta aprovechamientos superiores a la media. 

Tabla 31.- Grado de aprovechamiento. Núcleo de Camp de Tarragona 

Línea de Rodalies Viajeros-km Viajeros×km/ Pl.asiento×km 

RT1 3.512 4,3% 

RT2 9.646 9,4% 

TOTAL 13.158 7,1% 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Demanda por estaciones 

Según el dato de viajeros subidos y bajados realizado por Renfe en 2018 en las once estaciones pertenecientes 

a la red de rodalia del Camp de Tarragona, la estación de Tarragona es la que registra mayor demanda, con 607 

viajeros subidos y bajados en un día laborable medio, el 37,4% de viajeros respecto del total del núcleo. Esta 

estación es la única que comparten las líneas RT1 y RT2. Le siguen, por orden de importancia Sant Vicenç de 

Calders (293 viajeros/día), Reus (233 viajeros/día) y Vila-seca (129 viajeros/día). 

Las estaciones de Reus y Vila-seca comparten servicios con Regionales de Catalunya, mientras que Sant Vicenç 

de Calders comparte servicio tanto con Regionales de Catalunya como con rodalia de Barcelona.  

En sentido opuesto, las estaciones de Altafulla-Tamarit, l’Hospitalet de l'Infant, Port Aventura y Mont-roig del 

Camp no alcanzan los 50 viajeros subidos y bajados en día laborable medio. 
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Tabla 32.- Demanda de viajeros por estaciones, año 2018. Núcleo de Camp de Tarragona 

Estación / Línea 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Tarragona 607 37,4 

Sant Vicenç de Calders 293 18,1 

Reus 233 14,4 

Torredembarra 129 8,0 

Vila-seca 129 8,0 

Salou 95 5,9 

Altafulla - Tamarit 61 3,8 

Cambrils 51 3,1 

Port Aventura 24 1,5 

El Vendrell 0 0 

L'Arboç 0 0 

Fuente: Renfe Rodalies 

Figura 122.- Evolución de la demanda en estaciones (18/16) del núcleo de rodalia del Camp de Tarragona 

 

Fuente: Renfe Rodalies 
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Atendiendo a los criterios de Adif Estaciones, se han clasificado las estaciones de la red de rodalia del Camp de 

Tarragona en función del número de viajeros/día19 y la posibilidad de intercambio o no con otros modos de 

transporte. 

Según esta clasificación, todas las estaciones de rodalia del Camp de Tarragona se clasificarían como Tipo D2, 

esto es, con una demanda inferior a los 1.000 viajeros/día. La excepción la constituirían El Vendrell y Sant Vicenç 

de Calders, estaciones en las que comparten servicios Rodalies de Barcelona y Rodalies del Camp de Tarragona. 

Al tener en cuenta la demanda de viajeros de ambas redes, la estación de Sant Vicenç de Calders se clasificaría 

como Tipo C2 (entre 3.000 y 6.000 viajeros/día) y El Vendrell como D1 (demanda de entre 1.000 y 3.000 

viajeros/día). 

Figura 123.- Clasificación de estaciones por tipología. Núcleo del Camp de Tarragona (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Adif y Renfe Rodalies 

  

                                                                 

19 Para las estaciones que cuentan tanto con servicios de rodalia del Camp de Tarragona como de rodalia de Barcelona, se han tenido cuenta 
las demandas diarias de ambas redes. 
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Núcleo de Girona 

 Demanda por líneas 

La demanda de servicios de rodalia del núcleo de Girona alcanzó 2.615 etapas en un día laborable medio, según 

los datos de Renfe de 2018. 

Tabla 33.- Número de etapas por línea. Núcleo de Girona (2018) 

Línea de Rodalies 
Nº de etapas/ día 

laborable 
Evolución 18/16 

RG1 2.615 14,8% 

Fuente: Renfe Rodalies 

El número total de viajeros-km realizados por los servicios de cercanías es de 68.034 y el aprovechamiento medio 

resultante es del 9,9%. 

Tabla 34. Grado de aprovechamiento. Núcleo de Girona 

Línea de Rodalies Viajeros×km Viajeros×km / Pl.asiento×km 

RG1 68.034 9,9% 

TOTAL 68.034 9,9% 

Fuente: Renfe Rodalies 

 Demanda por estaciones 

Según los aforos de viajeros subidos y bajados realizados por Renfe en 2018 en las estaciones pertenecientes a 

la red de rodalia de Girona (18), la estación de Girona es la que, con diferencia, registra mayor movimiento, con 

1.844 viajeros subidos y bajados en un día laborable medio, el 35,3% de viajeros respecto del total del núcleo. 

Tabla 35.- Demanda de viajeros por estaciones, año 2018. Núcleo de Girona 

Estación 
Total viajeros 

(sub+baj) 
% total 
núcleo 

Girona  1.844    35,3% 

Figueres  853    16,3% 

Ext. Maçanet  797    15,2% 

Celrà  276    5,3% 

Caldes de Malavella  202    3,9% 

Riudellots  181    3,5% 

Sils  175    3,3% 

Flaçà  146    2,8% 

Bordils - Juià  119    2,3% 

Llançà  108    2,1% 

Portbou  108    2,1% 

Camallera  94    1,8% 

Maçanet - Massanes  79    1,5% 

Sant Miquel de Fluvià  75    1,4% 

Sant Jordi Desvalls  46    0,9% 

Fornells de la Selva  45    0,9% 

Vilajuïga  39    0,7% 

Colera  23    0,4% 

Vilamalla  20   0,4% 

Fuente: Renfe Rodalies 
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Figura 124.- Evolución de la demanda por estaciones (18/16) del núcleo de rodalia de Girona 

 

Fuente: Renfe Rodalies 

Le sigue en importancia Figueres con 853 viajeros subidos y bajados/día y, por encima del centenar de 

viajeros/día se encuentran Celrà (276), Caldes de Malavella (202), Riudellots (181), Sils (175), Flaçà (146), Bordils-

Juià (119), Llançà (108) y Portbou (108). 

En sentido opuesto, las estaciones de Sant Jordi Desvalls, Fornells de la Selva, Vilajuïga, Colera y Vilamalla no 

alcanzan los 50 viajeros subidos y bajados en día laborable medio. 

La tabla anterior muestra la demanda de viajeros en día laborable (suma de subidos y bajados) de cada una de 

las estaciones del núcleo de rodalia de Girona, así como su peso dentro del núcleo. Este servicio entró en 

funcionamiento el 24 de marzo de 2014. 

Atendiendo a los criterios de Adif Estaciones, en el núcleo de rodalia de Girona hay una única estación, Girona, 

con una demanda diaria superior a los 1.000 viajeros, por lo que clasificaría como Tipo D1 (demanda de entre 

1.000 y 3.000 viajeros/día).  

El resto de estaciones se clasificaría como Tipo D2, esto es, con una demanda diaria de menos de 1.000 viajeros. 

Figura 125.- Clasificación de estaciones por tipología. Núcleo de Girona 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Adif y Renfe Rodalies  

5,6%

94,4%
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7.3 Previsión de la demanda futura 

El objetivo del presente capítulo es poder estimar, inicialmente, las condiciones de demanda esperadas en el 

núcleo de rodalia de Barcelona. 

La generación de viajes está ligada a numerosas variables socioeconómicas. El reparto modal depende del 

motivo del viaje y del coste generalizado para el usuario, en el que influyen factores como el coste o tarifa, el 

tiempo de viaje, la frecuencia del servicio, puntualidad, fiabilidad etc. 

Por tanto, al realizar unas previsiones de demanda futura hay que tener en cuenta no sólo la evolución de las 

diferentes variables socioeconómicas ligadas a la movilidad global, sino también multitud de factores 

relacionados con el sistema de transportes en su conjunto, tanto relativos a la infraestructura (desarrollos 

planificados) como a la oferta de servicios de los diferentes modos y nuevas políticas relacionadas con la 

movilidad sostenible, como por ejemplo medidas disuasorias del uso del vehículo privado en favor del transporte 

colectivo. 

Para la obtención de la demanda futura se ha utilizado la previsión realizada por ATM (Autoritat del Transport 

Metropolità), basándose en la utilización de un modelo propio de transporte público y privado en el que se 

presentan dos bloques: el primero según el grafo actual (2019) y el segundo según la red ferroviaria de 2025 y 

2030. 

Se ha partido de la matriz de desplazamientos en transporte público proporcionada por la ATM para el año 2017, 

que estima una cifra de 2.991.166 desplazamientos diarios en transporte público. En 2018 se ha actualizado la 

matriz con unos aforos realizados ese mismo año, arrojando un total de 3.068.855 desplazamientos diarios, lo 

que implica un crecimiento del 2,6%. 

Se han definido diversos efectos que hay que considerar en la estimación de la demanda futura en cada uno de 

los años horizonte: 

 Crecimiento vegetativo de la población y de los puestos de trabajo para 2025 y 2030 (efectos 1 y 2) 

 Actuaciones previstas en infraestructura en 2025 y 2030 (efectos 3 y 4) 

 Implantación de la T-Mobilitat (efecto 5) 

 Ampliación de la zona tarifaria 1 de la AMB (efecto 6) 

 Actuaciones del Pla de Mobilitat de Barcelona (efectos 7 y 8) 

 Impacto de las restricciones de circulación de vehículos privados por motivos ambientales (efecto 9) 

 Nuevas redes de autobús (efecto 10) 

 Medidas ambientales (efectos 11 y 12) 

La valoración del impacto de cada efecto ha sido proporcionada por la ATM considerándose los siguientes 

valores: 

 Efectos 1 y 2: se calcula el incremento de movilidad por zonas de transporte entre los años horizonte a 

partir de la siguiente formulación 

𝑓𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑡→𝑡+1) =
(𝑃𝑂𝐵 + 0,3 · 𝐿𝑇)(𝑡+1)

(𝑃𝑂𝐵 + 0,3 · 𝐿𝑇)𝑡
⁄  

Donde POB y LT son los datos de población y puestos de trabajo, respectivamente. 

Posteriormente se ha normalizado el valor obtenido para considerar un crecimiento anual del 1,5%. 

 Efecto 1:  393.483 desplazamientos/día 
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 Efecto 2:  339.181 desplazamientos/día 

 Efecto 3:  101.049 desplazamientos/día 

 Efecto 4:  55.357 desplazamientos/día 

 Efecto 5:  69.930 desplazamientos/día 

 Efecto 6:  55.944 desplazamientos/día 

 Efecto 7:  13.986 desplazamientos/día 

 Efecto 8:  13.986 desplazamientos/día 

 Efecto 9:  169.406 desplazamientos/día 

 Efecto 10:  2.797 desplazamientos/día 

 Efecto 11:  72.290 desplazamientos/día 

 Efecto 12:  30.564 desplazamientos/día 

 

Además, se han definido dos escenarios de evaluación de la demanda. El escenario tendencial incluye el 

crecimiento vegetativo esperado, junto con el efecto de la aplicación de restricciones de circulación de vehículos 

privados por motivos ambientales. El escenario prospectivo incluye, además de los efectos del escenario 

tendencial, el resto de efectos aplicados en cada caso. 

De esta manera, el número total de desplazamientos correspondiente a viajes en el servicio de Rodalies según 

el grafo actual para los años horizonte 2025 y 2030 queda así: 

Tabla 36. Previsión de demanda futura de Renfe según el grafo actual (2019) 

 2018 
2025 2030 

Tendencial Prospectivo Tendencial Prospectivo 

R1 105.742 124.492 136.630 137.105 150.423 

R2 30.737 36.360 38.456 40.516 42.998 

R2N 53.581 65.619 70.638 75.246 80.645 

R2S 49.300 57.357 60.511 63.570 67.111 

R3 27.422 32.330 34.533 36.252 38.620 

R4 134.213 161.283 176.822 181.997 199.694 

R7 5.906 7.913 8.184 9.501 9.864 

R8 4.082 5.463 5.706 6.622 6.920 

Total 410.984 490.817 531.480 550.809 596.275 

Fuente: Autoritat del Transport Metropolità 

 

Se han realizado estimaciones de la demanda para dos escenarios, el tendencial y el prospectivo. Este último 

incorpora, además del crecimiento económico y de la movilidad, el efecto de las políticas de movilidad sostenible 

cuyo objetivo es fomentar los desplazamientos en los modos más sostenibles, especialmente en el TPC. Para el 

año 2030, la demanda pronosticada por la ATM según el grafo actual es de más de 596.000 usuarios del servicio 

de rodalia de Barcelona. 
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En los escenarios futuros, los cambios infraestructurales considerados en el modelo han sido los siguientes: 

o Horizonte 2025: 

 Metro: L9/L10 Zona Universitaria – Sagrera; L3 Trinitat Nova – Trinitat Vella; L4 La Pau – 

Sagrera  

 Tranvía: Paso por Laureà Miró; Prolongación hasta Quatre Camins; Conexión por Avinguda 

Diagonal 

 Rodalies: R2 Nuevo acceso al aeropuerto; Nuevas paradas en Montmeló, Can Boada, Santa 

Perpètua y Hospital General 

o Horizonte 2030: 

 Metro: L1 Fondo – Estación de Badalona; L3 Zona Universitaria – Esplugues 

 FGC: L8 Plaça d’Espanya – Gràcia 

De esta manera el número total de desplazamientos correspondiente a viajes en el servicio de Rodalies según el 

grafo futuro para los años horizonte 2025 y 2030 ES: 

Tabla 37.- Previsión de demanda futura de Renfe según los grafos futuros (2025 y 2030) 

 2018 
2025 2030 

Tendencial Prospectivo Tendencial Prospectivo 

R1 105.742 135.146 149.802 147.290 164.060 

R2 30.737 27.252 28.961 30.222 32.348 

R2N 53.581 85.018 91.779 96.086 103.579 

R2S 49.300 55.244 58.565 61.069 64.954 

R3 27.422 37.206 40.632 41.455 45.373 

R4 134.213 153.593 170.753 171.747 191.611 

R7 5.906 7.664 7.972 9.023 9.454 

R8 4.082 7.339 8.048 8.737 9.612 

Total 410.984 508.462 556.512 565.629 620.991 

Fuente: Autoritat del Transport Metropolità 

 

Para el año 2030, la demanda pronosticada por la ATM según el grafo futuro es de más de 620.000 usuarios del 

Servicio de rodalia de Barcelona. 

Las previsiones efectuadas por la ATM con anterioridad a la aparición de la pandemia COVID-19, van a verse 

modificadas a corto plazo, sin lugar a dudas, por los efectos de las medidas de confinamiento y de limitación de 

la movilidad ordenadas por las autoridades sanitarias.  

Sin embargo, a los efectos de la planificación futura, y una vez finalizadas las anteriores medidas restrictivas, 

cabe valorar cuál va a ser la evolución del número de desplazamientos de los ciudadanos, así como el nuevo 

reparto modal. En este sentido, hay diversos vectores que resultan significativos:  

 El proceso de recuperación de confianza de los usuarios en la seguridad del transporte público. 

 La relevancia que puede tener la consolidación del teletrabajo y de las reuniones por videoconferencia 

en la disminución de la movilidad.  
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 La magnitud de la evaporación de tráfico provocado por las medidas de los ayuntamientos tendentes a 

recuperar espacio urbano y, por lo tanto, restringir la capacidad vial.   

 La intensidad de las políticas de lucha contra el cambio climático, especialmente aquellas que, como las 

Zonas de Bajas Emisiones o las tasas de congestión, comportan cambios en los modos de transporte. 

 

La compañía Renfe ha estudiado la incidencia de todos estos factores en la demanda de los servicios que presta. 

En estos estudios se pone de relieve cómo la recuperación del número de usuarios anterior a la COVID-19 no se 

producirá hasta el año 2023. Esto supone, en primera aproximación, que las previsiones de crecimiento pueden 

experimentar un retraso de tres años.  

En consecuencia, parece que la cifra de 600.000 etapas por día del servicio de rodalia de Barcelona puede 

mantenerse como previsión razonable para 2030, disminuyendo los cálculos de la ATM que establecían para 

dicho año la cifra de 620.991 usuarios. 

 

Figura 126.- Evolución de la demanda desde la declaración del primer estado de alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Renfe Rodalies 
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8 Diagnóstico 

El objeto de este epígrafe consiste en realizar un diagnóstico de la situación actual analizada en los capítulos 

anteriores del presente documento, para identificar los diversos factores susceptibles de mejora y definir las 

líneas principales de actuación a acometer en la Red de Rodalies de Catalunya en el periodo 2020-2030. 

La Red de Rodalies de Catalunya presta servicio a la población de 166 municipios, atendiendo a un total de 

5.392.854 personas, lo que representa un grado de cobertura del 70,9% respecto a la población total de 

Catalunya. Cuenta con una red de 1.119,61 km de extensión y 200 estaciones, lo que unido a un parque móvil 

formado por un total de 271 trenes, permiten transportar a diario a cerca de medio millón de viajeros20. 

8.1 Infraestructura 

 Fiabilidad de la infraestructura 

De acuerdo con los datos analizados, la fiabilidad del conjunto de la Red de Rodalies de Catalunya se ha visto 

reducida en los últimos años, siendo uno de los ámbitos susceptibles de mejora y una de las prioridades del 

presente Plan, no solamente para mantener un adecuado funcionamiento del sistema, sino también para captar 

la demanda potencial derivada del crecimiento económico y de la aplicación de políticas de movilidad sostenible. 

Este descenso de la fiabilidad en la Red de Rodalies se debe al aumento en el número de grandes incidencias, 

aquellas que producen un retraso de 100 minutos o más, que, junto con la configuración actual de la red y el 

reducido número de escapes, comporta que cualquier avería pueda afectar a múltiples estaciones y provoque 

retrasos a muchas circulaciones. 

Las incidencias relacionadas con la infraestructura en 2018, que causaron más de 100 minutos de retraso, 

estuvieron principalmente asociadas a las instalaciones de gestión y control del tráfico (62%). Casi la totalidad 

de la Red de Rodalies de Catalunya se controla bajo un sistema de CTC (Control de Tráfico Centralizado), que ha 

sido remodelado recientemente y que permite corregir y minimizar las incidencias.  

En menor medida, otras incidencias registradas relacionadas con la infraestructura estuvieron asociadas con las 

obras (14%), la vía (13%), la electrificación (6%), subestaciones eléctricas y las operaciones de circulación (2%) y 

por último los sistemas de telecomunicaciones (1%). Hay que señalar que las actuaciones en electrificación que 

se han llevado a cabo recientemente como la instalación de catenaria rígida en los túneles de Barcelona y la 

construcción de nuevas subestaciones han permitido minimizar en los últimos años las incidencias asociadas al 

suministro eléctrico. 

Cabe destacar la importancia de la estación de Barcelona Sants, por su ubicación central en la Red de Rodalies y 

las conexiones entre las principales líneas que en ella se realizan. Las incidencias que ocurren en este punto 

afectan fuertemente a toda la Red de Rodalies. 

Por todo lo descrito anteriormente, las actuaciones del Plan están destinadas a priorizar el aumento de la 

fiabilidad de la infraestructura, invirtiendo en el mantenimiento de esta de forma que permita garantizar su 

disponibilidad y su funcionamiento óptimo. 

 

                                                                 

20 Demanda total en la Red de Rodalies de Catalunya= 449.386 etapas/día laborable medio. 
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 Capacidad de la infraestructura 

El nivel de saturación se emplea como evaluación del uso de la red y se calcula como el porcentaje de 

circulaciones reales producidas respecto del máximo asumible para garantizar la explotación en condiciones de 

seguridad. Se considera que a partir del 50% se pueden producir problemas puntuales de saturación.  

En el núcleo de rodalia de Barcelona predominan tramos con niveles de saturación por encima del 50%, y algunos 

por encima del 75%, debido a la elevada utilización de la infraestructura, mientras que en el resto de la Red de 

Rodalies de Catalunya se tiene un nivel de saturación inferior.  

Teniendo en cuenta todas las circulaciones que discurren por esta red, de las cuales el 68,6%21 corresponden al 

tráfico de rodalia de Barcelona, se han identificado los siguientes tramos con niveles de saturación elevados: 

 Los túneles de Plaça de Catalunya y Passeig de Gràcia soportan cada uno un tráfico de más de 2.500 

circulaciones semanales. En ambos túneles se supera el 80% de saturación en la mayor parte de las 

franjas horarias. Uno de los principales problemas es la falta de capacidad en el túnel de Passeig de 

Gràcia a causa de la bifurcación de Estació de França, lo que repercute negativamente en la capacidad. 

 El tramo Sant Vicenç de Calders – El Prat de Llobregat, perteneciente a la línea 200 de Adif, soporta 

casi 1.800 circulaciones semanales en el subtramo Castelldefels - El Prat de Llobregat. El grado de 

saturación medio diario es del 75%, con niveles en torno al 90% en la mitad de las franjas horarias del 

día. 

 El tramo Cerdanyola Universitat – Cerdanyola del Vallès, con una media de 380 circulaciones 

semanales de las cuales más del 90% corresponden a servicios de cercanías. El grado de saturación 

medio diario es del 76%, con niveles en torno al 100% en varias franjas horarias del día. Cabe resaltar 

que se trata de un tramo de vía con Bloqueo Automático de Vía Única. 

Por todo ello, unido al incremento previsible de la demanda, resulta necesario acometer actuaciones 

encaminadas al aumento de capacidad de la infraestructura, que además deberán ir acompañadas de un 

aumento de capacidad del material rodante. 

Un factor importante a tener en cuenta es la configuración actual de la red ferroviaria en el núcleo de Barcelona, 

que presenta disfuncionalidades que limitan su capacidad, por lo que resulta necesario programar un conjunto 

de actuaciones para la modificación de la configuración de la red en Barcelona. 

En la actualidad, la distribución del número de viajeros que acceden al centro de Barcelona desde la periferia 

por los distintos corredores presenta numerosos desequilibrios, tal y como se explica a continuación. 

                                                                 

21 En este dato solamente se tienen en cuenta las circulaciones de Rodalies del núcleo de Barcelona ya que el CIRTRA no ofrece datos sobre 
los núcleos de Tarragona y Girona. 
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Figura 127.- Distribución de los flujos de viajeros en el núcleo de rodalia de Barcelona (número de viajeros de Rodalies 
subidos + bajados- Aforo otoño 2018) 

 

Fuente: Renfe 

 Como se observa en la figura anterior, existe un desequilibrio norte – sur en el número de viajeros. Por 

el lado norte acceden a la red 314.000 viajeros/día (subidos +bajados), mientras que por el lado sur 

acceden 202.000 viajeros/día. Una vez que se abra la nueva línea al aeropuerto se verá incrementado 

el número de viajeros que accederán desde el corredor costa – sur, lo que permitirá mejorar algo este 

desequilibrio. 

 Por el sur, la línea de la costa (R2) tiene mayor demanda que la interior (R4), mientras que por el norte 

la línea de la costa (R1) también tiene más viajeros que la línea interior (R2). 

 Los corredores norte y sur de la costa (R1 norte y R2 sur) tienen una demanda similar. En cambio, la 

línea R2 no está equilibrada entre sus extremos; mientras que en la R2 norte (interior) hay 63.000 

viajeros diarios en la R2 sur (costa) hay 102.000 viajeros diarios, lo que obliga a sectorizar la línea con 

el consiguiente riesgo de añadir complejidad al esquema y dificultar la claridad de percepción por el 

usuario. 

 Los 100.000 viajeros diarios de las tres líneas que forman el corredor interior sur (R1+R3+R4) no están 

equilibrados con el número de viajeros de esas mismas líneas que acceden por la zona norte que son 

en torno a 241.000 viajeros diarios. Esto requiere que se establezcan sucesivas estaciones término en 

este corredor para finalizar gradualmente los servicios procedentes del centro de Barcelona. 

De forma similar, también el número de circulaciones presenta unos claros desequilibrios en el esquema actual 

de la red. En la siguiente figura se puede apreciar el desequilibrio en el número de circulaciones entre los dos 

túneles que atraviesan la ciudad de Barcelona. 
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Figura 128.- Número de circulaciones horarias máximas por sentido en el núcleo de rodalia de Barcelona  

 

Fuente: Renfe 

 Acceden a Barcelona más circulaciones desde el sur que desde el norte, (algunas de las circulaciones 

procedentes del sur finalizan su trayecto en la Estació de França) cuando el número de viajeros es 

menor. 

 Asimismo, por el sur entra un mayor número de trenes por el corredor interior que por el corredor de 

la costa, cuando el número de viajeros es menor. Se trata de una consecuencia de la actual 

configuración costa – interior / interior – costa. 

 

 Estaciones e instalaciones asociadas 

A pesar de que en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones en un total de 60 estaciones para la mejora 

de la accesibilidad de las mismas por valor de 316,5 millones de euros (IVA incluido) bajo el Plan de Estaciones 

de Renfe (2008 – 2015), así como la realización de otras actuaciones en las estaciones gestionadas por Adif, los 

datos analizados muestran que siguen existiendo diversas disfuncionalidades en las estaciones de la Red de 

Rodalies, como son la insuficiencia en el dimensionamiento de los andenes (principalmente longitud y altura), la 

falta de accesibilidad PMR, la limitación de intermodalidad en las estaciones (servicios de transporte público, 

taxis, bicicletas, Park & Ride), etc. 

Un problema importante que limita la capacidad de la Red de Rodalies es el hecho de que algunas líneas no 

tienen suficiente longitud de andenes y no pueden circular los trenes de mayor capacidad (trenes de 200 m de 

longitud), como es el caso de la estación de Arc de Triomf que afecta a dos de las líneas con más tráfico (R1 y 

R4) y, sobre todo, de la línea R3, en la que casi todas las estaciones tienen una longitud de andenes de 160 m.  

Por ello, resulta necesario actuar para mejorar la funcionalidad de las estaciones con el doble objetivo de 

maximizar la capacidad del sistema y de prestar un servicio adecuado a las necesidades de los usuarios. 
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8.2 Material rodante 

El parque móvil de la Red de Rodalies de Catalunya está constituido por 27122 trenes, que tienen una antigüedad 

media de 20,2 años. Hay que indicar que solo el 16,2 % del parque móvil tiene una antigüedad igual o superior 

a 25 años. La serie 470 es la más antigua, con una antigüedad media de 41 años, y está asignada en exclusiva a 

la Red de rodalia del Camp de Tarragona y a los servicios Regionales de Rodalies de Catalunya.  

La fiabilidad del material rodante constituye otro de los ámbitos de mejora en la Red de Rodalies de Catalunya. 

Las incidencias imputables a los operadores ferroviarios en 2018 estuvieron principalmente asociadas al Material 

de Cercanías (en un 52%), en segundo lugar, al Material de Media Distancia (28%), en tercer lugar, a los servicios 

de Rodalies (13%) y el 7 % restante a otros servicios (Mercancías y AV/Larga Distancia). 

Por ello, se hace necesario poner en marcha actuaciones que aumenten la fiabilidad del parque móvil, 

garantizando así la disponibilidad y el óptimo funcionamiento de los trenes. 

La renovación del parque móvil con antigüedad igual o superior a 25 años contribuirá a la reducción de las 

incidencias. En este sentido el Programa recoge las licitaciones recientes de Renfe para adquirir nuevas unidades 

de alta capacidad y trenes regionales. 

También se requiere la incorporación de nuevos trenes para permitir un aumento de la cobertura de la red de 

acuerdo a la futura configuración de esta e incrementar así la oferta de servicios. Los nuevos trenes deberán 

presentar mayor capacidad, ser más accesibles y responder a las expectativas de los usuarios en lo que se refiere 

al confort, a la comodidad y a la seguridad. 

8.3 Oferta de servicios 

La oferta de Servicios de Rodalies se encuentra caracterizada por diversos factores, siendo los principales el 

tiempo de viaje (asociado a las velocidades de la red, pero también a aspectos como el número de paradas), la 

frecuencia del servicio y la fiabilidad.  

Se muestra en la siguiente tabla de la oferta del Servicio de Rodalies para el periodo 2016 – 2018: 

 

Tabla 38. Variación de la oferta del Servicio de Rodalies en el periodo 2016 - 2018 

 2018 2016 Δ16-18 

Línea 
Long. 
(km) 

Circ. Circ.×km Pl.asiento×km Circ. Circ.×km Pl.asiento×km Pl.asiento×km 

R1 94,6 216 13.555,4 5.237.040 216 12.879,7 5.112.670 2,4% 

R2 142,4 266 15.608,2 9.181.307 287 17.322,6 8.050.701 14,0% 

R3 165,9 77 7.250,0 2.151.865 78 7.107,1 2.049.073 5,0% 

R4 143,0 167 15.333,1 6.639.341 173 15.313,9 6.781.772 - 2,1% 

R7 13,5 67 904,5 249.629 64 854,9 222.888 12,0% 

R8 40,2 32 1.212,5 335.863 32 1.296,0 358.992 - 6,4% 

Subtotal 599,6 825 53.863,7 23.795.044 850 54.774,2 22.576.096 5,4% 

RG1 97,1 17 1.418,5 689.391 16 1.345 653.573 5,5% 

Subtotal 97,1 17 1.418,5 689.391 16 1.345 653.573 5,5% 

RT1 18,2 16 289,6 81.848 16 289,6 75.296 8,7% 

RT2 69,7 10 431,0 102.578 10 641,6 166.816 -38,5% 

Subtotal 87,9 26 720,6 184.426 26 931,2 242.112 -23,8% 

Fuente: Renfe y elaboración propia 

                                                                 

22 Las unidades S-450 se contabilizan en composición doble (6 x 2) 
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Para periodo 2016 – 2018 la oferta medida en plazas asiento × km en el núcleo de rodalia de Barcelona ha 

aumentado un 5,4%. Las líneas R4 y R8 han reducido su oferta, mientras que la R2 y la R7 son las que más la han 

aumentado, por encima del 10%.  

En el caso de la línea del núcleo de Tarragona RT2 ha disminuido su oferta un 38,5% porque aun manteniendo 

el número de circulaciones, estas recorren menos kilómetros. 

Se observa, en general, que la demanda ha aumentado en mayor medida que la oferta, especialmente en el caso 

de la línea R4, que a pesar de ser la mayor en demanda y la segunda que más aumentó su demanda (en un 

14,3%), su oferta disminuyó un 2,1%. 

En cuanto al grado de aprovechamiento, en el caso de los servicios del núcleo de rodalia de Barcelona las líneas 

radiales tienen aprovechamientos superiores al 30% mientras que las líneas R7 y R8 tienen aprovechamientos 

superiores al 15%. En el caso de los servicios de rodalia en Girona y Tarragona, los aprovechamientos son bajos, 

inferiores al 10%. 

8.4 Información y atención al cliente 

De acuerdo con las encuestas de Calidad Percibida por los usuarios, uno de los aspectos más relevantes a mejorar 

es la información al cliente sobre incidencias en trenes y estaciones. Aunque actualmente la Red de Rodalies 

cuenta con perfiles en las principales Redes Sociales, los usuarios demandan mayor desarrollo de los sistemas 

de información y de las alertas de incidencias en los servicios. 

8.5 Desarrollo de la Red 

La ATM prevé para los próximos años un fuerte incremento de la movilidad en el ámbito de Rodalies. Por lo 

tanto, conviene estudiar en profundidad las actuaciones necesarias para dar respuesta a esta creciente demanda 

mediante la participación activa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la definición de 

criterios y soluciones en los procesos de planificación territorial, urbanística, de infraestructuras y de movilidad 

en Catalunya, especialmente en el ámbito del STI de Barcelona, donde se han iniciado ya los trabajos de 

redacción del Plan Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo 2021 – 2030. 

El presente Plan contiene, con este objetivo, las previsiones necesarias para planificar la extensión de la red 

ferroviaria en los ámbitos con mayores expectativas de movilidad. 
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9 Objetivos específicos y estrategia de implementación del Plan 

9.1 Objetivos específicos 

El objetivo general que se pretende alcanzar con la implantación del Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030 

es la satisfacción de las necesidades de una demanda creciente en los próximos años. 

El incremento de la demanda se justifica no solamente por el crecimiento de la actividad económica y de la 

movilidad en el área servida, sino también por las políticas de movilidad sostenible acometidas por las distintas 

administraciones, que comportan el trasvase modal desde el vehículo privado a los sistemas de transporte 

público colectivo, con especial incidencia en los desplazamientos de conexión entre la ciudad de Barcelona y la 

Región Metropolitana. Estos desplazamientos serán encaminados en buena medida hacia la red de rodalia del 

núcleo de Barcelona pudiendo llegar a representar un aumento cercano al 50% en el número de usuarios, 

pasando de los 410.000 diarios en 2018, a 600.000 en el año 2030. 

Por lo que se refiere a los servicios Regionales, así como a los rodalia de Girona, de Tarragona y de Lleida (en 

caso de su implantación) que, en la actualidad, son utilizados por unos 40.000 usuarios diarios en día laborable, 

se prevé un aumento en idéntico porcentaje del núcleo de Barcelona. Para avalar esta aproximación se tiene en 

cuenta que, si bien el dinamismo económico y el crecimiento poblacional de estas regiones no llegue a alcanzar 

el de la capital catalana, en cambio hay otros factores de signo claramente positivo como son el incremento de 

la movilidad intermunicipal, la mayor disponibilidad de red y de servicios (especialmente en el sur, como 

consecuencia de la entrada en servicio de la variante de Vandellòs a Vila-seca), la disponibilidad de material 

rodante de mayor capacidad y la disminución de los tiempos de recorrido que se derivan de la aplicación del 

Plan. En consecuencia, se establece como objetivo alcanzar los 60.000 viajeros diarios en día laborable, en el 

horizonte del Plan. 

El objetivo general del Plan se logrará mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:  

 Objetivo específico 1: Mejora de la fiabilidad, de la atención al cliente y de la percepción de seguridad por 

parte de éste, como factores clave para que el incremento potencial de la demanda se produzca 

efectivamente en los servicios de Rodalies. Se utilizará la digitalización como instrumento para optimizar el 

servicio a los usuarios. 

 Objetivo específico 2: Aumento de la capacidad y de las prestaciones de la red, para alcanzar el máximo 

rendimiento de ésta a partir de las actuaciones que ya disponen de proyecto y/o están recogidas en 

programas de actuación, y con nuevas actuaciones de elevada eficiencia. 

 Objetivo específico 3: Estrategia para la ampliación de la red, mediante la formulación de nuevas 

actuaciones estructurantes, así como mediante la participación de Renfe y Adif en los procesos de 

planeamiento de infraestructuras de transporte público en Catalunya, con especial énfasis en facilitar la 

integración de los servicios de Rodalies en el sistema metropolitano de transporte, mediante el fomento de 

la intermodalidad.  

 Objetivo específico 4: Determinación e impulso de las actuaciones prioritarias, mediante la presentación 

de Actuaciones Inmediatas con horizonte 2025, que incluyan todos aquellos proyectos considerados como 

prioritarios a los efectos de dar respuesta urgente a los dos primeros objetivos específicos. 
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9.2 Estrategia de implementación del Plan 

En base a los objetivos específicos definidos, se establecen los siguientes Programas de Actuación: 

1.-Mejora de la fiabilidad, atención al cliente y percepción de seguridad 

 Programa de reposición de activos 

 Programa de mejora y adquisición de material rodante 

 Programa de actuación en estaciones 

 Programa de atención al cliente 

2.-Aumento de capacidad y de prestaciones de la red 

 Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de integración urbana 

 Programa de mejora y adquisición de material rodante 

3.-Estrategia para la ampliación de la red 

 Evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 

 Participación en procesos de planeamiento de infraestructuras de transporte público colectivo 

4.-Programación e impulso de actuaciones  

 Actuaciones Inmediatas 2020 – 2025 (AI) 

 Actuaciones a Medio Plazo 2026 – 2030 (AMP)  

 Programa de seguimiento y evaluación continua del Plan 

 

La estrategia de desarrollo del Plan, a partir de su aprobación, se llevará a cabo mediante la ejecución de los 

distintos programas de actuación enunciados, así como mediante el establecimiento de un proceso de 

seguimiento y evaluación continua del Plan que, con carácter de Programa de Actuación, se articulará desde la 

Oficina de Coordinación del Plan. 

Como consecuencia del progresivo desarrollo de las actuaciones de los programas y de su evaluación, así como 

de las directrices que las administraciones competentes puedan establecer, desde el Programa de Seguimiento 

y Evaluación continua del Plan se formularán, en su momento, las actuaciones del segundo quinquenio del Plan 

con idéntico nivel de concreción que las Actuaciones Inmediatas. 

Por otra parte, uno de los elementos más relevantes del carácter dinámico que el Plan pretende tener, lo 

constituye la Estrategia para la ampliación de la Red, que se desarrollará mediante dos mecanismos.  

 En primer lugar, a través del Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes cuyo 

objetivo consiste en el análisis de las posibles actuaciones futuras que en mayor medida contribuyan al 

desarrollo y a la eficacia de la red a los efectos de su posible inclusión en el segundo quinquenio o del 

desarrollo de los mecanismos de coordinación administrativa, de debate social y de proyección previos 

a su implantación. 

 El segundo mecanismo, de gran importancia, consiste en la participación de la Oficina de Coordinación 

del Plan en los procesos de planeamiento que las administraciones territoriales lleven a cabo en el 

marco de sus competencias en movilidad y/o transporte. Presenta especial relevancia la formulación 

del Plan Director de Infraestructuras de Transporte Público Colectivo del ámbito del STI de Barcelona 

2021 – 2030, que el Consorcio ATM está redactando con vistas a su aprobación durante el año 2020. 
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Otro elemento esencial de la estrategia del Plan consiste en la evaluación de los resultados de su aplicación, 

verificando en qué medida los usuarios perciben las mejoras producidas por las distintas actuaciones 

planificadas. 

 

Figura 129.- Estrategia de implementación del Plan de Rodalies de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 Programas de actuación del Plan 

Teniendo en cuenta los objetivos del presente Plan, así como la problemática detectada en la fase de 

diagnóstico, se ha propuesto un Programa de Actuaciones, que se planifica en dos periodos temporales: corto 

plazo o Actuaciones Inmediatas (2020 – 2025) y Actuaciones a Medio Plazo (2026 – 2030). 

10.1 Actuaciones Inmediatas (2020 – 2025) 

Actuaciones Inmediatas contiene las actuaciones a acometer en la Red de Rodalies de Catalunya para mejorar 

la funcionalidad e incrementar la capacidad de la red con el objeto de satisfacer a una demanda creciente. A 

partir del análisis de la situación actual y del diagnóstico desarrollados en capítulos anteriores, se presentan los 

principales elementos que justifican las actuaciones propuestas para esta etapa. 

Más allá de las inversiones destinadas al mantenimiento y a la reposición de activos que constituyen el 

instrumento fundamental para reducir las incidencias en la red derivadas del estado de la infraestructura, cabe 

centrar la atención en el incremento de la oferta y más aún cuando se han detectado diversos tramos en la red 

con un nivel de saturación elevado, donde es necesario actuar urgentemente con el objeto de ampliar la 

capacidad de los mismos para afrontar tanto las necesidades de una demanda creciente, como de unas 

condiciones óptimas de distanciamiento. 

Debido a los desequilibrios de la red mencionados en el diagnóstico, convendría evaluar la posibilidad de 

efectuar un cambio de configuración de las líneas para equilibrar el número de viajeros y de circulaciones. 

Para que este cambio sea viable, el Plan prevé una rótula en la Torrassa que permita tanto la actual configuración 

como un esquema costa-costa/interior-interior. 

También pone de relieve la necesidad de aumentar la capacidad del túnel de Passeig de Gràcia, limitada por la 

bifurcación a nivel que se produce en Aragó con el encaminamiento hacia la Estació de França. Debido a los 

condicionantes técnicos y urbanísticos no resulta viable la construcción de un salto de carnero para evitar los 

cizallamientos de vía que se producen. 

Con el objetivo de incrementar la capacidad del túnel del Passeig de Gràcia y permitir que circule por él la línea 

R4 encaminándola a través del ramal de les Aigües, y dando servicio al nuevo ramal al aeropuerto, es necesario 

reducir el número de circulaciones hacia Estació de França (que se justifica por su reducido nivel de demanda de 

viajeros). Como consecuencia, esta estación dejaría de atender algunos servicios actuales de Rodalies o 

Regionales, cuya cabecera sería necesario trasladar a alguna estación situada al norte de Barcelona, con 

suficientes vías de apartado. 

Por otra parte, la demanda de viajeros en las distintas líneas de Rodalies disminuye al alejarse de Barcelona, por 

lo que resultan imprescindibles estaciones de regulación que permitan la rotación de algunas composiciones, 

aminorando la frecuencia a partir de cierta distancia de la capital. En dichas estaciones son necesarias vías de 

apartado suficientemente amplias que permitan el estacionamiento de trenes en horas valle o periodo nocturno. 

En la siguiente figura se observa que, mientras en la zona sur hay varias estaciones de regulación relativamente 

cerca de Barcelona, en la zona norte la única alternativa a la Estació de França es Montcada Bifurcació. Tiene 

espacio disponible para albergar un número suficiente de vías de estacionamiento, presenta la ventaja de tener 

conexión directa con los dos túneles y de disponer instalaciones de mantenimiento de trenes.  
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Figura 130.- Estaciones de regulación en el núcleo de rodalia de Barcelona 

Fuente: Adif 

 

En las estaciones de regulación, los trenes finalizan su trayecto e invierten la marcha. Para que esa inversión de 

marcha no interfiera con las circulaciones pasantes se propone su remodelación, como en el caso de la estación 

de Castelldefels, donde las vías generales se trasladan a los extremos para evitar el cizallamiento de trenes 

terminales. 

Adicionalmente a lo anterior, se ha identificado la necesidad de llevar a cabo un conjunto de actuaciones en 

estaciones con la finalidad de incrementar su capacidad, adaptar su funcionalidad, mejorar sus equipamientos 

y su intermodalidad. Asimismo, se deberá acometer la construcción de nuevas estaciones técnicas derivadas 

de las modificaciones en la nueva configuración de la red. 

Respecto al parque móvil de la red de Rodalies, la renovación del material de mayor antigüedad, así como la 

incorporación de nuevos trenes para dotar de la adecuada cobertura a la nueva configuración de la red, 

contribuirán de forma decisiva a la reducción de las incidencias. 

En cuanto a la atención al cliente, los usuarios demandan mayor desarrollo de los sistemas de información y 

alertas de incidencias en los servicios, que será necesario atender en el presente Plan. 

Por último, cabe señalar la necesidad de estudiar en profundidad otras actuaciones de ampliación de la red 

para dar respuesta al crecimiento previsto de la movilidad en la Región Metropolitana, así como a los 

requerimientos de cambio modal para acentuar la sostenibilidad del sistema. 

Estas actuaciones deben ser integradas en la planificación de infraestructuras, para lo cual, desde los organismos 

titulares de la Red Ferroviaria del Estado, deben evaluarse con el máximo rigor sus aspectos funcionales y 

constructivos. 
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10.1.1 Programa de reposición de activos 

Las actuaciones para incrementar la fiabilidad de la infraestructura en la Red de Rodalies de Catalunya, incluidas 

en las Actuaciones Inmediatas (2020 – 2025), son las siguientes:  

 Actuaciones en infraestructura 

Está previsto realizar 27 actuaciones de refuerzo y reparación de daños en puentes, con el fin de evitar 

degradaciones y garantizar la funcionalidad de dichas estructuras. Asimismo, está previsto actuar en 14 túneles, 

para su reparación, refuerzo y adecuación normativa. 

En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo en las explanaciones, será necesaria la estabilización de 70 trincheras 

y 19 terraplenes. Además, se prevé la realización de 3 actuaciones en infraestructura de distinta categoría. 

También se realizará la supresión de 14 pasos a nivel, entre los que hay que destacar los siguientes: La Canonja, 

La Granada, Sant Quirze de Besora, Subirats, Flaçà, Alcover y Gurb, entre otros. 

Asimismo, se prevén actuaciones en cerramientos, fundamentalmente de protecciones acústicas y sustitución 

de vallado obsoleto. 

 Actuaciones en vía 

Se realizarán un total de 41 actuaciones de mantenimiento y reposición de vía, así como la sustitución de 9 

aparatos de vía y 2 actuaciones en toperas. 

 Actuaciones en instalaciones de control, gestión del tráfico y telecomunicaciones 

Se llevarán a cabo diversas actuaciones de mantenimiento y renovación en las instalaciones de control, gestión 

del tráfico y telecomunicaciones.  

 Actuaciones en electrificación 

Está prevista la realización de 6 actuaciones destinadas principalmente a la renovación de la línea aérea de 

contacto en varios tramos de la red. Asimismo, se realizarán 25 actuaciones para la mejora de las subestaciones 

existentes y construcción de otras nuevas, destacando las actuaciones en las subestaciones de La Garriga, Caldes 

de Malavella, Figueres – Portbou, Parets del Vallès, Taradell, El Prat – Aeroport y Riudecanyes. 

Se prevé también una inversión de 25 millones de euros para la implementación del Plan de Telemando de la 

Subdirección de Operaciones NC de Adif.  

 Actuaciones en dependencias y otras actuaciones 

Se ejecutarán diversas actuaciones en dependencias y otras actuaciones orientadas al apoyo técnico. 

 Actuaciones en instalaciones de Protección y Seguridad 

Se realizarán actuaciones en instalaciones de Protección y Seguridad en los túneles pertenecientes a la Red 

Convencional para su adaptación a los estándares europeos de evacuación, señalización e iluminación, así como 

para la implementación de la red RESCAT en los túneles y para las instalaciones de telemando desde el CPS de 

Sants. 
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Las inversiones del Programa de reposición de activos, previstas en el periodo 2020 – 2025, ascienden a 603,35 

millones de euros (IVA incluido), tal y como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 39.- Inversiones del Programa de reposición de activos. Actuaciones previstas en 2020 – 2025 

Es Actuación 
Presupuesto movilizado (con 

IVA) (millones €) 

PRA 1.000 

Reposición de Activos 466,35 

Infraestructura 231,49 

Vía 54,80 

Inst. de control, gestión y teleco. 103,33 

Línea aérea de contacto 22,33 

Subestaciones 26,81 

Otras actuaciones energía 25,65 

Otras actuaciones 1,94 

Protección y Seguridad 137,00 

Total Programa de Reposición de Activos 603,35 

Fuente: Adif 

Se incluye en el Anexo 1 el detalle de las inversiones del Programa de reposición de activos. 

 

 Actuaciones en el Corredor Mediterráneo 

Adicionalmente, está prevista la realización de actuaciones en el Corredor Mediterráneo para la mejora de la 

vía, la señalización, la adecuación de la catenaria y los andenes de la línea 240 de Adif, sobre la que presta 

servicio la línea R4 de Rodalies, afectada por la implantación del tercer carril en el tramo Sant Vicenç de Calders 

– Castellbisbal, así como en la línea 210 de Adif desde Vila-seca a Sant Vicenç de Calders, por donde transitan 

los servicios regionales del sur, así como los rodalia de Tarragona. 

Tabla 40.- Inversiones en el Corredor Mediterráneo. Actuaciones en ejecución con inicio previsto en 2020 – 2025 

Código Actuación Presupuesto (con IVA) (millones €) 

PRA 1.999 Corredor Mediterráneo 318,39 

Fuente: Adif 

Este importe no incluye los conceptos de obra civil en túneles para el aumento de gálibo, cambiadores de mano 

y el suministro y montaje del tercer carril, por no considerarse inversiones directamente imputables a la mejora 

del servicio de Rodalies. 

Se incluye en el Anexo 2 el detalle de las inversiones en el Corredor Mediterráneo que contribuyen a la mejora 

de la Red de Rodalies. 
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10.1.2 Programa de actuación en estaciones 

Las actuaciones en estaciones en la Red de Rodalies de Catalunya, incluidas en Actuaciones Inmediatas (2020 – 

2025), son las siguientes:  

 Planes de Estaciones de Renfe: 

o Plan de Estaciones (2014 – 2019) de Renfe en Catalunya. Fase I (actuaciones en proceso y 

pendientes). 

o Plan de Estaciones (2019 – 2027) de Renfe en Catalunya. Fase II (Subfase 2019 – 2024). 

o PAU Plan de Actuaciones Urgentes de mejora por la Oficina Técnica de Rodalies. 

 Plan de Estaciones de Adif. 

 Construcción de nuevas estaciones. 

Se incluyen en el Anexo 3 las tablas de detalle de las inversiones de cada uno de los Planes de Estaciones 

anteriormente mencionados. 

 Plan de Estaciones de Renfe y Adif en Catalunya 

La figura siguiente muestra la situación de la accesibilidad en las estaciones de la Red de rodalia del núcleo de 

Barcelona, considerando las actuaciones previstas tanto en los Planes de Estaciones de Renfe como en el Plan 

de Estaciones de Adif.  

Figura 131.- Previsión de actuaciones para la mejora de la accesibilidad en estaciones de rodalia del núcleo de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Renfe 
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Como se observa en la figura anterior, de las 109 estaciones del núcleo de Barcelona, 106 son gestionadas por 

Renfe y 3 por Adif. A estas se añadirá la nueva estación de Santa Perpètua de Mogoda. 

 80 estaciones son accesibles (de las que 7 cuentan con proyecto de mejora de Renfe y 2 tienen proyecto 

de Adif).  

 30 estaciones todavía no son accesibles (16 cuentan con proyecto de Adif, 11 tienen proyecto de Renfe 

y 2 se encuentran en fase de obras, más la nueva estación de Santa Perpètua). 

 

 Nuevas estaciones 

Está prevista la construcción de nuevas estaciones en la Red de Rodalies de Catalunya, estando cada una de ellas 

en diferentes fases de desarrollo:  

 Estación de Santa Perpètua de Mogoda (en construcción) 

 Nueva estación técnica Terrassa Can Boada 

La línea de Manresa cuenta con dos tramos claramente diferenciados: un primer tramo desde el centro de 

Barcelona hasta Terrassa, que concentra la mayor parte de viajeros de la línea; y un segundo tramo entre 

Terrassa y Manresa que atiende a un número más reducido de viajeros. Por ello, muchos de los trayectos de la 

línea finalizan en la estación de Terrassa, que no cuenta con espacios de estacionamiento suficientes para horas 

valle. 

Para complementar la capacidad de estacionamiento en esta cabecera intermedia, se plantea la construcción 

de una nueva estación en Terrassa Can Boada, que permitiría la captación de un número de viajeros apreciable 

al atender a una zona urbana consolidada y de futura expansión según el vigente PGOU. 

Según un encaje preliminar, la estación podría contar con dos vías generales con andén y tres vías de apartado. 

Figura 132.- Encaje preliminar y ubicación de la estación Terrassa Can Boada 

  

Fuente: Adif 

 

En esta etapa se llevará a cabo la planificación de la estación incluyendo las modificaciones urbanísticas 
necesarias para su tramitación. 
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 Estación de Salou – Port Aventura (en proyecto). 

La actuación consistirá en una ampliación de este apeadero para transformarlo en una estación en fondo de 

saco con dos vías y dos andenes de 240m de longitud y 5m de anchura, un nuevo edificio de viajeros, un 

aparcamiento para 80 plazas y los correspondientes accesos rodados y peatonales. 

Figura 133.- Planta general de la futura estación de Salou - Port Aventura 

 

Fuente: Proyecto Básico nueva estación de Salou- Port Aventura. Feb 2019. Adif 

El diseño ha contemplado que las actuales vías puedan convertirse en pasantes para el futuro tren-tranvía, que 

se encuentra en fase de planificación por parte de la Generalitat de Catalunya. 

El proyecto básico se aprobó provisionalmente el 26 de marzo de 2019. Está previsto que el proyecto 

constructivo esté finalizado en el ejercicio del 2020. El presupuesto según el proyecto básico es de 11 millones 

de euros (IVA incluido). 

 Estación de Bellissens (Reus) (en fase de estudio de viabilidad). 

Se trata de una estación de nueva construcción localizada al sur de Reus, que aumentará la población servida 

por la Red de Rodalies. Estará situada en el entorno del Hospital de Sant Joan y cerca del campus de la 

Universidad Rovira i Virgili. El presupuesto es de 4,86 millones de euros (IVA incluido). 

Figura 134. Estación de Bellissens 

 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 

En el marco de la evaluación y análisis de las actuaciones estructurantes, se analizará la viabilidad de la propuesta 

formulada en los planes de movilidad de cara a establecer nuevas estaciones en Can Llong, Sabadell, y a conectar 
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las estaciones de Sant Cugat y de Rubí con las de Hospital General y Volpelleres de FGC. Asimismo, se analizará 

la propuesta de permeabilidad urbana y nuevo acceso a la estación de Mataró. 

 

Las inversiones del Programa de actuación en estaciones, previstas en el periodo 2020 – 2025, ascienden a 

228,85 millones de euros (IVA incluido), tal y como se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 41.- Inversiones del Programa de actuación en estaciones. Actuaciones previstas en 2020 – 2025 

Código Actuación 

Presupuesto 

(con IVA) 

(millones €) 

PAE 1.100 

Planes de Estaciones de Renfe en Catalunya 119,11 

PE (2014 – 2019) de Renfe. Fase I 54,63 

PE (2019 – 2027) de Renfe. Fase II (Subfase 
2019 – 2024) 

58,84 

PAU Plan de Actuaciones Urgentes de mejora 
por la Oficina Técnica de Rodalies 

5,64 

PAE 1.200 Plan de Estaciones de Adif en Catalunya (*) 61,59 

PAE 1.400 Nuevas Estaciones 18,15 

PAE 1.401 Santa Perpètua de Mogoda 2,14 

PAE 1.405 Salou – Port Aventura 11,00 

PAE 1.406 Bellissens 4,86 

PAE 1.407 Terrassa Can Boada (**) 0,15 

PAE 1.500 Actuaciones en intermodalidad 25,00 

PAE 1.600 Otras actuaciones en estudio 5,00 

Total Programa de Actuación en Estaciones  228,85 

Fuente: Adif y Renfe 

(*) No incluye el proyecto de remodelación de Pl. Catalunya por estar considerado como una actuación 

estructurante y pertenecer a otro programa. 

(**) El presupuesto estimado de la actuación es de 10,89 M€. La consignación de 0,15M€ corresponde a los 

costes  de proyecto.
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Además, hay otras actuaciones en estaciones que forman parte de otros Planes y Programas de inversión, que 

no se incluyen en las inversiones del Programa de actuación en estaciones. Son las siguientes: 

 Estaciones de Cambrils y L’Hospitalet de l’Infant- Vandellòs, pertenecientes al tramo del Corredor 

Mediterráneo entre Vila-seca y Bifurcación Calafat, cuya entrada en servicio tuvo lugar en enero del 

2020. 

 Estaciones de Sagrera Rodalies y Sant Andreu Comtal (en construcción). Están incluidas en el proyecto 

de la de la nueva estación de La Sagrera. 

Esta última estación estará soterrada, muy cerca de la actual, y contará con una playa de vías de 

estacionamiento que permitirá descongestionar la estación de Sants, con andenes de 240 m de longitud 

que darán acceso a cuatro vías, en ancho ibérico, para los servicios de Rodalies y Regionales. 

 

Figura 135.- Esquema de la estación de Sant Andreu Comtal 

 
Fuente: Adif  

 

Tabla 42.- Actuaciones en estaciones pertenecientes a otros Planes o Programas 

Código Actuación 
Presupuesto (con IVA) 

(millones €) 

PAE 1.403 Sagrera Rodalies y Sant Andreu Comtal 241,14 

PAE 1.402 Cambrils y L’Hospitalet de l’Infant- Vandellòs (*) 29,27 

Fuente: Adif y Renfe 

(*) La inversión se ejecutó en ejercicios anteriores. 

 

10.1.3 Programa de atención al cliente 

Las actuaciones para mejorar el servicio de atención al cliente en la Red de Rodalies de Catalunya, incluidas en 

Actuaciones Inmediatas (2020 – 2025), son las siguientes: 

 Sistemas de información al viajero: 

 Mejora de megafonía, monitores y teleindicadores 

 Señalética 

 Interfonos  

 Cartelería digital 
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 Ticketing y control de acceso que incluye: 

 Sistemas automatizados de ventas 

 Validación 

 Control de acceso 

 Implantación del agente único, que incluye la instalación de CCTV en estaciones y pantallas para visión 

de maquinistas. 

 CCTV para la seguridad al viajero: 

 Implantación en estaciones 

 Implantación en material rodante 

 Infraestructura para sistemas que incluye: 

 Infraestructura eléctrica 

 Infraestructura de telecomunicación 

 Cuartos técnicos 

 Implantación T-Mobilitat: Proyecto específico con la ATM de Barcelona para la puesta en marcha de la 

TSC (Tarjeta Sin Contacto) en la Corona 1. 

 Implantación de los puntos de atención al cliente por parte de Renfe y de control de accesos en 9 

estaciones del núcleo de Barcelona. En la actualidad solamente se cuenta con un punto de atención al 

cliente (P.A.C.) en la estación de Plaça de Catalunya. Se encuentran en proceso de implantación los de 

Sabadell Centre y Manresa y está prevista la creación de 17 P.A.C. más según la figura que se muestra 

a continuación. 

Figura 136.- Situación de los puntos de atención al cliente 

 

Fuente: Renfe 
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 Aplicaciones móviles (APP) y alertas en Twitter 

 Proyecto RaaS (Renfe as a Service) 

 Plan Estratégico de Señalética en estaciones de Renfe 

Renfe ha desarrollado un Plan Estratégico de Señalética en las estaciones pertenecientes al núcleo de 

rodalia de Barcelona. Hasta este momento se ha actuado ya sobre un total de 30 estaciones, quedando 

76 estaciones todavía pendientes, cuyas actuaciones se acometerán por fases. En la primera fase se 

actuará en 34 estaciones, en la segunda en 17 y en la tercera en 25 estaciones.  

En la figura siguiente se muestra el estado de desarrollo del Plan Estratégico de Señalética de Renfe.  

Figura 137.- Estado de desarrollo del Plan Estratégico de Señalética de Renfe en las estaciones del núcleo de Barcelona 

 

Fuente: Renfe 

 

Como consecuencia de las medidas tomadas por las administraciones sanitarias en relación con la pandemia 
COVID-19, ha sido necesario complementar el Programa de atención al cliente con actuaciones de señalización 
de itinerarios y de direccionamiento de flujos para garantizar la seguridad de los usuarios. 

 

Las inversiones del Programa de actuaciones de atención al cliente ascienden a 32,44 millones de euros (IVA 

incluido), tal y como recoge la siguiente tabla: 
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Tabla 43.- Inversiones del Programa de Atención al Cliente. Actuaciones en ejecución con inicio previsto en 2020 – 2025 

Código Actuación 
Presupuesto (con IVA) 

(millones €) 

PAC 1.000 

HW/SW 22,65 

Instalaciones eléctricas para sistemas de estación 2,00 

Infraestructuras IT 4,06 

Control de accesos y validación 2,92 

Venta 1,68 

Venta/Validación a bordo 0,24 

Información/Atención al usuario 5,11 

Agente único 5,03 

CCTV 1,07 

Cuartos técnicos para seguridad 0,54 

Solme 8,50 

Evolución TSC Renfe 1,00 

Renovación sistemas de información 1,50 

Implantación de nuevas tecnologías 1,00 

Telecontrol PLC 2,00 

Renovación de equipos de control de accesos 3,00 

Total Programa de Atención al Cliente 31,15 

Fuente: Renfe 

Se incluye en el Anexo 4 una relación más detallada de las actuaciones programadas. 

 

10.1.4 Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de integración urbana 

Las actuaciones para incrementar la capacidad de la Red de Rodalies de Catalunya y mejorar su integración 

urbana, incluidas en Actuaciones Inmediatas (2020 – 2025) son las siguientes: 

 Rótula de la Torrassa (en el marco de la integración urbana de L’Hospitalet) 

 Integración urbana de Sant Feliu de Llobregat 

 Salto de carnero en Bifurcació Aigües (en el marco de la integración urbana de Montcada) 

 Nueva configuración 4+4+ de la estación de Sants 

 Nuevo ramal al Aeropuerto Barcelona – El Prat 

 Remodelación de la estación de Montcada Bifurcació 

 Sectorización de andenes y reforma de la estación de Plaça de Catalunya 

 Remodelación de la estación de Castelldefels 

 Duplicación de la vía de la línea de Puigcerdà en el tramo Parets del Vallès – La Garriga 

 Duplicación de la vía de la línea de Puigcerdà en el tramo soterrado de Vic 

 Instalación de telecomunicaciones (GSM-R) 

 Instalación de ERTMS Nivel 2 

 Planes de acción contra el ruido correspondientes a los mapas estratégicos de ruido de los grandes ejes 

ferroviarios. Fase II Lote III. Zona Este. 

 Nuevo ramal entre la línea de Puigcerdà y el Corredor del Vallès 
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 Planificación de la cuadruplicación de vía en el tramo Castelldefels – El Prat de Llobregat 

 Estación técnica en El Prat de Llobregat 

 Habilitación de una vía de apartado en la estación de Tordera 

 Planificación de la tercera vía entre Montcada y Mollet Sant Fost 

 Planificación salto de carnero en Cerdanyola del Vallès 

 Adecuación de longitud de vías a 200 m en las vías de apartado de las estaciones que actúan como 

cabecera 

A continuación, se describe cada una de las actuaciones anteriores: 

 

 Rótula de la Torrassa (en el marco de la integración urbana de L’Hospitalet) 

Como consecuencia de los desequilibrios en la distribución del número de viajeros y del número de circulaciones 

en los dos túneles pasantes de Barcelona, la actuación en L’Hospitalet prevé una rótula que permite que tanto 

los trenes procedentes de Vilanova como los de Vilafranca puedan encaminarse hacia el túnel de Plaça de 

Catalunya o hacia el túnel de Passeig de Gràcia indistintamente, así como una nueva estación intermodal en la 

Torrassa que permitirá la conexión de Rodalies con las líneas 1, 9 y 10 de Metro.  

Figura 138.- Salto de carnero en la estación de La Torrassa 

 

Fuente: Google Earth y elaboración propia 

 Integración urbana de Sant Feliu de Llobregat 

Se encuentra en ejecución un soterramiento de 1,5 kilómetros en vía doble en ancho ibérico electrificada a 3 kV 

CC. en la localidad de Sant Feliu de Llobregat. Esta actuación suprimirá un paso a nivel situado en la localidad y 

permitirá efectuar la prolongación del Trambaix, con lo cual se configurará una nueva estación intermodal. 
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Figura 139.- Vista aérea de la línea a su paso por Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 

 

Fuente: Google Earth y elaboración propia 

 Salto de carnero en Bifurcación Aigües (en el marco de la integración urbana de Montcada) 

Se propone la construcción de un salto de carnero en la Bifurcació Aigües para permitir la circulación de trenes 

desde la estación de Montcada Bifurcació en dirección a Sant Andreu Comtal, evitando el cizallamiento entre 

líneas. Actualmente es una vía doble electrificada que se emplea únicamente para circulaciones de material 

rodante hacia los talleres o las vías de estacionamiento de Montcada Bifurcació. Gracias a la actuación, se 

facilitará el desvío de trenes procedentes de Vic o de Manresa hacia la nueva estación de la Sagrera. 

Por otra parte, en el nuevo trazado subterráneo de la línea de Granollers, se prevé la implantación de una tercera 

vía con el objetivo de aumentar la capacidad del tramo y posibilitar la mejora de la velocidad comercial de los 

trenes regionales del norte.  

Figura 140.- Distribución actual y propuesta de vías en Bifurcació Aigües 

  

Fuente: Adif 

 Nueva configuración 4+4 de la estación de Sants 

Esta actuación que se está llevando a cabo en las vías de la estación de Sants permitirá la reordenación de la 

configuración en un sistema 4+4 para que cada túnel (túnel de Passeig de Gràcia y túnel de Plaça de Catalunya) 

disponga de dos vías por sentido. Los andenes existentes se mantendrán con su configuración actual y las vías 

en sentido Barcelona se reordenarán, según la nueva configuración, en 4 vías; en el sentido L´Hospitalet, además, 

se renovarán los carriles y las traviesas de hormigón. Por otra parte, se realizan obras de mejora de las 

instalaciones en el tramo de inicio de los túneles hacia Plaça de Catalunya y Passeig de Gràcia, con el objetivo de 

eliminar la limitación temporal de velocidad existente. 
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Figura 141.- Esquema de vías y andenes anterior y con la nueva configuración 4+4 de la estación de Sants 

 

 

Fuente: Renfe 

 

 Nuevo ramal al Aeropuerto Barcelona-El Prat 

Está previsto concluir la construcción y poner en servicio el nuevo ramal de Rodalies que conecta la estación de 

El Prat de Llobregat con la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona, ya que actualmente solo hay conexión 

ferroviaria con la Terminal 2. Este nuevo ramal consta de 5,9 kilómetros en vía doble y de ancho ibérico 

electrificada a 3 kV CC, dando continuidad a la red existente. 

Figura 142.- Nuevo ramal ferroviario al Aeropuerto de Barcelona-El Prat 

 

Fuente: Adif 
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 Remodelación de la estación de Montcada Bifurcació 

La remodelación de la estación de Montcada Bifurcació facilitará que actúe como cabecera de línea para algunos 

servicios que actualmente finalizan en la Estació de França. Con ello se evitarán cizallamientos en el túnel de 

Aragó, aumentando su capacidad. La actuación también mejorará los cruces entre los trenes de las líneas R4 y 

R7 y los de la R3. 

Figura 143.- Distribución actual de vías en la estación Montcada Bifurcació 

 
Fuente: Adif 

 

 Sectorización de andenes y reforma de la estación de Plaça de Catalunya 

La configuración actual de la estación de Plaça de Catalunya es de un andén central de 400 metros de longitud, 

del cual solo se utiliza la mitad norte. El elevado número de usuarios provoca frecuentes congestiones en los 

accesos a dicho andén, con dificultades para la evacuación. Para resolver esta problemática y aumentar la 

capacidad de la estación, se propone sectorizar el andén central organizando la utilización de este en función 

del sentido de circulación, es decir, emplear el extremo norte de 200 metros para los trenes en dirección estación 

de Sants y el extremo sur para los trenes en dirección Arc del Triomf. La nueva disposición de accesos permitirá, 

además, enlazar con la estación Universitat de las líneas 1 y 2 de Metro. 

Figura 144.- Distribución actual y propuesta del andén de la estación de Plaza de Catalunya 
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Fuente: Adif 

El proyecto incluirá la mejora de las condiciones del Plan contra incendios y evacuación, la adecuación y 
reconfiguración funcional de andenes y nuevo vestíbulo intermodal, la reconfiguración y renovación de 
acabados en el vestíbulo y adecuación a las instalaciones, la reparación de las patologías estructurales de la losa 
de la estación y la reconfiguración de la parte final de los andenes sentido Arc de Triomf para facilitar la 
eliminación de la restricción del gálibo causada por el puente metálico existente sobre la línea 3 de Metro. 

Figura 145.- Puente subterráneo metálico en la estación de Plaça de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adif 

 

 Remodelación de la estación de Castelldefels 

Al sur de Barcelona, en la línea de la costa, la frecuencia de los servicios de Rodalies disminuye gradualmente al 

alejarse de la ciudad, según se reduce el número de viajeros. Por ello, se propone la remodelación de la estación 

de Castelldefels para que la inversión de marcha de los trenes de Rodalies no penalice las circulaciones pasantes. 

Con su remodelación, la estación de Castelldefels adoptará la configuración de estación término que permita la 

finalización de los servicios, facilitando la rotación de los trenes con vías de apartado centrales. 

Figura 146.- Distribución actual de la estación de Castelldefels 

 

Fuente: Adif 

Para realizar dicha reordenación de vías se propone una configuración que minimiza las afecciones al entorno 

de la estación con el objetivo de no requerir de un estudio previo para su realización, lo cual acortará los plazos 

de ejecución. En esta configuración se conserva la disposición de las vías 1 y 2 así como del edificio de viajeros y 

del andén 1. Las vías interiores permiten la inversión de la marcha y el estacionamiento de trenes. Por otra parte, 

se requiere la construcción de un nuevo andén junto a la zona del aparcamiento y la modificación del andén 

situado entre las vías 2 y 4. Para comunicar los andenes tras la modificación del existente, se propone prolongar 

el paso inferior entre andenes actuales. 
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Figura 147.- Distribución propuesta en la nueva configuración de la estación de Castelldefels 

Fuente: Adif 

 

 Duplicación de vía de la línea de Puigcerdà en el tramo Parets del Vallès - La Garriga 

Esta actuación se encuadra dentro de la duplicación de vía en la línea de Puigcerdà entre Montcada Bifurcació y 

Vic, que se acometerá por tramos. 

La actuación que se propone en primera fase consiste en la duplicación de un tramo de 17,4 kilómetros en vía 

única y ancho ibérico electrificado a 3 kV CC., que incluye la remodelación de las estaciones de Parets del Vallès, 

Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga con una adaptación de los andenes a trenes de 200 

metros de longitud. Además, el proyecto incluye la supresión de 7 pasos a nivel. 

Figura 148.- Tramo de la duplicación de la línea R3 entre Parets del Vallès y La Garriga 

 

Fuente: Google Earth y elaboración propia 

 

 Duplicación de vía de la línea de Puigcerdà en Vic 

La actuación también corresponde a la duplicación de vía de la línea R3 entre Montcada Bifurcació y Vic. Se trata 

de la prolongación de la vía que actualmente finaliza en una topera en la estación a lo largo de un kilómetro. La 

actuación requiere de la ejecución de un nuevo puente sobre el río Méder, adosado al existente, mientras que 

el resto de la plataforma ya está diseñada para disponer de una segunda vía. Esta actuación, por sus 

características, no requiere de un Estudio Informativo, lo cual agiliza su ejecución. 
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 Instalación de telecomunicaciones (GSM-R) 

Está prevista la instalación del sistema de telecomunicaciones GSM-R en diversos tramos de la Red de Rodalies 

de Catalunya que todavía no cuentan con este sistema, principalmente localizados en el núcleo de rodalia de 

Barcelona, así como en el tramo Móra la Nova – Reus. 

 Instalación del ERTMS nivel 2 

Se prevén dos actuaciones consistentes en la instalación del sistema de seguridad ERTMS de nivel 2 en los 

siguientes tramos de la Red de Rodalies de Catalunya: 

 L’Hospitalet de Llobregat – Mataró. Actualmente en ejecución. 

 Manresa – Barcelona Sants – Sant Vicenç de Calders. Actualmente en fase de contratación. 

 L’Hospitalet de Llobregat – Sant Vicenç de Calders – Nudo de Vila-seca – Port Aventura. 

 Plan de acción contra el ruido 

En el marco de las actuaciones de integración urbana va a aplicarse el Plan de acción contra el ruido que 

comporta la construcción de pantallas sonoreductoras, así como la sustitución de diversos aparatos de vía. En 

este periodo se acometerán las primeras fases de instalación de pantallas acústicas para dar cumplimiento a los 

planes de acción contra el ruido: 

 Ámbito de Tarragona: 37,51 millones de euros  

 Ámbito de Barcelona: 26,62 millones de euros  

 Nuevo ramal entre la línea de Puigcerdà y el corredor del Vallès 

Las circulaciones de trenes de mercancías entre Tarragona y Vic, que actualmente cuentan con una 

programación de dos circulaciones semanales, deben realizar una inversión de marcha en la estación de 

Montcada Bifurcació. Para evitarlo se propone un nuevo ramal que enlace de forma directa el corredor del Vallès 

y la línea de Vic. El encaje geométrico de esta actuación quedará supeditado a la solución adoptada para la 

duplicación de vía en la línea de Puigcerdà.  

Figura 149.- Nuevo ramal entre la línea de Puigcerdà y el Corredor del Vallès 

 

Fuente: Adif 
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 Planificación de la cuadruplicación de vía entre Castelldefels y El Prat 

En el marco de las Actuaciones Inmediatas se acometerá la planificación de la cuadruplicación de la línea entre 

las estaciones de Castelldefels y El Prat, para su ejecución en el segundo periodo.  

Figura 150.- Situación actual, situación tras remodelación de la estación de Castelldefels y nuevo acceso al aeropuerto y 
propuesta de cuadruplicación para el tramo Castelldefels – El Prat 

 

Fuente: Adif 

 

 Nueva estación técnica en El Prat de Llobregat 

En la actualidad en el corredor sur de la costa existe una capacidad de estacionamientos muy limitada, con vías 

de apartado en Bellvitge (Vía 0), El Prat (Vías 3 y 4), Gavà (Vías 3 y 4) y Castelldefels (Vías 3 y 4). La vía de 

estacionamiento de Bellvitge dejará de estar disponible cuando se desarrolle la actuación de soterramiento de 

L’Hospitalet. Por su parte, la cuadruplicación del corredor entre Castelldefels y El Prat impedirá la utilización de 

las vías de apartado de la estación de El Prat. 

El nuevo ramal del aeropuerto, teniendo en cuenta que la nueva estación de la terminal T1 tiene capacidad 

limitada y que la frecuencia de trenes aumentará, requerirá una nueva ubicación para estacionar trenes en su 

entorno. Por todo ello, se propone la implantación de una nueva estación técnica entre la estación de El Prat y 

el ramal del Aeropuerto, ubicada en el ámbito delimitado por las autopistas C-31 y B-22, que permitiría 

estacionar trenes procedentes del Aeropuerto y trenes regionales procedentes del norte de Barcelona. 

Figura 151.- Ubicación de la nueva estación técnica propuesta 

 

Fuente: Adif 
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Figura 152. Esquema de la estación técnica propuesta en El Prat de Llobregat 

 

Fuente: Adif 

 

 Habilitación de una vía de apartado en la estación de Tordera 

El tramo de la línea entre Blanes y Maçanet-Massanes dispone de vía única sin vías de apartado a lo largo de una 

longitud de 15 km. Para facilitar la resolución de incidencias que pueden alterar el normal funcionamiento de la 

R1 se propone recuperar la vía de apartado que antiguamente tuvo operativa la estación de Tordera. 

 Planificación de la tercera vía entre Montcada y Mollet Sant Fost 

Se iniciará la planificación de una tercera vía entre las estaciones de La Sagrera y Mollet Sant Fost con el objetivo 

de reducir tiempos de viaje de trenes Regionales y Rodalies semidirectos procedentes del norte de Barcelona.  

El tramo La Sagrera – Sant Andreu Comtal se encuentra actualmente en construcción, estando ya previsto dar 

continuidad a este corredor de tres vías hasta la pérgola del Nudo de La Trinitat. Desde allí, el proyecto de 

integración urbana de Montcada prevé también la construcción de la tercera vía. La actuación en la segunda 

etapa del Plan le daría continuidad hasta la estación de Mollet Sant Fost. 

Esta tercera vía permitirá ahorros de tiempo del orden de 5 minutos en la línea R11 (según el estudio realizado 

por la D.G. de Circulación y Gestión de Capacidad de Adif) al permitir sobrepasar 4 estaciones de Rodalies y evitar 

la adaptación de la marcha de los trenes Regionales a la velocidad de los trenes de Rodalies.  
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Figura 153.- Situación actual y propuesta de tercera vía para el tramo La Sagrera – Mollet Sant Fost 

 

Fuente: Adif 

 

 Planificación salto de carnero en Cerdanyola del Vallès 

En la actualidad, la línea procedente de Cerdanyola Universitat se incorpora a la línea de Manresa en las 

proximidades de la estación de Cerdanyola del Vallès, siendo su conexión a nivel, lo que conlleva un cizallamiento 

de vía que limita la capacidad de la R4. Se propone remodelar esta bifurcación mediante un desvío a distinto 

nivel que permita mejorar la capacidad de la línea R4. 

Figura 154.- Situación actual de la conexión y propuesta de bifurcación a distinto nivel en Cerdanyola del Vallès 

  

Fuente: Adif 

 

 Adecuación de longitud de vías a 200 m. en las vías de apartado de las estaciones que actúan como 

cabecera.  

Se aumentará la longitud de las vías de apartado en las estaciones de regulación hasta 200 m. para permitir el 

acceso de unidades CIVIA en composición doble.  

Las inversiones del Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de integración urbana, 

cuyo inicio está previsto en el periodo 2020 - 2025, ascienden a 2.243,73 millones de euros (IVA incluido), tal y 

como recoge la siguiente tabla:  



  

   168 

Tabla 44.- Inversiones del Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de integración urbana. 
Actuaciones en ejecución con inicio previsto en 2020 – 2025 

Código Actuación 
Anualidades 2020-2025 
(con IVA) (millones €) 

Anualidades 
posteriores 

2025 

 Actuaciones en L’Hospitalet, Sant Feliu y Montcada 227,25 1.240,01 

PIC 1.001 L’Hospitalet de Llobregat (*) 7,90 726,10 

PIC 1.002 Sant Feliu de Llobregat 73,60 103,91 

PIC 1.003 Montcada i Reixac 145,75 410,00 

PIC 1.004 Estación de Sants (Operación 4+4)  7,04  

PIC 1.005 Nuevo acceso al aeropuerto 126,05  

PIC 1.006 Remodelación Estación de Montcada Bifurcació 61,00  

PIC 1.007 Sectorización de andenes y reforma Pl. Catalunya 20,57  

PIC 1.008 Remodelación Estación de Castelldefels 39,00  

PIC 1.009 Desdoblamiento Parets – La Garriga 80,78  

PIC 1.010 Duplicación en Vic 4,20  

PIC 1.013 Instalaciones de telecomunicaciones (GSM-R) 11,59  

PIC 1.011 Instalación de ERTMS Nivel 2 193,51  

PIC 1.012 Plan de acción contra el ruido 64,13  

PIC 1.014 
Nuevo ramal entre la línea de Puigcerdà y el Corredor 
del Vallès 

4,84  

PIC 1.015 Estación técnica de El Prat de Llobregat 19,36  

PIC 1.016 Planificación cuadriplicación Castelldefels – El Prat 1,00 79,00 

PIC 1.017 Habilitación vía de apartado en estación de Tordera 0,9  

PIC 1.018 Planificación tercera vía Montcada-Mollet Sant Fost  1,00 52,00 

PIC 1.019 Planificación salto del carnero en Cerdanyola 0,86 6,04 

PIC 1.020 Adecuación longitud vías 200 m 1,08 2,52 

Total Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red 864,16 1.379,57 

TOTAL                    2.243,73 

Fuente: Adif 

(*) En anualidades posteriores a 2030 se prevé una inversión de 156,1 M€ 

 

10.1.5 Programa de mejora y adquisición de material rodante 

El Programa de mejora y adquisición de material rodante en la Red de Rodalies de Catalunya contiene las 

siguientes actuaciones: 

 Renovación del parque móvil: Se prevé la sustitución de todos los trenes de las series 470 y 448 por su 

antigüedad y también los trenes de las series 450 y 451 para garantizar la accesibilidad total del material 

móvil. Las unidades que van a ser sustituidas son las siguientes: 

Tabla 45.- Renovación del parque móvil en la Red de Rodalies, con inicio en 2020 – 2025 

Serie 
Número de 

unidades 

448 18 

470 14 

450 6 (x 2) 
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451 12 

Total 56 

Fuente: Renfe 

 Incremento del parque móvil. Será necesaria la incorporación de las siguientes unidades: 

Tabla 46.- Incremento de nuevas unidades en la Red de Rodalies 

Tipo de adaptación Número de unidades 

Doble composición (R1, R2 y R4) e incremento de frecuencias 38 

Rodalia Lleida 2 

Prolongación R1 a la Universitat Autònoma 1 

Mejora de la R3 1 

Refuerzo Regionales Tarragona 3 

Total 45 

Fuente: Renfe 

o 38 unidades para posibilitar la composición doble de los servicios de las líneas R1, R2 y R4, así 

como el incremento de frecuencias. 

o 4 trenes para atender la evolución de la oferta y la modificación prevista a corto plazo de la 

infraestructura disponible y afrontar con garantías actuaciones como la implantación de los 

servicios de rodalia de Lleida, la mejora de la oferta derivada de la R1 a la UAB o mejoras de la 

R3.  

o 3 trenes de la serie 449, para mejorar las relaciones del sur por la puesta en funcionamiento 

la variante de Vandellòs.  

 

La adquisición del material rodante descrito en los epígrafes anteriores se efectuará en el marco del 

contrato programa a suscribir entre Renfe y la Generalitat de Catalunya. 

 

 Accesibilidad del parque móvil: En el año 2014 se iniciaron las modificaciones para hacer accesibles las 

129 unidades de la serie 447 de la flota de Rodalies de Catalunya, con una inversión total de 156 

millones de euros. En estos momentos se han ejecutado ya los trabajos en 117 unidades y están 

previstas 12 para el 2020, con un presupuesto de 15,73 millones de euros. Se prevé, por tanto, esta 

consignación en el presente Programa. 

 Instalación de equipos de señalización embarcados: Actualmente ya existen tres unidades (465, 463 y 

447) con el sistema ERTMS instalado que se encuentran a la espera de la aprobación de los expedientes 

por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). 

La inversión total para la instalación de equipos ERTMS, GSM-R y ASFA digital en el parque móvil de 

Rodalies es de 61,19 millones de euros, de los cuales 46,99 millones de euros corresponden al periodo 

2020 - 2025. 

 Otros planes de mejoras, incluyendo a corto plazo la mejora de la fiabilidad de las unidades 450 y 451 

y de la serie 447, ascienden a 52,90 millones de euros en el periodo 2020 – 2025. 

 Plan de grandes reparaciones en la flota de Renfe Viajeros. 

La inversión total en el Plan de grandes reparaciones en la flota de Renfe Viajeros es de 108,97 millones 

de euros. 

 



  

   170 

Como se observa en los cuadros siguientes, con la incorporación de las nuevas unidades, el incremento potencial 

de la oferta de los servicios de Rodalies es muy sustancial, desde el 20% para las plazas sentadas hasta el 50% 

en momentos de máxima capacidad. 

Tabla 47.- Resumen del parque actual de rodalia de Barcelona (servicios de Rodalies) 

 

Fuente: Renfe 

Tabla 48.- Resumen del parque futuro de rodalia de Barcelona (servicios de Rodalies) 

 

Fuente: Renfe  

 

Las inversiones del Programa de mejora y adquisición de material rodante, cuyo inicio está previsto en el 
periodo 2020 – 2025, ascienden a 1.489,57 millones de euros (IVA incluido), de los cuales 1.159,83 están 
anualizados entre 2020 y 2025, tal y como recoge la siguiente tabla: 

Tabla 49.- Inversiones del Programa de mejora y adquisición de material rodante. Actuaciones en ejecución con inicio 
previsto en 2020 – 2025 

Código Actuación 
Presupuesto (con IVA) 

(millones €) 

Anualidades 
2020 - 2025 

PMR 1.001 Renovación del parque móvil de Media Distancia 288,43 216,50 

PMR 1.002 Renovación del parque móvil de Rodalies 935,13 682,43 

PMR 1.003 Mejora de la accesibilidad en la serie 447 (año 2020) 15,73 15,73 

PMR 1.004 Instalación de sistemas de señalización embarcados 61,19 56,08 

PMR 1.005 Otros planes de mejora 55,27 55,27 

PMR 1.006 Plan de grandes reparaciones en la flota de Renfe 133,82 133,82 

Total Programa de mejora y adquisición de material rodante 1.489,57 1.159,83 

Fuente: Renfe 
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10.1.6 Evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 

Las actuaciones consistentes en la realización de estudios para la evaluación de la factibilidad de diversas 

actuaciones estructurantes, así como para avanzar, en su caso, en la realización de los proyectos 

correspondientes son:  

 Estudio informativo de la nueva línea Barcelona - Cornellà de Llobregat – Castelldefels 

 Aumento de la velocidad comercial en la línea Barcelona – Manresa 

 Aumento de la capacidad en Arenys de Mar – Maçanet Massanes 

 Estudio funcional de las líneas ferroviarias en el entorno de Tarragona 

 Mejora de la capacidad y la velocidad en el túnel de Plaça de Catalunya 

 Desdoblamiento del tramo Montcada Bifurcació – Parets del Vallès 

 Túnel de Montcada y/o configuración de las líneas en la estación de Montcada Bifurcació 

 Tramos prioritarios de la línea orbital ferroviaria 

 Cooperación en los planes de Intermodalidad (FGC, Metro, Autobuses, Tram, Park & Ride, Bicicleta) 

 Participación en la formulación de planes de infraestructuras de las administraciones territoriales 

 Nueva estación de Can Llong en Sabadell 

 Conexión de las estaciones del Vallès con FGC 

 Permeabilidad urbana y nuevo acceso a la estación de Mataró 

 

Las inversiones en Evaluación y Planificación de actuaciones estructurantes, previstas en el periodo 2020 - 

2025, ascienden a 15 millones de euros (IVA incluido).  

 

10.1.7  Resumen de inversiones en Actuaciones Inmediatas 

Las Actuaciones Inmediatas, cuyas inversiones están en curso o se iniciarán en el periodo 2020 – 2025, incluyen 

un conjunto de actuaciones globales que obedecen a planteamientos estratégicos para la ampliación y mejora 

funcional y operativa de la Red de Rodalies de Catalunya, con un presupuesto de 4.622,39 millones de euros y 

que son las siguientes: 

Tabla 50.- Resumen de inversiones de Actuaciones Inmediatas. Actuaciones en ejecución y con inicio previsto en 2020 – 
2025 

Programa 

Anualidades 

2020-2025 

(millones €) 

Presupuesto total 

actuaciones 

iniciadas  

2020-2025 

1. Programa de reposición de activos 603,35 603,35 

2. Programa de actuación en estaciones  228,85 239,59 

3. Programa de atención al cliente  31,15 31,15 

4. Programa de actuaciones para aumentar la capacidad de la red y de integración 

urbana 
864,16 2.243,73 

5. Programa de mejora y adquisición de material rodante 1.159,83 1.489,57 
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6. Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 15,00 15,00 

Total 2.902,34 4.622,39 

Fuente: Adif, Renfe y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 

Estas inversiones, o bien se encuentran en ejecución o bien se iniciarán en el periodo 2020 – 2025, cosa que no 

significa que todas ellas finalicen durante este periodo, especialmente aquellas actuaciones de mayor entidad, 

de manera que las anualidades presupuestarias 2020-2025 prevén 2.902,34 millones de euros y las posteriores 

al 2025, configurarán 1.720,05 millones de euros, de los cuales 156,1 millones corresponden a anualidades a 

partir de 2031. 

 

10.2 Actuaciones a Medio Plazo (2026 – 2030) 

10.2.1 Actuaciones programadas 

Programa de reposición de activos 

Las actuaciones de este programa correspondientes a la etapa 2026 – 2030, en línea con las que han sido 

incluidas como Actuaciones Inmediatas (AI), persiguen la modernización de los subsistemas que componen la 

infraestructura ferroviaria. Se trata de dotar a los diferentes elementos de la red con las mejores tecnologías 

disponibles conforme a los estándares de calidad aplicados por Adif en la red convencional, con el objetivo de 

lograr la máxima homogeneidad en las prestaciones. 

Contrariamente a la formalización de las Actuaciones Inmediatas, donde figuraba una relación exhaustiva y 

pormenorizada de las actuaciones, el Plan, para esta etapa, establece unos parámetros-objetivo que deberán 

ser alcanzados progresivamente y cuya concreción va a formularse con anterioridad al año 2026, incluyendo la 

relación de las actuaciones y el coste de cada una de ellas.  

Para continuar avanzando en la puesta al día de las infraestructuras ferroviarias es conveniente mantener un 

buen nivel de inversión en el período 2026 – 2030. Para ello, se prevé una dotación económica de 415 millones 

de euros para actuaciones de reposición de activos. 

Los parámetros-objetivo correspondientes a cada subsistema son los siguientes: 

 Actuaciones en infraestructura: 

 Tratamiento y modernización de los elementos de la infraestructura, priorizando las actuaciones 

en función de su contribución a garantizar los máximos niveles de seguridad en puentes, túneles y 

trincheras. 

 Construcción de cerramientos de plataforma, con especial atención a los tramos urbanos y a 

aquellos en los cuales exista riesgo de ocupación de vía por parte de la fauna u otros problemas 

que pudieran afectar a la circulación ferroviaria. 

 Construcción de protecciones acústicas, en el marco de las determinaciones de los Planes de Acción 

contra el ruido de Adif. 

 Actuaciones en vía: 

 Substitución de desvíos tipo A por tipo C/P. 

 Renovación integral o parcial: utilización de traviesa monobloque polivalente en las líneas de 

mayor tráfico. 
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 Carril de 54 Kg. o 60 Kg., en función de la densidad de circulación. 

 Actuaciones en pasos a nivel (Ver Anexo 6): 

 Supresión de los pasos a nivel con AxT>1500 y responsabilidad de Adif. 

 Supresión de los pasos a nivel con AxT>1500 y responsabilidad del titular de la carretera (sin coste 

para el Plan). 

 Supresión conveniada de los demás pasos a nivel con AxT>1500 (coste parcial a cargo del Plan). 

 Mejora de la protección para optimizar las condiciones de explotación en los pasos. 

 Adaptación y normalización de los pasos a nivel que lo requieran. 

 Renovación de las instalaciones de protección de los pasos por fin de vida útil. 

 Actuaciones en electrificación: 

 Renovación parcial/integral de catenaria: montaje de catenaria tipo CA-160 con compensación 

independiente. 

 Catenaria rígida en túneles y equipos con pórticos rígidos en estaciones para vías generales y vías 

secundarias de adelantamiento. 

 Reposición de telemando de instalaciones de catenaria. 

 Instalación de nuevas subestaciones de alimentación en función de los requerimientos de cada 

tramo de vía. 

 Modernización y mejora del sistema de control, protecciones y equipos en subestaciones. 

 Actuaciones en instalaciones de control, gestión del tráfico y telecomunicaciones 

 Implementación de GSM-R. 

 Implementación de ERTMS. 

 Habilitación de telemando de las instalaciones desde el CTC de Barcelona. 

 Instalación de bloqueo automático en vía única (BAU) y de bloqueo automático banalizado en vía 

doble (BAB). 

 Substitución de enclavamientos eléctricos por electrónicos. 

 Instalación de transmisión de fibra óptica y red IP. 

 Adecuación de las instalaciones para la mejora de seguridad y fiabilidad, así como para resolver los 

problemas de obsolescencia y compatibilidad de las distintas tecnologías. 

 Actuaciones en Protección y Seguridad 

En el marco de las actuaciones de la Dirección de Mantenimiento de Adif, culminan en esta etapa las 

inversiones previstas para la adecuación a ETIs de los túneles de la red. En el primer periodo del Plan 

ya se había previsto una inversión de 137 millones de euros que en el segundo se complementan con 

15 millones de euros. 

 

Las inversiones del Programa de reposición de activos, previstas en el periodo 2026 - 2030, ascienden a 415,00 

millones de euros (IVA incluido), tal y como se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 51.- Inversiones del Programa de reposición de activos. Actuaciones con inicio previsto en 2026 – 2030 

Código Actuación 
Presupuesto movilizado  

(con IVA) (millones €) 

PRA 2.000 
Reposición de Activos 400,00 

Protección y Seguridad 15,00 

Total Programa de Reposición de Activos 415,00 

Fuente: Adif 

 

Programa de actuaciones en estaciones 

Las actuaciones que el Plan prevé dentro del Programa de Estaciones a medio plazo tienen como objetivo 

completar la modernización de las estaciones de la red, favorecer su intermodalidad tanto en lo que se refiere 

al intercambio con las redes ferroviarias de Metro, Tram y FCG, como a los otros modos: autobús, vehículos 

privados, bicicleta y otros medios de movilidad personal. 

En el apartado de modernización de las estaciones, tanto en las del núcleo de Barcelona, gestionadas por Renfe, 

como en las restantes, gestionadas por Adif, se completará la adecuación a los estándares adoptados: 

 Disponibilidad de andenes superiores a 200 metros de longitud en toda la red, para permitir el uso de 

dobles composiciones de las unidades de alta capacidad. 

 Recrecido de andenes a 68 centímetros e instalación de marquesinas en una longitud superior a 80 

metros. 

 Modernización de estaciones e instalación progresiva de cerramiento de las mismas. 

Tanto Adif como Renfe incluirán en la programación de sus inversiones plurianuales las actuaciones que 

persiguen la consecución de los estándares del Plan. 

En el Anexo 3 se incluyen las actuaciones previstas por Renfe para el periodo 2026 – 2030 en el marco de la fase 

II del Plan de Estaciones 2019 – 2027, que ascienden a la cantidad de 20,14 millones de euros. 

Por otra parte, se ejecutarán las actuaciones correspondientes a los programas plurianuales ya definidos en 

estos momentos por la Dirección de Estaciones de Viajeros de Adif: 

 Edificación y Evacuación: mejora de la evacuación de las estaciones subterráneas de Barcelona Clot-

Aragó, Terrassa y Sant Andreu Arenal, con una dotación de 11,18 millones de euros. 

 Supresión de pasos entre andenes con ejecución de paso a distinto nivel. Se actuará en las estaciones 

con nivel medio de riesgo de acuerdo a los índices del 2015, previéndose 3 actuaciones por valor de 

10,19 millones de euros. 

 Mejora de la accesibilidad. Se estima la actuación en 10 estaciones de menos de 750 viajeros/día, 

puesto que las de superior actividad ya se habrán ejecutado en las AI. La dotación de este Programa es 

de 10 millones de euros. 

Finalmente, en el marco de los planes de Intermodalidad acordados con las diferentes administraciones 

competentes se dotará a las estaciones de: 

 Parada de autobús, taxi, y servicio de transporte a la demanda, en su caso. 

 Estacionamiento para Kiss & Ride, y para vehículos de PMR e itinerario de acceso universal en todas las 

estaciones. 
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 Dispositivos de guarda o de estacionamiento de bicicletas y acceso desde la estación a los carriles para 

bicicletas, en caso de su continuidad en la trama urbana. 

El Plan estima en 100 millones de euros las inversiones a ejecutar en actuaciones de nuevas estaciones e 

intermodalidad, lo cual representa un esfuerzo compartido de cara al cumplimiento de uno de los objetivos más 

reiterados por parte de todos los planes de movilidad y de infraestructuras, y que podrá cumplimentarse en esta 

segunda etapa gracias a los acuerdos interadministrativos que faciliten la implementación de las actuaciones 

previstas en los planes.  

 

Finalmente se reserva también la cantidad de 25 millones de euros para las nuevas actuaciones descritas 

anteriormente y que puedan ser ejecutadas en esta fase. 

Se estima para la segunda etapa del Plan una inversión total de 176,54 millones de euros (IVA incluido) en el 

Programa de actuación en estaciones, para asegurar el cumplimento de los objetivos. 

Tabla 52.- Inversiones del Programa de actuación en estaciones. Actuaciones con inicio previsto en 2026 – 2030 

Código Actuación 

Presupuesto (con 

IVA) 

(millones €) 

PAE 2.100 Planes de Inversión de Renfe 20,14 

PAE 2.200 Planes de Inversión de Adif 31,40 

PAE 2.300 Nuevas Estaciones e Intermodalidad 100,00 

PAE 2.400 Otras actuaciones 25,00 

Total Programa de Actuación en Estaciones  176,54 

Fuente: Adif y Renfe 

 

Programa de Atención al Cliente 

Con el objetivo de dar continuidad a las Actuaciones Inmediatas, el Programa de Atención al Cliente 

correspondiente a la etapa 2026 – 2030, prevé efectuar inversiones en los siguientes sistemas: 

 Sistemas de información al viajero 

Se implantarán centros de información y atención al cliente en las estaciones del núcleo de rodalia de Barcelona, 

de acuerdo con el despliegue de la T-Mobilitat por la ATM. 

Se aplicará un sistema de información en andén sobre la ocupación del tren, para facilitar la operación de 

embarque. Y se continuará con el programa de sistemas de cartelería digital en las estaciones de mayor afluencia 

de usuarios o con conexiones intermodales relevantes. 

Por otra parte, en línea con la articulación de los programas de Intermodalidad, se instalará en los aparcamientos 

vinculados a las estaciones un sistema de control de acceso para facilitar su utilización con los títulos de 

transporte público. 

 Ticketing y control de acceso 

Se renovarán los equipos de validación y control de accesos, adaptándolos para su uso por la T-Mobilitat en toda 

Catalunya. Por otra parte, se continuará avanzando en el objetivo del 99% de validación mecánica de títulos de 

transporte, para lo cual se actuará progresivamente en el cerramiento de las estaciones con mayor afluencia de 

viajeros, más allá de la primera corona metropolitana y en las principales estaciones servidas por los servicios 

Regionales o de rodalia de Girona, Tarragona y, en su caso, Lleida. 

 Infraestructuras y sistemas transversales 
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Se completará la red IP en el 100% de las estaciones del núcleo de Barcelona, así como en las principales 

estaciones del resto de la red. 

Asimismo, se reducirán los tiempos de parada de equipos, en base a la monitorización y tele-gestión de las 

instalaciones de ticketing, validación, información al usuario, escaleras automáticas y ascensores, iluminación, 

climatización…, que permite la detección inmediata de fallos y la disminución de los tiempos de respuesta y de 

reposición del servicio. 

Por otra parte, en el marco del proyecto RaaS, los servicios de Rodalies de Catalunya se integrarán plenamente 

en la plataforma para facilitar una gestión integrada de los desplazamientos cotidianos por parte de los 

ciudadanos. 

Una primera evaluación de las inversiones necesarias para implementar todas estas actuaciones es de 10 

millones de euros anuales. 

Las inversiones del Programa de actuaciones de atención al cliente ascienden a un total de 50,00 millones de 

euros (IVA incluido), tal y como recoge la siguiente tabla: 

Tabla 53.- Inversiones del Programa de Atención al Cliente. Actuaciones con inicio previsto en 2026 – 2030 

Código Actuación 
Presupuesto (con IVA) 

(millones €) 

PAC 2.000 Programa de Atención al Cliente 50,00 

Total Programa de Atención al Cliente 50,00 

Fuente: Renfe 

 

Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red e integración urbana 

 Duplicación de vía Vic-Centelles 

Se plantea la duplicación de vía en el tramo Vic-Centelles, que incluye el cantón crítico del trayecto en vía única 

de Vic a Balenyà – Tona – Seva. Se trata de un tramo sencillo de construcción sin limitaciones urbanísticas que 

permitiría reducir la longitud del cantón crítico aumentando, en consecuencia, la fiabilidad de la línea. Se 

propone realizar la actuación de duplicación de vía incluyendo variantes locales de trazado para eliminar las 

limitaciones de velocidad a causa de diversas curvas de radio reducido. 

 Cuadruplicación de vía entre Castelldefels y El Prat 

Con idéntico objetivo al de la actuación anterior, para los trenes Regionales y de Rodalies semidirectos 

procedentes del sur de Barcelona, se propone la cuadruplicación de la línea entre las estaciones de Castelldefels 

y El Prat. Esta medida permitiría un ahorro de tiempo en los trenes Regionales de 5 minutos, según el análisis 

realizado por la D.G. de Circulación y Gestión de Capacidad de Adif.  
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Figura 155.- Situación actual, situación tras la remodelación de la estación de Castelldefels y nuevo acceso al aeropuerto y 
propuesta de cuadruplicación para el tramo Castelldefels – El Prat 

 
Fuente: Adif 

 

 Ampliación de la capacidad de estacionamiento de la estación de Martorell y mejora de la 

intermodalidad 

La estación de Martorell es cabecera de numerosos servicios de la línea R4. Con las obras pertenecientes al 

Corredor Mediterráneo se ha procedido al montaje de vías con ancho mixto. Sin embargo, esta actuación 

provoca en dos de las seis vías de apartado para estacionamiento de trenes de Rodalies disponibles un 

acortamiento, no siendo aptas para albergar trenes CIVIA en doble composición y quedando solamente una vía 

para el estacionamiento de trenes de 200 m de longitud.  

En estas condiciones, la capacidad de estacionamiento de la estación resulta insuficiente, por lo que se propone 

una ampliación de la misma, aumentando el número de vías y prolongando la longitud de los andenes de las vías 

que finalizan en topera.  

Figura 156.- Alternativa de ampliación con 2 nuevas vías 

 

Fuente: Adif 
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Figura 157.- Alternativa de ampliación con 4 nuevas vías 

 

Fuente: Adif 

Por otra parte, la actuación incluirá la mejora de la conectividad con la estación anexa de FGC para facilitar los 

intercambios entre las redes. 

 

 

 Túnel del Turó de Montcada y nuevo trazado de la línea de Puigcerdà 

Esta actuación consiste en la construcción de un túnel de aproximadamente 2,8 km que permitiría disminuir el 

recorrido actual de la línea en 2,2 km. Teniendo en cuenta esta disminución y el aumento de la velocidad, la 

medida implicaría un ahorro de tiempo de 5 minutos para los servicios de Rodalies procedentes de grandes 

poblaciones como Sabadell, Terrassa o Manresa. 

Con el nuevo túnel la configuración de las líneas podría ser la siguiente: 

 Mantenimiento de la línea R3 por la línea actual entre Montcada Bifurcació y Montcada i Reixac-

Manresa, considerando esta última como punto de partida para la duplicación de vía. 

 Abandono del trazado actual entre Montcada i Reixac-Manresa y la recta de Cerdanyola y reposición 

de la estación de Montcada i Reixac-Santa Maria en el nuevo trazado. 

 Actuación de Montcada Bifurcació como estación de regulación. El ramal técnico de conexión entre 

dicha estación y el nuevo trazado por túnel será a nivel, pero no implicará problemas de explotación.  

Alternativamente a esta solución, se plantea una segunda fase de la remodelación de la estación de Montcada 

Bifurcació.  
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Figura 158.- Modificación del trazado Túnel del Turó de Montcada 

 

Fuente: Adif 

 Remodelación de la estación de Montcada Bifurcació (Fase 2) 

Una vez efectuadas las inversiones de la primera etapa de remodelación de la estación de Montcada Bifurcació 

y, en función de la realización del Túnel del Turó de Montcada, conviene analizar las posibilidades de mejora de 

dicha estación, evitando cualquier cizallamiento que pueda constreñir su capacidad. 

 

 Tercera vía entre Montcada y Mollet Sant Fost 

Se propone la implantación de una tercera vía entre las estaciones de La Sagrera y Mollet Sant Fost con el 

objetivo de reducir tiempos de viaje de trenes Regionales y Rodalies semidirectos procedentes del norte de 

Barcelona.  

El tramo La Sagrera – Sant Andreu Comtal se encuentra actualmente en construcción, estando ya previsto dar 

continuidad a este corredor de tres vías hasta la pérgola del Nudo de La Trinitat. Desde allí, el proyecto de 

integración urbana de Montcada prevé también la construcción de la tercera vía. La actuación en la segunda 

etapa del Plan le daría continuidad hasta la estación de Mollet Sant Fost. 

Esta tercera vía permitirá ahorros de tiempo del orden de 5 minutos en la línea R11 (según el estudio realizado 

por la D.G. de Circulación y Gestión de Capacidad de Adif) al permitir sobrepasar 4 estaciones de Rodalies y evitar 

la adaptación de la marcha de los trenes Regionales a la velocidad de los trenes de Rodalies.  

 

 Salto del carnero en Cerdanyola del Vallès 

En la actualidad, la línea procedente de Cerdanyola Universitat se incorpora a la línea de Manresa en las 

proximidades de la estación de Cerdanyola del Vallès, siendo su conexión a nivel, lo que conlleva un cizallamiento 

de vía que limita la capacidad de la R4. Se propone remodelar esta bifurcación mediante un desvío a distinto 

nivel que permita mejorar la capacidad de la línea R4. 

 

 Adecuación de las estaciones de la línea de Puigcerdà para trenes de 200 m. 

Se aumentará la longitud de los andenes de las estaciones de la línea de Puigcerdà para permitir la explotación 

con trenes de la serie 465 en composición doble. 
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Las inversiones del Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de integración urbana, 

cuyo inicio está previsto en el periodo 2026 – 2030, ascienden a 266,4 millones de euros (IVA incluido), tal y 

como recoge la siguiente tabla:  

 

Tabla 54.- Inversiones del Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de integración urbana. 
Actuaciones con inicio previsto en 2026 – 2030 

Código Actuación 

Presupuesto  

(con IVA) 

(millones €) 

PIC.2.002 Duplicación Vic-Centelles 100,00 

PIC.2.006 
Ampliación de la capacidad de estacionamiento en Martorell y mejora 
de la intermodalidad 

13,00 

PIC.2.008 
Túnel del Turó de Montcada y nuevo trazado de línea de 
Puigcerdà/Montcada Bifurcació (Fase 2) 

149,90 

PIC.2.010 Adecuación de la longitud andenes 200 m. de la línea Puigcerdà 3,50 

Total Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de 

integración urbana 
266,40 

Fuente: Adif 

 

Programa de mejora y adquisición de material rodante 

 Mejora y adquisición de material rodante 

Este programa culminará la gran renovación de material rodante iniciada en el marco de las Actuaciones 

Inmediatas con la incorporación de las últimas unidades que completan la flota disponible para efectuar todos 

los servicios de las líneas R1, R2 y R4 con doble composición. 

Por otra parte, recoge las dotaciones que la empresa operadora Renfe tiene en el marco de su Plan de grandes 

reparaciones de flota, con una dotación de 145,38 millones de euros, superior a la del período 2020-25, así como 

de 18,18 millones de euros para otros programas de mejora de las unidades (fiabilidad, información al usuario, 

accesibilidad…). 

La actuación de la operadora, en relación con el material rodante, alcanzará también, en el segundo período a 

un nuevo capítulo, el de las instalaciones destinadas a su mantenimiento y reparación. Se trata de las bases de 

mantenimiento. 

 Nuevas bases de mantenimiento en la Red de Rodalies de Catalunya 

Actualmente en la Red de Rodalies de Catalunya existen 5 bases destinadas al mantenimiento de material 

autopropulsado, ya expuestas en el apartado 6.1.4 dedicado a material rodante. 

Tras la aprobación de la licitación de compra de trenes de gran capacidad, Rodalies de Catalunya pretende 

ejecutar un Plan de Bases de Mantenimiento a medio plazo (5 – 10 años), cuyo objetivo es dar cobertura a todas 

las líneas, mediante la construcción de los siguientes talleres en las cabeceras de línea: 

o Sant Celoni: se considera la construcción de una Base de Mantenimiento para la R2 en Sant Celoni, 

donde actualmente pernoctan algunos trenes. En dicha ubicación, Renfe dispone de un terreno de 

22.000 m2 que permite el desarrollo de un taller con 2 vías de 200 m. que dé cobertura al 

mantenimiento de las unidades que prestan servicio a esta línea. 
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o Manresa o Terrassa: se plantea la construcción de una Base de Mantenimiento en Manresa o Terrassa. 

En el entorno de la estación de Manresa, Adif dispone de una gran superficie de terreno susceptible de 

ser adquiridos por Renfe Operadora. En Terrassa, en el entorno de la estación existe un terreno 

propiedad del Ayuntamiento reservado inicialmente para usos ferroviarios y que, por lo tanto, podría 

acoger el nuevo taller. 

o Sant Vicenç de Calders: se considera la construcción de una Base de Mantenimiento en el entorno de 

dicha estación. Adif dispone de una gran superficie en el entorno. Se ha considerado la construcción de 

un taller en el sur de la estación, sujeto a adquisición por parte de Renfe Operadora. 

o Mataró: se ha identificado un solar al sur de la actual estación de Mataró (y actual Base de 

Mantenimiento de Mataró), propiedad del Ayuntamiento, de unas dimensiones aproximadas de entre 

20.000 m2 y 31.000 m2 que permitiría la construcción de una Base de Mantenimiento (3 puestos de tren 

de 200 m. y 5 vías de estacionamiento de 200 m.) cuya estimación económica (sin incluir el coste de 

adquisición del suelo) asciende a 17-19 millones de euros. Se plantean dos alternativas: 

 Alternativa 1: Se trata de un taller pasante con playa de vías asociada “en línea”. Precisa de un solar 

de 28.000 m2 superando los límites de la parcela identificada inicialmente. Consta de doble acceso 

desde vía general, taller pasante de 3 puestos de tren de 200 m, 3 vías de estacionamiento de 200 

m, túnel de lavado, torno de foso y equipamiento industrial asociado. 

Figura 159.- Alternativa 1 de la Base de Mantenimiento de Mataró 

 

Fuente: Renfe 

 Alternativa 2: Se trata de un taller en fondo de saco con playa de vías asociada “en paralelo”. 

Precisa de un solar de 31.000 m2 superando los límites de la parcela. Se compone de un único 

acceso desde vía general (lado Mataró), taller en fondo de saco de 3 puestos de tren de 200 m, 5 

vías de estacionamiento de 200 m, túnel de lavado en vía de estacionamiento para composiciones 

de 200 m, torno de foso y equipamiento industrial asociado. 
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Figura 160.- Alternativa 2 de la Base de Mantenimiento de Mataró 

 

Fuente: Renfe 

 

Las inversiones del Programa de mejora y adquisición de material rodante, previstas en el periodo 2026 – 2030, 

ascienden a 236,06 millones de euros (IVA incluido), tal y como recoge la siguiente tabla: 

Tabla 55.- Inversiones del Programa de mejora y adquisición de material rodante. Actuaciones previstas en 2026 – 
2030 

Código Actuación 
Presupuesto (con IVA) 

(millones €) 

PMR 2.001 Programa de grandes reparaciones 145,38 

PMR 2.002 Otros programas de mejora del material 18,18 

 Actuaciones en talleres 72,50 

PAE.2.501 Nuevos talleres y reforma estación de Mataró 18,50 

PAE.2.502 
Nuevos talleres y ampliación vías de la estación de Sant 
Celoni 

18,00 

PAE.2.503 
Nuevos talleres y ampliación vías de la estación de 
Manresa 

18,00 

PAE.2.504 Nuevos talleres St. Vicenç de Calders 18,00 

Total Programa de Mejora y Adquisición de material rodante 236,06 

Fuente: Renfe 

 

Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 

Las inversiones del Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes, previstas en el 

periodo 2026 - 2030, ascienden a 20 millones de euros (IVA incluido). 
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Tabla 56. Inversiones del Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes. Actuaciones previstas en 
2026 - 2030 

Código Actuación 

Presupuesto 

(con IVA) 

(millones €) 

PAI 2.001 Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 20,00 

Total Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 20,00 

Fuente: Elaboración propia 

10.2.2 Actuaciones a incorporar a partir de la evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 

Las Actuaciones a medio plazo, además de los proyectos referenciados en el epígrafe anterior, incluirán otras 

incorporaciones a partir del desarrollo del Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes, 

así como aquellas inicialmente previstas como Actuaciones Inmediatas que, por cualquier causa, no hayan 

podido ser ejecutadas en el primer periodo de vigencia del Plan. 

Por otra parte, como consecuencia de la participación de la Oficina de Coordinación del Plan en la formulación 

de Planes de Infraestructuras de las Administraciones Territoriales, pueden derivarse compromisos asumidos 

por la Administración del Estado en relación a un tercer contingente de proyectos, que también se incorporarían 

como Actuaciones a medio plazo. 

Cabe remarcar, una vez más, el carácter dinámico que se pretende inferir al Plan, estando permanentemente 

en disposición de analizar las potenciales actuaciones que, en cada etapa, se estimen oportunas para el 

cumplimiento de sus objetivos. Este enfoque abierto del Plan debe sustantivarse a través de la Programación 

del período 2026 – 2030, cuya redacción se realizará durante el ejercicio del 2025. En estos momentos se 

dispondrá ya de la valoración acerca de los resultados obtenidos por las actuaciones del primer período, se 

habrán actualizado las previsiones de demanda y se conocerá el alcance de los recursos disponibles para su 

financiación. A partir de todos estos elementos se procederá a cerrar el contenido de las Actuaciones a Medio 

Plazo, revisando las determinaciones de su primera formulación, en el presente documento del Plan.  

10.2.3  Resumen de inversiones en Actuaciones a Medio Plazo del Plan de Rodalies (2026 – 2030) 

Las Actuaciones a Medio Plazo, cuyas inversiones se iniciarán en el periodo 2026 – 2030, incluyen un conjunto 

de actuaciones globales que obedecen a planteamientos estratégicos para la ampliación y mejora funcional y 

operativa de la Red de Rodalies de Catalunya, con un presupuesto de 1.164 millones de euros, son las siguientes: 

Tabla 57.- Resumen de inversiones de Actuaciones a Medio Plazo. Actuaciones con inicio previsto en 2026 – 2030 

Programa 

Presupuesto  

(con IVA) 

(millones €) 

1. Programa de reposición de activos 415,00 

2. Programa de actuación en estaciones  176,54 

3. Programa de atención al cliente  50,00 

4. Programa de actuaciones para aumentar la capacidad de la red y de 

integración urbana 
266,40 

5. Programa de mejora y adquisición de material rodante 236,06 

6. Programa de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 20,00 

Total 1.164,00 

Fuente: Adif, Renfe y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

A esta cantidad debe sumarse la correspondiente a las anualidades de las actuaciones iniciadas en el primer 

periodo del Plan, 1.563,95 M€, por lo cual, la previsión total asciende a 2.727,95 M€ 
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10.3 Evaluación y planificación de actuaciones estructurantes 

El análisis y evaluación de las actuaciones estructurantes en la Red de Rodalies se desarrollará a lo largo de toda 

la vigencia del Plan en coordinación con el resto de agentes competentes en la planificación urbana y de 

infraestructuras. Su objetivo es formular los grandes proyectos que permitirán continuar con el desarrollo de la 

red. 

 Nueva línea Barcelona-Cornellà de Llobregat-Castelldefels 

El análisis de esta nueva línea tiene como objetivo dar satisfacción al incremento de la demanda de transporte 

público ferroviario entre los municipios del litoral sur barcelonés y el núcleo metropolitano. La introducción de 

una nueva vía de entrada a la ciudad de Barcelona permitirá mejorar los servicios ferroviarios de Rodalies sin 

aumentar el tráfico en los dos corredores actualmente existentes, que ya cuentan con una intensidad de 

circulaciones muy significativa. 

La nueva línea articula la extensión del servicio de Rodalies a importantes poblaciones próximas a Barcelona 

que, aunque en algún caso cuentan con estación ferroviaria, su localización no es la más adecuada. Es el caso de 

Gavà y Viladecans que cuentan con estaciones de la línea R2 situadas muy excéntricas con respecto al núcleo de 

población. Por su parte, Sant Boi de Llobregat no cuenta con ninguna estación en la Red de Rodalies, aunque sí 

cuenta con servicios de FGC. 

Figura 161.- Posible trazado de la línea Barcelona - Cornellà - Castelldefels 

 

Fuente: “E.I. Cercanías de Barcelona. Nueva línea Castelldefels- Cornellà-Barcelona. Septiembre 2010”. Ministerio de Fomento, Google 
Earth y elaboración propia. 

El Ministerio de Fomento redactó en 2010 el “Estudio Informativo. Cercanías de Barcelona. Nueva línea 

Castelldefels-Cornellà-Barcelona (Zona Universitaria)” que, tras ser sometido a Información Pública, no fue 
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aprobado, por lo que resulta conveniente el estudio de viabilidad de esta actuación adecuando previamente las 

soluciones a la realidad actual. 

 Aumento de la velocidad comercial en la línea Barcelona - Manresa 

Se ha constatado en los últimos años una insuficiente velocidad comercial en la línea de rodalia Barcelona - 

Manresa, por lo que será necesario plantear un análisis de las distintas actuaciones a acometer para reducir el 

tiempo de viaje hasta la capital del Bages, logrando así mayor captación de usuarios y mejor servicio. 

 Aumento de la capacidad Arenys de Mar - Maçanet Massanes 

Actualmente, el tramo entre Arenys de Mar y Maçanet-Massanes (22 km) dispone de vía única. Esta situación 

hace que la explotación ferroviaria esté condicionada por la necesidad de compatibilizar el cruce de las 

circulaciones en las estaciones, lo que incrementa los tiempos de trayecto y dificulta la resolución de incidencias. 

Además, hay que señalar que se trata de una línea con un importante potencial turístico.  

Por todo ello, se hace necesario redactar un nuevo proyecto entre Arenys de Mar y Maçanet-Massanes, que 

proporcione un aumento en la capacidad de este tramo. Habrá que tener en consideración que se trata de un 

área constreñida entre los núcleos de población y la zona marítimo-terrestre. 

Figura 162.- Duplicación del tramo Arenys de Mar – Maçanet Massanes 

 

Fuente: “Estudio Funcional de la duplicación de vía del tramo Arenys de Mar-Blanes de la línea de Barcelona –Massanet. Cercanías de 
Barcelona. Noviembre 2014”. Ministerio de Fomento, Google Earth y elaboración propia 

Como antecedente, hay que mencionar el “Estudio Funcional de la duplicación de vía del tramo Arenys de Mar 

- Blanes de la línea de Barcelona – Maçanet Massanes. Cercanías de Barcelona”, redactado en noviembre de 

2014 por el Ministerio de Fomento. 

 Estudio de capacidad de las líneas ferroviarias en el entorno de Tarragona  

La puesta en funcionamiento del Corredor Mediterráneo en el ámbito de Tarragona se ha llevado a cabo 

mediante la construcción de un tercer carril en el tramo Vila-seca – Castellbisbal que permitirá el tráfico de 

trenes de mercancías. Sin embargo, la coexistencia entre Vila-seca y Sant Vicenç de Calders con un intenso flujo 

de trenes de Rodalies aconseja acometer este estudio para evaluar la capacidad de la red existente y plantear, 

en su caso, alternativas. 
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 Mejora de capacidad y velocidad en el túnel de Plaça de Catalunya 

La implementación de la configuración Costa-Costa/Interior-Interior permitirá circular por el túnel de Plaça de 

Catalunya aquellas líneas con mayor afluencia de viajeros. 

El incremento de capacidad en el túnel se pretende alcanzar mediante la sectorización de los andenes de la 

estación de Plaça de Catalunya según el sentido de circulación. Con esta actuación se evitará la aglomeración de 

viajeros en el andén en hora punta, permitiendo una mayor rapidez en la subida y bajada de viajeros a los trenes 

y, por tanto, una reducción de los tiempos de parada del tren en la estación. 

Respecto al incremento de la velocidad en el túnel, se pretende lograr mediante la eliminación de las 

restricciones del gálibo con el consiguiente incremento de velocidad. 

 

 Desdoblamiento Montcada Bifurcació-Parets del Vallès 

Actualmente, la línea Montcada Bifurcació – La Tour de Carol-Enveitg dispone de vía única, lo cual penaliza 

sensiblemente los tiempos de recorrido, ya que están condicionados por la espera para el cruce de trenes en las 

estaciones. 

El Plan acomete la duplicación de vía en los tramos Parets del Vallès – La Garriga (Actuaciones Inmediatas) y 

Centelles – Vic (Actuaciones a Medio Plazo), quedando aún dos tramos por ejecutar: el de La Garriga a Centelles 

y el de Montcada Bifurcació a Parets del Vallès. 

Para este último tramo se plantea estudiar la construcción de una segunda vía paralela a la existente en una 

longitud aproximada de 9 km. Se trata de una obra de gran complejidad técnica debido a su paso por núcleos 

urbanos consolidados.  

El Ministerio de Fomento redactó en septiembre de 2014 el “Estudio Informativo del proyecto: Cercanías de 

Barcelona. Línea R3. Tramo Montcada-Vic. Duplicación de vía” que, tras ser iniciada su evaluación de Impacto 

Ambiental, no fue aprobado, por lo que deberán ser replanteadas las soluciones en él desarrolladas. 

Figura 163.- Tramo de la duplicación de la línea R3 entre Montcada Bifurcació y Parets de Vallès. 

 

Fuente: Google Earth y elaboración propia
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 Túnel de Montcada y/o configuración de las líneas en Montcada Bifurcació 

Una vez efectuadas las inversiones de la primera etapa de remodelación de la estación de Montcada Bifurcació 

y, en función de la realización del Túnel del Turó de Montcada, conviene analizar las posibilidades de mejora de 

dicha estación, evitando cualquier cizallamiento que pueda constreñir su capacidad. 

Figura 164.- Configuración de las líneas en la estación de Montcada Bifurcació 

 

Fuente: Adif 

 

 Línea orbital ferroviaria 

Se conoce bajo este nombre el proyecto de establecer una línea para servicios de Rodalies desde Vilanova i la 

Geltrú hasta Mataró, sin pasar por Barcelona. 

El ferrocarril orbital uniría transversalmente las grandes ciudades del arco metropolitano, para lo cual utilizaría 

diversos tramos de la red ferroviaria existente de las líneas R4, R8 y R3. Además, el trazado de la línea permitiría 

dar cobertura a las áreas urbanas que atraviesa.  

Esta infraestructura está muy ligada a las propuestas de desarrollo urbano, ya que une las ciudades nodales de 

la región, las ya consolidadas y aquellas que han de concentrar los nuevos crecimientos. El trazado de la línea se 

ha definido en el Plan Director Urbanístico de la LOF y figura en los Planes Territoriales vigentes. 

En el Plan Específico de Movilidad del Vallès, actualmente en trámite, se aboga por la construcción del tramo 

entre Granollers y Sabadell, que facilitaría el enlace ferroviario directo entre las tres capitales comarcales: 

Terrassa, Sabadell y Granollers. En consecuencia, se plantea analizar prioritariamente la viabilidad de este tramo. 
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Figura 165.-Trazado propuesto para la línea orbital ferroviaria 

 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

 Implantación ancho estándar (Figueres - Portbou) 

En la actualidad, el tramo entre Figueres y Portbou solamente acoge el tráfico de los trenes Regionales y de 

rodalia de Girona y un tránsito de mercancías menguante como consecuencia del nuevo túnel ferroviario del 

Pertús. Esta situación se acentuará con la progresiva entrada en funcionamiento del Corredor Mediterráneo, 

por lo cual parece oportuno analizar la conveniencia de convertir una o dos de las vías entre Figueres y Portbou 

al ancho estándar, lo cual contribuiría al uso de las grandes instalaciones ferroviarias de Portbou, en progresivo 

desuso. 

 Planes de intermodalidad (Metro, FGC, autobuses, Park & Ride, bicicleta) 

Las distintas administraciones con competencias en los servicios públicos de transporte colectivo de viajeros en 

las grandes urbes de Catalunya deben continuar diseñando coordinadamente aquellas políticas activas que 

favorezcan la intermodalidad para, a su vez, contribuir al incremento de la cuota del transporte público (Ver 

Anexo 7). 

 Participación en la formulación de planes de infraestructuras 

En el marco de un sistema integrado de transporte público colectivo y en un escenario de máxima eficiencia de 

los recursos públicos destinados a satisfacer la demanda de la movilidad de la ciudadanía, resulta necesario 

acometer un proceso coordinado de planificación entre todas las administraciones con competencias en el 

transporte público colectivo en Catalunya. 

Desde su inicio, la actualización del Plan de Rodalies ha contado con la participación de los técnicos de las 

diferentes administraciones, especialmente aquellos implicados en la redacción de dos importantes 

documentos de planificación en el ámbito de estudio: el Plan Director Urbanístic del AMB y el Pla Director 

d’Infraestructures del Transport Públic de la ATM. Simultáneamente, la Oficina de Coordinación del Plan de 

Rodalies de Catalunya ha colaborado en la formulación de los anteriores documentos, con la voluntad de aunar 

objetivos y articular criterios comunes para los distintos documentos. 

Para dar continuidad a este proceso de coordinación, el Programa de Seguimiento y Evaluación continua del 

Plan de Rodalies (ver apartado 10.1.6) establece los mecanismos necesarios para facultar la adecuada inserción 

de las determinaciones del Plan en los citados documentos y para establecer los procesos de debate necesarios 

para la definición de las grandes actuaciones de futuro. 
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10.4 Programa de seguimiento y evaluación continua del Plan 

A partir de la aprobación del Plan, se implementará un conjunto de mecanismos a los efectos de realizar el 

seguimiento de las actuaciones previstas en los diferentes programas de actuación, así como la evaluación 

experimentada por los servicios ferroviarios a consecuencia de su implementación. 

El objetivo de este Programa es doble: 

― Garantizar el efectivo cumplimiento del Plan, llevando a cabo un seguimiento continuo de la tramitación 

de los expedientes de aprobación de planes y de los procesos de contratación de las actuaciones. 

― Coadyuvar a la formulación de las actuaciones del periodo 2026 – 2030, cuyo nivel de concreción, en el 

momento de su aprobación, deberá ser idéntico a las Actuaciones Inmediatas definidas en el presente 

documento. 

Los mecanismos previstos en el marco del Programa son los siguientes: 

 

Figura 166.- Órganos y grupos de trabajo que conformarán el Programa de seguimiento y evaluación continua del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comisión Mixta derivada, en su caso, de un Protocolo a suscribir entre el Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana y la Generalitat para el seguimiento y desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan. 

El marco competencial del servicio de Rodalies en Catalunya presenta una dualidad administrativa. Mientras la 

prestación del servicio de transportes corresponde a la Generalitat, la titularidad y la gestión de la red ferroviaria 

está en manos de la Administración General del Estado que la encomienda al ente público Adif. La empresa 

pública estatal Renfe opera la totalidad de los servicios, Rodalies de Barcelona, Girona y Tarragona. 

En consecuencia, resulta conveniente establecer mecanismos de concertación entre las administraciones 

competentes para posibilitar la toma de decisiones sobre un servicio básico para la ciudadanía. 

Un nuevo protocolo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Generalitat puede 

reflejar las actuaciones previstas en el Plan de Rodalies de manera que las administraciones implicadas 

participen plenamente de su desarrollo.  
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En este documento, debería establecerse una Comisión Mixta para coordinar la ejecución del Plan y garantizar 

su efectiva implementación. 

Grupo de Trabajo de Análisis de la Movilidad captada por Rodalies cuyo objetivo consiste en efectuar el 

seguimiento de la evolución de la demanda de servicios de transporte público a partir de las políticas de 

movilidad de las distintas administraciones concernidas. 

En el Plan figura la prognosis de la movilidad generada en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado, así como la 

asignación del número de desplazamientos a cada modo de transporte, con horizontes de cálculo 2025 y 2030. 

En la medida que el objetivo general del Plan se ha parametrizado en base a dichas previsiones, conviene 

efectuar un seguimiento continuo acerca de su evolución que podría verse afectada, en más o en menos, a 

causa del entorno socioeconómico y, especialmente, de las medidas derivadas de las políticas de movilidad 

sostenible acometidas por las administraciones, así como por las restricciones de movilidad provocadas por la 

COVID-19 y los nuevos hábitos de desplazamientos consecuencia de la pandemia 

En el grupo de trabajo participarán ATM y AMB, en virtud de sus competencias en el ámbito de la movilidad, 

ejercidas a través de los Planes de Movilidad en sus respectivos ámbitos territoriales. 

Grupo de Trabajo de evaluación y planificación de actuaciones estructurantes. Su misión consiste en efectuar 

la evaluación y, en su caso, la planificación de aquellas actuaciones que habiéndose considerado estructurantes 

para el Plan en el marco del Grupo de Trabajo del Esquema de la Red, no han sido incorporadas a la programación 

por causas diversas (falta de análisis en profundidad, incompatibilidad de su construcción con otras actuaciones 

de carácter prioritario, necesidad de coordinación con las administraciones territoriales, dudas razonables 

acerca de su rentabilidad económica y social…). 

Por otra parte, este grupo de trabajo deberá participar en los procesos de planificación de infraestructuras del 

transporte público que afecten a la RFIG en Catalunya, especialmente en el Plan Director de Infraestructuras de 

la ATM y el Plan Director Urbanístico del AMB, con el objetivo de que las determinaciones del Plan de Rodalies 

sean compartidas por dichos planes. 

Los miembros de este grupo de trabajo deberían tener cierta continuidad con los que participaron en el GT del 

Esquema de la Red, en coherencia con las aportaciones que, desde este grupo, se han formulado al Plan y que 

constituyen el eje central sobre el que pivota la actuación de adecuación de la red convencional en la que se 

prestan los servicios de Rodalies de Catalunya. 

Grupo de Trabajo de seguimiento de las actuaciones en infraestructura ferroviaria y de sus afecciones a la 

explotación. 

Una de las prioridades del Plan es la mejora de la fiabilidad del sistema. Por lo que se refiere a la infraestructura, 

se ha articulado el correspondiente Programa de Reposición de Activos, con un notable número de actuaciones 

referidas a infraestructuras, vía, alimentación eléctrica, señalización y control, seguridad y protección civil y otras 

instalaciones, así como el Programa de Estaciones e Intercambiadores que incluye las actuaciones efectuadas 

tanto por Adif como por Renfe. 

El grupo de trabajo debe efectuar el seguimiento del proceso de realización de proyectos, contratación, 

construcción y puesta en servicio de todas las actuaciones, así como debe evaluar los efectos de su 

implementación en la mejora de la calidad del servicio, de la disminución de incidencias y de la percepción de 

los clientes. También debe atender a las afectaciones que las actuaciones suponen a la explotación. 

Los miembros del grupo de trabajo proceden de las direcciones de mantenimiento y estaciones de Adif y de la 

gerencia de Rodalies de Renfe en cuanto a su encomienda de gestión de las estaciones del núcleo de Barcelona. 
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Grupo de Trabajo de seguimiento de material rodante 

Los programas de actuación del Plan, tanto el de Actuaciones Inmediatas como el de Medio Plazo, prevén la 

adquisición y la mejora del material rodante. Las previsiones al respecto, que deberán estar contenidas en el 

marco del contrato programa de prestación de los servicios de Rodalies entre la Generalitat de Catalunya, como 

titular de la competencia y la empresa Renfe como operadora, persiguen modernizar y ampliar la flota existente 

de manera que se aumente su capacidad y se contribuya decisivamente a la disminución de las incidencias 

causadas por dicho material. 

Los miembros del grupo de trabajo proceden de la empresa operadora Renfe, así como también del 

administrador de la red, en cuanto a garantizar unas características de las líneas que permitan el uso y las 

máximas prestaciones del material existente o de nueva incorporación. 

El grupo de trabajo también evaluará los programas relativos a la disponibilidad de estaciones de cabecera, 

estaciones técnicas y talleres. 

Un aspecto fundamental del grupo de trabajo es el de la información emitida desde los trenes a los usuarios, en 

el marco de los criterios establecidos por el GT de Atención al Cliente. 

Participación en programas de Intermodalidad para concertar las actuaciones de las distintas administraciones. 

El Plan de Rodalies contiene un Anexo de Intermodalidad en el que se describen tanto las actuaciones a realizar 

en las instalaciones ferroviarias del sistema, como los instrumentos de concertación y coordinación con las 

distintas administraciones competentes, debido a su titularidad de otros modos de transporte o de las áreas 

donde ubicar Park & Ride u otras modalidades de intercambio modal. 

La mayoría de las decisiones a tomar para fomentar la Intermodalidad requieren instrumentos de concertación 

entre los entes responsables. Por ello resulta indispensable que, desde el Plan de Rodalies, más allá de ejecutar 

las actuaciones propias, se participe activamente en la definición y ejecución de los programas formulados al 

efecto. En este caso no se define un grupo de trabajo “ad hoc”, sino que se establece un modelo de participación 

de los responsables de Adif y/o Renfe, así como de la Oficina de Coordinación del Plan, en todos aquellos ámbitos 

en los cuales se tomen decisiones sobre intercambios modales en los que participen los servicios de Rodalies. 

 

Informe Semestral de Ejecución del Plan (ISEP) 

El ‘Informe Semestral de Ejecución del Plan’ permitirá evaluar, no solamente el nivel de desarrollo de las 

determinaciones del Plan, sino sobre todo los resultados de su aplicación.  

Para facilitar la valoración objetiva de los resultados obtenidos por la implementación del Plan, se definirán 

diversos indicadores, referidos a las siguientes cuestiones utilizando, en la medida de lo posible, los datos, las 

encuestas y otras evaluaciones del servicio realizadas por Renfe, Adif y ATM:  

1) Mejora de la fiabilidad del servicio 

2) Extensión de la cobertura y de la capacidad y las prestaciones de la red 

3) Integración urbana de las líneas ferroviarias 

4) Facilidad para efectuar desplazamientos intermodales 

5) Incremento potencial de la oferta 

6) Recuperación de la participación de Rodalies en el STI de la RMB 

7) Mejora en la atención al cliente 

8) Coordinación con las distintas administraciones para la planificación conjunta del sistema de 
transporte colectivo 
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11 Afecciones a la explotación provocadas por las actuaciones del 

Plan 

11.1 Actuaciones estructurantes de la Red 

 Rótula de la Torrassa: Según el documento técnico elaborado por Adif, se prevé el cierre del itinerario 

Sants-L’Hospitalet con una duración de dos años, no antes del 2026. 

 Integración urbana de Sant Feliu de Llobregat: Las descritas en el proyecto (2020 - 2024). 

 Integración urbana de Montcada: Serán establecidas en el proyecto, actualmente en fase de redacción 

(2021 – 2025). 

 Obras 4+4 Sants: Las descritas en el proyecto (2020 - 2021). 

 Ramal al aeropuerto: Las establecidas en el proyecto actualmente en fase de redacción (2021 - 2023). 

 Sectorización andenes Plaça de Catalunya: Se establecerán en el proyecto. 

 Remodelación de la estación de Castelldefels: Serán establecidas en el proyecto, actualmente en fase 

de redacción (2021 - 2023). 

 Duplicación de vía Parets-La Garriga: Las establecidas en el proyecto que prevé dos cierres parciales de 

tres meses, a lo largo de dos años sucesivos (2021 - 2025). 

 Duplicación de vía en la estación de Vic: Sin afectación significativa. 

 Ramal entre línea de Puigcerdà y Corredor del Vallès: Sin afectación significativa. 

 Estación técnica El Prat: Afectaciones vinculadas al proyecto de ramal al aeropuerto. 

 Estación Can Boada: Sin afectaciones significativas. 

 

Además, hay que tener en cuenta las afectaciones al servicio provocadas por obras ajenas al Plan de Rodalies: 

 Corredor del Mediterráneo, tramo Martorell-Castellbisbal: Afectaciones previstas 2020-2021. 

 Nueva estación La Sagrera: Afectación a la L1, verano 2020 y a la L2 en verano de 2022. 

 

11.2 Programa de Reposición de Activos 

Las afectaciones provocadas por las actuaciones del Programa de Reposición de Activos serán coordinadas por 

una Comisión de Seguimiento “ad-hoc” en la que participarán el Coordinador del Plan, las Direcciones Generales 

de Mantenimiento y de Circulación de Adif y la Gerencia de Rodalies de Renfe, que planificarán para cada 

ejercicio las actuaciones a ejecutar. Dicha planificación se establecerá en el segundo trimestre del año anterior, 

con el objetivo de disponer del margen suficiente para la contratación de las obras.  

El desarrollo del Plan de Rodalies conllevará otras afectaciones a la explotación como consecuencia de las 

actuaciones que se vayan proyectando. Todas estas afectaciones serán actualizadas anualmente y servirán para 

el ajuste de la programación de los ejercicios posteriores.  
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12 Conclusiones 

Los servicios de Rodalies de Catalunya constituyen una pieza fundamental para la movilidad sostenible en el 

Área Metropolitana de Barcelona y un elemento estructurante para el conjunto de los desplazamientos 

interurbanos entre las principales ciudades de Catalunya. Por ello, el presente Plan plantea respuestas tanto en 

clave de resolver la problemática actual como para enfocar las expectativas de futuro, situando al usuario en el 

centro de la toma de decisiones.  

En primer lugar, van a afrontarse todas aquellas actuaciones que coadyuven al aumento de los niveles de 

fiabilidad y permitan asumir el incremento de usuarios que se está produciendo durante los últimos ejercicios 

(ver figura 167) y que, una vez superadas las distorsiones de la COVID-19, va a tener continuidad. Estas 

Actuaciones Inmediatas (AI) tienen su horizonte temporal en el año 2025. 

Figura 167.- Evolución de la demanda en el STI de Barcelona (millones de usuarios por año) 

 

Fuente: Transmet, Centre d’Informació del Transport Metropolità 2018 

El Plan establece también las bases para las actuaciones del período 2026 - 2030, que serán concretadas a lo 

largo del 2025, teniendo en cuenta tres factores: las realizaciones de las AI, la evolución de la movilidad y la 

disponibilidad de recursos presupuestarios. 

Finalmente, el Plan asume un tercer cometido, el de diseñar la futura red y, para ello, contiene un programa 

dedicado a la evaluación y planificación de las actuaciones estructurantes que se desarrollará a lo largo de toda 

la vigencia del Plan en coordinación con el resto de agentes competentes en la planificación urbana y de 

infraestructuras. Su objetivo es formular los grandes proyectos que permitirán continuar con el desarrollo de la 

red. 

El Plan establece cinco Programas que se ejecutarán a lo largo de los dos períodos quinquenales: 

 El Programa de Reposición de Activos 

 El Programa de Actuación en Estaciones 

 El Programa de Atención al Cliente 

 El Programa de Actuaciones para incrementar la Capacidad de la Red y de Integración Urbana 
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 El Programa de Adquisición y Mejora de Material Rodante 

Además, la Evaluación y Planificación de Actuaciones Estructurantes y un Programa de Seguimiento y 

Evaluación continua del Plan. 

La inversión prevista en el Plan de Rodalies se articula a partir de los periodos: 

 La correspondiente a las AI, con un elevado nivel de concreción, determinando las actuaciones y 

estableciendo las anualidades para su ejecución, en el marco de los planes de inversión de Adif y de 

Renfe. Activa inversiones por valor de 4.622,39 millones de euros con unas dotaciones presupuestarias 

previstas hasta el 2025 de 2.902,34 millones de euros. 

 La inicialmente estimada para el período 2026 – 2030, con una previsión de 1.164 millones de euros. 

Además, durante este período se culminarán las inversiones iniciadas en el período anterior por un 

monto de 1.563,95 millones de euros, con lo cual la inversión del periodo ascenderá a 2.727,95 millones 

de euros. 

Por otra parte, Adif AV está desarrollando otras inversiones en la RFIG utilizada por Rodalies de Catalunya, en el 

marco de dos proyectos singulares: el del Corredor del Mediterráneo, en su tramo Vila-seca-Castellbisbal, 

además de las nuevas estaciones de Cambrils y de l’Hospitalet de l’Infant y el de la Estación de la Sagrera. En el 

primer caso incluye la renovación de vía, instalaciones y estaciones a lo largo de su recorrido usadas por 

diferentes líneas de Rodalies y Regionales. En el segundo, contiene actuaciones en dos importantes estaciones 

de Rodalies: la construcción de la nueva estación de La Sagrera y la renovación de Sant Andreu Comtal, así como 

todos sus accesos e instalaciones auxiliares. Estas inversiones, en ejecución durante el período de vigencia del 

Plan de Rodalies, constituyen también un capítulo relevante de la acción inversora en la red ferroviaria 

convencional, con un presupuesto de 559,53 millones de euros. 

En conjunto la INVERSIÓN ACTIVADA PARA RODALIES DE CATALUNYA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 6.345,92 

millones de euros.  

Figura 168.- Inversión activada para Rodalies de Catalunya en el periodo 2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados que se obtendrán de la implementación del Plan son: 

Mejora de la fiabilidad del servicio 

Establecida la mejora de la fiabilidad como un objetivo específico del Plan, su plasmación práctica debe ser la 

disminución apreciable del número de incidencias y, por tanto, el aumento de la puntualidad y un mayor rigor 

en el cumplimiento de los horarios. 

Esta mejora se conseguirá a partir de un doble esfuerzo inversor, tanto en lo que se refiere a la infraestructura, 

gracias a las actuaciones previstas en el Programa de Reposición de Activos, y en lo referido al material rodante, 

por medio de los programas de sustitución de las unidades obsoletas y de los programas de mejora y 

mantenimiento de las unidades para lograr que, a lo largo de su vida útil, conserven las prestaciones adecuadas. 

Las actuaciones inmediatas correspondientes a estos dos programas constituyen una de las prioridades del Plan 

y, por lo tanto, sus inversiones contribuirán a una mayor fiabilidad. Sin embargo, diversas actuaciones del 

Programa de incremento de la capacidad también contribuyen a este objetivo, como es el caso de la instalación 

de ERTMS en vía y de los equipos embarcados en las unidades. 

 

Extensión de la cobertura y de la capacidad y las prestaciones de la Red 

El segundo objetivo específico del Plan es el aumento de la capacidad y de las prestaciones de la Red, 

preparándola para optimizar su rendimiento, favoreciendo la operación eficaz de los servicios ferroviarios y 

consiguiendo que el ferrocarril resulte más atractivo de cara a captar nuevos usuarios. En este sentido, los 

resultados del Plan se harán patentes especialmente en tres capítulos: la extensión de la red ferroviaria, su 

aumento de capacidad y la mejora de sus prestaciones. 

Por lo que se refiere a la extensión de la Red cabe resaltar: 

- La puesta en servicio de la nueva línea del aeropuerto del Prat de Llobregat, con estaciones en las dos 

terminales, T1 y T2. 

- La construcción de nuevas estaciones: Bellissens en Reus, Can Boada en Terrassa, Santa Perpetua y, 

de manera singular, la estación prevista en el complejo de la Sagrera para Rodalies, que contará con 8 

vías y formará parte de la mayor instalación ferroviaria e intermodal de Catalunya. 

En cuanto a las actuaciones que facilitan un sustancial incremento de la capacidad de la red ferroviaria cabe 

citar: 

 La duplicación de vía en la línea de Vic, actuando inmediatamente en el tramo Parets – La Garriga y 

en la estación de Vic y, en el segundo período, en Centelles – Vic, así como en la planificación del tramo 

entre Montcada-Bifurcació y Parets.  

 La cuadruplicación de vía en el tramo El Prat-Castelldefels, con el objetivo de aumentar la velocidad 

comercial de los trenes semi-directos y de los servicios regionales del sur. 

 La triplicación de vía en los tramos de La Sagrera a Mollet, cuyo objetivo es mejorar los tiempos de 

viaje de los trenes regionales del norte. 

 Las actuaciones entre Montcada y Sabadell que eliminan cizallamientos, incrementan el número de vías 

y optimizan los encaminamientos para mejorar la velocidad comercial de los trenes procedentes de 

Manresa. 
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 Otras actuaciones, como la reconfiguración de estaciones (Montcada-Bifurcació, Castelldefels) y la 

construcción de estaciones técnicas (El Prat y Can Boada), también contribuyen al aumento de la 

capacidad de la red. 

Las prestaciones de la red ferroviaria, asimismo, experimentarán mejoras relevantes a partir de la 

implementación del sistema ERTMS y de GSM-R en las principales líneas de la Red, y de la instalación de 

Bloqueo Automático Banalizado en las dobles vías. 

Los resultados obtenidos gracias a todas estas actuaciones y, también, como consecuencia de las inversiones en 

reposición de activos y en nuevo material rodante se reflejarán -además de contribuir a dar fiabilidad- en el 

aumento de circulaciones en los túneles de Barcelona y, por otra parte, en el aumento de las velocidades 

comerciales en diversos tramos. 

 

Integración urbana de las líneas ferroviarias 

El Plan de Rodalies acomete tres importantes actuaciones de integración urbana de las líneas ferroviarias. Lo 

hace en el marco del Programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y de integración urbana, 

cuyas actuaciones referidas únicamente al aumento de capacidad se han expuesto ya en el epígrafe anterior. Sin 

embargo, conviene referirse específicamente a estas actuaciones, no solamente por la magnitud de los recursos 

presupuestarios que van a movilizar, sino también por aunar mejoras sustanciales en la capacidad y 

prestaciones de la red con la integración urbana que supondrá su realización: 

 El proyecto de Montcada i Reixac incluye la construcción de un salto del carnero de la derivación 

“Aigües” hacia Montcada-Bifurcació, cuyo objetivo radica en la posibilidad de desviar hacia la estación 

de la Sagrera los trenes de la actual R4 (o R3) para equilibrar el número de circulaciones de los dos 

túneles pasantes de Barcelona. Asimismo, incluye una tercera vía en todo el tramo, para posibilitar su 

continuidad hasta Mollet. Supone para el barrio barcelonés de Vallbona y para Montcada una gran 

mejora de calidad ambiental, al construirse un largo tramo de soterramiento y una nueva estación, con 

la consiguiente eliminación de los dos pasos a nivel existentes, de elevados índices de riesgo. 

 En el caso de la actuación de l’Hospitalet de Llobregat, el objetivo prioritario consiste en el 

establecimiento de una rótula que permita todos los encaminamientos procedentes de Sants hasta las 

líneas de Vilafranca o de Vilanova, indistintamente. Aporta también una nueva estación, la Torrassa, 

con la capacidad de resolver las conexiones con el Metro descongestionando, de esta manera, la 

estación de Sants. Desde el punto de vista de integración urbana permite recomponer la continuidad 

de los tejidos urbanos adyacentes en l’Hospitalet.  

 La tercera actuación, en Sant Feliu de Llobregat es, fundamentalmente, una operación de integración 

urbana, con supresión de otro paso a nivel de elevado índice de riesgo. Hay que destacar que la 

cobertura de las vías y la construcción de la nueva estación subterránea permitirá la prolongación de la 

línea del Trambaix, conformándose un potente intercambiador que aportará nuevos usuarios a los 

trenes de Rodalies. 

Más allá de estas realizaciones, el Plan prevé diversas intervenciones de supresión de pasos a nivel, 

cerramientos de líneas y colocación de barreras sonoras en línea para favorecer la permeabilidad de los tramos 

urbanos, garantizar su plena seguridad y eliminar la contaminación acústica. 
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Mejora en la información y atención al cliente 

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal a los servicios de información, atención al cliente y 

venta, las actuaciones del Plan pretenden mejorar la experiencia de los usuarios a lo largo de todo su contacto 

con el servicio de Rodalies, desde la fase de comunicación de la oferta de servicios y adquisición de títulos de 

transporte, pasando por el uso de las estaciones y la realización del trayecto en los trenes, hasta la valoración 

de la calidad del servicio y de las posibles incidencias.  

Para ello se aplicarán las tecnologías disponibles que permitirán digitalizar las operaciones y procesos de 

información y de atención al cliente, así como mejorar los niveles de disponibilidad de las instalaciones. En 

concreto: 

 Se completará la red IP en el 100% de las estaciones del núcleo de Barcelona, así como en las principales 

estaciones del resto de la red. 

 Se reducirán los tiempos de parada de equipos, en base a la monitorización y tele-gestión de las 

instalaciones de ticketing, validación, información al usuario, escaleras automáticas y ascensores, 

iluminación, climatización… que permite la detección inmediata de fallos y la disminución de los 

tiempos de respuesta y de reposición del servicio. 

 Se renovarán los equipos de validación y control de accesos, adaptándolos para su uso por la T-

Mobilitat. 

 Se implantarán centros de información y atención al cliente, empezando por las 20 estaciones 

principales del núcleo de rodalia de Barcelona, de acuerdo con el despliegue de la T-Mobilitat por la 

ATM. 

 Se dispondrá de un sistema de control de acceso y comercialización del aparcamiento como modo 

complementario al ferrocarril. 

 Se instalarán sistemas de cartelería digital en las estaciones de máxima afluencia de usuarios. 

 Se aplicará un sistema de información en andén sobre la ocupación del tren, para facilitar la operación 

de embarque. 

Por otra parte, en el marco del proyecto RaaS, los servicios de Rodalies de Catalunya se integrarán plenamente 

en la plataforma para facilitar una gestión integrada de los desplazamientos cotidianos por parte de los 

ciudadanos. 

 

Mayor facilidad para efectuar los desplazamientos multimodales 

Las actuaciones del Plan van a posibilitar el incremento de los desplazamientos multimodales, así como a 

facilitar los intercambios entre el ferrocarril y los demás medios utilizados por los usuarios. Para ello prevé dos 

categorías de actuaciones. En primer lugar, las que son responsabilidad del propio sistema ferroviario y forman 

parte de alguno de los Programas del Plan de Rodalies o de los proyectos en ejecución a cargo de Adif AV. Entre 

las más destacadas cabe citar: 

 La construcción del complejo intermodal de La Sagrera, donde confluirán sendas estaciones de ocho 

vías para la AV y para los servicios de Rodalies y Regionales, una estación de autobuses interurbanos, 

estaciones de Metro de las líneas L4, L9 y L10, así como paradas de autobuses urbanos, aparcamiento 

e instalaciones para el uso de la bicicleta y aparatos de movilidad personal. 
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 En el contexto del mismo proyecto, la puesta en servicio de la remodelada estación de Sant Andreu 

Comtal, en correspondencia con la línea L1 del Metro. 

 Las estaciones del nuevo ramal del aeropuerto en las terminales T1 y T2, ambas conectadas con las 

líneas L9 y L10, así como con los autobuses metropolitanos e interurbanos. Y, en dicho ramal, la 

activación de la estación intermodal del Prat de Llobregat. 

 La nueva estación de la Torrassa en l’Hospitalet que permitirá conexiones de las líneas de Rodalies con 

las líneas del Metro. 

 La remodelación de los andenes de Plaça de Catalunya, abriendo una nueva conexión con la estación 

Universitat de las líneas L1 y L2 del Metro y que permitirá descongestionar el intercambiador existente 

en Plaça de Catalunya.  

 La remodelación de la estación de Martorell, uno de cuyos objetivos es la mejora de los itinerarios de 

conexión con FGC y los autobuses interurbanos. 

 La conversión del apeadero de Port-Aventura en estación terminal, que conectará con el Tramcamp 

proyectado por la Generalitat. 

 El soterramiento de la línea ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat, sobre cuya losa se implantará el 

Trambaix, facilitando el intercambio modal en la nueva estación. 

 La mejora de la conectividad de la línea Mollet-Castellbisbal con los FGC, así como con la línea de 

Manresa a Barcelona. 

 Las actuaciones para facilitar la accesibilidad universal a las estaciones. El Plan plantea que, en su 

primera etapa, todas las estaciones del núcleo de Barcelona sean plenamente accesibles, y en su 

segunda etapa se actúe en el resto de estaciones de la red, priorizándolas en atención al número de 

usuarios y a las especiales características de la población servida. 

 Múltiples actuaciones en estaciones para mejorar su Intermodalidad, incluyendo la instalación de 

estacionamientos para bicicletas, aparcamientos de vehículos y paradas para autobuses urbanos, 

interurbanos y de servicios a la demanda. 

Además de estas actuaciones propias, en el Plan (ver Anexo de Intermodalidad) se prevén diversos mecanismos 

para la coordinación de actuaciones con las distintas administraciones con competencias en los modos de 

transporte: 

 ATM, para la redacción del PDU de Park&Ride. 

 AMB, para sus programas de BICIBOX y de gestión de Park&Ride. 

 Generalitat de Catalunya, para la correspondencia con los servicios interurbanos por carretera. 

 AMTU, para su programa de transporte a la demanda. 

 Ayuntamientos, con el objeto de ordenar accesos a los aparcamientos y coordinar la gestión de los 

aparcamientos, de los sistemas de guarda de las bicicletas y de los recorridos de los autobuses urbanos. 
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Incremento potencial de la oferta de Rodalies  

Como consecuencia de las actuaciones previstas en los Programas de Actuación del Plan, en el momento de su 

culminación (2030) se estará en condiciones de generar un substancial incremento de la oferta. 

Las causas de este incremento son las siguientes: 

Incremento de la capacidad de los trenes 

La adquisición de 38 nuevas unidades para garantizar las composiciones dobles en los servicios de las líneas 

R1, R2 y R4 significa un aumento de la capacidad del 17,69% en relación a los 174 trenes que hoy se dedican a 

cubrir estas líneas. 

Tabla 58.- Incremento de capacidad de las líneas R1, R2 y R4 por duplicación de todos los trenes 

 Oferta actual programada Oferta 100% R1-R2-R4 Incremento (%) 

Línea Plazas – Km prog. Plazas tren prog. Plazas – Km prog. Plazas tren prog. Plazas – Km prog. 

R1 5.223.287 409,3 6.614.103 518,3 26,63% 

R2 9.983.069 605,7 11.899.461 722,0 19,20% 

R3 1.969.804 274,4 1.969.804 274,4 0,00% 

R4 6.749.536 442,2 7.773.604 509,2 15,17% 

R7 231.975 236,6 213.975 236,6 0,00% 

R8 346.582 277,0 346.582 277,0 0,00% 

 24.486.253 454,8 28.817.530 535,2 17,69% 

      

   100% Doble T.   

Fuente: Renfe 

Por otra parte, se adquieren 56 trenes que sustituirán las unidades obsoletas de las series 448, 470, 450 y 451 

por trenes de mayor capacidad, lo que representa la disponibilidad de un 18,2% más de plazas en hora punta 

(ocupación de 2 personas/m2). 

Incremento de la disponibilidad de trenes 

De acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico de Renfe (que prevén aumentar la disponibilidad del parque 

de Rodalies del 86 al 95%, y la de Regionales del 73 al 80%, en una primera etapa), y a partir de las actuaciones 

de renovación y de remodelación del material rodante, el mayor número de unidades disponibles para la 

circulación comportará un incremento adicional del 10,4% de las plazas disponibles en los servicios de Rodalies 

y del 9,6% en Regionales. 

Nuevos servicios establecidos gracias a las actuaciones del Plan 

La autoridad competente en materia de ordenación de los servicios podrá establecer nuevas líneas o prolongar 

las existentes como consecuencia de las actuaciones en infraestructura previstas en el Plan, así como gracias a 

la disponibilidad de nuevo material rodante (7 trenes adicionales).  

Se estima que dichos nuevos servicios (línea al aeropuerto, prolongación de la R1 hasta el Vallès, posible rodalia 

de Lleida, aumento de frecuencia en la R3 como consecuencia de la duplicación de vía en dos de sus tramos) 

comportarán un 3% de oferta adicional. 
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Optimización de los encaminamientos y su efecto sobre el aumento de la capacidad de la red 

Un tercer elemento que se producirá a partir de la implementación del Plan de Rodalies es el aumento de la 

eficiencia de la red, en primer lugar, gracias a los nuevos encaminamientos que incrementarán la capacidad 

de los túneles pasantes y que evitarán desplazamientos de los trenes hasta sus puestos de estacionamiento a 

menudo muy alejados de la cabecera del servicio, lo cual redundará en una mayor disponibilidad de la flota y, 

por tanto, en una mayor posibilidad de aumentar frecuencias o establecer nuevos servicios con la misma flota. 

La mejora de las velocidades comerciales, como consecuencia de las inversiones previstas por el Plan en la 

infraestructura y en los sistemas de señalización y seguridad, contribuirá también en aportar mayor 

disponibilidad a la flota. 

Se estima que la conjunción de estos factores podría generar una oferta adicional del 9%. 

A partir de la integración de los factores anteriores, se constata que el número de plazas potencialmente 

ofertadas representa un substancial incremento. 

Para el ámbito de Rodalies de Barcelona, Girona y Tarragona, este incremento de oferta alcanza el 58,29% en 

el 203023 con relación a la oferta base del año 2018, frente al 46,34% del objetivo de crecimiento para la 

demanda, lo cual significa que las actuaciones del Plan facilitan el crecimiento de la oferta por encima de la 

demanda, con un margen de confianza razonable. 

Figura 169.- Incremento de la oferta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recuperación de la participación de Rodalies en el conjunto del sistema de 

transporte público colectivo 

Las actuaciones planificadas van a permitir recuperar el peso específico de los servicios de Rodalies en el 

conjunto de desplazamientos operados por los distintos modos que participan del STI, Sistema Tarifario 

Integrado de Barcelona (y, también, de Girona, Lleida y Tarragona). Entre el año 1996 y el 2018, el porcentaje 

                                                                 

23 17,69+18,20+10,4+3+9=58,29% 

17,69%

18,02%

10,40%

3,00%

9,00%

Incremento potencial de la oferta: 58,29%

Incorporación de nuevos
trenes

Incremento de capacidad
trenes

Incremento de disponibilidad
trenes

Creación de nuevos servicios

Incremento de capacidad de
la red



  

   201 

de participación de Rodalies con relación a los operadores interurbanos (autobuses, FGC y Rodalies) 

experimentó un notable retroceso, pasando del 43% inicial a menos del 35%. (Ver figura 45). 

Esta tendencia ha remitido en los últimos ejercicios gracias a los fuertes incrementos de demanda en Rodalies 

producidos el 2017 y el 2018. La implementación del Plan consolidará el incremento de la participación de los 

servicios de Rodalies de Catalunya, como se desprende de la “Previsión del número de viajeros sobre la red 

ferroviaria actual y futura. Horizontes 2025/2030. Escenarios de demanda tendencial y prospectivo”. Este 

informe realizado por encargo de la ATM en el marco de la elaboración del Plan Director de Infraestructuras del 

STI de Barcelona, estima que el crecimiento del número de desplazamientos realizados en modos ferroviarios 

(Metro, Tram, FGC y las Rodalies operadas por Renfe) entre 2018 y 2030 será del 37,2% en el escenario base, 

mientras que el crecimiento de Rodalies puede oscilar entre el 38,99% y el 46,34% en función de la 

incorporación de las actuaciones del Plan. 

Esta prognosis constata cómo la ejecución de las actuaciones del Plan no solamente va a permitir satisfacer la 

demanda de movilidad sostenible, sino que, además, el servicio de Rodalies operado por Renfe va a recuperar 

su protagonismo en el marco del sistema integrado de transportes. 

 

Coordinación con las distintas administraciones para la planificación conjunta del 

sistema de transporte público colectivo 

El número de desplazamientos efectuados por los usuarios del servicio de Rodalies de Catalunya es importante, 

alcanzando la cifra de 450.000 en un día laborable. Se trata de un modo relevante y estratégico para el éxito de 

las políticas de movilidad sostenible, sin embargo, no representa más del 12% en relación a los viajes realizados 

en los distintos modos de transporte público en el conjunto de Catalunya. Es, en cualquier caso, un elemento 

destacado de un sistema. Bajo esta visión sistémica, resulta clave diseñar su encaje con el resto de modos, en el 

marco de un escenario de máxima eficiencia de los recursos públicos aplicados para satisfacer la demanda de 

movilidad de la ciudadanía. 

En consecuencia, la planificación de Rodalies no puede plantearse como un asunto autónomo y aislado del 

resto de modos de transporte, sino todo lo contrario. Esta óptica conlleva la necesidad de acometer un intenso 

proceso de coordinación entre todas las administraciones con competencias en la materia. 

Desde un principio, la actualización del Plan de Rodalies ha contado con la participación, en los grupos de trabajo, 

de técnicos de las diferentes administraciones, especialmente de aquellos implicados en la redacción de dos 

importantes documentos con algunas de cuyas determinaciones confluyen. Se trata del Plan Director Urbanístic 

del AMB y del Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic de la ATM, este último con un horizonte 

temporal muy similar: 2021 - 2030. 

Y, simultáneamente, desde la Coordinación del Plan se colabora en la formulación de los anteriores documentos 

con la voluntad de aunar los objetivos, compartir el análisis de la movilidad y la prognosis de su evolución futura, 

así como de articular criterios comunes para los distintos documentos. 

Para dar continuidad a estas tareas de coordinación, el Programa de seguimiento y evaluación continua del 

Plan de Rodalies establece mecanismos para facultar la adecuada inserción de las determinaciones del Plan 

en los documentos citados, y para efectuar los procesos de debate necesarios para la definición de las grandes 

actuaciones de futuro. 
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Anexo 1. Inversiones del Programa de Reposición de Activos (2020 – 2025) 

Tabla 59.- Inversiones del Programa de Reposición de Activos 

 

CODIFICACIÓN LÍNEA TRAMO DESDE DIRECCIÓN ESPECIALIDAD EXPEDIENTE  TÍTULO ACTUACIÓN 

ESTIMACIÓN 

PLAN 2020-

2025 M€ (con 

IVA) 

ESTADO 

PRA.1.1.404 200 RODA DE BERÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL 7 DE MAS 

D'EN SOTÉ. LÍNEA: MADRID‐CHAMARTÍN ‐ 

BARNA‐EST. DE FRANÇA. TRAMO: LLEIDA‐P. ‐ 

VALLS ‐ S.V. DE CALDERS 

1,70 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.403 200 
PLANA-

PICAMOIXONS 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL 1 DE 

PICAMOIXONS. LÍNEA: PLANA – RODA. 

TRAYECTO: PLANA – SALOMÓ 

1,57 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.127 200 VALLCARCA  DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0261 

GRAVES DAÑOS DEL TÚNEL 98BIS ARTIFICIAL 

VÍA PARA LÍNEA 200 MADRID-  BARCELONA 

SANTS PP.KK. 650/277-650/607 (TRABAJOS DE 

REPARACIÓN) 

1,67 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.793 200 VALLCARCA  DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0262 

GRAVES DAÑOS DEL TÚNEL 98BIS ARTIFICIAL 

VÍA PARA LÍNEA 200 MADRID-  BARCELONA 

SANTS PP.KK. 650/277-650/607 (CONSULTORIA, 

CONTROL Y  SEGUIMIENTO DE LOS 

TRABAJOS) 

0,41 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.1049 200  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL TORRENTE DE PIERA. LÍNEA 

MADRID – BARCELONA, TRAMO VILANOVA – 

SITGES, P.K. 636/562 

0,45 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1048 200  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO CONSTRUCTIVO PROYECTO DE 

REPARACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA RIERA 

DE CANYELLES. LÍNEA MADRID – 

BARCELONA, TRAMO VILANOVA – SITGES, 

P.K. 640/674. 

0,74 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1175 200 RODA DE BERÀ DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27524.0028 
DESGUARNECIDO PUENTES KMS 611/943 

(RODA) Y 562/501 (DUESAIGÜES) 
0,21 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.1.468 200 MONTAGUT DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 173,3 A PK FINAL 174,1 

1,09 EN REDACCIÓN 
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PRA.1.1.466 200 RAÏMAT DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 167,8 A PK FINAL 168,1 

1,09 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.465 200 ALMACELLES DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 159,8 A PK FINAL 160,1 

1,09 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.316 200 

PUIGVERD DE 

LLEIDA-ARTESA DE 

LLEIDA 

DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 14,91 A PK FINAL 14,98 

0,53 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.315 200 

PUIGVERD DE 

LLEIDA-ARTESA DE 

LLEIDA 

DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 13,3 A PK FINAL 13,45 

0,53 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.317 200 PUIGVERD-ARTESA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

35+026 Y 35+440. LÍNEA MADRID – CHAMARTÍN 

– BARCELONA – EST. DE FRANCIA. TRAMO 

LLEIDA-P. – VALLS – S.V. DE CALDERS 

0,69 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.119 200 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

638+530 Y 638+750. LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN-BARCELONA-EST. DE FRANÇA 

0,46 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.120 200 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

639+380 Y 639+650. LÍNEA MADRID – 

CHAMARTÍN – BARCELONA – EST. DE FRANÇA 

0,50 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.125 200 GARRAF DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

653+200 Y 653+420. LÍNEA MADRID – 

BARCELONA POR CASPE 

0,50 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.401 200 SALOMÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 23,76 A PK FINAL 24,2 

0,27 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.319 200 PUIGVERD-ARTESA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 37,79 A PK FINAL 38,18 

0,61 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1638 200  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK 

INICIO 37,79 A PK FINAL 38,19 

0,61  

PRA.1.1.1644 200  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA 

MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS.  PK 

INICIO 545,56 A PK FINAL 545,845 

0,48  

PRA.1.1.1646 200  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LAS 

TRINCHERAS DE LA LÍNEA MIRAFLORES - 

S.VICENÇ DE CALDERS ENTRE LOS PP.KK. 

022+200 A 022+380 Y 023+050 A 023+490 (EL 

FRANCÀS Y MASÍA BLANCA) 

0,50  
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PRA.1.1.470 200 RAÏMAT DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA DE LA LÍNEA MADRID-

CHAMARTÍN - BARNA-EST. DE FRANÇA ENTRE 

LOS PP.KK. 165+050 – 165+280 (RAÏMAT) 

0,43 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1061 200 CUBELLES DM INFRAESTRUCTURA 3.19/46507.0159 

CONSTRUCCIÓN DE IMPLANTACIÓN Y 

MEJORA DE CERRAMIENTOS EN EL SISTEMA 

FERROVÍARIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CUBELLES 

0,10 EN LICITACIÓN 

PRA.1.1.826 200 
BARCELONA-

ESTACIÓ DE FRANÇA 
DM INFRAESTRUCTURA 3.18/27510.0052 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOPES 

HIDRÁULICOS EN LA ESTACIÓ DE FRANÇA 
0,11 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.2.1176 200 SITGES DM VÍA 3.19/27524.0029 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS SKL-12 EN VÍAS I 

Y II ENTRE LOS KMS. 650/880 AL 653/950. 

TRAYECTO SITGES A CASTELLDEFELS. L/ 

MADRID A BARCELONA. 

0,23  

PRA.1.2.1360 200 NO TRAMIFICABLE DM VÍA 3.19/27507.0325 

LOTE 1. OBRAS DE EMERGENCIA POR DAÑOS 

OCASIONADOS EN LA LÍNEA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE LOS PP.KK. 11/619 A 53/046 Y 

EN LA LÍNEA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE 

LOS PP.KK. 186/126 A 266/081, DEBIDO A LAS 

INTENSAS LLUVÍAS  

23,93  

PRA.1.2.1361 200 NO TRAMIFICABLE DM VÍA 3.19/27507.0326 

LOTE 2. OBRAS DE EMERGENCIA POR DAÑOS 

OCASIONADOS EN LA LÍNEA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE LOS PP.KK. 11/619 A 53/046 Y 

EN LA LÍNEA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE 

LOS PP.KK. 186/126 A 266/081, DEBIDO A LAS 

INTENSAS LLUVÍAS  

7,47  

PRA.1.2.1362 200 NO TRAMIFICABLE DM VÍA 3.19/27507.0327 

LOTE 3. OBRAS DE EMERGENCIA POR DAÑOS 

OCASIONADOS EN LA LÍNEA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE LOS PP.KK. 11/619 A 53/046 Y 

EN LA LÍNEA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE 

LOS PP.KK. 186/126 A 266/081, DEBIDO A LAS 

INTENSAS LLUVÍAS  

7,78  

PRA.1.2.1364 200 NO TRAMIFICABLE DM VÍA 3.19/27507.0329 

LOTE 5. OBRAS DE EMERGENCIA POR DAÑOS 

OCASIONADOS EN LA LÍNEA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE LOS PP.KK. 11/619 A 53/046 Y 

EN LA LÍNEA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE 

LOS PP.KK. 186/126 A 266/081, DEBIDO A LAS 

INTENSAS LLUVÍAS 

0,44  

PRA.1.2.1365 200 NO TRAMIFICABLE DM VÍA 3.19/27507.0330 

LOTE 6. OBRAS DE EMERGENCIA POR DAÑOS 

OCASIONADOS EN LA LÍNEA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE LOS PP.KK. 11/619 A 53/046 Y 

EN LA LÍNEA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE 

LOS PP.KK. 186/126 A 266/081, DEBIDO A LAS 

INTENSAS LLUVÍAS 

0,33  

PRA.1.2.1651 200  DM VÍA EXP 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR 

MONOBLOQUE ENTRE LOS PK. 80/800 AL 

85/200. VÍA 2 L/TARRAGONA–BARCELONA 

FRANCIA 

0,50  
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PRA.1.2.1109 200 VINAIXA DM VÍA 3.19/27524.0011 

ACTUACIÓN CORRECTORA PROGRAMADA 

PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA 2 EN LA 

ESTACIÓN DE VINAIXA 

0,08 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.5.136 200 CASTELLDEFELS DM ENERGÍA 3.15/27507.0170 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL CONTROL, 

PROTECCIONES Y EQUIPOS DE  

SUBESTACIONES MODULARES. RODALIA DE 

BARCELONA. SUBESTACIÓN DE  

CASTELLDEFELS 

0,02 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.256 200 BIF. CLOT DM ENERGÍA 3.17/27507.0273 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MEJORA DE 

LA RED DE ALTA TENSIÓN EN LA  ESTACIÓN 

DE BARCELONA - FRANÇA. 

0,20 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.109 200 CASTELLDEFELS DM IISS 4.16/27507.0099 

INSTALACIÓN DE ENCLAVAMIENTOS 

ELECTRÓNICOS (GAVÀ Y CASTELLDEFELS) Y  

CIRCUITOS DE VÍA DE AUDIOFRECUENCIA EN 

EL TRAYECTO EL PRAT DE LLOBREGAT-

GARRAF.  MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES DE ENCLAVAMIENTOS, 

SISTEMAS DE  PROTECCIÓN DEL TREN, 

CONTROL DEL TRÁFICO CENTRAL 

0,89 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.1234 200 ESTACIÓ DE FRANÇA DM IISS 3.17/27510.0029 

ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN BOCAS DE 

TÚNELES DE CERCANÍAS DE BARCELONA, 

AMPLIACIÓN DE SISTEMAS Y PROTECCIÓN EN 

EL PUESTO DE MANDO DE LA ESTACIÓ DE 

FRANÇA Y EN LA B.M.I. MONTCADA. 

0,04  

PRA.1.3.621 200 

GRANOLLERS 

MATARÓ 

VILAFRANCA 

VIC 

MANRESA 

VILANOVA I LA 

GELTRÚ 

DM IISS 3.18/28507.0257 

SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIPOS DE LA 

TELEFONÍA DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁMBITO 

DE LA JEFATURA DE ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DE BARCELONA 

0,18 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.654 200 VALLS DM IISS 3.18/27507.0177 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE  

INDICADORAS DE SALIDA EN LA ESTACIÓN 

DE SALOMÓ Y LA ESTACIÓ DE FRANÇA. 

0,80 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.1619 200 ESTACIÓ DE FRANÇA DM IISS CUL CULTURAL 0,01  

PRA.1.1.1030 210 ELS GUIAMETS DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 68 DE 

CAPÇANES. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ 

TARRAGONA. TRAMO: MÓRA LA NOVA-REUS 

5,90 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.373 210 PRADELL DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 73 DE 

ARGENTERA. LÍNEA: MIRAFLORES ‐ 

TARRAGONA. TRAMO: MÓRA LA NOVA-REUS 

19,76 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1611 210 L'ARGENTERA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS 

VÍADUCTOS DE LA LÍNEA MADRID- 

BARCELONA, TRAMO DUESAIGÜES- 

L’ARGENTERA- RIUDECANYES- BOTARELL: 

BARRANCO DE SEULA Y BARRANCO DELS 

MASOS. PP.KK. 562/038 Y 562/501. 

3,54  
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PRA.1.1.344 210 
LES BORGES DEL 

CAMP 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE 

SOBRE LA RIERA DE MAS PUJOLS EN EL PK 

574/190 DE LA LÍNEA MIRAFLORES- S. VICENÇ 

DE CALDERS. TRAMO: MÓRA LA NOVA-REUS. 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

0,78 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.343 210 
LES BORGES DEL 

CAMP 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE 

SOBRE LA RIERA DE BORGES EN EL PK 571/587 

DE LA LÍNEA MIRAFLORES- S. VICENÇ DE 

CALDERS. TRAMO: MÓRA LA NOVA- REUS. 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

1,56 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.347 210 FLIX DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA 

MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS.  PK 

INICIO 514,627 A PK FINAL 514,85 

2,66 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1637 210 CASPE DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

488+950 Y 489+810. LÍNEA MIRAFLORES - 

TARRAGONA. TRAMO CASPE-MÓRA LA NOVA 

1,09  

PRA.1.1.353 210 
FAIÓ-LA POBLA DE 

MASSALUCA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

503+100 Y 503+400. LÍNEA MIRAFLORES – 

TARRAGONA. TRAMO CASPE-MÓRA LA NOVA 

0,55 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.356 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

521+800 Y 522+300. LÍNEA MIRAFLORES - 

TARRAGONA. TRAMO: CASPE-MÓRA LA NOVA 

0,42  

PRA.1.1.358 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

522+720 Y 523+010. LÍNEA MIRAFLORES – S. 

VICENÇ DE CALDERS. TRAMO CASPE – MÓRA 

LA NOVA 

0,20 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.359 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA 

MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS.  PK 

INICIO 524,127 A PK FINAL 524,602 

0,71 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1033 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

525+620 Y 525+685. LÍNEA MIRAFLORES – S. 

VICENÇ DE CALDERS. TRAMO CASPE – MÓRA 

LA NOVA 

0,20 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.362 210 ELS GUIAMETS DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

541+631 Y 541+945. LÍNEA MIRAFLORES – 

S.VICENÇ DE CALDERS. TRAMO MÓRA LA 

NOVA- REUS 

1,36 EN REDACCIÓN 

PRA.1.2.396 210 MÓRA LA NOVA DM VÍA 3.15/27507.0182 

REHABILITACIÓN PARCIAL DE VÍA. TRAMO 

MÓRA-REUS-TARRAGONA. LÍNEA MADRID-  

BARCELONA 

0,03  

PRA.1.2.775 210 
TARRAGONA 

CLASIFICACIÓN 
DM VÍA 3.18/27507.0347 

ACONDICIONAMIENTO DE VÍA Y DESVÍOS Nº 

45, 47 Y 49 POR DESCARRILAMIENTO  DE 

FECHA 11-04-2016 (TARRAGONA 

MERCADERIES) 

0,02 EN ADJUDICACIÓN 
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PRA.1.2.1320 210 MÓRA LA NOVA DM VÍA 3.19/27524.0058 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS MONOBLOQUE 

ENTRE LOS PK. 531+586 AL 531+900 Y 546+340 

AL 547+150. LÍNEA MIRAFLORES-TARRAGONA 

0,23  

PRA.1.2.1317 210 FLIX DM VÍA 3.19/27524.0057 

SUSTITUCIÓN TRAVIESAS MONOBLOQUE EN 

DIVERSOS PUNTOS DEL TRAYECTO FLIX A 

MARÇÀ FALSET. LÍNEA MIRAFLORES A 

TARRAGONA 

0,24  

PRA.1.2.1319 210 MÓRA LA NOVA DM VÍA 3.19/27524.0059 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS MONOBLOQUE 

EN DIVERSOS PUNTOS DEL TRAYECTO MÓRA 

LA NOVA- LES BORGES DEL CAMP. LÍNEA 

MIRAFLORES -TARRAGONA 

0,24  

PRA.1.2.1272 210 MARÇÀ-FALSET DM VÍA 3.20/27524.0009 
SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS 1, 3 Y 5 DE LA 

ESTACIÓN DE MARÇÀ 
0,23 EN CONTRATACIÓN 

PRA.1.2.1393 210 ELS GUIAMETS DM VÍA 3.20/27524.0008 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS DE 

MONOBLOQUE EN DIVERSOS PUNTOS DEL 

TRAYECTO ELS GUIAMETS-CAPÇANES. LÍNEA 

MIRAFLORES-TARRAGONA 

0,24  

PRA.1.2. 210 ELS GUIAMETS DM VÍA 3.19/27524.0026 

ACTUACIÓN CORRECTORA PROGRAMADA 

PARA LA RENOVACIÓN DE VÍAS POR 

DESCARRILAMIENTO (04.07.2018) ESTACIÓN 

DE ELS GUIAMETS 

0,02  

PRA.1.2.1177 210 REUS DM VÍA 3.19/27524.0023 RENOVACIÓN VÍA 9 ESTACIÓN DE REUS 0,24 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.4. 210 MÓRA LA NOVA DM ENERGÍA 3.15/27507.0086 

MEJORA DE LAS PROTECCIONES Y 

SUSTITUCIÓN DEL CABLE GUARDA DE AC 60 

POR  AL 110 EN EL TRAMO: FAIÓ-REUS 

0,04  

PRA.1.5.1376 210 TARRAGONA DM ENERGÍA 3.19/27507.0305 

SUSTITUCIÓN DE EMBARRADO Y 

APARAMENTA DE A.T. POR CABINAS DE A.T. 

EN LA S/E DE TARRAGONA 

0,31  

PRA.1.5. 210 
FAIÓ-LA POBLA DE 

MASSALUCA 
DM ENERGÍA 3.15/27507.0172 

ACTUACIONES DE MEJORA EN LA 

SUBESTACIÓN DE FAIÓ 
0,07  

PRA.1.3.334 210 MÓRA LA NOVA DM IISS 3.19/27507.0290 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

CENTRALIZACIÓN DE BLOQUEO REUS – MÓRA 

LA NOVA. 

6,31 EN CONTRATACIÓN 

PRA.1.3.1047 210 

TARRAGONA 

PUIGCERDÀ 

MANRESA 

DM IISS 3.18/27507.0294 
ACTUACIONES EN LOS ENCLAVAMIENTOS DE 

TARRAGONA, PUIGCERDÀ Y MANRESA 
1,44 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.337 210 MÓRA LA NOVA DM IISS 3.15/28510.0063 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE TRANSMISIÓN PDH,  

BIFURCADORES DIGITALES PARA SOPORTE DE 

TELEFONÍA Y TELEMANDOS. TRAMO MÓRA 

LA NOVA-REUS 

0,04 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.870 210 MÓRA LA NOVA DM IISS 3.18/27510.0017 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE TRANSMISION SDH STM-4. 

TRAMO MÓRA LA NOVA- REUS 

0,07 EN ADJUDICACIÓN 
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PRA.1.1.345 210 MÓRA LA NOVA DT INFRAESTRUCTURA  
SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 

531/577 DE LA LÍNEA MADRID-BARCELONA EN 

MÓRA LA NOVA 

1,48  

PRA.1.1.1675 210 MÓRA LA NOVA DT INFRAESTRUCTURA  
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL BARRANCO DE PRADELL EN EL PK 

543+515 LÍNEA MADRID—BARCELONA 

1,17  

PRA.1.1.1676 210 ELS GUIAMETS DT INFRAESTRUCTURA  
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL BARRANCO DE SERRA EN EL PK 

539+452 L. MADRID—BARCELONA  

1,05  

PRA.1.5.1683 210 
RUIDECANYES-

BOTARELL 
DT SUBESTACIONES  LÍNEA DE ALTA TENSIÓN S/E RUIDECANYES 1,48  

PRA.1.1.297 220 
SANT VICENÇ 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 15 DE 

GRAUET. LÍNEA: LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA. TRAMO: MANRESA-BARNA.S 

1,18 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1627 220 
SANT VICENÇ DE 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA LLEIDA-

PIRINEUS - BIF.VILANOVA.  PK INICIO 312,55 A 

PK FINAL 313 

0,36  

PRA.1.1.1628 220  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA LLEIDA-

PIRINEUS - BIF.VILANOVA.  PK INICIO 322,64 A 

PK FINAL 0 

0,27  

PRA.1.1.275 220 
OLESA DE 

MONTSERRAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA LLEIDA-

PIRINEUS - BIF.VILANOVA.  PK INICIO 327,6 A 

PK FINAL 327,82 

1,82 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1479 220  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0018 

REHABILITACIÓN TRINCHERA PK 305/500 AL 

306/000. MANRESA A ST. VICENÇ CASTELLET. 

L/ZBL. 

0,24  

PRA.1.1.1480 220  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0021 
REHABILITACIÓN TRINCHERA PK 316/600 AL 

317/100. L/ZBL 
0,24  

PRA.1.1.1481 220  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0022 

ESTABILIZACIÓN TRINCHERAS PK 303+550 Y 

PK 315+350 TRAYECTO MANRESA A 

TERRASSA. L/ZBL. 

0,24  

PRA.1.1.1486 220  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0029 

REHABILITACIÓN TRINCHERAS PK 336/800 VÍA 

1 Y 352/800 VÍA 1 Y 2. TRAYECTO TERRASSA A 

MONTCADA BIFURCACIÓ 

0,24  

PRA.1.1.1034 220 RAJADELL DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA DE LA LÍNEA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA. ENTRE LOS PP.KK. 300+680 Y 

301+100. TALUD SUPERIOR (MANRESA) 

0,62 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1034-1 220 RAJADELL DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA LLEIDA-

PIRINEUS - BIF.VILANOVA.  PK INICIO 300,68 A 

PK FINAL 301,03 

0,57 EN REDACCIÓN 
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PRA.1.1.477 220 
AGUILAR DE 

SEGARRA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA DE LA LÍNEA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF. VILANOVA ENTRE LOS PP.KK. 286+945 A 

287+196 (RAJADELL) 

0,59  

PRA.1.1.277 220 MANRESA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE TRINCHERA 

SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 301+330 Y 301+730. 

LÍNEA LLEIDA-PIRINEUS – L´HOSPITALET. 

TRAMO MANRESA-BARNA-S. 

2,89 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.281 220 
SANT VICENÇ 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK 

310+850 Y 311+000. LÍNEA LLEIDA-PIRINEUS – 

L’HOSPITALET. TRAMO MANRESA-BARNA-S 

0,80 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.283 220 
SANT VICENÇ 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK 

312+120 Y 313+360. LÍNEA LLEIDA-PIRINEUS – 

L’HOSPITALET. TRAMO MANRESA-BARNA-S 

4,23 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.294 220 VILADECAVALLS DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

328+800 Y 329+530. LÍNEA LLEIDA-PIRINEUS – 

L’HOSPITALET. TRAMO MANRESA-BARNA-S. 

1,36  

PRA.1.1.1293 220 CERVERA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA LLEIDA-

PIRINEUS - BIF.VILANOVA.  PK INICIO 316,9 A 

PK FINAL 317,45 

0,28 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.1.1044 220 NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27510.0180 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOPERAS 

HIDRÁULICAS EN LAS ESTACIONES DE 

MARTORELL, GRANOLLERS, SANT CELONI Y 

MANRESA. 

0,49 EN CONTRATACIÓN 

PRA.1.2. 220  DM VÍA 3.20/27524.0026 
RENOVACIÓN DE VÍA 1 EN LA ESTACIÓN DE 

CERVERA 
0,11  

PRA.1.2.1111 220 
SANT ANDREU 

ARENAL 
DM VÍA 3.19/27524.0013 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS SKL-12 EN VÍAS I 

Y II ENTRE LOS KMS 364/178 AL 364/824. 

TRAYECTO BCN SANT ANDREU ARENAL A 

BIFURCACIÓ MARINA. L/ ZARAGOZA A 

BARCELONA POR LLEIDA. 

0,23 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.2.1115 220 MANRESA DM VÍA 3.19/27524.0017 

SUSTITUCIÓN DW POR PR-01 EN VÍA 2  ENTRE 

LOS PK 303/150 Y 305/500. T/ MANRESA-SANT 

VICENÇ DE CASTELLET. L/ZBL 

0,24 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.270 220 
MONTCADA 

BIFURCACIÓ 
DM IISS 4.17/27507.0274 

REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE  INSTALACIÓN 

DE NUEVO ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO Y 

SUSTITUCIÓN DE  CIRCUITOS DE VÍA EN LA 

ESTACIÓN DE MONTCADA BIFURCACIÓ. 

MANTENIMIENTO A  20 AÑOS DE LAS 

INSTALACIONES DE MONTCADA BIFURCACIÓ 

11,39 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.1618 220 
MONTCADA 

BIFURCACIÓ 
DM IISS  

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE REDACCIÓN 

DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE NUEVO 

ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO Y 

SUSTITUCIÓN DE CIRCUITOS DE VÍA EN LA 

ESTACIÓN DE MONTCADA BIFURCACIÓ 

0,85  
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PRA.1.3.847 220 CERVERA DM IISS 3.18/27507.0258 

ADAPTACIÓN AL CUADRO DE VELOCIDADES 

MÁXIMÁS DE PASOS A NIVEL DE LA LÍNEA 222 

DE MONTCADA BIFURCACIÓ A LATOUR DE 

CAROL Y DE LA LÍNEA 220 DE LLEIDA 

PIRINEUS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT EN 

EL TRAYECTO CERVERA CALAF 

1,39 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.1.1355 220 CERVERA DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 239/810 CERVERA 0,48  

PRA.1.1.1354 220 MOLLERUSSA DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 205/810 MOLLERUSSA 0,08  

PRA.1.1.1335 220 FONDARELLA DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 204/390 FONDARELLA 0,08  

PRA.1.3.662 220 
SANT VICENÇ DE 

CALDERS 
DT IISS. ERTMS 4.19/27507.0178 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

SEÑALIZACIÓN, TELECOMUNICACIONES FIJAS 

Y ERTMS N2 DE LA RODALIA DE BARCELONA, 

TRAMO: MANRESA-BARCELONA SANTS-SANT 

VICENÇ DE CALDERS 

90,00  

PRA.1.1.1684 220 LLEIDA DT INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0328 

EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN 

LA LÍNEA 200 ENTRE LOS PK 11,6 Y 53/56 Y 

LÍNEA 220 ENTRE LOS 186/126 Y 266/081 

DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVÍAS 26 

OCTUBRE 2019. LOTE 4, LÍNEA 220 

TRINCHERAS Y ESCOLLERAS 

1,47  

PRA.1.1.1601 222 PLANOLES DM INFRAESTRUCTURA  REFUERZO DE HASTIALES Y BÓVEDAS TÚNEL 

P.K 26/690 
1,80  

PRA.1.1.1602 222 PLANOLES DM INFRAESTRUCTURA  REFUERZO DE HASTIALES Y BÓVEDAS TÚNEL 

P.K 15/668 
0,95  

PRA.1.1.159 222 PLANOLES DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 36 TOSES. 

LÍNEA:  BIF. AIGÜES - LATOUR DE CAROL-

ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAMO RIPOLL - 

LATOUR DE CAROL 

5,45 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1603 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA  SUSTITUCIÓN DE TRAMO METÁLICO PUENTE 

P.K 39/230 
5,30  

PRA.1.1.1604 222 
BALENYÀ-

HOSTALETS 
DM INFRAESTRUCTURA  SUSTITUCIÓN DE TRAMO METÁLICO PUENTE 

P.K 64/750 
2,30  

PRA.1.1.1605 222 VIC DM INFRAESTRUCTURA  SUSTITUCIÓN DE TRAMO METÁLICO PUENTE 

P.K 77/052 
2,10  
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PRA.1.1.1606 222 TORELLÓ DM INFRAESTRUCTURA  SUSTITUCIÓN DE TRAMO METÁLICO PUENTE 

P.K 91/580 
2,50  

PRA.1.1.1607 222 TORELLÓ DM INFRAESTRUCTURA  SUSTITUCIÓN DE TRAMO METÁLICO PUENTE 

P.K 92/562 
2,35  

PRA.1.1.1608 222 
ST. QUIRZE BESORA-

MONTESQUIU 
DM INFRAESTRUCTURA  SUSTITUCIÓN DE TRAMO METÁLICO PUENTE 

P.K 97/170 
2,50  

PRA.1.1.1609 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA  SUSTITUCIÓN DE TRAMO METÁLICO PUENTE 

P.K 41/585 
2,80  

PRA.1.1.1065 222 RIBES DE FRESER DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL RIU RIGART DE LA LÍNEA BIF. 

AIGÜES - LATOUR DE CAROL-

ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAMO RIPOLL-

PUIGCERDÀ PK 18/002 

2,97 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1064 222 
SANT MARTÍ DE 

CENTELLES 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRATAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA RED 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR ADIF 

EN CATALUNYA. PUENTE RIERA DE ROSELL 

P.K. 51/000, L. MONTCADA BIF. - LATOUR DE 

CAROL 

1,98 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1630 222  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA BIF. 

AIGÜES - LATOUR DE CAROL.-

ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAMO MONTCADA BIF. 

- LES FRANQUESES DEL VALLÈS-VIC.  PK 

INICIO 41,6 A PK FINAL 41,8 

0,62  

PRA.1.1.1631 222  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA BIF. 

AIGÜES - LATOUR DE CAROL.-

ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAMO MONTCADA BIF. 

- LES FRANQUESES DEL VALLÈS-VIC.  PK 

INICIO 50,2 A PK FINAL 50,5 

0,67  

PRA.1.1.1632 222  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA BIF. 

AIGÜES - LATOUR DE CAROL.-

ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAMO MONTCADA BIF. 

- LES FRANQUESES DEL VALLÈS-VIC.  PK 

INICIO 50,7 A PK FINAL 51 

0,91  

PRA.1.1.26 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM INFRAESTRUCTURA 3.20/07504.0046 

PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS 

DESMONTES ENTRE LOS PP.KK. 166+060 AL 

166+330 DE LA LÍNEA 220 ZARAGOZA-LLEIDA 

0,45 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.31 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0048 

EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN 

RC DEBIDO A LA BORRASCA GLORIA EN LAS 

PROVINCIAS DE BARCELONA Y TARRAGONA. 

LOTE 1 

5,86 EN REDACCIÓN 
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PRA.1.1.32 222 FIGARÓ DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0049 

EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN 

RC DEBIDO A LA BORRASCA GLORIA EN LAS 

PROVINCIAS DE BARCELONA Y TARRAGONA. 

LOTE 2 

5,78  

PRA.1.1.33 222 
TARADELL-MONT-

RODÓ  
DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0050 

EMERGENCIA POR DAÑOS OCASIONADOS EN 

RC DEBIDO A LA BORRASCA GLORIA EN LAS 

PROVINCIAS DE BARCELONA Y TARRAGONA. 

LOTE 3 

0,35  

PRA.1.1.1482 222  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0020 
REHABILITACIÓN DE TRINCHERA PK 25/300 AL 

25/400. L/RIPOLL - PUIGCERDÀ 
0,24  

PRA.1.1.1634 222 CAMPDEVÀNOL DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0025 

ESTABILIZACIÓN TRINCHERAS. TRAYECTO 

CAMPDEVÀNOL A ALP. LÍNEA RIPOLL -  

PUIGCERDÀ 

0,24  

PRA.1.1.1487 222  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0030 

REHABILITACIÓN TRINCHERAS ENTRE 

FIGARÓ Y BALENYÀ. LÍNEA BARCELONA A  

RIPOLL 

0,20  

PRA.1.1.18 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LAS TRINCHERAS 

SITUADAS ENTRE LOS P.P.K.K. 38+300 A 38+660. 

LÍNEA: FRONTERA LATOUR DE CAROL-

ENVEITG / PUIGCERDÁ – BIF. AIGÜES. TRAMO: 

MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS – VIC  

0,72 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1636 222  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 44+850 A 45+300. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS-VIC 

0,88  

PRA.1.1.21 222 FIGARÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 45+820 A 45+790. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS-VIC 

0,14 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.23 222 TORELLÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 89+070 A 89+370. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

VIC - RIPOLL 

0,92 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.25 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 96+500 A 96+900. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

VIC - RIPOLL 

0,70 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.26-1 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 98+860 A 99+100. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

VIC - RIPOLL 

0,47 EN REDACCIÓN 
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PRA.1.1.28 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 104+380 A 104+920. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

VIC - RIPOLL 

1,05 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.153 222 RIPOLL DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 2+800 A 3+528. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

RIPOLL - LATOUR DE CAROL 

0,67 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.155 222 RIBES DE FRESER DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS P.P.K.K. 13+810 A 14+070. LÍNEA 

MONTCADA BIF. - LATOUR DE CAROL. TRAMO 

RIPOLL - LATOUR DE CAROL 

0,62 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.22 222 CENTELLES DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

54+800 Y 55+680. LÍNEA MONTCADA 

BIFURCACIÓ – LATOUR DE CAROL A SALS. 

TRAMO MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES 

DEL VALLÈS-VIC. 

1,89 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.29 222 
SANT MARTÍ DE 

CENTELLES 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

50+150 Y 50+760. LÍNEA MONTCADA 

BIFURCACIÓ – LATOUR DE CAROL. TRAMO 

MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS-VIC. 

2,51 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1648 222  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 

44+250 Y 44+700. LÍNEA LATOUR DE CAROL-

ENVEITG – BIF. AIGÜES. TRAMO MONTCADA 

BIF. -LES FRANQUESES DEL VALLÈS – VIC. 

0,33  

PRA.1.1.44 222 
TARADELL-MONT-

RODÓ 
DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0179 

REPOSICIÓN DE VIDRIOS RESISTENTES AL 

FUEGO EN LA SEPARACIÓN ADIF-TMB DE LA 

COBERTURA DE SANTS 

0,11  

PRA.1.2.42 222 
BALENYÀ-TONA-

SEVA 
DM VÍA 3.16/27507.0073 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LA RENOVACIÓN  INTEGRAL 

DE VÍA MAÇANET - CALDES Y LA 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR  

MONOBLOQUE ENTRE BALENYÀ Y VIC 

0,03 EN REDACCIÓN 

PRA.1.2.42-1 222 
BALENYÀ-TONA-

SEVA 
DM VÍA 3.16/27507.0073 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LA RENOVACIÓN  INTEGRAL 

DE VÍA MAÇANET - CALDES Y LA 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR  

MONOBLOQUE ENTRE BALENYÀ Y VIC 

0,05 EN REDACCIÓN 

PRA.1.2.38 222 
MOLLET-SANTA 

ROSA 
DM VÍA 3.19/27507.0011 

SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN LAS CERCANÍAS 

DE BARCELONA, ESTACIÓN DE MOLLET 

SANTA ROSA. LÍNEA DE BARCELONA A 

RIPOLL 

0,56  

PRA.1.2.1292 222 BALENYÀ DM VÍA 3.19/27507.0096 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR 

MONOBLOQUE EN LA LÍNEA BARCELONA-VIC. 

TRAMO: BALENYÀ - VIC. 

1,00  
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PRA.1.2.40 222 
MONTCADA 

RIPOLLET 
DM VÍA 3.19/27507.0097 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR 

MONOBLOQUE. L/. BARCELONA-VIC. 

T/.MONTCADA RIPOLLET-LES FRANQUESES. 

1,00 EN LICITACIÓN 

PRA.1.2.30 222 PARETS DEL VALLÈS DM VÍA 3.20/27507.0072 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VÍAS 20, 22, 24 

Y 26 LADO TARRAGONA, INCLUYENDO 

DESVÍOS 

1,24  

PRA.1.2.41 222 
MONTCADA 

RIPOLLET 
DM VÍA 3.20/27524.0027 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS Y DESVÍOS 

ESTACIÓN DE TÀRREGA 
0,09  

PRA.1.2.42-2 222 
BALENYÀ-TONA-

SEVA 
DM VÍA 3.20/27524.0028 

SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS ESTACIÓN DE 

CERVERA 
0,20 EN REDACCIÓN 

PRA.1.4.18 222 LA GARRIGA DM ENERGÍA 3.20/27507.0022 

SUSTITUCIÓN DE PENDOLADO DE VARILLA 

POR EQUIPOTENCIAL EN EL AMBITO DEL 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LLEIDA 

0,52  

PRA.1.5.30 222 PARETS DEL VALLÈS DM ENERGÍA 3.17/27507.0176 
NUEVA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 

TRACCIÓN DE PARETS DEL VALLÈS 
1,95 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.33 222 
TARADELL-MONT-

RODÓ  
DM ENERGÍA 3.18/27507.0371 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA DE TRACCIÓN DE TARADELL 

3,04 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.5.25 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM ENERGÍA 3.20/27507.0077 

SUSTITUCIÓN DE EMBARRADO Y 

APARAMENTA DE A.T. POR CABINAS DE A.T. 

EN LA S/E DE PRADELL 

0,44  

PRA.1.5.28 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM ENERGÍA 3.20/27507.0069 

SUSTITUCIÓN DEL PÓRTICO DE C.C. DE LA S/E 

DE ANGLESOLA. 
0,33 EN REDACCIÓN 

PRA.1.3.21 222 FIGARÓ DM IISS EXP 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN 

ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO EN CALDES 

DE MALAVELLA CON CTC Y DEL BLOQUEO 

AUTOMÁTICO BANALIZADO CON SUS 

ESTACIONES COLATERALES. LÍNEA 

BARCELONA A PORTBOU 

10,50  

PRA.1.3.22 222 CENTELLES DM IISS 3.20/27507.0031 

INTEGRACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PLA DE 

VILANOVETA EN EL ENCLAVAMIENTO DE 

LLEIDA PIRINEUS E INSTALACIÓN DE BLAU 

ENTRE BELL-LLOC Y LLEIDA PIRINEUS 

8,02  

PRA.1.3.36 222 MANLLEU DM IISS 3.20/28507.0083 

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 

DE ACCESO EN LAS SALAS TÉCNICAS DE 

ERTMS 

0,12  

PRA.1.3.34 222 ALP DM IISS 3.19/27507.0297 

REDACCIÓN PROYECTO ELIMINACIÓN 

INSTALACIONES FERROVIARÍAS EN ENTORNO 

PASSEIG CIRCUNVALACIO ESTACIÓ DE 

FRANÇA 

0,05  
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PRA.1.7.222 222 TORELLÓ DM VARIOS 3.20/27507.0166 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO DE 

LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SÈQUIA 

VINYALS EN EL MUNICIPIO DE CELRÀ, 

GIRONA, ENTRE LOS PK. 212+769 AL 213+480 

DE LA LÍNEA 270. 

0,10  

PRA.1.1.1356 222 
MOLLET-SANTA 

ROSA 
DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 17/474 MOLLET DEL VALLÈS 0,48  

PRA.1.1.1661 222 BORGONYÀ DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 93/311 SANT QUIRZE DE 

BESORA 
0,03  

PRA.1.1.1222 222 MANLLEU DT INFRAESTRUCTURA  

SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL EN PPKK 74/913 

Y 75/404 DE LA LÍNEA MONTCADA - 

BIFURCACIÓ - LATOUR DE CAROL, TM GURB 

(BARCELONA) 

0,63 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.879 222 LA GARRIGA DT INFRAESTRUCTURA 
3.19/27507.0177 

3.19/27507.0273 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUPRESIÓN 

DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 36/434 Y 37/492 

DE LA LÍNEA BARCELONA-RIPOLL. TÉRMINO 

MUNICIPAL LA GARRIGA 

4,24  

PRA.1.1.876 222 
FRANQUESES 

VALLÈS 
DT INFRAESTRUCTURA 

3.17/27507.0247 

3.17/27507.0342 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN 

DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 36/181 DE  LA 

LÍNEA BARCELONA - RIPOLL. TÉRMINO 

MUNICIPAL DE LA GARRIGA. 

0,15  

PRA.1.1.874 222 
MONTCADA-

BIFURCACIÓ 
DT INFRAESTRUCTURA 

3.17/27507.0246 

3.17/27507.0337 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DE 

LOS PASOS A NIVEL DEL P.K. 25/268  Y P.K. 

26/540 DE LA LÍNEA BARCELONA - RIPOLL. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE  GRANOLLERS. 

0,45  

PRA.1.1.1685 222 PLANOLES DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0087 

EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN EL 

REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE TOSES, LÍNEA 

RIPOLL-PUIGCERDÀ 

11,12  

PRA.1.1.1686 222 PLANOLES DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0088 

EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES EN EL 

REVESTIMIENTO DEL TÚNEL DE TOSES, LÍNEA 

RIPOLL-PUIGCERDÀ 

0,70  

PRA.1.1.1687 222 RIPOLL DT INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE REPARACIÓN Y MEJORA DEL 

PUENTE RÍO TER EN EL P.K. 000/604 DE LA 

LÍNEA DE LA FRONTERA LATOUR DE CAROL - 

ENVEITG (P.K. 50/707) A PUIGCERDÁ Y 

MONTCADA BIFURCACIÓ 

1,10  

PRA.1.5.663 222 
GRANOLLERS 

CASTELBISBALL 
DT SUBESTACIONES 4.18/27108.0002 

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL "PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN DE 

UN CONVERTIDOR RECUPERADOR DE 

ENERGÍA DEL FRENADO REGENERATIVO EN 

LAS SUBESTACIONES DE TRES CANTOS, 

ALCALÁ DE HENARES, PINTO, LEGANÉS, 

GRANOLLERS Y CASTELBISBALL", ASÍ COMO 

LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO DE LA 

INSTALACIÓN DE UN INVERSOR 

RECUPERADOR DE ENERGÍA DEL FRENADO 

REGENERATIVO EN LAS SUBESTACIONES DE 

TRES CANTOS, ALCALÁ DE HENARES, PINTO, 

LEGANÉS, GRANOLLERS Y CASTELBISBALL" 

1,80 EN EJECUCIÓN 
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PRA.1.5.769 222 
GRANOLLERS 

CASTELBISBALL 
DT SUBESTACIONES 3.18/27507.0078 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LOS PROYECTOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN 

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

RECUPERADORES DE ENERGÍA DE FRENO 

REGENERATIVO EN LAS SUBESTACIONES DE 

LEGANES, PINTO, TRES CANTOS, ALCALA DE 

HENARS, CASTELBISBAL Y GRANOLLERS, 

COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE 

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, 

REVISIÓN DE OFERTAS Y SEGUIMIENTO DE 

FABRICACIÓN 

0,05 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.44 222 
TARADELL-MONT-

RODÓ 
DT SUBESTACIONES 3.17/27507.0010 

NUEVO SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 3.000KW 

Y SUMINISTRO DE RESERVA DE 3.000 KW EN 

MT EN TARADELL.  

0,47 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.43 222 PARETS DEL VALLÈS DT SUBESTACIONES 3.17/27507.0021 

SUMINISTRO ELECTRICO DE 3.000 KW PARA 

ALIMENTACION DE LA NUEVA SUBESTACIÓN 

DE PARETS DEL VALLÈS.  

0,28 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.2.1117 224 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM VÍA 3.19/27524.0019 

SUSTITUCIÓN TRAVIESAS MONOBLOQUE  

ENTRE LOS PK 1/660 AL 2/990 VÍA UNICA T/ 

CERD.UNIVERSITAT A CERD.VALLÈS 

0,24 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.1.1660 230 ALCOVER DT INFRAESTRUCTURA  PASOS A NIVEL ALCOVER 0,09  

PRA.1.1.1351 230 
LA PLANA-

PICAMOIXONS 
DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 74/000 ALCOVER 0,72  

PRA.1.1.1210 230 ALCOVER DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 74/661 ALCOVER 0,56  

PRA.1.1.1209 230 ALCOVER DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 74/412 ALCOVER 0,53  

PRA.1.1.180 240 
SANT SADURNÍ 

D'ANOIA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE REPARACIÓN DEL VÍADUCTO 

DE SANT SADURNÍ D’ANOIA. LÍNEA S.VICENÇ 

CALDERS - L'HOSP. LLOBREGAT P.K. 60/552 

2,11 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1378 240 MARTORELL DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27524.0063 

TRATAMIENTO TALUDES VÍA 1 PK 349/600 A 

350/000 TRAYECTO: BARBERÁ-CERDANYOLA, 

L/ ZARAGOZA A BARCELONA POR LLEIDA. PK 

74/400 TRAYECTO: MARTORELL-

CASTELLBISBAL, L/ TARRAGONA A 

BARCELONA 

0,24  

PRA.1.1.200 240 LA GRANADA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA DE LA LÍNEA MIRAFLORES - 

S.VICENÇ DE CALDERS ENTRE LOS PP.KK. 

052+400 A 052+900 (LA GRANADA) 

0,62 EN ADJUDICACIÓN 
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PRA.1.2.1174 240 
SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 
DM VÍA 3.19/27524.0027 

SUSTITUCIÓN RS POR MONOBLOQUE EN VÍAS 

1  ENTRE LOS PK 88/300 Y 89/600. T/ SANT 

FELIU-CORNELLÀ. L/TBF 

0,24 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.2.1652 240 MARTORELL DM VÍA EXP 

SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS RS POR 

MONOBLOQUE. T/ MARTORELL–SANT FELIU 

DE LLOBREGAT. L/TARRAGONA–BARCELONA-

FRANCIA 

0,60  

PRA.1.1.866 240 MARTORELL DM VÍA Y ENERGÍA 3.18/27507.0007 

REDACCIÓN DE CINCO PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS DE VÍA Y SUBESTACIONES 

ÁMBITO   JEFATURA DE ÁREA DE 

MANTENIMIENTO DE BARCELONA 

0,08 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.4.1613 240 L'ARBOÇ DM ENERGÍA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO INTEGRAL EN 

LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO EN EL 

TRAMO L'ARBOÇ-ELS MONJOS-VILAFRANCA 

DEL PENEDÈS-LA GRANADA-SANT SADURNÍ 

D'ANOIA-GELIDA-MARTORELL-

CASTELLBISBAL 

6,76  

PRA.1.3.232 240 CATELLBISBAL DM IISS 3.18/27507.0176 

RECANTONAMIENTO E INSTALACIÓN DE 

SEÑALES ALFANUMÉRICAS. TRAYECTO  

CASTELLBISBAL-CORNELLÀ 

0,56 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.1226 240 LA GRANADA DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 59/064 SANT SADURNÍ D'ANOIA 0,40 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.789 240 LA GRANADA DT INFRAESTRUCTURA 3.18/27507.0362 

REVISIÓN, ADECUACIÓN POR CAMBIOS 

NORMATIVOS Y REDACCIÓN DE NUEVOS 

ANEJOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

DE SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL EN P.P.K.K 

54/246, 55/361 Y 59/064 DE LA LÍNEA 

S.VINCENTE DE CALDERS- L'HOSPITALET, 

TT.MM LA GRANADA, SUBIRATS Y SANT 

SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA). 

0,04 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.7 240 
SANT VICENÇ DE 

CALDERS 
DT IISS. ERTMS 3.20/27507.0063 

ERTMS HOSPITALET (EXCLUIDO) - PORT 

AVENTURA (SANT VICENÇ DE CALDERS - 

NUDO DE VILA-SECA) 

60,00  

PRA.1.1.1164 246 RUBÍ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 3 DE RUBÍ. 

LÍNEA: MOLLET SANT FOST - CASTELLBISBAL-

AGUJAS RUBÍ 

2,36  

PRA.1.1.99 246 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DEL 

TERRAPLÉN SITUADO EN LA LÍNEA MOLLET 

SANT FOST - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  

PK INICIO 20,82 A PK FINAL 20,834 

0,13 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.98 246 CASTELLBISBAL.L246 DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA MOLLET 

SANT FOST - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  

PK INICIO 3,8 A PK FINAL 4,5 

1,31 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.100 246 CASTELLBISBAL.L246 DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS PK 7+600 A PK 8+500  LÍNEA 

MOLLET SANT FOST - CASTELLBISBAL-

AGUJAS RUBÍ.  

0,64  
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PRA.1.1.101 246 RUBÍ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS PK 11+380 A PK 11+960  LÍNEA 

MOLLET SANT FOST - CASTELLBISBAL-

AGUJAS RUBÍ.  

0,57 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.102 246 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS PK 18+260 A PK 18+390  LÍNEA 

MOLLET SANT FOST - CASTELLBISBAL-

AGUJAS RUBÍ.  

0,13 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.103 246 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS PK 20+000 A PK 20+400  LÍNEA 

MOLLET SANT FOST - CASTELLBISBAL-

AGUJAS RUBÍ.  

0,39 EN REDACCIÓN 

PRA.1.3.257 246 

GIRONA-

MERCADERIES 

CAST-AGS LLOBREG 

DM IISS 3.19/27507.0061 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAMBIO DE 

PARIDAD DE LAS ESTACIONES DE RUBÍ, RIERA 

DE RUBÍ, CERDANYOLA U, RIERA DE CALDES, 

GIRONA MERCANCÍAS, GIRONA VÍAJEROS, RIU 

TER, FLAÇÀ, RIU FLUVIÀ, SANT MIQUEL DE 

FLUVIÀ Y VILAMALLA 

4,89 EN LICITACIÓN 

PRA.1.3.1665 246 CAN TUNIS DT IISS. ERTMS  

REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACTUALIZACIÓN A 

ERTMS N2 DEL TRAMO CAN TUNIS-

CASTELLBISBAL-MOLLET 

8,00  

PRA.1.5.149 254 AEROPUERTO DM ENERGÍA 3.17/27507.0177 
NUEVA SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN DE EL 

PRAT DE LLOBREGAT  
2,88 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.5.761 254 CASTELLDEFELS DM ENERGÍA 3.18/27507.0152 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA 

ACOMETIDA EN 25 KV A LA NUEVA 

SUBESTACIÓN  ELECTRICA DE TRACCIÓN DE 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

1,04 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.5.762 254 
MONTCADA-

BIFURCACIÓ 
DM ENERGÍA 3.18/27520.0132 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE  

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES Y LAT. 

PLAN 306 1ª FASE 

0,41 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.1037 254  DT SUBESTACIONES 
3.7/3600.0626/1-

00000 

EXPEDIENTE DE GASTO PARALA EJECUCIÓN 

LÍNEA ACOMETIDA SUBESTACIÓN SITGES 

PERTENECIENTE A RED DE CERCANIAS 

BARNA 

0,75 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.761-1 254 CASTELLDEFELS DT SUBESTACIONES 3.18/27507.0152 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA 

ACOMETIDA EN 25 KV A LA NUEVA 

SUBESTACIÓN ELECTRICA DE TRACCIÓN DE 

EL PRAT DE LLOBREGAT  

1,04 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.1.1610 270 CELRÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRATAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA RED 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR ADIF 

EN CATALUNYA. PUENTE MÁSSOT P.K. 264/418, 

L. 270: BIF. ARAGÓ – FRONTERA CERVERA 

1,48  

PRA.1.1.186 270 FLAÇÀ DM INFRAESTRUCTURA  
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL RIU FLUVIÀ. LÍNEA 270: BIF. ARAGÓ 

– FRONTERA CERVERA (P.K. 236/079) 

10,08 EN REDACCIÓN 
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PRA.1.1.188 270 VILAJUÏGA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRATAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA RED 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR ADIF 

EN CATALUNYA. PUENTE RIERA DE LLANÇÀ 

P.K. 263/430, L. 270: BIF. ARAGÓ – FRONTERA 

CERVERA 

1,98 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.184 270 GIRONA DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL PUENTE 

SOBRE LA RIERA DE PALAGRET. LÍNEA 270: 

BIF. ARAGÓ – FRONTERA CERVERA (P.K. 

274+305) /PORTBOU, TRAMO CELRÁ – BORDILS, 

P.K. 217/037 

4,24 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1484 270  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0023 
REHABILITACIÓN TRINCHERA PK 219/705 AL 

220/280. GIRONA A FLAÇÀ. L/TBF 
0,24  

PRA.1.1.1635 270  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0032 

CONSOLIDACIÓN TALUD RIERA SANTA 

COLOMA PK 175-500 ESTACIÓN MAÇANET.  

L/TBF. 

0,24  

PRA.1.1.1639 270  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICIO 

207,175 A PK FINAL 207,855 

0,56  

PRA.1.1.1640 270  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICIO 

262,65 A PK FINAL 263 

0,55  

PRA.1.1.1641 270  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICIO 

263,09 A PK FINAL 263,4 

0,36  

PRA.1.1.1643 270  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICIO 

219,89 A PK FINAL 220,28 

0,32  

PRA.1.1.1647 270  DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LAS 

TRINCHERAS DE LA LÍNEA FRONTERA-

CERVERA -BIF. ARAGÓ ENTRE LOS PP.KK. 

139+025 Y 140+900 (CORRÓ D’AVALL) 

0,86  

PRA.1.1.205 270 FLAÇÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA DE LA LÍNEA FRONTERA 

CERVERA – BIF. ARAGÓ ENTRE LOS PP.KK. 

229+350 Y 229+600 (CAMALLERA) 

0,30 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.245 270 
MONTCADA I 

REIXAC 
DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0076 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE 

CERRAMIENTOS EN EL SISTEMA 

FERROVIARIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

MONTCADA I REIXAC. 

0,58 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.1.1153 270 GIRONA DM INFRAESTRUCTURA 3.16/27507.0157 

REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EN EL AMBITO DE LA 

JEFATURA DE  ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 

BARCELONA 

0,01 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.2.239 270 
MAÇANET DE LA 

SELVA-MASSANES 
DM VÍA 3.15/27507.0210 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE VÍA MAÇANET-

CALDES. LÍNEA DE TARRAGONA-BARCELONA  

Y FRANCIA 

0,96 EN EJECUCIÓN 
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PRA.1.2.1168 270 FIGUERES DM VÍA 3.19/27524.0030 

PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE 

ENCARRILADORAS EN T.M. 259/638, T.M. 

263/389 Y T.M. 264/418. TRAYECTO FIGUERES – 

LLANÇÀ. LÍNEA TARRAGONA A BARCELONA 

Y FRANCIA 

0,07 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.2.1485 270  DM VÍA 3.20/27524.0024 

REHABILITACIÓN TRAMO METÁLICO RÍO 

RIPOLLET PK 119/348. ESTACIÓN DE 

MONTCADA I REIXAC. L/TBF 

0,24  

PRA.1.2.1491 270  DM VÍA 3.20/27524.0016 
SUSTITUCIÓN DE TRAVIESAS VILAMALLA A 

FIGUERES VÍA 1. L/TBF 
0,24  

PRA.1.2.1492 270  DM VÍA 3.20/27524.0017 
REHABILITACIÓN DE VÍA ENTRE LOS PK 

243/520 A 246/470 VÍA 2 L/TBF 
0,24  

PRA.1.2.1114 270 FLAÇÀ DM VÍA 3.19/27524.0016 

REHABILITACIÓN DE VÍA 2 EN TRAMO 

METÁLICO DEL PK 223/110 EN FLACÀ. L/ 

TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA. 

0,24 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.4.212 270 
MAÇANET DE LA 

SELVA-MASSANES 
DM ENERGÍA 3.19/27507.0006 

RENOVACIÓN INTEGRAL DE CATENARIA 

ENTRE MAÇANET - CALDES 
4,13 EN LICITACIÓN 

PRA.1.4.1612 270 SAGRERA DM ENERGÍA  

TRATAMIENTO INTEGRAL EN LA LÍNEA 

AÉREA DE CONTACTO EN EL TRAMO 

SAGRERA-MOLLET-GRANOLLERS DE LA 

LÍNEA AEROPORT-MAÇANET-MASSANES 

3,80  

PRA.1.4.1614 270 GIRONA  DM ENERGÍA  
PROYECTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA 

LÍNEA AÉREA DE CONTACTO GIRONA-

FIGUERES 

7,08  

PRA.1.3.170 270 
MONTCADA I 

REIXAC 
DM IISS 3.19/27507.0010 

CAMBIO DE PARIDAD DE LAS ESTACIONES DE 

MONTCADA I REIXAC, LA LLAGOSTA, MOLLET 

SANT FOST, GRANOLLERS, CARDEDEU, 

LLINARS, SANT CELONI Y RIELLS-BREDA ASI 

COMO LAS MODIFICACIONES ERTMS DE BIF. 

NUDO MOLLET 

3,41 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.173 270 
RIELLS I VIABREA-

BREDA 
DM IISS 3.19/28507.0051 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE TRANSFORMACIÓN DE  

LAS SEÑALES E’1 Y E3 DE GERONA 

MERCANCÍAS, BREDA – RIELLS Y VIABREA Y  

CORNELLÀ DE PERMISIVAS A ABSOLUTAS. 

0,04 EN LICITACIÓN 

PRA.1.3.1620 270 FIGUERES DM IISS EXP 

REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN 

DE BLOQUEO AUTOMÁTICO BANALIZADO 

(B.A.B.) EN EL TRAMO FIGUERES-PORTBOU 

25,79  

PRA.1.1.1358 270 FIGUERES DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 247/566 FIGUERES 0,48  

PRA.1.1.1357 270 FIGUERES DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 247/215 FIGUERES 0,48  
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PRA.1.1.1663 270  FLAÇÀ DT INFRAESTRUCTURA  
SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 

221/740 (*) DE LA LÍNEA TARRAGONA-

BARCELONA-FRANCIA. FLAÇÀ 

0,07  

PRA.1.1. 270  FLAÇÀ DT INFRAESTRUCTURA  
SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL P.K. 

221/740 (*) DE LA LÍNEA TARRAGONA-

BARCELONA-FRANCIA. FLAÇÀ 

3,10  

PRA.1.5.1278 270 GUALBA DT SUBESTACIONES 2.12/27507.0141 

NUEVO SUMINISTRO ELECTRICO DE 3000 KW 

Y UN SUMINISTRO DE RESERVA DE 3000 KW 

EN MEDIA TENSIÓN EN GUALBA 

(BARCELONA) 

2,07 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.242 270 
CALDES DE 

MALAVELLA 
DT SUBESTACIONES 3.17/27507.0011 

SUMINISTRO ELECTRICO PRINCIPAL Y 

RESERVA PARA ALIMENTACION DE LA NUEVA 

SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN DE CALDES DE 

MALAVELLA. PENDEINTE ESTE AÑO NOC 

1,71 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.1678 270 FIGUERES DT SUBESTACIONES  LÍNEA DE ALTA TENSIÓN S/E FIGUERES 45 KV 1,61  

PRA.1.5.1679 270 FIGUERES DT SUBESTACIONES  LÍNEA DE ALTA TENSIÓN S/E FIGUERES 25 KV 0,42  

PRA.1.5.1680 270 
CALDES DE 

MALAVELLA 
DT SUBESTACIONES  NUEVA SUBESTACIÓN DE CALDES DE 

MALAVELLA 
3,16  

PRA.1.5.1688 270  FLAÇÀ DT SUBESTACIONES  NUEVA SUBESTACIÓN DE FLAÇÀ 1,50  

PRA.1.1.1629 276  DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0033 
AMPLIACIÓN TAJEA P.K. 43-653 DE SANT POL 

DE MAR DE LA LÍNEA B.M.M. 
0,25  

PRA.1.1.84 276 BLANES DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE LA 

TRINCHERA SITUADA EN LA LÍNEA MAÇANET-

MASSANES - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.  

PK INICIO 64,6 A PK FINAL 64,9 

0,29 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.87 276 BLANES DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS PP.KK. 71+520 A 71+840.  LÍNEA: 

BIFURCACIÓ SAGRERA-MAÇANET-MASSANES.  

0,54 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.86 276 BLANES DM INFRAESTRUCTURA  

PROYECTO DE TRATAMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA TRINCHERA SITUADA 

ENTRE LOS PP.KK. 66+460 A 66+980.  LÍNEA: 

BIFURCACIÓ SAGRERA-MAÇANET-MASSANES.  

0,61 EN REDACCIÓN 

PRA.1.1.1066 276 BADALONA DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0197 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE 

CERRAMIENTOS EN EL SISTEMA 

FERROVIARIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BADALONA (SUR) 

0,29 EN LICITACIÓN 

PRA.1.1.1649 276  DM INFRAESTRUCTURA EXP 

IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE 

CERRAMIENTOS EN EL SISTEMA 

FERROVIARIO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

CANET DE MAR 

0,07  



  

                  222 

PRA.1.2.1113 276 
SANT ADRIÀ DEL 

BESÒS 
DM VÍA 3.19/27524.0015 

RENOVACIÓN VÍAS 1 Y 2 EN TM PK 110/614 DE 

SANT ADRIÀ DEL BESÒS. L/BMM 
0,21 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.2.1655 276  DM VÍA  

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN 

DE VÍAS 3 Y 5 Y SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS EN 

LAS CERCANÍAS DE BARCELONA (ESTACIÓN 

DE BLANES). LÍNEA BARCELONA A MAÇANET 

POR MATARÓ. 

2,76  

PRA.1.5.92 276 PREMIÀ DE MAR DM ENERGÍA 3.15/27507.0128 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE CONTROL, 

PROTECCIONES Y EQUIPOS EN 

SUBESTACIONES MODULARES. CERCANÍAS DE 

BARCELONA. SUBESTACIÓN DE PREMIÀ DE 

MAR 

0,03 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.1119 276 ARENYS DE MAR DM IISS 3.19/46507.0118 
REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS DE II.SS. 

ENTRE ARENYS DE MAR Y PORTBOU 
0,31 EN CONTRATACIÓN 

PRA.1.3.750 276 B.SAG.AG.KM.0,9 DT IISS. ERTMS 

4.15/06402.0005 

3.16/27507.0032 

3.18/27507.0259 

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ERTMS ENTRE 

L´HOSPITALET DE LLOBREGAT Y MATARÓ 
20,51  

PRA.1.1.739 276 VILASSAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.16/27507.0239 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y 

VIGILANCIA DE LAS OBRAS: 1) PROTECCIÓN 

COSTERA DE LA LÍNEA BARCELONA-

MAÇANET ANTE ACCIONES DE CLIMA 

MARÍTIMO, 2) REFUERZO ESTRUCTURAL DEL 

TÚNEL DE AMBROSERO Y 3) REFUERZO DEL 

REVESTIMIENTO DE LOS TÚNELES DE EL 

CALLEJO Y EL ARROYO 

0,05 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.1667 276 MALGRAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0026 

EMERGENCIA POR EFECTO DE LA BORRASCA 

GLORIA EN EL PUENTE DE TORDERA EN EL PK 

59/183, LÍNEA 276 BARCELONA SAGRERA-BCN 

MAÇANET-MASSANES 

8,94  

PRA.1.1.1668 276 MALGRAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0027 

AT. EMERGENCIA POR EFECTO DE LA 

BORRASCA GLORIA EN EL PUENTE DE 

TORDERA EN EL PK 59/183, LÍNEA 276 

BARCELONA SAGRERA-BCN MAÇANET-

MASSANES 

0,63  

PRA.1.1.1689 276 VILASSAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0332 

OBRAS DE EMERGENCIA POR DAÑOS GRAVES 

EN LA LÍNEA BARCELONA-MATARÓ-

MAÇANET ENTRE LOS PK 24/700 Y 26/992 ANTE 

LAS ACCIONES DEL CLIMA MARÍTIMO 

14,80  

PRA.1.1.1690 276 VILASSAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0333 

AT OBRAS DE EMERGENCIA POR DAÑOS 

GRAVES EN LA LÍNEA BARCELONA-MATARÓ-

MAÇANET ENTRE LOS PK 24/700 Y 26/992 ANTE 

LAS ACCIONES DEL CLIMA MARÍTIMO 

0,78  

PRA.1.1.530 600 SALOU DM VARIOS 3.17/27507.0099 

REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁMBITO 

DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE  

TARRAGONA 

0,18 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.1691 600 L´AMETLLA DE MAR DT IISS. ERTMS  
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INSTALACIONES DE 

SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO L´AMETLLA DE 

MAR- CAMP DE TARRAGONA  

15,00  
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PRA.1.1.1359 622 TARRAGONA DT INFRAESTRUCTURA  PASO A NIVEL 0/075 TARRAGONA 0,48  

PRA.1.1.680 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0193 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 10. 

TÚNELES 1 

0,18 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.825 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0194 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 11. 

TÚNELES 2 

0,18 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.823 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0190 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 

7.PUENTES 1 

0,28 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.824 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0191 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 

8.PUENTES 2 

0,21 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.679 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0192 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 

9.PUENTES 3. 

0,40 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.678 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0189 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 

6.EXPLANACIONES. TERRAPLENES 2 

0,32 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.822 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0188 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 

5.EXPLANACIONES. TERRAPLENES 1 

0,59 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.1633 GENERAL  DM INFRAESTRUCTURA EXP 

ADECUACION DE TALUDES EN EL ÁMBITO DE 

LA RED DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARÍAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OPERACIONES RC NORESTE 

6,04  

PRA.1.1.819 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0184 LOTE  1 EXPLANACIONES. DESMONTES 1 0,61 EN EJECUCIÓN 
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PRA.1.1.820 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0185 LOTE 2.EXPLANACIONES. DESMONTES 2 0,54 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.821 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0186 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 

3.EXPLANACIONES. DESMONTES 3 

0,32 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.677 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0187 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES. LOTE 

4.EXPLANACIONES. DESMONTES 4 

0,36 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.1650 GENERAL  DM INFRAESTRUCTURA 3.19/275507.0111 

SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE 

PROYECTOS DE REPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE 

CERRAMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LA RED 

CONVENCIONAL (LOTE 5, SUBDIRECCIÓN 

NORESTE) 

0,80  

PRA.1.1.676 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.18/27507.0052 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE  

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

RED CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA  POR 

ADIF EN CATALUNYA. 11 LOTES 

0,29 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.1.1656 GENERAL  DM INFRAESTRUCTURA EXP 

CAMBIO DE TOPERAS EXISTENTES POR 

TOPERAS HIDRÁULICAS DESLIZANTES. SANT 

VICENÇ DE CALDERS, VILANOVA I LA 

GELTRÚ, MATARÓ Y ARENYS DE MAR. 

0,35  

PRA.1.2.1653 GENERAL  DM VÍA MAT MATERIALES 1,69  

PRA.1.5.674 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM ENERGÍA 3.17/27520.0080 

ADECUACIÓN DE SUBESTACIONES DE 

TRACCIÓN Y SUS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 

DE  ALTA TENSIÓN EN RED CONVENCIONAL 

PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN EL  

ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN DE 

MANTENIMIENTO (7 LOTES). LOTE 2 

SUBDIRECCIÓN  DE OPERACIONES NORESTE 

0,17 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.5.1657 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM ENERGÍA  PLAN DE TELEMANDO DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE OPERACIONES NC 
25,00  

PRA.1.5.1659 GENERAL  DM ENERGÍA MOD MANO DE OBRA DIRECTA 0,24  

PRA.1.3.545 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/27507.0090 

MONITORIZACIÓN CAMBIOS FASE III. 

INCLUSIÓN DE LAS ESTACIONES DE MOLINS 

DE REI, MARTORELL, CERDANYOLA DEL 

VALLÈS Y VILANOVA EN EL SISTEMA DE 

MONITORIZACIÓN 

0,36 EN CONTRATACIÓN 
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PRA.1.3.572 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0180 

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y OBRA PARA LAS 

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE  

SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA BOMBARDIER 

EN EL ÁMBITO DE CATALUNYA 

10,98 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.571 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0181 

REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LAS  

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA ALSTOM EN EL  

ÁMBITO DE CATALUNYA. 

1,20 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.872 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.18/28510.0082 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACIÓN 
0,28 EN ADJUDICACIÓN 

PRA.1.3.1375 GENERAL 
L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 
DM IISS 3.19/27507.0278 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL ERTMS 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-MATARÓ CON 

LA JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO 

DE BARCELONA Y DE LA SEÑALIZACIÓN 

CONVENCIONAL GAVÀ - PRAT DE LLOBREGAT 

0,10  

PRA.1.3.672 GENERAL BIF. CLOT DM IISS 4.15/06402.0007 

REDACCIÓN DE PROYECTO, EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS, INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO  Y 

MANTENIMIENTO DEL NUEVO CTC (CONTROL 

DE TRÁFICO CENTRALIZADO) DE  

BARCELONA (PIM 001/15) 

0,75 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.592 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/28507.0085 

REHABILITACIÓN DE LOS POZOS DE BOMBEO 

EN LOS TÚNELES DEL ÁMBITO DE LA 

JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 

BARCELONA 

0,17 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.573 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0287 

PROYECTO CONSTRUCTIVO Y OBRA PARA LAS 

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA SIEMENS EN EL 

ÁMBITO DE CATALUNYA 

6,29 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.542 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0182 

PLAN DE MEJORAS DE LAS INSTALACIONES 

DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA ENYSE EN  

EL ÁMBITO DE CATALUNYA. 

1,74 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.3.574 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/27507.0233 

CONTRATO DE REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

"PROYECTO CONSTRUCTIVO Y OBRA PARA 

LAS MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA THALES EN EL 

ÁMBITO DE CATALUNYA" 

2,90 EN LICITACIÓN 

PRA.1.3.1245 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/28510.0141 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SAIS EN 

SALAS DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 

COMUNICACIONES. 

0,10  

PRA.1.3.1246 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/28507.0188 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

DE LOS TÚNELES DEL CONTORNO DE 

BARCELONA, BARCELONA Y GIRONA 

0,26  

PRA.1.3.1621 GENERAL  DM IISS EXP 

MODIFICACIÓN DE SEÑALES INDICADORAS 

DE SALIDA, SEGÚN RCF, EN EL ÁMBITO DE LA 

SDONE, PASC 2019. TECNOLOGÍA 

BOMBARDIER 

0,28  
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PRA.1.3.1623 GENERAL  DM IISS  

RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO EN SALAS TÉCNICAS DE IISS 

Y TELECOMUNICACIONES PERTENECIENTES A 

LA JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO 

DE BARCELONA 

0,26  

PRA.1.3.1625 GENERAL  DM IISS  

INSTALACIÓN DE SEÑALES INDICADORAS DE 

SALIDA EN LAS ESTACIONES DE RUBÍ, 

MARÇÀ-FALSET, RIUDECANYES Y 

ALMUDEVAR.TECNOLOGÍA ALSTOM 

0,41  

PRA.1.3.1626 GENERAL  DM IISS  

INSTALACIÓN DE SEÑALES INDICADORAS DE 

SALIDA EN LAS ESTACIONES DE RUBÍ, 

MARÇÀ-FALSET, RIUDECANYES Y 

ALMUDEVAR.TECNOLOGÍA ALSTOM 

0,14  

PRA.1.1.670 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM VARIOS 3.15/27507.0312 
ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

EN CATALUNYA 
0,24 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.7.686 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM VARIOS 3.17/27520.0107 

SERVICIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTUACIONES DE LA OFICINA DE 

COORDINACIÓN DE RODALIES 

0,94 EN EJECUCIÓN 

PRA.1.7.868 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM VARIOS 3.17/27520.0138 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS 

OBRAS DEL PLAN DE RODALIES 2017-     2022, 

EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OPERACIONES NORESTE 

0,48 EN EJECUCIÓN 
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Anexo 2. Inversiones previstas en el Corredor Mediterráneo 

(afectas al Programa de Reposición de Activos 2020 - 2025) 

Tabla 60.- Inversiones previstas en las obras del Corredor Mediterráneo – Rodalies * 

Fuente: Adif 

 

(*) NOTA: Las previsiones de actualización (a 30 de noviembre de 2020) de esta inversión en Rodalies a cargo 

de Adif son de 318,389 millones de euros (IVA incluido)  
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Anexo 3. Inversiones del Programa de Actuación en Estaciones (2020 – 2025 y 2026 – 2030) 

Tabla 61.- Actuaciones en proceso incluidas en el Plan de Estaciones (2014 – 2019) Renfe en Catalunya. Fase I 

Código Estación 
Presupuesto  

(Millones de €) 
(IVA incluido) 

Presupuesto Inicio de Obra Actuaciones previstas Estado 

PAE.1.101 
Sant Miquel 
de Gonteres 

2,71 
 Importe 

adjudicado  
oct.-17 

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  
Finalizada 

PAE.1.102 Torrebaró 1,35 
 Importe 

adjudicado  
abr.-18 
dic.-20 

Andenes, Edificios, Edificio / Marquesinas, 
Escaleras, Otros, Paso Inferior  

Obra 
terminada 

PAE.1.103 Vacarisses 2,03 
 Importe 

adjudicado  
ene.-19 

Andenes, Ascensores, Edificios, Inst. Eléctricas, 
Accesos, Otros, Paso Inferior  

En Ejecución 

PAE.1.104 
Arc de 
Triomf 

2,82 
 Importe 
estimado  

 Andenes 

En proceso de 
resolución. En 

redacción 
nuevo 

proyecto 

PAE.1.105 
Cerdanyola 
Universitat 

2,00 
 Importe 

adjudicado  
nov.-2019 

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  
En ejecución 

PAE.1.106 
Mollet Sant 

Fost 
2,42 

 Importe 
estimado 

jun.-18 
resolución 

nov.-20 
andén 

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  

En proyecto. 
Andén 1 en 

obra 

PAE.1.107 Bellvitge 4,00 
 Importe 

adjudicado  
Abr.-2019 

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  
Finalizada 

PAE.1.108 Ocata 3,97 
 Importe 

adjudicado  
- 

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  

Pendiente de 
inicio 

PAE.1.109 
Molins de 

Rei 
9,70 

 Importe 
estimado  

- 
Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 

Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 
Accesos, Otros, Paso Inferior  

En proceso de 
resolución. En 

redacció 
adaptación 
proyecto 

PAE.1.110 
Vilafranca 

del Penedès 
4,04 

 Importe de 
licitación  

- 
Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 

Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 
Accesos, Otros, Paso Inferior  

En licitación 
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Fuente: Renfe 

  
PAE.1.111 

Vacarisses-
Torreblanca 

4,18 
 Importe de 

licitación  
- 

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  

Pendiente de 
adjudicación 

PAE.1.112 
Montcada i 

Reixac-
Manresa 

7,38 
Importe 

estimado 
jun.- 18 

alternativas 

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  

Redactado 
proyecto 
funcional 

PAE.1.113 
Sant 

Sadurní 
d’Anoia 

2,64 
Importe 

estimado 
-  

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  

Resuelto, 
pendiente 

nuevo 
proyecto 

PAE.1.114 
Sant Andreu 

Arenal 
  

Coordinación 
con Adif  

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  

Responsable 
Adif 

PAE.1.115 Gelida 5,39 
Importe 

estimado  
Coordinación 

con Adif  

Andenes, Ascensores, Edificios, Cerramientos, 
Edificio / Marquesinas, Escaleras, Inst. Eléctricas, 

Accesos, Otros, Paso Inferior  

Actuación 
Pendiente 

Total Plan de estaciones 
(PE 2014 – 2019) 

54,63     
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Tabla 62.- Actuaciones previstas en el nuevo Plan de Estaciones (2019 – 2027) Renfe en Catalunya. Fase II  
(Subfase 2019 – 2024) 

Código Estación 
Presupuesto + Señalética 

(millones de €) (IVA incluido) 
Subfase Descripción 

PAE.1.116 Arc de Triomf 0,82 2019 – 2024 Edificios, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.117 Barberà del Vallès 1,75 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Mejora De Accesos, Edificios, 

Aparcamientos, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.118 
Cabrera de Mar-Vilassar de 

Mar 
0,35 2019 – 2024 Edificios, Marquesinas, 

PAE.1.119 Calafell 0,57 2019 – 2024 Inst. Eléctricas, Otros (Pci, Telemando…) 

PAE.1.120 Canet de Mar 0,56 2019 – 2024 Edificios, Marquesinas, 

PAE.1.121 Cardedeu 1,61 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Edificios, Marquesinas, 

Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.122 Castellbisbal 2,70 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, 

Aparcamientos, Marquesinas, Cerramientos, Inst. 
Eléctricas,  

PAE.1.123 Castelldefels 0,56 2019 – 2024 Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.124 Cornellà 1,88 2019 – 2024 
Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, Marquesinas, Inst. 

Eléctricas,  

PAE.1.125 El Masnou 1,07 2019 – 2024 Edificios, Marquesinas, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.126 El Papiol 2,70 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, 

Aparcamientos, Marquesinas, Cerramientos, Inst. 
Eléctricas,  

PAE.1.127 El Prat de Llobregat 0,54 2019 – 2024 Mejora De Accesos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.128 El Vendrell 2,70 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, 

Aparcamientos, Marquesinas, Cerramientos, Inst. 
Eléctricas,  

PAE.1.129 Granollers-Centre 1,44 2019 – 2024 Edificios, Aparcamientos, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.130 La Llagosta 0,56 2019 – 2024 Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.131 
Les Franqueses-Granollers 

Nord 
0,95 2019 – 2024 Edificios, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.132 L’Hospitalet de Llobregat 1,72 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Mejora De Accesos, Edificios, 

Marquesinas, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.133 Llinars del Vallès 4,06 2019 – 2024 
Andenes, Edificios, Aparcamientos, Marquesinas, 

Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.134 Martorell 2,19 2019 – 2024 
Andenes, Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, 

Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.135 Mataró 2,34 2019 – 2024 
Andenes, Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, 

Aparcamientos, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.136 
Montcada I Reixac-Santa 

Maria 
0,56 2019 – 2024 Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.137 Montgat 0,56 2019 – 2024 Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.138 Montmeló 0,59 2019 – 2024 Aparcamientos, Inst. Eléctricas,  
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Fuente: 
Renfe 

PAE.1.139 Palautordera 2,97 2019 – 2024 
Mejora De Accesos, Edificios, Aparcamientos, 
Marquesinas, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.140 Platja de Castelldefels 0,82 2019 – 2024 
Marquesinas, Cerramientos, Inst. Eléctricas, Otros (Pci, 

Telemando…) 

PAE.1.141 Premiá de Mar 0,95 2019 – 2024 Edificios, Marquesinas, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.142 Rubí 0,79 2019 – 2024 Ascensores, Edificios, Marquesinas, 

PAE.1.143 Sabadell Sud 2,19 2019 – 2024 
Andenes, Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, 

Marquesinas, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.144 Sant Adrià de Besos 0,44 2019 – 2024 Edificios, 

PAE.1.145 Sant Cugat del Vallès 0,79 2019 – 2024 Ascensores, Edificios, Marquesinas, 

PAE.1.146 Sant Vicenç de Calders 0,30 2019 – 2024 Marquesinas, Cerramientos 

PAE.1.147 Sant Vicenç de Castellet 6,65 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Nuevo Paso Inf., Edificios, 

Aparcamientos, Marquesinas, Cerramientos, Inst. 
Eléctricas,  

PAE.1.148 Santa Perpètua de Mogoda 2,71 2019 – 2024 
Andenes, Ascensores, Edificios, Marquesinas, 

Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.149 Torre del Baró 0,56 2019 – 2024 Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.150 Vic 3,83 2019 – 2024 Andenes, Edificios, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.151 Viladecans 1,18 2019 – 2024 Ascensores, Edificios, Cerramientos, Inst. Eléctricas,  

PAE.1.152 Vilassar de Mar 1,88 2019 – 2024 
Rehabilitación Del P. Inf., Edificios, Cerramientos, Inst. 

Eléctricas,  

Total Plan de estaciones (PE 2019 - 2027). Fase 
II (Subfase 2019 – 2024) 

58,84   
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Tabla 63.- Pau Plan de actuaciones urgentes de mejora por la Oficina Técnica de Rodalies 

Código Estación Plan 
Presupuesto (con IVA) 

(millones €) 

PAE.1.153 Montcada i Reixac  OTRAS 0,02 

PAE.1.154 Sant Pol de Mar OTRAS 1,11 

PAE.1.155 Vilassar de Mar OTRAS 0,24 

PAE.1.156 Palautordera OTRAS 0,11 

PAE.1.157 Cabrera  OTRAS 0,29 

PAE.1.158 Torre Baró OTRAS 0,20 

PAE.1.159 Sant Celoni  PAU 0,72 

PAE.1.160 Montcada i Reixac PAU 0,10 

PAE.1.161 Maçanet Massanes PAU 0,15 

PAE.1.162 Segur de Calafell PAU 0,04 

PAE.1.163 El Clot PAU 1,56 

PAE.1.164 Otras actuaciones  1,10 

Total PAU Plan de Actuaciones Urgentes por la O.T. de Rodalies 5,64 

Fuente: Renfe 

Tabla 64.- Actuaciones previstas en el nuevo Plan de Estaciones (2019 - 2027) Renfe en Catalunya. Fase II (Subfase 2025 - 2027) 

Código Estación 
Presupuesto (con IVA)  

(millones €) 

PAE.2.101 Arenys de Mar 0,84 

PAE.2.102 Badalona 0,56 

PAE.2.103 Blanes 0,71 

PAE.2.104 Caldes d’Estrac 0,95 

PAE.2.105 Calella 0,30 

PAE.2.106 Cerdanyola del Vallès 0,95 

PAE.2.107 Cubelles 1,10 

PAE.2.108 Cunit 0,95 

PAE.2.109 Els Monjos 0,43 

PAE.2.110 Garraf 1,06 

PAE.2.111 Gavà 1,10 
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PAE.2.112 Gualba 1,23 

PAE.2.113 Hostalric 1,88 

PAE.2.114 Lavern-Subirats 0,56 

PAE.2.115 Maçanet-Massanes 1,38 

PAE.2.116 Malgrat de Mar 0,82 

PAE.2.117 Pineda de Mar 0,82 

PAE.2.118 Riells i Viabrea-Breda 0,87 

PAE.2.119 Sant Celoni 1,54 

PAE.2.120 Sant Pol de mar 0,44 

PAE.2.121 Segur de Calafell 0,56 

PAE.2.122 Sitges 0,95 

PAE.2.123 Tordera 0,17 

Total Plan de estaciones (PE 2019 – 2027). Fase II (Subfase 2025 – 
2027) 

20,14 

Fuente: Renfe   
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Tabla 65.- Inversiones del Plan de Estaciones de Adif en Catalunya 

Código Estación 
Importe Plan de Rodalies 

(Millones de €) (IVA incluido) 
Inicio de obra Actuaciones previstas Estado 

PAE.1.201 
Montcada 

Ripollet 
2,92 M€ 2021 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / 

Marquesinas, Escaleras, Inst. 
Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 

Inferior 

Pendiente 
convenio 

PAE.1.202 
Parets del 

Vallès 
1,71 M€ 2020-21 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / 

Marquesinas, Escaleras, Inst. 
Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 

Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.203 
Granollers 
Canovelles 

1,90 M€ 2020-21 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / 

Marquesinas, Escaleras, Inst. 
Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 

Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.204 
Les Franqueses 

del Vallès 
1,60 M€ 2020-21 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / 

Marquesinas, Escaleras, Inst. 
Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 

Inferior 

Proyecto en 
redacción  

PAE.1.205 La Garriga 1,83 M€ 2020-21 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / 

Marquesinas, Escaleras, Inst. 
Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 

Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.206 
Sant Feliu de 

Llobregat 
9,74 M€ 2022 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / 

Marquesinas, Escaleras, Inst. 
Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 

Inferior 

Proyecto en 
Redacción 

PAE.1.207 
Montcada i 

Reixac 
13,0 M€ 2025 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / 

Marquesinas, Escaleras, Inst. 
Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 

Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.208 
BCN Plaça de 

Catalunya 
20,57 M€ 2023 

Rehabilitación integral de la 
estación subterránea de Pl. 

Catalunya 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.209 
BCN Estació de 

França 
0,14 M€ 2017 Andenes, Inst. Eléctricas, En ejecución 

PAE.1.210 
BCN Estació de 

França 
4,36 M€ 2021 

Rehabilitación de la cubierta de 
andenes 

Proyecto 
actualizado 
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Fuente: Adif 

  PAE.1.211 
BCN Estació de 

Sants 
7,93 M€ 2019 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Edificio / Escaleras, 

Inst. Eléctricas, Accesos, Otros, Paso 
Inferior 

En ejecución 

PAE.1.212 Colera 1,50 M€ 2022 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Escaleras, Inst. 

Eléctricas, Accesos, Rampas, Paso 
Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.213 Vilajuïga 1,50 M€ 2022 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Escaleras, Inst. 

Eléctricas, Accesos, Rampas, Paso 
Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.214 
Sant Miquel de 

Fluvià 
1,50 M€ 2022 

Andenes, Ascensores, Edificios, 
Cerramientos, Escaleras, Inst. 

Eléctricas, Accesos, Rampas, Paso 
Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.215 Camallera 1,50 M€ 2022 
Andenes, Edificios, Cerramientos, 
Escaleras, Inst. Eléctricas, Accesos, 

Rampas, Paso Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.216 Bordils-Juià 1,50 M€ 2022 
Andenes, Edificios, Cerramientos, 
Escaleras, Inst. Eléctricas, Accesos, 

Rampas, Paso Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.217 
Fornells de la 

Selva 
1,55 M€ 2022 

Andenes, Edificios, Cerramientos, 
Escaleras, Inst. Eléctricas, Accesos, 

Rampas, Paso Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.218 Celrà 1,50 M€ 2022 
Andenes, Edificios, Cerramientos, 
Escaleras, Inst. Eléctricas, Accesos, 

Rampas, Paso Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.219 
Sant Jordi 
Desvalls 

1,50 M€ 2022 
Andenes, Edificios, Cerramientos, 
Escaleras, Inst. Eléctricas, Accesos, 

Rampas, Paso Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.220 
Riudellots de 

la Selva 
1,50 M€ 2022 

Andenes, Edificios, Cerramientos, 
Escaleras, Inst. Eléctricas, Accesos, 

Rampas, Paso Inferior 

Proyecto en 
redacción 

PAE.1.221 

Otras 
actuaciones: 
Redacción de 

Proyectos, DO. 

2,92 M€ 
2019 
2021 
2023 

Estaciones Llançà, Portbou, 
Balenyà, Monistrol y El Figaró  

Proyectos en 
redacción  

Total Plan de Estaciones de Adif 82,17 M€    
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Anexo 4. Inversiones del Programa de Atención al Cliente (2020 – 2025) 

Tabla 66.- Inversiones previstas en el Programa de Atención al Cliente 
 

Código Área Definición Alcance_Estaciones Importe Totales parciales 

PAC 1.000 Infraestructuras eléctricas  
Instalaciones eléctricas para 

sistemas de estación 
Adecuaciones y 
renovaciones 

2.000.000,00 €  2.000.000,00 €  

PAC 1.001 Infraestructuras IT  

Red multiservicio IP 
100% rodalia 

Barcelona 
3.600.588,17 €  

4.063.086,34 €  

Migración  
100% rodalia 

Barcelona 
462.498,17 €  

PAC 1.002 Control de accesos   

Lote 1. Mollet-SF, 
Calella, Cerdanyola-

UAB, Les Franqueses-
GN, St Sadurní, 

Cornellà, St Vicenç C., 
Cunit, Sabadell C, 
Sant Feliu, Gavà, 

Granollers C, Sabadell 
S, Sta Perpètua 

1.300.670,21 €  

2.915.931,87 €  

PAC 1.003 Validación 
Suministro/Instalación 

equipos CCAA 

Renovación 
canceladora peana. 

1.615.261,66 € 
Ámbito regional (19 

equipos) 

PAC 1.004 Venta  
Inversión en Modernización 

Auto-ventas 
Recicladores, TSc 

tarjeta bancaria, PCs 
1.684.993,14€  1.684.993,14 €  

PAC 1.005 Venta/Validación a bordo 
Nuevos terminales venta a 

bordo (Sertren) 
140 equipos 

intervención en ruta 
240.000,00 €  240.000,00 €  

PAC 1.006 
 

Información/Atención 
Usuario 

Mejora megafonía, monitores, 
teleindicadores 

100% rodalia 
Barcelona 

3.305.758,20 €  
5.105.465,03 €  

Instalación interfonos VoIP 
100% rodalia 

Barcelona 
1.451.889,39 €  
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Código Área Definición Alcance_Estaciones Importe Totales parciales 

Infoactiva (cartelería digital) 
Sabadell Centre 

(Piloto) 

13.592,36 €  
 

 

Desarrollos evolutivos SIA  334.225,08 € 

PAC 1.007 Agente único 
Instalación Agente Único   74.497,66 €  5.029.497,66 € 

  Instalación Agente Único Estaciones Catalunya 4.955.000,00 €  

PAC 1.008 
 

Seguridad 

CCTV  1.070.739,97 € 

1.612.096,44 €  Adecuación Cuartos Técnicos 
 

  541.365,47 €   

Total HW/SW (Comprometido) 22.651.070,48 €  

PAC 1.010 Mejora tecnológica Evolución TSC Renfe Catalunya 1.000.000,00 €  

PAC 1.011 Mejora tecnológica 
Renovación sistemas de 

información 
Catalunya 1.500.000,00 €  

PAC 1.012 Mejora tecnológica 
Implantación de nuevas 

tecnologías 
Catalunya 1.000.000,00 €  

PAC 1.013 Mejora tecnológica Telecontrol PLC Catalunya 2.000.000,00 €  

PAC 1.014 Control de Acceso Renovaciones equipos Catalunya 3.000.000,00 €  

Total Solme 8.500.000,00 € 

Total inversiones Renfe 2019 – 2024 31.151.070,48 € 
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Anexo 5. Nivel de saturación 

LINEA 200 Madrid Chamartín- Barcelona Estació de França 

Tramo Vigencia Clasif. Km Eq. Línea Descripción Bloqueo Banda Mnto. 
Condiciones 
De acceso 

St..Vicenç Calders- El 
Prat de Llob. 

20/12/2018 C1 52 
Asfa  
Tren Tierra 
ATP 

Vía doble electrificada a 3 kv BAB con CTC  De 23:30 h a 4:30 h 
El tramo Gavà a El Prat de Llobregat no 
tiene ATP 

Cupos de surcos por tipo de tráfico: 

Sentido: El Prat de Llobregat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 2 6 6 6 6 6 6 38 

VCR 5 10 24 24 24 24 24 19 154 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 12 30 30 30 30 30 25 192 

Sentido: Sant Vicenç de Calders 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 2 6 6 6 6 6 6 38 

VCR 5 10 24 24 24 24 24 19 154 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 12 30 30 30 30 30 25 192 
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Trafico real Programado    [Estación de referencia: Gavà 20/12/2018 (J)] 

Sentido: El Prat de Llobregat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 1 4 8 8 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 0 
97 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 
14 

VMD 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 1 1 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 1 
33 

Total 0 1 25 22 23 29 28 16 144 

NSat 0 % 8 % 83 % 73 % 77 % 97 % 93 % 64 % 75 

Sentido: Sant Vicenç de Calders 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 0 0 5 5 7 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 0 
97 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 
14 

VMD 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 1 1 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 1 
33 

Total 1 0 25 25 23 30 27 14 145 

NSat 20 % 0 % 83 % 83 % 77 % 100 % 90 % 56 % 76 
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LINEA 200 Madrid Chamartín- Barcelona Estació de França 

Tramo Vigencia Clasif. Km Eq. Línea Descripción Bloqueo Banda Mnto. 
Condiciones 
De acceso 

El Prat de Llob. - 
Barcelona Sants 

20/12/2018 C1 7,9 
Asfa  
Tren Tierra 

Vía doble electrificada a 3 kv BAB con CTC  De 23:30 h a 4:30 h  

Cupos de surcos por tipo de tráfico: 

Sentido: Barcelona Sants 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 6 6 6 6 6 6 39 

VCR 2 16 42 42 42 42 42 34 262 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 48 48 48 48 48 40 301 

Sentido: El Prat de Llobregat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 6 6 6 6 6 6 39 

VCR 2 16 42 42 42 42 42 34 262 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 48 48 48 48 48 40 301 

 



  

          241 

 

Trafico real Programado [Estación de referencia: Bellvitge 20/12/2018 (J)] 

Sentido: Barcelona Sants 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 2 5 10 9 8 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 6 2 134 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

VMD 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 3 3 2 3 2 5 2 4 3 4 3 3 2 1 53 

Total 0 2 33 35 30 37 38 26 201 

NSat 0 % 11 % 69 % 73 % 63 % 77 % 79 % 65 % 67 

Sentido: El Prat de Llobregat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 0 3 8 7 9 9 7 6 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 4 3 135 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 14 

VMD 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 2 4 1 5 3 4 3 4 3 5 4 3 0 0 53 

Total 1 3 34 35 34 39 38 18 202 

NSat 33 % 17 % 71 % 73 % 71 % 81 % 79 % 45 % 67 
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LINEA 200 Madrid Chamartín- Barcelona Estació de França 

Tramo Vigencia Clasif. Km Eq. Línea Descripción Bloqueo Banda Mnto. 
Condiciones 
De acceso 

Barcelona Sants- Bif. 
Aragó 

20/12/2018 C1 3,4 
Asfa  
Tren Tierra 
 

Vía doble electrificada a 3 kv BAB con CTC  De 1:30 h a 4:30 h 
Línea restringida al tráfico de 
mercancías 

Cupos de surcos por tipo de tráfico: 

Sentido: Bifurcació Aragó 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 4 4 4 4 4 4 27 

VCR 2 16 38 38 38 38 38 38 246 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 42 42 42 42 42 42 273 

Sentido: Barcelona Sants 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 4 4 4 4 4 4 27 

VCR 2 16 38 38 38 38 38 38 246 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 42 42 42 42 42 42 273 
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Trafico real Programado [Estación de referencia: Barcelona- Passeig de Gràcia 20/12/2018 (J)] 

Sentido: Bifurcació Aragó 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 0 1 4 9 9 8 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 2 134 

VLD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 12 

VMD 0 0 0 0 0 0 3 2 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 55 

Total 2 1 32 35 30 36 39 26 201 

NSat 67 % 6 % 76 % 83 % 71 % 86 % 93 % 62 % 74 

Sentido: Barcelona Sants 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 4 7 8 9 9 7 6 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 4 3 135 

VLD 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 14 

VMD 0 0 0 0 0 2 2 4 2 4 2 4 1 5 3 4 3 4 4 4 4 2 2 0 56 

Total 0 6 34 36 34 39 37 19 205 

NSat 0 % 33 % 81 % 86 % 81 % 93 % 88 % 45 % 75 
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LINEA 220 Lleida-Pirineus- L´Hospitalet de Llobregat 

Tramo Vigencia Clasif. Km Eq. Línea Descripción Bloqueo Banda Mnto. 
Condiciones 
De acceso 

Bif. Vilanova – 
L´Hospitalet Llob. 

20/12/2018 C1 8,1 
Asfa 
Tren Tierra 

Vía doble electrificada a 3 kv BAB con CTC  De 1:00 h a 4:00 h 
Línea restringida al tráfico de 
mercancías 

Cupos de surcos por tipo de tráfico: 

Sentido: L´Hospitalet de Llobregat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 8 10 54 54 54 54 54 54 342 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 10 54 54 54 54 54 54 342 

Sentido: Bifurcació Vilanova 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 8 10 54 54 54 54 54 54 342 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 10 54 54 54 54 54 54 342 
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Trafico real Programado [Estación de referencia: Plaça de Catalunya 20/12/2018 (J)] 

Sentido: L´Hospitalet de Llobregat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 5 8 16 19 17 15 13 11 13 12 14 14 13 13 14 12 12 9 6 236 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 5 43 45 36 41 39 28 237 

NSat 0 % 50 % 80 % 83 % 67 % 76 % 72 % 52 % 69 

Sentido: Bifurcació Vilanova 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 1 3 11 13 15 13 13 11 12 13 16 13 13 12 17 18 15 10 6 6 232 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 4 39 37 41 38 50 22 232 

NSat 13 % 40 % 72 % 69 % 76 % 70 % 93 % 41 % 68 
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LINEA 224 Cerdanyola del Vallès- Cerdanyola Universitat 

Tramo Vigencia Clasif. Km Eq. Línea Descripción Bloqueo Banda Mnto. 
Condiciones 
De acceso 

Cerdanyola Vallès - 
Cerdanyola Univ. 

20/12/2018 C1 3,6 
Asfa 
Tren Tierra 

Vía única electrificada a 3 kv BLAU con CTC  De 0:00 h a 3:00 h  

Cupos de surcos por tipo de tráfico: 

Sentido: Cerdanyola Universitat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 0 7 7 7 7 8 7 43 

Merc 0 4 0 1 0 1 0 1 7 

Total 0 4 7 8 7 8 8 8 50 

Sentido: Cerdanyola del Vallès 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 0 7 7 7 7 8 7 43 

Merc 0 4 0 1 0 1 0 1 7 

Total 0 4 7 8 7 8 8 8 50 
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Trafico real Programado [Estación de referencia: Cerdanyola del Vallès 20/12/2018 (J)] 

Sentido: Cerdanyola Universitat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
35 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 

Renfe Merc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

Total 0 0 7 6 8 6 6 5 38 

NSat - % 0 % 100 % 75 % 114 % 75 % 75 % 63 % 76 

Sentido: Cerdanyola del Vallès 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
35 

VLD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 

Renfe Merc. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

Total 0 1 5 8 7 6 6 5 38 

NSat - % 25 % 71 % 100 % 100 % 75 % 75 % 63 % 76 
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LINEA 276 Maçanet- Massanes- Bif. Sagrera 

Tramo Vigencia Clasif. Km Eq. Línea Descripción Bloqueo Banda Mnto. 
Condiciones 
De acceso 

Maçanet- Massanes- 
Blanes 

20/12/2018 C1 15,2 
Asfa 
Tren Tierra 

Vía única electrificada a 3 kv BLAU con CTC  De 0:15 h a 5:00 h  

Cupos de surcos por tipo de tráfico: 

Sentido: Blanes 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 1 6 5 5 5 5 4 31 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 6 5 5 5 5 4 31 

Sentido: Maçanet- Massanes 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 1 4 5 5 5 5 6 31 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 4 5 5 5 5 6 31 
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Trafico real Programado [Estación de referencia: Tordera 20/12/2018 (J)] 

Sentido: Blanes 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 03 2 1 2 2 1 1 1 1 11 2 1 1 1 1 2 2 0 0 24 

Total 0 0 6 5 3 4 4 2 24 

NSat - % 0 % 100 % 100 % 60 % 80 % 80 % 50 % 77 

Sentido: Maçanet- Massanes 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 23 

Total 0 0 4 3 3 4 4 4 23 

NSat - % 0 % 100 % 100 % 60 % 80 % 80 % 50 % 74 
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Anexo 6. Líneas de actuación en pasos a nivel en Catalunya 
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1. Objeto 

El objeto de este informe es analizar las actuaciones previstas para la mejora de la protección y supresión 

de pasos a nivel en las líneas de la Red de Rodalies de Catalunya y que se enumeran a continuación: 

Nº DENOMINACIÓN 

200 Madrid-Chamartín - Barna-Est. de França 

210 Miraflores - Tarragona 

220 Lleida-Pirineus - L’Hospitalet 

222 Montcada-Bifurca - La Tour De Carol 

230 Plana-Picamoixons - Reus 

234 Reus - Roda de Berà 

240 Sant Vicenç Calders - L’Hospitalet 

270 Bif. Sagrera-Cerbere 

276 Barna - Sagrera - Maçanet-Massanes 

600 Valencia-Nord – Sant Vicenç de Calders 

620 Tortosa - L’Aldea-Amposta-Tor. 

622 Ag.Clas.Km.272 - Tarragona-Clasificación  

893 Ramales de la Línea Madrid-Chamartín - Barcelona 

 

2. Antecedentes administrativos 

El artículo 8.4 de la Ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario establece que los 

administradores generales de infraestructuras ferroviarias, con objeto de preservar y mejorar la seguridad 

de los usuarios de las carreteras y caminos y del ferrocarril, podrán realizar la reordenación de pasos a 

nivel, así como de sus accesos, tanto de titularidad pública como privada, garantizando en este último 

caso el acceso a los predios afectados. 

El artículo 18.5 del RD 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 

Ferroviario establece que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las administraciones 

públicas con competencia en materia de carreteras procederán, según lo permitan las disponibilidades 

presupuestarias y conforme a los convenios, que en su caso pudieran celebrarse, a la supresión de los 

pasos a nivel existentes y, en su caso, a su sustitución por cruces a distinto nivel, cuando las características 

de los mismos se desprenda que la supresión resulta necesaria o conveniente. En todo caso, se procederá, 

con carácter prioritario, a la supresión de los pasos a nivel que se encuentren situados en líneas en las que 

se circule a velocidad igual o superior a 160 km/h por hora, así como de aquellos otros en los que el 

producto de intensidad media diaria de vehículos de carretera (A) por la circulación media diaria de trenes 

(T) presente un valor igual o superior a 1.500. 

Asimismo, el artículo 18.9 del citado RD indica que será por cuenta de los organismos o entidades que 

tengan a su cargo las carreteras si el factor A de su momento de circulación tiene un valor igual o superior 

a 250 y, por cuenta de los organismos o entidades que tengan a su cargo la infraestructura ferroviaria, si 

el factor T de su momento de circulación es igual o superior a 6. En caso de darse simultáneamente ambos 

supuestos anteriores, el coste de la obra se repartirá por mitades entre los referidos organismos o 

entidades interesadas. 
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El artículo 3 de la Orden Ministerial de 2 de agosto de 2001 establece que el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, directamente o a través de las entidades que tengan a su cargo la 

infraestructura ferroviaria, con el objeto de preservar y mejorar la seguridad de los usuarios de las 

carreteras y caminos y del ferrocarril, podrá realizar la reordenación de pasos a nivel, suprimiendo 

aquellos que no resulten estrictamente imprescindibles y realizando, en su caso la concentración de los 

mismos, preferentemente en pasos protegidos o a distinto nivel. 

El artículo 3 de la Orden Ministerial de 2 de agosto de 2001 establece que los pasos a nivel que resulten 

subsistentes deberán contar con los sistemas de protección y señalización adecuados para garantizar su 

seguridad que en cada caso les correspondan con arreglo a lo establecido en el capítulo siguiente de la 

citada Orden Ministerial. 

 

3. Alcance 

Este informe describe las actuaciones necesarias para la mejora de la seguridad de los 180 pasos a nivel 

existentes en el inventario de Pasos a Nivel. (Ver apéndice I) 

Clase A: ....................................................................................................................... 24 

Clase B: ........................................................................................................................ 66 

Clase C: ........................................................................................................................ 46 

Semibarreras Enclavadas (SBE) ........................................................................... 29 

Semibarreras Automáticas (SBA)......................................................................... 12 

Servicio intermitente Automático/Enclavado (SBA/E) .......................................... 5 

Barreras Levadizas (BLE) ........................................................................................ 0 

Cadenas ................................................................................................................. 0 

Clase D: ......................................................................................................................... 3 

Clase E: .......................................................................................................................... 0 

Clase F: ........................................................................................................................ 10 

Señalización Fija (SHV) .......................................................................................... 4 

Señalización Luminosa Peatonal (SLP) .................................................................. 6 

Particulares: ................................................................................................................ 31 

TOTAL: ....................................................................................................................... 180 
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4. Líneas estratégicas en materia de supresión y mejora de la 

protección de pasos a nivel 

Adif ha definido tres pilares de acción en materia de pasos a nivel, con el fin de suprimir pasos a nivel y 

de mejorar las condiciones de seguridad de estos, atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Cumplimiento Normativo: 

- Orden Ministerial de 2 de agosto de 2001 en materia de supresión y protección de pasos 

a nivel. 

- Proyecto de Real Decreto Seguridad Operacional e Interoperabilidad. (en fase de 

consultas). 

2. Evaluación de Riesgos: 

- Metodología de Evaluación de Riesgos en Pasos a Nivel (de forma Transitoria). 

- Metodología de Evaluación de Riesgos común en Adif (una vez definida y aprobada). 

3. Otras actuaciones Plan 2020: 

- Apuesta decidida y proactiva de Adif por la supresión y mejora de la protección, 

adicional a las exigencias de carácter legal o las exigidas por la evaluación de riesgos. 

 

5. Evaluación de riesgos de pasos a nivel 

Conforme a la metodología de evaluación de riesgo desarrollada por la extinta DGF en abril de 2005, se 

han actualizado los niveles de riesgo obteniéndose el siguiente reparto en función de las actuaciones 

necesarias según OM de 02/08/2001 y RD 2387/2004: 

OM 02/08/2001 vs NR Nivel Riesgo 1 Nivel Riesgo 2 Nivel Riesgo 3 TOTAL 

Supresión ADIF 7 4 0 11 

Supresión CTRA 1 0 0 1 

Supresión CONVENIO 21 4 0 25 

Protección Clase B 0 3 3 6 

Protección Clase C 0 2 0 2 

Protección Clase F (SLP) 0 3 0 3 

Protección Adecuada 6 38 88 132 

TOTAL 35 54 91 180 

 

La aplicación de esta metodología permite establecer una clasificación de los pasos a nivel de la red en 

función de sus niveles de riesgo y agruparlos en tres categorías. De este modo, en función del nivel de 

riesgo se plantean las siguientes actuaciones, siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias lo 

permiten: 

 Nivel de Riesgo 1: Supresión de Pasos a Nivel (Ir ≥ 36) - Intolerable 

 Nivel de Riesgo 2: Mejora de la Protección y/o Supresión de Pasos a Nivel (24 < Ir < 36) – No 

Deseable / Tolerable. 
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 Nivel de Riesgo 3: Mejora de la Protección de Pasos a Nivel (Ir ≤ 24)- Despreciable. 

Tal y como se observa, 35 pasos a nivel presentan nivel de riesgo 1, y según la Orden Ministerial las 

actuaciones se reparten de la siguiente forma: 

- El Titular del camino debe financiar la supresión de 1 paso a nivel. 

- Adif tiene que llevar a cabo la supresión de 7 pasos a nivel. 

- Adif y el titular del camino deben suprimir 21 pasos a nivel mediante el establecimiento 

de un convenio de colaboración. 

Aunque la Orden Ministerial considera que hay 6 pasos a nivel en los cuales no es necesario realizar 

ninguna actuación al disponer de nivel de protección adecuada, su elevado nivel de riesgo exige su 

supresión. 

A continuación, se representa la distribución de Ir de los 180 pasos a nivel en función de las actuaciones 

necesarias según OM 02/08/2001 y RD 2387/2004: 

 

Se puede observar que el 51% de los pasos a nivel de la línea presentan nivel de riesgo 3 y el Índice de 

Riesgo máximo alcanzado (Ir) es 24. Existe otro 30% de pasos a nivel que presentan un nivel de riesgo 2 

siendo el máximo alcanzado (Ir) de 35. Y, por tanto, queda un 19 % de pasos a nivel con un nivel de riesgo 

1, llegando a alcanzar un Ir de 84. 
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De igual modo, en la siguiente gráfica se muestran las clases de protección y el nivel de riesgo asociado. 

Clase Número Porcentaje Nivel Riesgo 1 Nivel Riesgo 2 Nivel Riesgo 3 

A 24 13% 1 4 19 

B 66 37% 5 30 31 

C 46 26% 28 12 6 

D 3 2% 0 0 3 

E 0 0% 0 0 0 

F 10 6% 1 8 1 

Particulares 31 17% 0 0 31 

TOTAL 180 100% 35 54 91 

 

Hay que destacar que el 17% de los pasos a nivel son concesiones a particulares y que, según la disposición 

adicional tercera de la OM de 2 de agosto de 2001, Adif debe revisar las autorizaciones de pasos a nivel 

particulares existentes, imponiendo a sus titulares nuevas condiciones de seguridad o de paso cuando las 

condiciones del cruce hubieran variado desde la fecha de otorgamiento. 
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6. Actuaciones previstas 

En este apartado se enumeran los pasos a nivel afectados por las líneas estratégicas descritas en el 

apartado 4 de este documento junto con el nivel de riesgo asociado: 

6.1. Cumplimiento normativo 

A continuación, se enumeran los pasos a nivel en función de las actuaciones necesarias según OM de 

02/08/2001 y el reparto de acuerdo con el RD 2387/2004 por el que se aprueba el Reglamento del Sector 

Ferroviario. 

6.1.1. Supresión de pasos a nivel con AxT ≥ 1500 y responsabilidad de Adif 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO DENOMINACIÓN JURIS. A T AxT Ir NR 

276 45/000 C S.B.A./E. 
Sant Pol de 

Mar 
CALLE AYUN. 41 95,880597 3.931,10 40 1 

276 48/524 C S.B.E. Calella 
CAMINO DEL 
CEMENTERIO 

AYUN. 215 95,880597 20.614,33 53 1 

222 14/489 C S.B.A. Llagosta (La) CALLE LLAGOSTA AYUN. 129 69,761194 8.999,19 40 1 

222 74/913 B S.L.A. Gurb CAMINO DE OLOT AYUN. 220 29,3850746 6.464,72 46 1 

222 75/404 C S.B.A. Gurb 
CAMINO DE 

CARROS 
AYUN. 180 23,1820896 4.172,78 31 2 

210 532/738 B S.L.A. Móra la Nova 
CAMINO DEL 

FRARES 
AYUN. 50 32,3343284 1.616,72 31 2 

200 612/024 C S.B.A. Roda de Berà CALLE AYUN. 155 11,9761194 1.856,30 32 2 

270 148/000 C S.B.E. 
Llinars del 

Vallès 
CALLE TORRENT 

MOIX 
AYUN. 32 124,719403 3.991,02 51 1 

620 198/972 C S.B.E. Tortosa 
CAMINO A 
CAMPREDO 

AYUN. 222 29,080597 6.455,89 35 2 

600 251/452 C S.B.E. 
Mont-roig del 

Camp 
CAMINO DE MOLLES AYUN. 129 56,080597 7.234,40 43 1 

600 262/561 C S.B.A. Salou 
CAMINO MAS 

MARCELL 
AYUN. 94 58,1014925 5.461,54 43 1 

 

6.1.2. Supresión de pasos a nivel con AxT ≥ 1500 y responsabilidad de titular carretera 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO DENOMINACI JURISDIC. A T AXT Ir NR 

220 253/775 C S.B.A. 
Sant Guim de 
Freixenet 

CARRETERA A SANTA 
COLOMA 

DIPUT. 1119 5,9701492 6.680,60 41 1 
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6.1.3. Supresión de pasos a nivel con AxT ≥ 1500 y establecimiento de convenio. 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO DENOMINACI JURISDIC. A T AXT Ir NR 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès 
CARRETERA MOLLET A 
SANTA PERPETUA 

AUTONÓMICA 7863 69,761194 548.532,27 52 1 

222 37/492 C S.B.E. Garriga (La) CARRETERA B.P. 5107 DIPUT. 1216 58,6059701 71.264,86 52 1 

222 93/311 C S.B.A./E. 
Sant Quirze de 
Besora 

CARRETERA B.P. 5227 DIPUT. 4391 29,3850746 129.029,86 55 1 

210 97/087 C S.B.A. La Canonja 
CARRETERA LA 
CANONJA 

AYUNT. 1591 81,8298507 130.191,29 53 1 

210 531/577 C S.B.E. Móra la Nova 
CARRETERA DE 
ALCOLEA A 
TARRAGONA 

TRANSPORTES 
MOVILIDAD Y 
AGENDA 
URBANA 

7700 32,3343284 248.974,33 47 1 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll 
PASSEIG RAGULL ANT. 
N-152 

AUTONÓMICA 3495 16,2119403 56.660,73 39 1 

222 4/512 C S.B.A. Campdevànol CARRETERA GE-401 AUTONÓMICA 668 16,2119403 10.829,58 33 2 

240 88/906 C S.B.E. 
Sant Feliu de 
Llobregat 

PASEO C. VILARDAGA AYUNT. 1760 180,265672 317.267,58 84 1 

270 118/495 C S.B.E. Montcada i Reixac CALLE AYUNT. 2389 152,567164 364.482,96 61 1 

270 118/739 C S.B.E. Montcada i Reixac CALLE CARBONELL AYUNT. 1584 152,567164 241.666,39 84 1 

270 221/740 C S.B.A./E. Flaçà 
CARRETERA GIRONA A 
PALAMOS 

AUTONÓMICA 2562 63,3820896 162.384,91 59 1 

270 247/215 C S.B.E. Figueres AVENIDA VILALLONGA AYUNT. 16372 42,9253731 702.774,21 78 1 

270 247/566 C S.B.E. Figueres CALLE VILATENIM AYUNT. 3324 42,9253731 142.683,94 46 1 

600 250/780 C S.B.E. 
Mont-roig del 
Camp 

CAMINO DE REDING AYUNT. 250 56,080597 14.020,15 43 1 

600 263/208 C S.B.E. Salou CAMINO DEL SALTO AYUNT. 300 58,1014925 17.430,45 52 1 

600 263/337 C S.B.E. Salou CAMINO DE VILARDO AYUNT. 300 58,1014925 17.430,45 52 1 

600 263/765 C S.B.E. Salou 
CARRETERA REUS A 
SALOU 

AYUNT. 1500 61,2835821 91.925,37 75 1 

600 269/872 C S.B.A. La Canonja CAMINO DE ALBARICH AYUNT. 474 63,2477612 29.979,44 46 1 

220 190/438 A S.H.V. Lleida 
CAMINO DELS 
ALAMUS A ALCOLETGE 

AYUNT. 500 11,7940299 5.897,01 41 1 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell 
CARRER DE SANT 
MIQUEL 

AYUNT. 300 11,7940299 3.538,21 35 2 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella 
CAMINO 
MOLLERUSSA A CA. DE 
FRANCIA 

DIPUT. 255 11,7940299 3.007,48 30 2 

220 205/625 C S.B.E. Mollerussa 
CAMINO DE 
MOLLERUSA 

AYUNT. 3035 11,7940299 35.794,88 44 1 

220 205/810 C S.B.E. Mollerussa 
CAMINO 
MOLLERUSSA A CA. DE 
FRANCIA 

AYUNT. 6720 11,7940299 79.255,88 58 1 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega 
CARRER DE SANT 
PELEGRÍ 

AYUNT. 1179 11,7940299 13.905,16 34 2 

220 239/810 C S.B.E. Cervera 
CARRETERA A 
GUISSONA 

AUTONÓMICA 1524 11,7940299 17.974,10 39 1 
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6.1.4. Mejora de la protección para optimizar las condiciones de explotación 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO DENOMINACI JURISDIC. A T AXT Ir NR 

222 102/622 A S.H.V. Ripoll 
CAMINO PARTICULAR 
DE FIL GENESI 

AYUNT. 7 29,280597 204,96 22 3 

230 74/000 F S.H.V. Alcover 
CAMINO A 
PROPIEDADES 

AYUNT. 0 23,0865672 0,00 24 2 

230 74/286 F S.H.V. Alcover CALLE UNIÓ AYUNT. 0 23,0865672 0,00 26 2 

230 74/412 A S.H.V. Alcover 
CALLE PINTOR ANTON 
CATALÀ 

AYUNT. 18 23,0865672 415,56 28 2 

230 74/555 F S.H.V. Alcover AVD. PLACID VIDAL AYUNT. 0 23,0865672 0,00 26 2 

230 74/661 A S.H.V. Alcover CAMÍ DELS QUINTS AYUNT. 36 23,0865672 831,12 33 2 

210 568/639 A S.H.V. Riudecols CAMINO LAS ANACAS AYUNT. 4 32,3343284 129,34 24 3 

210 570/116 A S.H.V. Botarell CAMINO DEL ROVELLO AYUNT. 17 32,3343284 549,68 28 2 

220 216/800 B S.L.A. Bellpuig 
CAMINO A 
PROPIEDADES 

AYUNT. 100 11,7940299 1.179,40 31 2 

220 222/830 A S.H.V. Vilagrassa 
CAMINO A 
PROPIEDADES 

AYUNT. 16 11,7940299 188,70 22 3 

220 306/515 A S.H.V. Castellgalí 
CAMINO A 
PROPIEDADES 

AYUNT. 7 63,5104478 444,57 25 2 

 

6.2. Evaluación de riesgos 

A continuación, se enumeran los pasos a nivel que, aun teniendo una protección adecuada, tienen un 

nivel de riesgo 1 (Intolerable) y se debe llevar a cabo las actuaciones necesarias para ser suprimidos. 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO DENOMINACI JURISDIC. A T AXT Ir NR 

276 51/118 C S.B.E. Pineda de Mar CALLE AYUNT. 18 70,3313433 1.265,96 38 1 

222 25/268 B S.L.A. Granollers 
CAMINO DE CARROS 
"CAN MINGO" 

AYUNT. 9 69,761194 627,85 38 1 

240 54/246 B S.L.A. Granada (La) 
CAMINO DE CASA 
ALMIRALL 

AYUNT. 8 107,641791 861,13 36 1 

240 55/361 B S.L.A. Subirats 
CAMINO DE SANT PAU AL 
PLA 

AYUNT. 12 107,641791 1.291,70 40 1 

600 257/015 F S.L.P. Cambrils 
CAMINO DE SANTA 
MARIA 

AYUNT. 0 56,080597 0,00 41 1 

220 189/551 B S.L.A. Lleida 
CAMINO DELS ALAMUS A 
ALCOLETGE 

AYUNT. 99 11,7940299 1.167,61 42 1 
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6.3. Otras actuaciones Plan 2020. 

A continuación, se enumeran los pasos a nivel que serían objeto de una actuación adicional a las exigencias 

de carácter legal o las exigidas por la evaluación de riesgo. 

6.3.1. Adaptación y normalización funcional de pasos a nivel 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO ACTUACIÓN 

222 4/900 C SBA Campdevànol Sustitución de Señales peatonales adaptándolo a norma 

276 45/000 C SBA Sant Pol Sustitución de señales peatonales adaptándolo a norma 

220 204/390 C SBA Fondarella Dotación y Activación de sonería 

220 205/810 C SBE Mollerussa Dotación y Activación de sonería 

210 531/577 C SBE Móra La Nova Dispositivo de Pluma Rota y Comprobación de cierre. 

 

6.3.2. Renovación de instalaciones de protección de pasos a nivel por fin de vida útil 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO PROVINCIA 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès Barcelona 

622 0/075 C S.B.E. Tarragona Tarragona 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll Girona 

270 247/215 C S.B.E. Figueres Girona 

270 247/566 C S.B.E. Figueres Girona 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell Lleida 

220 196/245 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell Lleida 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella Lleida 

220 205/625 C S.B.E. Fondarella Lleida 

220 226/520 C S.B.E. Tàrrega Lleida 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega Lleida 

220 239/810 C S.B.E. Cervera Lleida 

220 314/870 C S.B.E. Castellbell i el Vilar Barcelona 
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7. Planificación de las actuaciones 

Siguiendo las líneas de actuaciones descritas anteriormente, se planifica la siguiente inversión en 2 

periodos: 

7.1. Periodo 2020 – 2025 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO TIPO ACTUACIÓN 2020 – 2025 

222 74/913 B S.L.A. Gurb SPN ADIF 
744.076,37 € 

222 75/404 C S.B.A. Gurb SPN ADIF 

210 97/087 C S.B.A. La Canonja SPN CONVENIO 
4.522.586,23 € 

600 269/872 C S.B.A. La Canonja SPN CONVENIO 

222 37/492 C S.B.E. Garriga (La) DUPLICACIÓN DE VÍA 36/484 3.405.877,95 € 

222 93/311 C S.B.A./E. Sant Quirze de Besora SPN CONVENIO 2.295.916,94 € 

270 221/740 C S.B.A./E. Flaçà SPN CONVENIO 3.180.241,37 € 

230 74/000 F S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

230 74/286 F S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

230 74/412 A S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

230 74/555 F S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

230 74/661 A S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

240 54/246 B S.L.A. Granada (La) SPN RIESGO 1 3.617.492,54 € 

240 55/361 B S.L.A. Subirats SPN RIESGO 1 1.432.350,39 € 

210 531/577 C SBE Móra La Nova 
PPN ADAPTACIÓN 

FUNCIONAL 
70.000,00 € 

220 204/390 C SBA Fondarella 
PPN ADAPTACIÓN 

FUNCIONAL 
70.000,00 € 

220 205/810 C SBE Mollerussa 
PPN ADAPTACIÓN 

FUNCIONAL 
70.000,00 € 

220 239/810 C S.B.E. Cervera PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

270 247/215 C S.B.E. Figueres PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

270 247/566 C S.B.E. Figueres PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

622 0/075 C S.B.E. Tarragona PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

 

 

7.1. Periodo 2026 – 2030 

N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO TIPO ACTUACIÓN 2024 - 2028 

200 612/024 C S.B.A. Roda de Berà SPN ADIF 60.000,00 € 

210 532/738 B S.L.A. Móra la Nova SPN ADIF 1.445.478,91 € 

220 314/870 C S.B.E. Castellbell i el Vilar PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

222 14/489 C S.B.A. Llagosta (La) SPN ADIF 2.060.000,00 € 

222 74/913 B S.L.A. Gurb SPN ADIF   

276 45/000 C S.B.A./E. Sant Pol de Mar SPN ADIF 4.060.000,00 € 

220 253/775 C S.B.A. Sant Guim de Freixenet SPN CARRETERA 0,00 € 
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N_Linea PK CLASE CIERRE MUNICIPIO TIPO ACTUACIÓN 2024 - 2028 

210 531/577 C S.B.E. Móra la Nova SPN CONVENIO 60.000,00 € 

220 190/438 A S.H.V. Lleida SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

220 205/625 C S.B.E. Mollerussa SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

220 205/810 C S.B.E. Mollerussa SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

220 239/810 C S.B.E. Cervera SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

222 4/512 C S.B.A. Campdevànol SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

240 88/906 C S.B.E. Sant Feliu de Llobregat SPN CONVENIO 2.060.000,00 € 

270 118/495 C S.B.E. Montcada i Reixac SPN CONVENIO- SOTERRAMIENTO 0,00 € 

270 118/739 C S.B.E. Montcada i Reixac SPN CONVENIO- SOTERRAMIENTO 0,00 € 

270 247/215 C S.B.E. Figueres SPN CONVENIO 
2.560.000,00 € 

270 247/566 C S.B.E. Figueres SPN CONVENIO 

210 568/639 A S.H.V. Riudecols PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

210 570/116 A S.H.V. Botarell PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

220 216/800 B S.L.A. Bellpuig PPN PROTECCIÓN ADECUADA 350.000,00 € 

220 222/830 A S.H.V. Vilagrassa PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

220 306/515 A S.H.V. Castellgalí PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

222 102/622 A S.H.V. Ripoll PPN PROTECCIÓN ADECUADA 275.000,00 € 

220 189/551 B S.L.A. Lleida SPN RIESGO 1 60.000,00 € 

222 4/900 C SBA Campdevànol PPN ADAPTACIÓN FUNCIONAL 70.000,00 € 

270 148/000 C S.B.E. Llinars del Vallès SPN ADIF 3.560.000,00 € 

276 48/524 C S.B.E. Calella SPN ADIF 4.060.000,00 € 

276 51/118 C S.B.E. Pineda de Mar SPN RIESGO 1 2.060.000,00 € 

276 45/000 C SBA Sant Pol PPN ADAPTACIÓN FUNCIONAL 70.000,00 € 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 196/245 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella PPN FIN VIDA ÚTIL 350.000,00 € 

220 205/625 C S.B.E. Mollerussa PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 226/520 C S.B.E. Tàrrega PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega PPN FIN VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

620 198/972 C S.B.E. Tortosa SPN ADIF 6.408.743,40 € 
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7.2. Resumen 

 

  ACTUACIÓN 2020 -2025 2026 - 2030 

6.1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO     

 Supresión de pasos a nivel con AxT >1500 y responsabilidad de Adif 744.076,37 € 21.654.222,31 € 

 Supresión de pasos a nivel con AxT >1500 y responsabilidad de titular de carretera 0,00 € 0,00 € 

 Supresión de pasos a nivel con AxT >1500 y establecimiento de convenio 13.404.622,49 € 25.280.000,00 € 

 Mejora de la protección para optimizar las condiciones de explotación 1.375.000,00 € 1.725.000,00 € 

6.2 NIVEL DE RIESGO     

 SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL 5.049.842,93 € 2.120.000,00 € 

6.3 OTRAS ACTUACIONES PLAN 2020     

 Adaptación y normalización funcional de pasos a nivel 210.000,00 € 140.000,00 € 

 Renovación de instalaciones de protección por fin de vida útil 1.600.000,00 € 3.550.000,00 € 

  TOTAL 22.383.541,79 € 54.469.222,31 € 

 
 

 



  

   264 

Anexo 7. Intermodalidad 

Las actuaciones incluidas en el presente Plan de Rodalies van a facilitar los intercambios entre la Red de 

Rodalies y los demás medios de transporte público utilizados por los usuarios, posibilitando así el incremento 

de los desplazamientos multimodales en el ámbito del Sistema Tarifario Integrado (STI) de Barcelona, y en el 

resto de las capitales de provincia en Catalunya. 

 

Marco de actuación de las distintas administraciones 

El STI de Barcelona está coordinado por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que es un consorcio 

participado por diferentes entidades titulares de servicios públicos de transporte colectivo de viajeros en 

Barcelona. Las administraciones consorciadas son: la Generalitat de Catalunya (51%) y administraciones 

locales (49%) (Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Associació de 

Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)). También hay que destacar la representación de la 

Administración General del Estado (AGE) en la ATM, en calidad de observadores. 

Las distintas administraciones con competencias en los servicios públicos de transporte colectivo de viajeros 

deben diseñar y aplicar políticas activas que favorezcan la intermodalidad para, a su vez, contribuir al 

incremento de la cuota del transporte público.  

 

Actuaciones del Plan de Rodalies para favorecer la intermodalidad 

Entre las actuaciones recogidas en el presente Plan de Rodalies para favorecer la intermodalidad se 

encuentran las siguientes: 

 Intercambiadores con otras redes de transporte 

Estas actuaciones consisten en la creación de una red de intercambiadores de transporte entre distintos 

modos para favorecer la intermodalidad. 

 La Sagrera: La futura estación de La Sagrera contará con conexión entre la red de Alta Velocidad y 

la Red de Rodalies con las líneas L4, L9 y L10 del Metro y dispondrá de una estación de autobuses 

interurbanos, así como paradas de autobuses urbanos. 

 Sant Andreu Comtal: La remodelada estación de Sant Andreu Comtal tendrá conexión con la línea 

L1 del Metro, así como con los servicios de autobuses. 

 Aeroport T1 y T2: El futuro acceso ferroviario al aeropuerto, que se encuentra actualmente en 

construcción, permitirá conectar la Red de Rodalies con la línea L9 del Metro a través de las 

estaciones en ambas terminales, así como con los servicios de autobuses urbanos e interurbanos y 

con la futura estación intermodal del Prat de Llobregat. 

 Martorell: En la actualidad las estaciones de Rodalies de Renfe y de FGC se encuentran muy 

próximas, pero no están conectadas. Entre los objetivos de la remodelación de la estación de 

Martorell está la mejora de los itinerarios de conexión con FGC. 

 Salou-Port Aventura: Con la desafección al tráfico ferroviario del tramo Vandellòs – Salou debido a 

la puesta en servicio de la variante de Vandellòs, está prevista la transformación de dicha línea en 

un tramo tranviario (Tramcamp) que tendrá su estación término en la nueva estación de Salou – 

Port Aventura y, por tanto, conectará con los servicios de rodalia en el Área de Tarragona. 
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 Plaça de Catalunya: Está prevista la conexión de esta estación con la estación Universitat de las 

líneas L1, y L2 del Metro, que permitirá descongestionar el intercambiador existente en Plaça de 

Catalunya. 

 La Torrassa: En el proyecto de integración urbana en L’Hospitalet de Llobregat se incluye también 

la construcción de una nueva estación en La Torrasa, que permitirá conectar todas las líneas de 

Rodalies que llegan desde el Sur con las líneas L1, L9 y L10 del Metro. 

 En las estaciones de la línea Castellbisbal – Mollet se procederá a la mejora de la conectividad con 

FGC y con la línea de Manresa. 

Aunque no forma parte del presente Plan, hay que indicar la planificación de una estación intermodal en 

El Prat de Llobregat, donde se prevé el origen de la línea regional R11.  

 Actuaciones de mejora de la intermodalidad en estaciones 

Las actuaciones de mejora de la intermodalidad en estaciones permiten incrementar el área de influencia 

y la capilaridad de la red de Rodalies. 

 Bicicleta y movilidad personal:  

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ampliado la red de estaciones Bicibox en los últimos 

años, un servicio de almacenamiento de bicicletas en aparcamientos seguros localizados en la vía 

pública hasta un máximo de 48 horas en días laborables. Se trata de un servicio gratuito que 

pretende fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte para la movilidad cotidiana y 

complementaria a otros servicios de transporte público, fomentando la intermodalidad. 

Además, la AMB también ha construido en la estación de Gavà un aparcamiento de bicicletas de 

gran capacidad. Entre los objetivos de la AMB está expandir próximamente este nuevo sistema de 

Bicibox de gran capacidad a los diferentes municipios metropolitanos, que se ubicarán 

preferentemente en estaciones ferroviarias.  

 Aparcamientos 

En el año 2018 se pusieron en marcha los primeros aparcamientos de intercambio metropolitano 

en Castelldefels y Sant Joan Despí, enmarcados dentro del Plan de reducción de contaminación 

atmosférica de la AMB. 

Asimismo, la Red de Rodalies cuenta con el servicio Cercaparking, que incluye un billete combinado 

que ofrece un viaje en tren de ida y vuelta junto con la estancia en aparcamiento. Está disponible 

en las estaciones de Granollers Centre, Vilanova i la Geltrú y Sant Sadurní. 

 Conexiones con bus 

Se propone el establecimiento de líneas de autobús interurbano cuyo billete esté combinado con 

el transporte ferroviario. Actualmente este servicio está disponible para los viajes con origen o 

destino en la estación de Blanes y que, mediante el autobús, acceden al centro de la localidad o a 

otras como Lloret o Tossa de Mar. 

Cabe mencionar la red de autobuses expres.cat, gestionada por la Generalitat de Catalunya. Una 

red de altas prestaciones que se caracteriza por su alta frecuencia, el uso de vehículos modernos y 

accesibles, velocidad comercial alta, información en tiempo real y circulación por carriles 

segregados. Esta red consta de 43 líneas que representan el 40% de la demanda, con ocupaciones 

medianas de 30 viajeros/expedición. Muchas de estas líneas permiten la intermodalidad con la Red 

de Rodalies. 
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En aquellos puntos del territorio que no forman parte del Sistema Tarifario Integrado, y mientras este 

no se desarrolle para el conjunto de Catalunya, habrá que prever fórmulas específicas que permitan la 

utilización de un mismo título de transporte entre los servicios ferroviarios y los autobuses, de forma 

que se despenalice el transbordo desde el punto de vista tarifario y se favorezca la intermodalidad. 

 Señalética 

Además de la mejora de la intermodalidad en términos de infraestructura y operaciones, es decir, crear 

lugares y adecuar servicios que favorezcan el intercambio modal, es importante la creación de un 

sistema de señalética para toda la Red de Rodalies que unifique las diferentes tipologías existentes y 

aporte una mayor claridad e información al ciudadano. 

 

Planes y programas previstos por las administraciones territoriales 

Entre los planes y programas de las administraciones territoriales con influencia en la mejora de la 

intermodalidad hay que destacar los siguientes:  

 Plan Director Urbanístico y Park & Ride (ATM): El Plan Director Urbanístico crea el marco urbanístico y 

territorial adecuado que permite explotar las potencialidades de los intercambiadores de transporte 

público/vehículo privado definidos en el PDI 2011 - 2020 situados en las estaciones ferroviarias 

suburbanas para dar respuesta a la demanda creciente de este tipo de aparcamientos. 

 Bicibox (AMB): Consiste en la planificación y puesta en servicio de aparcamientos seguros de bicicletas, 

localizadas en muchos casos adyacentes a las estaciones de Rodalies y que permiten aumentar la 

capilaridad de la red, así como facilitar el intercambio modal. Además, la AMB ha creado la red e-

Bicibox, el servicio de bicicleta eléctrica compartida. 

 Park & Ride (AMB): La AMB ha puesto en marcha un servicio de aparcamientos de intercambio 

metropolitano en el que se aplica el uso de tarifas reducidas o gratuitas para usuarios del transporte 

público. 

 Estaciones Bus (Generalitat de Catalunya): Entre los objetivos y directrices del Plan de Transporte de 

Viajeros de Catalunya se incluye la coordinación de los servicios ferroviarios y de autobús para crear 

una red integrada de transporte público en Catalunya. 

También, desde el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya se ha decidido apostar en 

firme para que las estaciones de autobuses ejerzan como puntos de acceso a la red de transporte 

público y como nodos de intercambio modal. 

 

Mecanismos de coordinación y programación de actuaciones conjuntas 

Además de las actuaciones propias del presente Plan de Rodalies, descritas anteriormente, se prevén los 

siguientes mecanismos para la coordinación de actuaciones de las distintas administraciones con 

competencias en los distintos modos de transporte público colectivo de viajeros: 

 Participación en el PDI de la ATM. 

 Señalización interior de los servicios de bus que permita proveer de una información completa al usuario. 

 Señalética para el encaminamiento desde estaciones de la Red de Rodalies a estaciones bus para facilitar 

al usuario el intercambio modal. 

 Planificación de nuevas estaciones de bus próximas a las estaciones de la Red de Rodalies. 
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 Participación de los organismos competentes en la Red de Rodalies en la elaboración del PDU Park & 

Ride de la ATM. 

 Convenios de colaboración de la Red de Rodalies con AMB y con municipios para la gestión de 

aparcamientos. 

 Comisiones territoriales y municipales de intermodalidad con participación de todas las administraciones 

competentes. 

 Planes de intermodalidad para integrar los servicios ferroviarios y servicios por carretera, especialmente 

el transporte a la demanda. 

 

 


