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CATÁLOGOS
CATÁLOGO 1 / Relación de instalaciones de servicio

CATÁLOGO 2 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio

CATÁLOGO 3 / Oferta de capacidad en instalaciones de servicio Ancho Métrico

CATÁLOGO 4 / Restricciones de capacidad
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Restricciones de Capacidad

CATÁLOGO 4

• NOTA:

De conformidad con lo especificado en 
la Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de 
la Comisión de 4 de septiembre de 2017, 
por a que se sustituye el Anexo VII de la 
Directiva 2012/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se 
establece un espacio ferroviario europeo 
único, se incluye el catálogo con las 
restricciones de capacidad en la Red 
Ferroviaria de Interés General. Este 
documento se actualizará periódicamente 
con la información de las sesiones TOC, 
que son las que definen y acuerdan la 
programación de actuaciones y obras en 
la infraestructura.

Actualización conforme sesión TOC de 
septiembre de 2023.
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(capacidad disponible estimada en 

las condiciones de explotación en el 
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cambio al realizar el PAT) 

FE
CH

A 
D

E 
IN

IC
IO

AÑ
O

FE
C

H
A

 D
E 

FI
N

A
LI

Z
A

C
IÓ

N

A
Ñ

O

C
O

R
T

E
 T

O
T

A
L

R
E

ST
R

IC
C

IÓ
N

 D
E

 D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

D
E

 V
ÍA

R
E

ST
R

IC
C

IÓ
N

 D
E

 V
E

LO
C

ID
A

D

P
E

SO
, L

O
N

G
IT

U
D

, G
Á

LI
B

O

SO
LO

 D
IÉ

SE
L

FE
CH

A
 

N
º Z

O
N

A
N

º C
O

RR
EL

A
TI

VO

D
ES

D
E

H
A

ST
A

20
21

-1
-0

26

Atocha Cercanías Móstoles-Soto

2d
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im
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e
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25

3e
r T

rim
es
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e
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25

Si
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D
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Corte total

Prolongación de andenes 
a 200 ms útiles y mejora 
de las condiciones de 
ventilación y evacuación 
en caso de incendio en 
la estación subterránea 
de Embajadores, 
Laguna, Aluche, Fanjul 
y Las Águilas. En estas 
previsiones no se incluyen 
el alargue de 200 ms en 
vías talleres Humanes y 
Móstoles el Soto.

X X

Corte total de la línea entre Atocha y Cuatro Vientos 
durante un tiempo sin definir. Se coordinará con el resto de 
actuaciones previstas (BAB, Desvíos, etc) Durante un tiempo 
por determinar dentro de este periodo, corte adicional 
Cuatro Vientos-Móstoles el Soto.

Imposible línea desvío
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21

-1
-0

02

Guadalajara Ariza

Ju
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o

20
24

Ju
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o

20
25
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 m
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es

Todo el día

Obras relacionadas con 
la Autopista Ferroviaria 
Zaragoza-Algeciras. 
Adaptación de gálibos de 
túneles. Racionalización 
de vías de estaciones 
y prolongación de vías 
de apartado a 750 
ms e instalación BAB. 
Quedan operativas entre 
Guadalaja-Ariza: Apto 
Puerta Centro, Humanes, 
Jadraque, Baides (sin vías 
de apartado), Sigüenza, 
Torralba y Arcos de Jalón.

X X X

" 
Actuación en túneles para modificaciones de gálibos. Corte 
total entre Sigüenza-Medinaceli de 7 meses, estando dentro 
de este corte otro de 5 meses en los trayectos Baides-
Sigüenza y Medinaceli-Arcos, pasando en algunos trayectos 
de configuración de vía doble a vía única. Pendientes de 
definir resto de actuaciones."

No procede

20
21
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03

Atocha Cercanías Atocha Cercanías

1e
r T

rim
es

tr
e

20
24

4t
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im
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e

20
25

21
 m

es
es Banda de 

mantenimiento 
y cortes 
extraordinarios

Implantación del esquema 
4+4+2 en Atocha 
Cercanías.

X X

Se prevén trabajos en Banda de mantenimiento, cortes 
de vías de estacionamiento de Atocha por fases,  corte 
extraordinario túnel Sol durante 10 días consecutivos más 
6 días consecutivos adicionales y durante varios fines de 
semana. Corte desde Embajadores hasta Méndez Álvaro, 
incluyendo las vías de estacionamiento de Atocha-Cercanías, 
durante 15 días. Corte de 103 días de vía 10 de Atocha - 
Cercanías.

"1, Desvíos parciales por el túnel de 
Recoletos. 
(Puntualmente origen Atocha u otra estación 
Eventual modificación de algunos horarios). 
Línea 900 -  De 6 a 14 horas saturada 
capacidad disponible.  De 15 a 24h baja 
capacidad disponible. . 
Posible MD y LD destino Extremadura-
Andalucía-Levante."
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Atocha Cercanías Móstoles-Soto

2d
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e
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e

20
25

4 
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Corte total

Instalación BAB 
y sustitución 
enclavamientos entre 
Atocha-Cuatro Vientos 
durante 4 meses. Los dos 
primeros meses del corte 
anterior también afecta al 
trayecto Cuatro Vientos-
Móstoles Soto.

X X Relacionado con proyecto 2021-1-026 Imposible línea desvío

20
21

-1
-0

25

Atocha Cercanías Móstoles-Soto

2d
o 

Tr
im

es
tr

e

20
25

3e
r T

rim
es

tr
e

20
25

4 
m

es
es

Corte total

Levante y montaje de 
nueva configuración de 
desvíos entre Atocha-
Cuatro Vientos durante 4 
meses. Los dos primeros 
meses del corte anterior 
también afecta al trayecto 
Cuatro Vientos-Móstoles 
Soto.

X X Relacionado con proyecto 2021-1-026 Imposible línea desvío

20
22

-1
-0

07

Madrid Chamartín Nuevos Ministerios

Fe
br

er
o

20
23

D
ic

ie
m

br
e

20
24

23
 m

es
es

" Todo el día                              
 Corte total 
ambas vías de 
trayecto y cortes 
permanentes 
vías de 
estacionamiento"

Construcción nuevos 
pilares para ampliación 
nuevo edificio Madrid 
Chamartín y ampliación de 
vestíbulo

X X

"Desde 04/02/23 hasta 22/12/23, corte total de ambas vías 
trayecto Chamartín-Nuevos Misterios, túnel de Sol y cortes 
de vías de estacionamiento (vías 1 a 5) de Chamartín en fases 
secuenciales definidas en 285/22 MA TBA-5 y posteriores 
fases hasta dic-24 en 310/23 MA TBA-1 (Ya no contempla 
corte total túnel de Recoletos en 2024):  
• Fase 4 hasta 07/10, actualmente, con corte vías 1,2,3 
cabecera sur, y corte total vías 4,5,6 y 7. Vía 13 cortada 
cabecera norte. 
• Fase 5 desde 07/10 a 23/12/23: devolución vía 13 pasante, 
adicionalmente corte total vía 8. Fin 285/22 MA TBA-5 
• Fase 6 desde 23/12/23 a 02/03/24: se mantienen cortadas 
únicamente vías 5, 6, 7 y 8 completas. 
• Fase 7: 02/03/24 a 6/7/24: vías 9, 10 y 11 cortadas 
completamente. 
• Fase 8: 6/7/24 a 7/9/24: vías 9, 10, 12 y 13 cortadas 
completamente. 11 cortada cabecera sur. 
• Fase 9: 7/9/24 a 22/12/24: vías 12 y 13 cortadas 
completamente. 11 cortada cabecera sur."

"1, Desvíos parciales por el túnel de 
Recoletos. 
(Puntualmente origen Atocha u otra estación 
Eventual modificación de algunos horarios). 
Línea 900 -  De 6 a 14 horas saturada 
capacidad disponible.  De 15 a 24h baja 
capacidad disponible. . 
Posible MD y LD destino Extremadura-
Andalucía-Levante."
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21

Estación de 
Puertollano 

Estación de 
Puertollano

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

1e
r T

rim
es

tr
e

20
25

12
 m

es
es Banda de 

Mantenimientos 
y cortes 
extraordinarios

Remodelación vías 
y andenes estación 
Puertollano

X X

"Remodelación de playa de vías de Puertollano pasando 
una vía de ancho ibérico a ancho estándar. Hay 4 fases 
constructivas:             
• Fase 1: corte de vía VI durante 2 semanas. 
• Fase 2: Baja definitiva de vía V que pasa a ancho estándar, 
durante 4 semanas: corte de vía VI y vía VII queda en topera 
lado norte.  
• Fase 3: Renovación de vía VII durante 2 semanas, corte de 
vías VII- 8-9-10 durante 1 semana.  
• Fase 4: corte de vías 8-9-10 durante 4 semanas.  
Fases 1-2-3, 3º trimestre 2024  y fase 4 en 4º trimestre 2024 y 
1º trimestre 2025  Se establecerán diferentes limitaciones de 
velocidad a lo largo del transcurso de la obra."

No procede

20
22

-1
-0

01

Castillejo Añover Villasequilla

1e
r T

rim
es

tr
e

20
25

1e
r T

rim
es

tr
e

20
25

4 
m

es
es

Todo el día

Proyecto de corrección 
de zonas inundables 
comprendida en los 
P.K. 65+200-65+900  de 
la línea 300.  Madrid 
Chamartín-Valencia-
Estaciò del Nord

X X X
"1 mes Vía 1 
 
Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, 
en principio coincidente solo con actuación 2022-1-002"

No procede

20
22

-1
-0

02

Aranjuez Castillejo Añover

4t
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Tr
im

es
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e

20
24

1e
r T

rim
es

tr
e

20
25

6 
m

es
es

Todo el día

Proyecto de estabilización 
terraplén entre los P.K. 
59+950 y 60+400 de 
la línea 300. Madrid 
Chamartín-Valencia-
Estaciò del Nord

X X X

"3 meses (cada una de las vías, 6 en total). 
LTV Vía contigua 
Durante esos dos meses, 3h/día de corte simultáneo de 
ambas vías (en BM)  
Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, 
en principio coincidente solo con 2022-1-001"

No procede
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-1
-0

05
 

Villasequilla Tembleque

2d
o 

Tr
im

es
tr

e

20
25

2º
 T

rim
es

tr
e

20
25

4 
m

es
es

Todo el día

Proyecto de reparación de 
11 estructuras situadas 
en los P.K. 75+350, p.k. 
81+987 y p.k. 85+050 
de la línea 300 Madrid – 
Valencia

X X X

"7 DÍAS CADA VÍA. Durante esos 7 días, 3h/día de corte 
simultáneo de ambas vías (en BM). 
La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa 
para efectuar cruces. 
Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, 
en principio coincidente exclusivamente con 2022-1-004."

No procede
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Tablada El Espinar

3e
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4t
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e

20
24

4 
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Todo el día

Proyecto de reparación 
del túnel nº 5 de 
Guadarrama, P.K. 26+831 
a 29+377, línea 110 
Villalba de Guadarrama-
Segovia, tramo Cercedilla-
Segovia

X         CORTE TOTAL DE LA LÍNEA 3,5 MESES Imposible línea desvío

20
23

-1
-0

06

Móstoles Embajadores

3e
r T

rim
es

tr
e

20
25

3e
r T

rim
es

tr
e

20
25

Si
n 

de
fin

ir

Todo el día

Tratamiento de la 
plataforma del túnel de 
Atocha-Móstoles, línea 
920 Móstoles-el Soto, P.K. 
1+500 al 1+900

Proyecto en redacción. La obra se hará coincidir con las de 
ampliación de andenes (cortes en verano 2025)

20
21

-1
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04

Hortaleza Aeropuerto T4

2d
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Tr
im

es
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e

20
24

4t
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Tr
im

es
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e

20
24

17
 m

es
es Banda de 

mantenimiento 
y cortes 
extraordinarios

Acceso a la terminal T4 
del Aeropuerto Madrid-
Barajas Adolfo Suárez en 
ancho estándar

X X X

Trabajos en banda de mantenimiento, 6 cortes 
extraordinarios de 9 horas para montaje/desmontaje de 
aparatos de vías, con diferentes afectaciones según ubicación, 
y corte de vía 1 entre Aeropuerto T4 y Hortaleza durante 
1,20 meses. Se establecerán limitaciones de velocidad en 
diferentes momentos de la obra 

No procede

20
21

-1
-0

12

Los Cotos Cercedilla

O
ct

ub
re

20
24

En
er

o

20
25

12
 m

es
es Banda de 

mantenimiento 
y  cortes 
extraordinarios 

Línea Los Cotos-
Cercedilla ancho métrico, 
supresión BT, nuevos 
enclavamientos y CTC. 
Prevista de forma 
conjunta renovación de 
vía y electrificación.

X X

Trabajos en banda de mantenimiento y cortes extraordinarios 
para ampliar horario de banda de mantenimiento sin afectar 
al servicio comercial. Corte total de 7 meses de la línea, de 
octubre del 2024 a enero del 2025 (4 meses) y otros tres 
meses adicionales de corte total a ejecutar de forma previa o 
posterior al corte mencionado, pendiente de determinar.

Imposible línea desvío
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24
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e

20
25

   
   

   
   

   
   

 1
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m
es

es

Renovación vías de la 
estación de Santibáñez y 
renovación de vía I y vía II 
entre  Bifurcación Galicia 
y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

"El proyecto (pte. aprobación) se está redactando desde la 
Subdirección de Programación Técnica de Montaje de vía y 
Suministros. La ejecución de la obra se gestionará desde la 
SONO. 
Fase 0 (entre la semana 3 y 9), Cortes extraordinarios en 
ambas vías de 5 h. Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 
6 semanas."
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24
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25
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Renovación vías de la 
estación de Santibáñez y 
renovación de vía I y vía II 
entre  Bifurcación Galicia 
y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

"Fase 1 (entre la semana 9 y 27):  Cortes extraordinarios 
permanente en vía 1 entre 1+442 – 11+024, durante 18 
semanas. Cortes extraordinarios en vía 2 (1+534 – 21+117) 
de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 18 
semanas. 2 cortes extraordinarios en ambas vías de 10 h. de 
Viernes a Sábado de 23:00 a 09:00. 2 cortes extraordinarios 
en ambas vías de 20 h. de Viernes a Sábado de 23:00 a 
09:00 y de Sábado a Domingo de 23:00 a 09:00. Limitaciones 
temporales puntuales de velocidad en vía 2 a 30 km/h. 
(entre la semana 27 y 35): Cortes extraordinarios permanente 
en vía 1 entre 1+442 – 21+117, durante 8 semanas. Cortes 
extraordinarios en vía 2 (1+534 – 21+117) de 5 h. de Lunes 
a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 8 semanas. 1 cortes 
extraordinario en ambas vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 
23:00 a 09:00. Limitaciones temporales de velocidad en vía 2 
a 30 km/h."
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Renovación vías de la 
estación de Santibáñez y 
renovación de vía I y vía II 
entre  Bifurcación Galicia 
y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

Fase 2 (entre la semana 35 y 50):  Cortes extraordinarios 
permanente en vía 2 de 1+534 – 21+002, durante 15 
semanas. Cortes extraordinarios en vía 1 de 1+442 – 
21+117, de 5 h. de Lunes a Viernes de 00:00 a 05:00, 
durante 15 semanas. 5 cortes extraordinarios en ambas 
vías de 10 h. de Viernes a Sábado de 23:00 a 09:00.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                
(entre la semana 50 y 54): Cortes extraordinarios permanente 
en vía 2 de 10+919 – 21+002, durante 4 semanas. Cortes 
extraordinarios en vía 1 de 1+442 – 21+117, de 5 h. de Lunes 
a Viernes de 00:00 a 05:00, durante 4 semanas.
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25

   
   

   
   

   
   

 1
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m
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Renovación vías de la 
estación de Santibáñez y 
renovación de vía I y vía II 
entre  Bifurcación Galicia 
y Bifurcación Pajares 
(actualmente en proyecto)

X X

Fase 3 (entre la semana 54 y 60): cortes 
extraordinarios en ambas vías de 6 h. Lunes a 
Viernes de 23:00 a 05:00, durante 6 semanas.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
NOTA: Numeración de vías según denominación anterior al 
cambio de paridad de 7/11/2022.
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Pola de Lena Campomanes
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e
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25
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im
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e

20
25

3 
m

es
es

Proyecto de reparación 
del puente LOS 
CONSORIOS sobre el río 
LENA PPKK 105/238. 

X Corte de 1 mes. No procede
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Bif. Tudela-Veguín Ablaña
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r S
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tr
e
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25

2d
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e

20
26

14
 m

es
es Proyecto de Construcción 

de Renovación Integral del 
Túnel EL PADRÚN 83I. 

X Corte total de la vía del túnel de 13 meses (desvío de tráfico 
por vía 2 (Olloniego)

No procede
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e
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es
es Proyecto de Construcción 

de Renovación Integral 
de los TÚNELES DE 
VILLABONA (90I y 90II). 

X Corte 9 meses para la ejecución de las obras en el Túnel 90I y 
CORTE de 6 meses en el Túnel 90II.

No procede
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es Supresión bloqueo 

telefónico y racionalización 
de estaciones

X Corte total de 3 semanas 4º Trimestre 2024 o 1er. trimestre 
2025 para puesta en servicio
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24

17
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s Proyecto de reparación de 

los puentes RÍO NEGRO y 
LA FOMIGAL, en los PPKK 
211/590 y 211/830

X Corte de  17 días. No procede
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25

15
 d
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s

Proyecto de reparación de 
los puentes de CANERO, 
en el PK 219/215 y  
puentes LLENDEBARCAS y 
PRAMARO PPKK 237/226 
Y 242/753, en el PK 
219/215.

X
Puente de Canero y Puentes Llendebarcas y Pramaro: Canero 
219/215 (corte 15 días)  y Llendebarcas y Prámaro 237/226 - 
242/753 (13 días de corte).
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Candas Perlora
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e
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im
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e
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24

7 
dí

as

"Proyecto de reparación 
del paso inferior en 
PERLORA (RÍO ESPASA) en 
el  P.K. 39/378 
(Esta obra se desglosa 
en dos actuaciones 
independientes pasando 
actuación en puentes 
Nalón y Raíces a estar 
recogido con identificador 
2023-2-14)."

X Corte 7 días. No procede
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Pravia Avilés

2d
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 d

ía
s Proyecto de reparación 

puentes NALÓN Y RAÍCES 
en los P.K.0/579  y 20/299. 

X Corte 11 días entre Pravia y Avilés.
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Laviana Gijón S.C
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to
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M
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o

20
24
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 m

es
es

Renovación integral vía 
y carril. X X X

"* 01/09/22 - 03/05/24: TBA-3  129/22 GIJÓN- SANZ CRESPO 
( Excl.) - EL BERRÓN (parcialmente incl.). CORTE DIARIO de 
11 horas y 45 minutos , desde las 20:15 h hasta las 08:00 h.; 
Estimación Corte FDS para montaje de nuevo desvío en El 
Berrón (lado Laviana): Mediados de Enero 2024 
LTV,s 60 en 200 m. y 30 en 200 m. TPP 1,9 min."

Imposible línea desvío
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El Entrego -La 
Oscura

El Entrego -La 
Oscura Ju

lio
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22

M
ay

o

20
23

18
 m

es
es

Ejecución de las obras 
del Proyecto de andén 
y reconfiguración de 
la playa de vías en la 
estación de  EL ENTREGO 
para el soterramiento de 
Langreo.

X X X
"Condicionada al corte por obras de renovación El Berrón - 
Laviana. Corte relacionado con obra Ref: 2021-2-002 
Corte total para PES conjunta con obra de IISS estimada en 1 
semana a finales del 1er trimestre de 2024 "

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE
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Sotrondio Sotrondio Ju
lio
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Ejecución de las obras 
del proyecto de andén 
y reconfiguración de 
la playa de vías en la 
estación de SOTRONDIO 
para el soterramiento de 
Langreo.

X X X
"Condicionada al corte por obras de renovación El Berrón - 
Laviana. Corte relacionado con obra Ref: 2021-2-002. 
Corte total para PES conjunta con obra de IISS estimada en 1 
semana a finales del 1er trimestre de 2024."
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23
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-0

10

Laviana Tuilla
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e

20
23
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r T
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es

tr
e

20
24

Ejecución de las obras del 
proyecto constructivo de 
instalaciones de seguridad 
y telecomunicaciones 
del soterramiento de 
Sama de Langreo de la 
Red de Ancho Métrico. 
Línea Laviana-Gijón Sanz 
Crespo. Tramo: Laviana 
-Tuilla

X X

"Solicitud de trabajos en Banda de Mantenimiento más 
ampliación de horas de trabajo con  obra extraordinaria,  
para puestas en servicio de los nuevos enclavamientos. 
Corte total para PES conjunta con obras de vía de Sotrondio y 
El Entrego estimadas en 1 semana cada una a finales del 1er 
trimestre de 2024."
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 Colloto  Meres
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tr
e
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24
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e

20
24

6 
se

m
an

as Impermeabilización de 
tableros de puentes y 
otras actuaciones de 
refuerzo.

X X
"Puentes: 
- P.I. de Hierro (Río Nora) P.K. 324/106 - Doble vía - En estudio 
solicitud de corte de vías alternativo ( 3 semanas cada una, en 
Banda de mantenimiento )"
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 Carancos  Infiesto
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Impermeabilización de 
tableros de puentes y 
otras actuaciones de 
refuerzo.

X
"Puentes: 
- Río Piloña 359/520 (En Pintueles) - Vía única - En estudio 
solicitud de corte total ( 9 días )"
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37

Cistierna
"La Asunción/ 
Universidad"

O
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re
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23
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r T
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es
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e

20
24

36
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es

Sustitución BT por BAU 
y BLAU. X X

"Se amplía el plazo de ejecución para que sea coincidente con 
la actuación en vía. 
Se prevé un corte de circulación de 3 semanas de duración 
para la puesta en servicio en primer trimestre de 2024, 
conjunta con obra de vías. No está confirmado ni pedido, está 
en estudio."

ÁREA TERRITORIAL NOROESTE
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Universidad" Ju
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m
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es Sustitución BT por BAU 

y BLAU. X X

"Actuaciones en Infraestructura. Según el plan marco, se 
actúa en las estaciones de MATALLANA, LA VECILLA, BOÑAR, 
LA ERCINA, CISTIERNA, PUENTE ALMUHEY, LA ESPINA y 
GUARDO. Sin afectación prevista. Trabajos en BM.  
 
137/23 TBP-1 MATALLANA 04/09/23 a 10/11/23 
Baja de vías 3, 5, y 7 quedando estación en vía única por vía 1. 
Se prevé un corte de circulación de 3 semanas de duración 
para la puesta en servicio en primer trimestre de 2024, 
conjunta con obra de IISS."
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Ferrol Puerto de Ferrol
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 m
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es

Renovación del Ramal al 
Puerto de Ferrol X Corte total del Ramal al puerto de Ferrol No procede
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Ourense
Monforte de 
Lemos
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e

20
21

4t
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20
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24
 m

es
es Obras de renovación, 

electrificación y 
adecuación para la Alta 
Velocidad 

X X X

"225/22 TBA-2 MONFORTE - OURENSE 21/11/22 a 21/10/23 
POSIBLE AMPLIACIÓN PENDIENTE POR DEFINIR FECHA. 
Corte total circulación. 
* 21/07/23 a 21/10/23 
+LTV 80 entre Monforte y Ourense, TPP 7 min. 
 
* Cortes totales fin de semana,uno al mes, durante el periodo 
2023 a Junio-2024 (PREVISTOS Y NO SOLICITADOS) 
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Redondela As Neves
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e

20
20

4t
o 

Tr
im

es
tr

e

20
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Instalaciones de Seguridad 
(nuevos ENCEs) X X

Previsto corte 5 días del 27/11/23 al 02/12/23 para cambio 
de ENCEs entre As Gándaras y Redondela y Convel en Tui 
Valença. TBA 313/23 AS GANDARAS (excl.) - REDONDELA 
(excl.) y GUILLAREI (excl.) - VALENÇA DO MINHO (excl.))

Imposible línea desvío
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Redondela Guillarei
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es

 

Proyecto para la 
SUPRESIÓN DEL PASO 
A NIVEL DE LA LÍNEA DE 
FERROCARRIL MONFORTE 
DE LEMOS - REDONDELA 
EN O PORRIÑO 
(PONTEVEDRA)

X        
Corte total de la línea para ejecutar las obras de 6 
meses.  2025. Depende de la firma de un convenio con el 
Ayuntamiento de O Porriño

No procede
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Redondela Guillarei

3e
r T
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e

20
24

23
 m

es
es Proyecto de renovación 

integral de infraestructura 
y vía del trayecto 
GUILLAREI - REDONDELA.

X
Corte total de 8 meses para ejecutar las obras en el TÚNEL 
DE VALOS, dicho corte debería coordinarse con las obras de 
O Porriño. 2025

No procede
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Vigo-Guixar Redondela
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e

20
24
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Proyecto de renovación 
integral de infraestructura 
y vía del trayecto 
REDONDELA- VIGO-
GUIXAR

X CORTES parciales de fines de semana o como mucho de 1 
semana de duración. Está en estudio.

No procede
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Bif. Valorio  La Hiniesta (CGD)
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as "Construcción sistema 
anti-intrusión animales en 
entorno P.K. 10/000"

X

"Corte total durante 15 días naturales, al suponer levante 
de la superestructura y de la plataforma para la posterior 
ejecución de una estructura hormigonada. 
 
Continua  pendiente de Licitación. Previsión para la obra una 
vez finalizado el corte de Monforte-Orense."

Imposible línea desvío
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Bandeira Vedra-Rivadulla 
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24

Reparación del viaducto 
sobre el Río Ulla.  P.K. 
352+360

X X

"Corte de la circulación de 15 días naturales (reflejado en plan 
marco). Previsto 2º semestre 2024. 
LTV durante 17 semanas en una longitud de 200 m. a 30 
km/h al paso por el viaducto, desde el comienzo del montaje 
de los andamios en las pilas principales hasta su desmontaje, 
para la realización de las actuaciones proyectadas en 
plataforma."

No procede
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 La Hiniesta (CGD) Carbajales de Alba
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s Proyecto constructivo 

de rehabilitación del 
VIADUCTO MARTÍN GIL, 
P.K. 23/043, 

X Corte de  60 días simultáneo con el corte del viaducto sobre 
Río Truchas.

No procede
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LINAREJOS 
PEDROSO

PUEBLA DE 
SANABRIA
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"PROYECTO DE 
REPARACIÓN DEL 
VIADUCTO SOBRE EL RÍO 
TRUCHAS. LÍNEA ZAMORA 
- LA CORUÑA, TRAMO 
ROBLEDO DE SANABRIA-
PUEBLA DE SANABRIA, 
P.K. 96+527"

X         Corte de 8 semanas simultaneo con el corte del viaducto 
Martín Gil (2022-2-022)
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Redondela  Bif. Arcade
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"Proyecto de renovación 
integral de infraestructura 
y vía del trayecto  
REDONDELA – BIF. 
ARCADE DE LA LÍNEA 
REDONDELA – SANTIAGO"

X Corte total de la línea para ejecutar las obras de ampliación 
de gálibo en los túneles de 8 meses

No procede
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LINAREJOS 
PEDROSO

PUEBLA DE 
SANABRIA
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60
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"PROYECTO DE 
REPARACIÓN DEL 
VIADUCTO SOBRE EL RÍO 
TRUCHAS. LÍNEA ZAMORA 
- LA CORUÑA, TRAMO 
ROBLEDO DE SANABRIA-
PUEBLA DE SANABRIA, 
P.K. 96+527"

X         Corte de 8 semanas simultaneo con el corte del viaducto 
Martín Gil (2022-2-022)
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"Proyecto de renovación 
integral de infraestructura 
y vía del trayecto  
REDONDELA – BIF. 
ARCADE DE LA LÍNEA 
REDONDELA – SANTIAGO"

X Corte total de la línea para ejecutar las obras de ampliación 
de gálibo en los túneles de 8 meses

No procede
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ESTACION RONDA ALGECIRAS
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Todo el día
AMPLIACION GALIBOS 
BOBADILLA-ALGECIRAS X         En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. 

Aún no está cerrado el proyecto.
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Huercal Viator ALMERÍA
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-

PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN DEL 
FERROCARRIL EN ALMERÍA

X

Afección a la Línea 410, Linares Baeza-Almería, sección 
Moreda-Almería durante 30 meses: Corte total en 7 km desde 
la estación de Huercal-Viator hasta la estación de Almería 
(final de línea). Las afecciones se prevén desde el 2T 2024 
hasta el 4T 2026, incluido. El servicio alternativo de transporte 
entre ambas estaciones al viajero se realizará por carretera. 

Imposible linea desvio
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P.K. 103/640 P.K. 106/650
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24 Todo el día

PROYECTO 
DEMODERNIZACION, 
MEJORA Y TRATAMIENTO 
DE LA CIMENTACION DE 
LOSPUENTES SITUADOS 
EN LOSPK 103+640, 
106+486 Y106+650, 
PUENTE SOBRE EL Río 
Ardila (p.k. 28/517), 
PUENTE SOBRE EL Río 
MÚRTIGAS SITUADOEN EL 
P.K. 76/338 

X

"Necesidades de la DT:

Puentes 103 a 106: 4,5 meses de corte (el acceso los puentes 
es por la vía y sólo se puede realizar tras haber reparado el 
puente anterior).

Puente 28: Se necesitan 5, 5 semanas de corte.

Puente 76: se necesitan 8 semanas de corte.

Vinculado con corte de Mantenimiento (identificador 2021-3-
017). TBA conjunto ya aprobado"

Capacidad Línea Desviación 516: Baja 
capacidad disponible. Se intentará 
incrementar la capacidad actual ampliando 
los horarios de apertura de las estaciones 
en la medida de lo posible.
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Málaga Fuengirola
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PROYECTO TÚNEL 
Nº 3 AEROPUERTO-
GUADALHORCE, LÍNEA 
436 MÁLAGA CENTRO 
ALAMEDA- FUENGIROLA, 
PPKK 4+739 A 7+639

X Corte 5,5 MESES. Actuaciones: Picado de vía en placa para 
micropilotar y se repone vía en balasto.

Imposible línea desvío
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ES PROYECTO Túnel 

Guadalmedina L436 
-0/635 al 0/404

X

"Túnel Guadalmedina L436 -0/635 al 0/404

Corte de 3 meses entre María Zambrano y Alameda Centro.

Ligado a 2022-3-013"
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Jabugo Huelva Mercancías

oc
tu

br
e

20
23

Se
pt

ie
m

br
e

20
24

15
 m

es
es

Todo el día

PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
RENOVACIÓN DE VÍA. 
TRAMO: CALAÑAS-
PEGUERILLAS

X X

"Obras realizadas al amparo del 145/23 SE TBA-1 (24/04/23 
al 30/09/24) 
• Fase 1. Desde 24/04/2023 a 30/06/2023: cortes diurnos de 
L a V de 5/6 h 
• Fase 2. Desde 01/07/2023 a 29/12/2023: corte total de vía e 
instalaciones entre Zafra y Huelva Mercancías. 
• Fase 3. Desde 29/12/2023 a 30/09/2024: corte total de vía e 
instalaciones entre Fregenal de la Sierra y Huelva Mercancías."

Capacidad Línea Desviación L516: Baja 
capacidad disponible. Se intentará 
incrementar la capacidad actual ampliando 
los horarios de apertura de las estaciones 
en la medida de lo posible.
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Todo el día

RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
Y VÍA. TRAMO: 
JABUGO-96+430. LÍNEA 
ZAFRA-HUELVA

X X

Obras realizadas al amparo del 145/23 SE TBA-1 (24/04/23 
al 30/09/24)
• Fase 1. Desde 24/04/2023 a 30/06/2023: cortes diurnos de 
L a V de 5/6 h
• Fase 2. Desde 01/07/2023 a 29/12/2023: corte total de vía e 
instalaciones entre Zafra y Huelva Mercancías.
• Fase 3. Desde 29/12/2023 a 30/09/2024: corte total de vía e 
instalaciones entre Fregenal de la Sierra y Huelva Mercancías.

Capacidad Línea Desviación L516: Baja 
capacidad disponible. Se intentará 
incrementar la capacidad actual ampliando 
los horarios de apertura de las estaciones 
en la medida de lo posible.
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Jabugo Huelva Mercancías
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Todo el día

RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
VÍA. TRAMO: P.K.96+430 
- CALAÑAS.LÍNEA: ZAFRA-
HUELVA.

X X

Obras realizadas al amparo del 145/23 SE TBA-1 (24/04/23 
al 30/09/24)

• Fase 1. Desde 24/04/2023 a 30/06/2023: cortes diurnos de 
L a V de 5/6 h

• Fase 2. Desde 01/07/2023 a 29/12/2023: corte total de vía e 
instalaciones entre Zafra y Huelva Mercancías.

• Fase 3. Desde 29/12/2023 a 30/09/2024: corte total de vía e 
instalaciones entre Fregenal de la Sierra y Huelva Mercancías.

Capacidad Línea Desviación L516: Baja 
capacidad disponible. Se intentará 
incrementar la capacidad actual ampliando 
los horarios de apertura de las estaciones 
en la medida de lo posible.
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25

"157+700  Línea 
Zafra-Huelva

157+700  Línea 
Zafra-Huelva

166+790 Línea 
Zafra-Huelva"

177+887  Línea 
Zafra-Huelva

166+140  Línea 
Zafra-Huelva

177+887 Línea 
Zafra-Huelva

no
vi

em
br

e

20
22

Se
pt

ie
m

br
e

20
24

22
 m

es
es Banda 

mantenimiento / 
Fin de semana

RENOVACIÓN INTEGRAL 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
VÍA. TRAMO: PEGUERILLAS 
– HUELVA (CARGAS). 
LÍNEA: ZAFRA - HUELVA

X X X

234/22 SE TBA-5 Calañas - Huelva Mercancías (30/09/22 al 
28/02/23 31/05/2023)

Desde 21-02-23 al 31-05-23: Intervalo de trabajos de 02:30 
h a 7:20 h, de Lunes/Martes a Viernes/Sábados, incluso 
Festivos.

Capacidad Línea Desviación L516: Baja 
capacidad disponible. Se intentará 
incrementar la capacidad actual ampliando 
los horarios de apertura de las estaciones 
en la medida de lo posible.
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21

-3
-0

35

Jabugo Huelva Mercancías

M
ay

o

20
23

Se
pt

ie
m
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e

20
24

16
 m

es
es

Todo el día
SUPRESIÓN  DE BLOQUEO 
TELEFÓNICO TRAMO: 
ZAFRA - HUELVA CARGAS

X
Obras adjudicadas, previéndose inicio en mayo 2023

• Se aprovechará el corte de vía entre Jabugo y Huelva (Jul.23 - 
Sept. 24) para puesta en servicio parcial

Capacidad Línea Desviación L516: Baja 
capacidad disponible. Se intentará 
incrementar la capacidad actual ampliando 
los horarios de apertura de las estaciones 
en la medida de lo posible.

20
22

-3
-0

12

Sevilla Sta. Justa Sevilla Sta. Justa

ju
ni

o

20
24

O
ct

ub
re

20
24

4 
M

ES
ES Banda 

mantenimiento / 
Fin de semana

SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS 
EN LA CABECERA SUR 
DE LA ESTACIÓN DE 
SANTA JUSTA (sólo Red 
Convencional)

X

Proyecto en fase de redacción. Afectaciones estimadas:

• PREVIO a corte total: Trabajos en Banda de Mantenimiento + 
otros intervalos que pueda conceder el PM.

• CORTE TOTAL DURANTE 3 SEMANAS EN EL MES DE AGOSTO 
-24 (a consensuar fechas concretas). La estación de Santa 
Justa quedará como  fondo de saco con la vía cortada en el 
lado Cádiz.

• POSTERIOR a Corte total. Trabajos en BM + otros intervalos 
que pueda conceder el PM.

Capacidad línea desviación L444: Alta 
capacidad disponible
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-0

05

Campillos Ronda

D
ur

an
te
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24

D
ur

an
te

20
24

12
 m
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es

 p
re

vi
st

a

Todo el día

Renovación de vías, 
actuaciones puntuales 
en infraestructura y 
adaptación de gálibo de 
PS del tramo Bobadilla 
- Ronda PK 26+500 a pk 
69+583. Línea Bobadilla - 
Algeciras

X X X "Obras en fase de licitación 
Dos cortes de 15 días cada uno durante 2024"

Imposible línea desvío
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23

-3
-0

22

Venta de Cárdenas Los Cansinos

D
ur

an
te

20
25

D
ur

an
te

20
25

7 
m

es
es

Todo el día
Adecuación de Gálibo de 
13  túneles X X X "Obras en fase de proyecto 

Corte estimado 7 meses"
Desvio por Extremadura-Zafra-Los Rosales
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POBLA LLARGA SILLA
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20
24

36
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es

Nocturno

"Trabajos para renovación 
de vía y catenaria 
Las IISS se renovarán con 
la actuación prevista con 
ref: 2021-4-004"

X X X

"• Abril 2023 - Diciembre 2024 (renovación estaciones): Corte 
nocturno de ambas vías durante 6/8 horas + Corte de vías en 
estaciones del tramo (afectando a una de las generales de la 
estación durante fines de semana) 
• LTV a 30 y 80km/h abarcando la longitud total de la estación 
en la renovación de estación"

No procede
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-0

17

VALENCIA LA FONT 
DE SANT LLUIS

VALENCIA LA FONT 
DE SANT LLUIS Ju

lio

20
23

Ju
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o

20
24

12
 m

es
es

Nocturno

Enlace en ancho 
mixto entre las 
líneas 300 y 310 por 
Almussafes(relacionado 
con 2019-4-018)

X X
• Línea 300 => 6 cortes nocturnos de 12h en ambas vías 
entre Silla y Benifaió en fin de semana permitiendo en horario 
diurno la circulación por una sola vía entre estas estaciones

No procede
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VALENCIA LA FONT 
DE SANT LLUIS

VALENCIA LA FONT 
DE SANT LLUIS Ju

ni
o

20
23

D
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e

20
25

30
 m
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es

Nocturno
Conversión a ancho mixto 
la estación de Valencia FSL X X X

"La afectación al tráfico por los cortes se producirán a partir 
del 2º semestre de 2023: 
• Cortes nocturnos de ambas vías de 12 horas durante los 
fines de semana cuando se esten sustituyendo aparatos 
situados en vías generales 
• Cortes puntuales durante 72 horas en fin de semana de la 
línea 304 (conexión de la línea 600 con la línea 300 ""ramal 
Alfafar"") 
• Interrupciones puntuales del acceso a Valencia FSL 
Mercancías 
• Interrupciones de la continuidad del acho 1435mm entre 
Valencia y Castellón 
• Restricciones al estacionamiento en vías de apartado de 
Valencia FSL y Valencia FSL Mercancías"

No procede
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CASTELLÓ VINARÒS Ju
lio
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Nocturno
Cambio de ancho a UIC 
entre Castellò y Vinaròs X X X

"• Julio 2022 - Diciembre 2023: Bandas de mantenimiento de 
6/8 horas en diversas vías  
Posteriormente:  
• Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías  
• Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos 
consecutivos  
• Previsto el cambio de ancho en una vía y posteriormente el 
cambio en la otra vía 
• Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en 
este tramo de línea al ancho UIC 
Relacionado con obra 2019-4-020 y 2019-4-021"

No procede
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VINARÒS L'AMETLLA DE MAR Ab
ril
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20
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Nocturno

Cambio de ancho a 
UIC entre Vinaròs y 
subestación de Vandellòs, 
incluyendo la línea 620 
entre L'Aldea y Tortosa

X X X

"• Abril 2022 - Diciembre 2023: Cortes nocturnos de 6/8 horas 
en ambas vías  
Posteriormente: 
• Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías  
• Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos 
consecutivos  
• Previsto el cambio de ancho en una vía y posteriormente el 
cambio en la otra vía 
• Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en 
este tramo de línea al ancho UIC 
Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-021"

No procede
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L'AMETLLA DE MAR CAMB. LA BOELLA

2d
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e
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23
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20
26
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Nocturno
Cambio de ancho a UIC 
entre Vandellòs y el 
cambiador de La Boella

X X X

"• Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías  
• Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos 
consecutivos  
• Previsto el cambio de ancho en una vía y posteriormente el 
cambio en la otra vía 
• Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en 
este tramo de línea al ancho UIC 
Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-020"

No procede
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SAGUNT CASTELLÓ
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Nocturno

"Electrificación trayecto 
Sagunt - Castellò, vía 2 y 
vías de apartado pares 
de Sagunt, Almenara, 
Moncofar, Burriana y 
Villarreal (relacionado con 
id 2022-4-001) 
Ampliación de plataforma 
de vías 4 y 6 de Sagunt 
para acondicionar futuro 
acceso al Puerto 
Ampliación de plataforma 
en vías 3 y 4 de Almenara 
y Burriana para adaptarlas 
a trenes de 750m"

X X X

"• LTV móvil a 30km/h en 1000m durante 2 días, pasando a 
80km/h durante 2 semanas. 
• Restricciones al estacionamiento durante la adaptación de la 
catenaria en la estación de Castellón 
• Interrupciones que  afectarian puntualmente a la via de 
tercer carril del (ancho 1435mm entre Valencia y Castellón)  
• Interrupciones en la conexión de la línea 610 con la línea 
600 
• Restricciones de acceso directo a Sagunt Mercaderíes desde 
el lado Puçol o lado Almenara (incluso restricción total de 
acceso a Sagunt Mercaderíes FASE11 del TBA 40/22)"

No procede
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MURCIA DEL 
CARMEN

MURCIA 
MERCANCÍAS

Fe
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o
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22

Fe
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o
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25

36
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es
es

Dia completo
Alta Velocidad Murcia - 
Almería X • Corte total Imposible linea desvio
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20
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05

LORCA SAN DIEGO
MURCIA 
MERCANCÍAS

O
ct

ub
re

20
21

Fe
br

er
o

20
25
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 m

es
es

Dia completo
Obras del tramo  
Alcantarilla-Lorca San 
Diego

X • Corte total Imposible linea desvio
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MURCIA SAN ISIDRO

Fe
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o
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25

M
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zo

20
26

12
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es

es

Dia completo

Cambio de ancho tramo 
Murcia - San Isidro  
(Línea Alta Velocidad 
046 Monforte del Cid - 
Murcia), dando de baja la 
línea L336 de cercanías 
entre ambas estaciones. 
Redacción PC suspendida, 
condicionada a la nueva 
definición funcional en 
Estación de San Isidro y 
a la coordinación con el 
corte actual de la L320 
Murcia Mercancías - 
Murcia El Carmen

X • Corte total
"Alta capacidad de desvío  
(desvío posible por línea 046) "
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XATIVA SILLA Ju
lio
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23

D
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e
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23

8 
fin
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e 
se

m
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Nocturno
Instalación de 5 Obras de 
Drenaje Transversal X X X  8 Cortes nocturnos en 8 fines de semana de ambas vías 

durante 12 horas
No procede
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SILLA CULLERA Ju
lio

20
23

Ju
lio

20
25

24
 m

es
es

Nocturno
Renovación de vía y 
catenaria X X X

"Establecimiento de vías únicas entre estaciones colaterales 
con corte nocturno de ambas vías durante 6/8 horas 
11/09/23 al 30/05/24: Renovación completa de las dos vías 
en el trayecto Sollana - Cullera (una vía en circulación) según 
74/23 VA TBP-1."

No procede
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LA ENCINA
ALACANT 
TERMINAL
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e
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25
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r T
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e

20
27

23
 m
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es

Dependiente de 
la fase

Obras de implantación de 
tercer carril X X X

"- Una vez finalizada la RTC con id 2020-4-004 (corte total 
entre Murcia del Carmen y Murcia Mercanias), corte nocturno 
de 7 horas todos los días (estimado en 6 meses) hasta que 
exista conexión en UIC entre Valencia y Alicante 
- A partir de entonces, corte total de la línea durante 17 
meses"

Imposible linea desvio
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Ampliación playas de 
vía ancho estandar 
(actualmente en proyecto)

X Reducción de número de vías en 1668mm disponibles en 
Alacant Terminal

20
21

-4
-0

16

SAGUNT CAMINREAL Ju
lio

20
24

M
ar

zo

20
25

8 
m

es
es

completo

"· Adaptación de gálibos 
· Renovación de desvíos 
en determinadas 
estaciones"

X · Corte permanente de la línea
"Baja capacidad de desvío  
(desvío posible por línea 600, pero limitada 
por próximas restricciones)"
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Nocturno Implantación ERTMS N1 X X
• Corte nocturno de ambas vías durante 5 horas 
aprovechando en la medida de lo posible los cortes del 
cambio de ancho en la línea

No procede
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Dia completo Renovación de vía X • Corte total de la línea Imposible linea desvio
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Dia completo Renovación de vía X • Corte total de la línea Imposible linea desvio
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Nocturno
Adaptación de desvíos de 
la estación al ancho mixto X X X

"De forma genérica de 23:30 h a 05:50 h 
• Restricciones al estacionamiento de trenes en vías pares o 
impares según el transcurso de la obra 
• Corte que  afectarian puntualmente a la via de tercer carril 
(ancho 1435mm entre Valencia y Castellón) 
• Imposibilidad de acceso a la terminal de Sagunto Cargas 
directamente desde uno de los lados de la estación (Puçol o 
Almenara) alternativamente según el transcurso de la obra "

No procede
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Nocturno Electrificación de la línea X X · Corte total de 22:30 a 06:30 PREGUNTAR A MANTENIMIENTO 
SU COINCIDENCIA CON LOS GALIBOS

"Baja capacidad de desvío  
(desvío posible por línea 600, pero limitada 
por próximas restricciones)"
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PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA. CONEXIÓN 
MURCIA-CARTAGENA. 
RIQUELME-CARTAGENA. 
TRAMO: TORRE PACHECO-
CARTAGENA

X X • 5 cortes totales de 54h cada uno en fines de semana (de 
Sábado a Martes)

Imposible linea desvio
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Dia completo

Nuevo canal de acceso 
para la integración de la 
alta velocidad en la ciudad 
de Valencia

X X X

"• Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías  
• Circulación en vía única durante diversas fases de obra 
• Puntualmente, cortes de la continuidad del ancho 1435mm 
entre Valencia Joaquín Sorolla y Castelló en intervalos 
máximos de 4 días consecutivos 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados"

No procede
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Nuevo canal de acceso 
para la integración de la 
alta velocidad en la ciudad 
de Valencia

X X X

"• Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías según 
el desarrollo de las fases de obra 
• Circulación en vía única durante diversas fases de obra 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados"

No procede
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Dia completo

Nuevo canal de acceso 
para la integración de la 
alta velocidad en la ciudad 
de Valencia

X X X

"• Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías según 
el desarrollo de las fases de obra 
• Puntualmente, corte de total durante un máximo de 4 días 
consecutivos 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados"

No procede
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Dia completo

Nuevo canal de acceso 
para la integración de la 
alta velocidad en la ciudad 
de Valencia

X X X

"• Cortes nocturnos de entre 5 y 8 horas en ambas vías según 
el desarrollo de las fases de obra 
• Puntualmente, corte de total durante un máximo de 4 días 
consecutivos 
• Limitaciones temporales de velocidad en el entorno de los 
aparatos de vía instalados"

No procede
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Proyecto construcción de 
plataforma conexión en 
UIC Murcia-Cartagena. 
Tramo: Riquelme-Torre 
Pacheco

X X · 13 cortes totales de 54h cada uno en fines de semana Imposible linea desvio

20
23

-4
-0

01

CARTAGENA CARTAGENA

1e
r T

rim
es

tr
e

20
25

1e
r T

rim
es

tr
e

20
25

3 
se

m
an

as

Día completo
Sustitución puente del 
Hondón PK524+099 X

"• Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la 
estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) 
• Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la 
aguja 0+837 (línea 324) 
• No se ve afectado al acceso a la terminal de Escombreras. 
• Condicionado al fin de las obras del soterramiento de 
Murcia para garantizar el acceso a los talleres de Renfe de 
Media Distancia en Cartagena."

Imposible linea desvio
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Día completo

Nuevo puente sobre el 
Barranco de las Ovejas, 
PK 1/662 Línea 334 (entre 
señales de entrada de la 
estación de Sant Gabriel)

X • Corte total del acceso a la estación de Sant Gabriel, y por 
tanto al puerto de Alicante.

Imposible linea desvio
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Día completo

Refuerzos de pasos 
superiores entre 
Vandellòs y el cambiador 
de La Boella

X X X
"· Corte nocturno de ambas vías en intervalos de 5 horas 
· Corte de 1 de las 2 vías generales de 48 horas en fin de 
semana, afectando a un máximo de dos trayectos entre 
estaciones"

No procede
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Implantación del ancho 
mixto en el tramo 
Astigarraga – Irún y 
estación de Irún. (Obra 
transferida desde Adif 
– AV).

X X X

"Entre Astigarraga y San Sebastián. 
Túnel de Loiola. Establecimiento de vía única entre 
Astigarraga y San Sebastian Febrero 2024. TBP 306/23 
Trabajos de desmontaje de vía 1 + catenaria rígida vía 2 desde 
Febrero 2024 a Mayo 2024. 
Centrado de vía única en CVE Mayo 2024. Ejecución 
de emboquille desde Febrero 2024 a Julio 2025. Inicio 
excavación con TES Noviembre 2024. 
Paso Superior de La Hípica. Demolición en FDS Noviembre 
2024. Corte total de 52 horas en fin de semana. Sin 
determinar. 
Entre Pasajes y Rentería 
Ampliación de gálibo del túnel de Capuchinos, Corte 
extraordinario de 6 meses de duración de Pasajes a Irún con 
bypass para mercancías a partir de Mayo de 2024. 
Paso Superior de Buenavista. Corte extraordinario total desde 
Pasajes a Irún durante 2 semanas + 2 semanas  en Agosto 
de 2024, respetando la Semana Grande de San Sebastián. 
( del 22 de julio al 9 de agosto, y del 19 de Agosto al 1 de 
Septiembre) 
Entre Rentería e Irún: 
Lezo-Rentería. Construcción de muro 3 para ampliación de 
plataforma existente. 
Trabajos en BM desde Septiembre de 2023. 
Trabajos de ampliación de gálibo en túnel de Gaintxurizqueta. 
Trabajos reanudados en Febrero de 2023 según TBA, 
situación de corte total de vía 2 entre Lezo e Irún. Final de 
excavación del túnel prevista para finales del 2023. Previsón 
de devolución de vía doble octubre de 2024. 
Paso Superior de Araso PK 635/950. Establecida LTV a 60 
Km/h  para los trabajos de ejecución del tablero. Supresión 
LTV el 25 Septiembre 2023 
Ventas de Irún 
Demolición de estructura PS Elizatxo. Corte total de 52 horas 
en fin de semana. Sin determinar. Reposición de estructura 
PS Elizatxo. (septiembre-diciembre 2023). 
Demolición de PS Teilería y construcción de nueva pasarela 
metálica Teilería (enero 2024-abril 2024)."

Sin posible línea alternativa
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Duplicación de vía 
Torrelavega Santander 
(1ª fase de Muriedas 
a Santander) y otras 
actuaciones entre 
Guarnizo y Muriedas

x x x

Hay varios cortes de vía extraordinarios aprobados desde 
el mes de junio del 2023 hasta el mes de diciembre del 
2023, que van a afectar según las fases de los trabajos, 
desde Muriedas a Santander, incluido el acceso al puerto de 
Santander, según alguna fase de la obra. Se adjunta GESTO 
con el corte de vía desde el 10/06/2023 hasta el 04/12/2023 
entre Muriedas y Santander. Entre Guarnizo y Muriedas se 
empezará cuando se libere la 1ª fase. En fase de ejecución

Sin posible línea alternativa
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Renedo Guarnizo
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Duplicación de vía 
Torrelavega Santander 
(fase de Renedo a 
Guarnizo) y otras 
actuaciones 

x x x

Inicio trabajos enero 2023. En mayo 2023: FDS Corte 
total - Previsión de inicio trabajos en zona de seguridad 
en septiembre 2023. No gestionado ningún expediente 
GESTO en la actualidad hasta aclarar soluciones técnicas 
del proyecto.  No gestionado ningún expediente GESTO en 
la actualidad hasta aclarar soluciones técnicas del proyecto. 
No se va a hacer nada al amparo del corte extraordinario de 
Muriedas a Santander. De momento seguimos trabajando 
en zona de seguridad. Se están planificando las afecciones 
al trafico. Se va a tramitar un GESTO para enero de 2024 
para la construcción de un paso inferior en la estación de 
Torrelavega, con cortes de vías alternativos en la estación.

Sin posible línea alternativa
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Implantación del ancho 
mixto en el Corredor 
Mediterráneo en el tramo 
Castellbisbal – Martorell

x x x

Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. 
Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. 
Realizada PeS del Ramal de Costablanca con fecha 20 de 
agosto de 2022. Realizado establecimiento de vía única entre 
Castellbisbal-Martorell a través del ramal de Costablanca, y 
corte del túnel de Castellbisbal de vía doble, con una duración 
estimada de 14 meses desde la PeS del ramal. Finalizados 
trabajos de cimentaciones y montaje de pórticos de LAC en 
playa de vías de SEAT, y finalizado montaje de pórticos rígidos 
en la estación de Castellbisbal. Finalizado, con fecha 18 de 
agosto, corte total entre las estaciones de Castellbisbal y 
Martorell, para remodelación de cabecera norte de estación 
de Martorell  y cabecera sur de Castellbisbal, y PeS del nuevo 
SW. En primera quincena de octubre de 2023, corte total de 
2 semanas en estación de Martorell SEAT para culminar la 
implantación del ancho mixto en la playa de vías y PeS del 
nuevo SW de la estación. Previsión de corte especial en marzo 
2024 en vías 2 y 4 de la cabecera norte de Castellbisbal, 
para montaje de aparatos de ancho mixto 13-15-23-25. Se 
intentará hacer coincidir cob el puente de diciembre.

Posibles desvios parciales por L200, L276 y 
L250. Líneas saturadas en horarios diunos.
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S.V. Calders
L'Hospitalet de 
Llobregat M
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20
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Implantación del ancho 
mixto en el Corredor 
Mediterráneo en el tramo 
Martorell Seat - Sant 
Vicenç Calders 

x x x

Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. 
Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. 
En ejecución adaptación al ancho mixto de La Granada, 
con construción de paso inferior y nueva configuración 
de vías (estación sin vías de apartado). A este respecto, 
finalizados trabajos de instalación de escapes mixtos y 
de nueva configuración de vías en La Granada, y en fase 
final de construcción de paso inferior e instalaciones del 
mismo. Supresión hasta octubre de la parada comercial 
en la estación de La Granada para puesta en servicio del 
Paso Inferior.  Con previsión de inicio en cuarto trimestre 
de 2023, actuaciones de remodelación para ancho mixto 
de L'Arboç, Monjos y El Vendrell, con generación de vías 
únicas según fases de obra en trayectos comprendidos entre 
Vilafranca y St Vicenç (primeras dos fases trayectos St Vicenç 
de Calders-Monjos y posteriormente Vendrell - Vilafranca, y 
fases posteriores trayecto completo St Vicenç - Vilafranca), 
actuando en primeras fases sobre vías impares de estas 
estaciones, y posteriormente en vías pares. 

Posibles desvios parciales por L200, L276 y 
L250. Líneas saturadas en horarios diurnos.
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Implantación del ancho 
mixto en el Corredor 
Mediterráneo en el tramo 
Bif. Vilaseca - Tarragona

x x x

Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. 
Finalizados trabajos de instalación de los desvíos mixtos de la 
estación de Altafulla. Pendiente de confirmación por parte del 
teconólogo de fecha de inicio de los trabajos para carga del 
nuevo ENCE de Altafulla y conversión de apeadero a estación. 

No procede
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Tarragona
Sant Vicenç de 
Calders
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Implantación del ancho 
mixto en el Corredor 
Mediterráneo en el tramo 
Sant Vicenç Calders - 
Tarragona 

x x x

En febrero o marzo de 2024, previsión de corte total entre St 
Vicenç de Calders y Tarragona durante 3 meses, por trabajos 
de adecuación y ampliación de gálibo del túnel de Roda de 
Bará. Durante dicho corte total, se acometerá la adaptación al 
ancho estándar de la estación de Torredembarra y cabecera 
norte de Tarragona.

Desvios parciales por L200 para los trenes 
pasantes entre Barcelona y Zaragoza. Baja 
capacidad.                    Para los trenes entre 
Tarragona y Barcelona/Portbou, Imposible 
vía de desvio.
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es Renovación Plasencia-

Ayerbe e instalación 
desvíos Ayerbe

x x x • Corte parcial en estaciones.  Imposible línea de desvio
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Instalación de vía en placa 
entre el Apeadero de 
Arc de Triomf y Plaça de 
Catalunya.

x x x
"Corte total ambas vías 26 días 
El proyecto se encuentra en supervisión y se debe contratar 
posteriormente."

Desvios parciales por L270. En horario 
diurno, baja o nula capacidad. Posibles 
rotaciones en estaciones próximas como 
Estación de França y Badalona.
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Nuevo acceso a la 
nueva terminal T1 del 
aeropuerto 'PROYECTO 
DE ACTUACIONES 
NECESARIAS PARA LA 
PUESTA EN SERVICIO 
DEL ACCESO A LA 
NUEVA TERMINAL 
DEL AEROPUERTO DE 
BARCELONA'

x x

Trabajos en banda de mantenimiento con TBA para 
ampliación de vía 4 de El Prat de Llobregat y renovación de 
catenaria. Previsión de corte extraordinario para conexión 
de vía 4 con vía 2 por nuevo trazado sobre estructura en 
1º trimestre 2024. Previsión de cortes extraordinarios para 
instalación de aparatos de vía en vía 1 y 3, y enlace de nuevos 
ramales en el 3º trimestre del 2024. Obras en ejecución. 

Mínima
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St. Feliu de 
Llobregat
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Soterramiento estación de 
St. Feliu de Llobregat

x x

Circulación en variante con vía única, mediante dos escapes al 
inicio y final del tramo de obras, salvo el tramo de la Estación 
Provisional de Sant Feliu de Llobregat, que tendrá vía doble, 
mediante la instalación de otros 2 escapes. Previsión de 
instalación de los escapes a partir de 13, 14 y 15 de enero 
2023. Implantación de vía única, y nueva estación provisional, 
el día 16/04/2023, hasta final de las obras.  TBA 308/22. 
CERRADO, Clausurado y dado de bja el PaN de Sant Feliu 
desde 16 octubre 2022.
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Parets  La Garriga
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36
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es
es Remodelación estaciones 

Parets, Granollers, Les 
franqueses y La Garriga.  
IISS Y COMUNICACIONES

x

"• Restricción de capacidad con corte puntual extraordinario 
en fin de semana.  
• Intervalos nocturnos afectando a ambas vías por actuación 
en los ENCEs. Se prevee puesta en servicio en corte 4º 
trimestre de 2023. Previsto desde 12/10/23 al 13/01/24, 
ambos incluidos."
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Duplicación de vía entre 
Parets y La Garriga. 
Incluye adecuación vía, 
catenaria e instalaciones 
de las estaciones 
afectadas y la obra 
de infraestructura y 
superestructura en 
todo el trayecto. VIA Y 
ELECTRIFICACION

x x x

"• 4º trimestre de 2023: Corte total temporal de tres meses 
entre Parets y La Garriga (quedando operativas La Garriga 
y Parets). Se está valorando la posiilibidad de que el corte 
incluya La Garriga y una semana de via unica en Parets y otra 
semana de corte total apra la renovacion de via. Previsto 
desde 12/10/23 al 13/01/24, ambos incluidos. 
• Verano 2024: 5 meses y medio de supresión del tráfico 
entre Parets y La Garriga (quedando operativas La Garriga y 
Parets) "

Imposible línea desvío
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es
es Remodelación estaciones 

Parets, Granollers, Les 
franqueses y La Garriga.  
VIA Y ELECTRIFICACION 

x x x

"Se incluye dentro del corte total de 4º trimestre de 2023. 
4º trimestre de 2023: Corte total temporal de tres meses 
entre Parets y La Garriga (quedando operativas La Garriga 
y Parets). Previsto desde 12/10/23 al 13/01/24, ambos 
incluidos. Se está valorando la posiilibidad de que el corte 
incluya La Garriga y una semana de via unica en Parets y otra 
semana de corte total para la renovacion de via. 
• Corte de 9 días en Granollers Canovelles (que se incluye 
dentro del corte total de la duplicación)"

Imposible línea desvío
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La supresión de 2 pasos 
a nivel en La Garriga 
realizando diversas 
actuaciones para ello. Las 
más importantes son: la 
ampliación de un paso 
inferior de vehículos y 
peatones existente y la 
construcción de nuevo 
paso inferior de peatones 
en la zona de la estación.

X X X

Habrá cortes de fin de semana para la construcción de cada 
uno de los pasos inferiores. Corte para PI K 36/434 en el 4T 
2023 (dentro de corte global línea - en gestión con Territorio 
- PPNN a la espera)

Imposible línea desvío
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pk611+930 VIADUCTO. 
Trabajos ejecución Losa 
de reparto bajo las vías y 
balasto actuales.  Viaducto 
Roda de Barà. L7-9

x x x

Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV.  Posible 
coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. 
Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de 
la Línea

Desvios parciales por L200 para los trenes 
pasantes entre Barcelona y Zaragoza. Baja 
capacidad. Para los trenes entre Tarragona y 
Barcelona/Portbou, Imposible vía de desvio.
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pk640,674 VIADUCTO. 
Trabajos ejecución Losa 
de reparto bajo las vías y 
balasto actuales y pasillos 
fuera de gálibo.  Viaducto 
Canyelles . L8-9

x

Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la 
circulación en la otra mediante LTV.  Posibibilidad combinar 
otro viaducto misma línea. Se ejecutará con la obra Ref: 2020-
5-010 (Viaducto Piera)
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pk636,562 VIADUCTO.  
Trabajos ejecución Losa 
de reparto bajo las vías y 
balasto actuales y pasillos 
fuera de gálibo.  Viaducto 
Piera. L8-10

x x
Varias semanas de cortes alternos en 1 vía manteniendo la 
circulación en la otra mediante LTV.  Posibibilidad combinar 
otro viaducto misma línea
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Camp
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PK562,501  VIADUCTO. 
Reparación de los 
viadutos de Masos 
incluyendo ejección de 
losa de reparto y pasillos 
fuera de gálibo. L8-12

x x x
3 semanas de corte total. Posible implantación LTV en un 
plazo adicional.  Trabajos en banda de mantenimiento 
extendida (con TBA).

Desvios parciales por L200. Baja capacidad 
disponible.
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Asco MORA LA NOVA
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tr
e
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25
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PK 519,2 TÚNEL. 
Rehabilitación de la 
bóveda del túnel de Ascó, 
adecuación de rasante, 
impermeabilización, 
mejora de drenaje y 
tratamiento emboquilles.  
. L10-7

x x x

Corte total duración estimada de 2 meses. banda 
de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos 
extraordinarios fines de semana.  Posible implantación de LTV

El proyecto se encuentra en supervisión

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.
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Castellbisbal RUBÍ
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r T

rim
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tr
e

20
24
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im
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e

20
25

8 
M

ES
ES

PK 3,8-4,5 Tratamiento 
del terraplén, columnas 
de mortero y sustitución 
capa de forma, subbalasto 
y balasto Tramo MOLLET-
CASTELLBISBAL. L5-2

x x x 4 meses de corte de 1 vía, alternativamente.
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Estación de Can 
Tunis.  Calle 4
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24
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20
24
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-

VÍA. Implantación del 
tercer carril en la calle 4, 
conexión del Can Tunis 
con Puerto de Barcelona.

x x
Corte total de 10 meses, vía 4 Can Tunis - Puerto de 
Barcelona
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Camin Real Bif. Teruel
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20
24
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-
Instalación de Línea Aerea 
de Contacto

x x   x

"• Febrero 2022 ‐ Diciembre 2023: Bif. Teruel-Camin Real 
con cortes de 21:40 h a 07:15 h. (598/21 BA  TBA-4) y Cortes 
extraordinarios en fines de semana 
• Enero 2023 a Diciembre 2023: Caminreal - Teruel corte de 
vía desde 22:30 h a 06:30 h (12/22 VA TBA-2)"

"2
02

1-
5-

00
3 

 " Bif. Teruel Caminreal

2d
o 

Tr
im

es
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e

20
24

4t
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im
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e

20
24

6 
m

es
es Ampliación de gálibos 

en túneles y Pasos 
Superiores

X X X
Corte total. Vinculado: 2021-5-002. Actuación que asume 
Mantenimiento

LÍNEA 600 (por Tarragona) Saturada por 
restricciones por obras de la propia línea
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Ariza Zaragoza
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e

20
25 Todo el día

Obras relacionadas con 
la Autopista Ferroviaria 
Zaragoza Algeciras. 
Adaptación de galibos de 
tuneles.

x
Cortes permanentes puntuales. Pendiente de evaluación 
técnica del proyecto

Imposible línea desvío
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21

-5
-0

09

Riudecanyes
Les Borges del 
Camp.

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

4t
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im

es
tr

e

20
24

3 
M

ES
ES

PK569,161  VIADUCTO. 
Sustitución tablero de 
hormigón por estructura 
mixta, refuerzo de pilas 
y mejora de estribos 
Riera de Riudecols. L7-4. 
Riudecanys.Les Borges 
del Camp.

x x x
1 corte total de 4 semanas.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento.  Posible implantación de LTV.  Posible 
ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.
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Riudecanyes
Les Borges del 
Camp.

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

4t
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Tr
im

es
tr

e

20
24

5 
M

ES
ES

PK571,587  VIADUCTO. 
Sustitución tablero de 
hormigón por estructura 
mixta, refuerzo de pilas y 
mejora de estribos Riera 
de les Borges del Camp. 
L7-5

x x x

En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía (durante 
15 semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento.  
Posible implantación de LTV.  Posible ejecución del corte 
conjuntamente con viaducto Riudecols.

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.
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-0

11

Les Borges del 
Camp.

 Reus

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

4t
o 

Tr
im

es
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e

20
24

2 
M

ES
ES

PK574,19  VIADUCTO. 
Ejecución de losa de 
impermeabilización, 
refuerzo de pilas y 
mejora de estribos Riera 
de Maspujols. L7-6. Les 
Borges del Camp-Reus.

x x x
1 corte total de 3 semanas.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento.  Posible implantación de LTV.  Posible 
ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.

Desvios parciales por L200. Baja capacidad.
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C.Tunis

4t
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Tr
im

es
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e

20
24

2d
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es
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e

20
25

6 
M

ES
ES

Tratamiento Terraplén PK 
13,990.  Retirada capas 
superiores y restitución.  
Tratamiento profundo

x x x
Corte total (estimado 20 días).  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento.  Posible implantación de LTV.  

Imposible línea desvío
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Sant Martí de 
Centelles.

Centelles.
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r T
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e

20
25

3e
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rim
es

tr
e

20
25

4 
M

ES
ES Tratamiento Terraplén 

PK 50,2.  Sant Martí de 
Centelles-Centelles.

x x x

Corte total (pendiente de determinar).  Resto trabajos en 
banda de mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   
Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y 
viaducto Rossell

Imposible línea desvío
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21

-5
-0

15

Sant Martí de 
Centelles.

Centelles.

1e
r T

rim
es

tr
e

20
25

2d
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Tr
im

es
tr

e

20
25

4 
M

ES
ES Tratamiento Terraplén 

PK 50,7.  Sant Martí de 
Centelles-Centelles.

x x x

Corte total (pendiente de determinar).  Resto trabajos en 
banda de mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   
Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y 
viaducto Rossell

Imposible línea desvío
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 La Garriga Figaró.
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r T

rim
es
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e

20
25

2d
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es
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e

20
25

4 
M

ES
ES Tratamiento Terraplén PK 

41,600.  La Garriga-Figaró.
x x x

Corte total (pendiente de determinar).  Resto trabajos en 
banda de mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   
Posible coordinación obras resto terraplenes misma linea y 
viaducto Rossell

Imposible línea desvío
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Castellbel y v. 
Monistrol

Terrassa

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

4t
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es
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e

20
25

4 
M
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ES Tratamiento Terraplén PK 

327,6.  L6-7. Monistrol-
Terrassa.

x x x
Corte total (pendiente de determinar). Resto trabajos en 
banda de mantenimiento.  Posible implantación de LTV.   

Imposible línea desvío
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Tamarite Almacelles

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

4t
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im

es
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e

20
24

4 
M

ES
ES Tratamiento Terraplén PK 

155,1.  L6-2. Tamarite-
Almacelles.

x x x
Corte total de 43 días.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento extendida.  Posible implantación de LTV.   
Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea  

Desvios parciales por L210. Baja capacidad
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 Raimat-Montagut. Lleida-Pirineus
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24

5 
M
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ES Tratamiento Terraplén 

PK 169,5.  L6-5. Raimat-
Montagut.

x x x
Corte total de 75 días.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento extendida.  Posible implantación de LTV.   
Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea

Desvios parciales por L200. Baja capacidad
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-0

27

Flix Asco

3e
r T

rim
es

tr
e

20
24

1e
r T

rim
es
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e

20
25
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m

es
es

PK 514,627.  TERRAPLÉN.  
PROYECTO DE 
TRATAMIENTO DEL 
TERRAPLÉN SITUADO EN 
LA LINEA MIRAFLORES - 
S.VICENÇ DE CALDERS.  PK 
INICIO 514,627 A PK FINAL 
514,85.  TRAMO CASPE- 
MORA LA NOVA

X X X
Corte total de 2 MESES.  Resto trabajos en banda de 
mantenimiento extendida.  Posible implantación de LTV. 

Posibles desvios por L200. Baja capacidad.
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02

La Molina Planoles

2d
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e

20
25

3e
r T

rim
es
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e

20
25

PROYECTO DE 
REPARACIÓN DE LOS 
TÚNELES DE LA CURVA, 
HELICOIDAL, CRENAT Y 
SANT ESTEVE DE LA LÍNEA 
222, LA TOUR DE CAROL- 
BIFURCACIÓN AIGÜES, 
PPKK 26+690 A 27+147

X
Corte total de 4 meses. Se tratarán varios puentes y túneles 
en el tramo

20
22

-5
-0

04

Sitges Garraf
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rim
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e

20
25
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rim
es
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e

20
25

3 
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- PROYECTO DE 
REPARACIÓN DE LAS 
CIMENTACIONES DEL 
PUENTE SOBRE LA CALA 
DE AGUADULCE Y DEL 
VIADUCTO DE GARRAF, 
EN LOS PP.KK. 645/600 Y 
650/132 DE LA LÍNEA 200 
MADRID - BARCELONA

- PROYECTO TÚNEL Nº 
96 bis EL GARRAF, LÍNEA 
200 MADRID- BARCELONA 
PP.KK. 649+778 A 
649+834

X

Corte de la vía 2, 3 meses. En principio, sin LTV en la vía 1.

Túnel 96bis El Garraf: hay que reconstruir el túnel entero (no 
tiene acceso por carretera).

Las actuaciones sobre los 2 puentes, uno de los cuales 
tampoco tiene acceso por carretera, se realizan en este 
mismo corte.
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Manlleu Torelló
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25

3e
r T
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e
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25

PROYECTO DE 
REPARACIÓN DEL PUENTE 
SOBRE EL RÍO GES. 
LÍNEA 222: BIF. AIGÜES 
– FRONTERA LA TOUR 
DE CAROL – ENVEIGT / 
PUIGCERDÁ, TRAMO AP. 
MANLLEU – AP. TORELLÓ, 
P.K. 84+271

X Corte de vía, 12 días
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06

Luceni Cortes de Navarra
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o 
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im
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e

20
24

2d
o 

Tr
im
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e

20
25

PROYECTO TERRAPLÉN 
PP.KK. 49+150 - 50+231 
DE LA LÍNEA CASETAS-
ABANDO (LÍNEA 700)

X X
Corte alternativo de ambas vías: 4 meses cada una y corte 
simultáneo de 3 horas en ambas vías cada día
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Sitges Garraf

6 
m
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es Periodo 

nocturno
Túnel Por determinar. 
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Ayerbe Sabiñanigo
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20
24
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PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE 
MEJORA INTEGRAL 
DE LA LÍNEA HUESCA-
CANFRANC.  LINEA BIF 
CANFRANC-CANFRANC 
(L-204). TRAMO: AYERBE-
CALDEARENAS.

x
"112/23 BA TBP-1 Hoya de Huesca - Canfranc (19/06/23 al 
20/05/24) 
Corte total 11 meses"

Imposible línea desvío
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20
24
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PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE 
MEJORA INTEGRAL 
DE LA LINEA HUESCA-
CANFRANC. LINEA BIF. 
CANFRANC-CANFRANC 
(L-204). TRAMO: JACA-
CANFRANC

x

"112/23 BA TBP-1 Hoya de Huesca - Canfranc (19/06/23 al 
20/05/24) 
Corte total 11 meses 
"

Imposible línea desvío
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MORA REUS
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as PROYECTO TÚNEL Nº3 
GUIAMETS, LÍNEA 210 
MIRAFLORES-TARRAGONA

X Corte de 2 semanas Posibles desvios por L200. Baja capacidad.
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Montcada i Reixac Bifurcación Aguas
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e

20
24
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rim
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e

20
24

1,
5 

m
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es

Trabajos 24h

Proyecto Constructivo 
del soterramiento de 
la línea R2 de cercanías 
de Barcelona a su paso 
por el casco urbano 
de Montcada i Reixac 
(Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación 
Aguas.

x   x    
Cortes de fin de semana en el servicio ferroviario de los 
ramales de Bifurcación Aguas, a determinar. Conexión tramo 
de vía desviada y puesta en servicio.
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23
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-0
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Montcada i Reixac
Bifurcación Aguas 
BCN-Sant Andreu 
Comtal
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Trabajos 24h

Proyecto Constructivo 
del soterramiento de 
la línea R2 de cercanías 
de Barcelona a su paso 
por el casco urbano 
de Montcada i Reixac 
(Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación 
Aguas.

x   x    

Corte de 4 días en el servicio ferroviario de los ramales de 
Bifurcación Aguas, a determinar. Conexión desvíos, pruebas 
y puesta en servicio.                                     Cortes de fin de 
semana en el servicio ferroviario de la R2 de cercanías, a 
determinar. Conexión desvíos, pruebas y puesta en servicio.
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Montcada i Reixac
 BCN-Sant Andreu 
Comtal
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25
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20
25

2 
m

es
es

Trabajos 24h

Proyecto Constructivo 
del soterramiento de 
la línea R2 de cercanías 
de Barcelona a su paso 
por el casco urbano 
de Montcada i Reixac 
(Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación 
Aguas.

x   x    
Cortes de fin de semana en el servicio ferroviario  de la R2 de 
cercanías, a determinar. Conexión desvíos, pruebas y puesta 
en servicio.
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Montcada i Reixac
Bifurcación Aguas 
BCN-Sant Andreu 
Comtal
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es
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e

20
26

2,
5 

m
es

es Trabajos 24h/
Banda de 
mantenimiento 

Proyecto Constructivo 
del soterramiento de 
la línea R2 de cercanías 
de Barcelona a su paso 
por el casco urbano 
de Montcada i Reixac 
(Barcelona). Variante de 
Vallbona y Bifurcación 
Aguas.

x   x    

Corte de una semana en el servicio ferroviario de los ramales 
de Bifurcación Aguas, a determinar. Conexión desvíos, 
pruebas y puesta en servicio.      Trabajos en banda de 
mantenimiento en la R2 de cercanías para ripados localizados 
de vía.
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Montcada i Reixac La Llagosta
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24 horas 

Obras del proyecto 
de construcción del 
soterramiento de la 
línea R2 de cercanías 
de Barcelona a su paso 
por el casco urbano 
de Montcada i Reixac 
(Barcelona) y de la nueva 
estación de Montcada 
i Reixac. Ejecución de 
desvío (Este) paralelo al 
este vía existente .

x   x    

"ZONA DE MONTCADA - FASE 1: 
1.1.- Desmontaje de la única vía de apartado existente en 
la actual estación de Monteada i Reixac y parte del andén 
existente lado mar. 
1.2.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Este - Lado 
Montaña entre los P.P.K.K. 0+250 - 0+647 y P.P.K.K. 0+795 - 
1+239. 
1.3.- Ejecución del Desvío Provisional- Monteada Este - Lado 
Mar entre el P.K. 0+130 y el P.K. 1+262. 
1 .4.- Ejecución de los Andenes Provisionales Este. 
 
ZONA DE MONTCADA - FASE 2: 
2.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Este - Lado 
Mar entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+130 y P.P.K.K. 1 +262 - 1 
+330. 
2.2.- Desmontaje de tramos de vía actual de la R2 lado mar 
y de uno de los dos escapes conjugados existentes en los 
laterales de la actual estación. El resto de la via R2 lado mar 
y el otro de los dos escapes conjugados se deja sin servicio. 
También se demuele parte del actual andén lado mar. 
2.3.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Este - Lado 
Montaña entre los P.P.K.K. 0+139 - 0+250, P.P.K.K. 0+647 - 
0+795 y P.P.K.K. 1+239 - 1+269. 
 
ZONA DE MONTCADA - FASE 3: 
3.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Este - Lado 
Montana entre los P.P.K.K. 0+000 - 0+139 y P.P.K.K. 1+269 - 
1+330. 
3.2.- Desmontaje de un tramo de vía actual de la R2 lado 
montaña y actual andén lado montaña. 
También se demuele el resto del actual andén lado mar y 
los tramos sin servicio de la R2 lado mar además del escape 
conjugado. 
3L.- Ejecución de parte de la losa del soterramiento y las 
pantallas del lado montaña"
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Montcada i Reixac La Llagosta
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24 horas 

Obras del proyecto 
de construcción del 
soterramiento de la 
línea R2 de cercanías 
de Barcelona a su paso 
por el casco urbano 
de Montcada i Reixac 
(Barcelona) y de la nueva 
estación de Montcada 
i Reixac. Ejecución de 
desvío (Oeste) paralelo al 
este vía existente .

x   x    

"ZONA DE MONTCADA - FASE 4: 
4.1.- Ejecución del Desvío Provisional-Monteada Oeste-Lado 
Mar entre el P.K. 0+115 y el P.K. 0+943. 
4.2.- Ejecución del Desvío Provisional-Monteada Oeste-Lado 
Montaña entre el P.K. 0+081 y el PK 0+964. 
4.3.- Ejecución de los Andenes Provisionales Oeste. 
 
ZONA DE MONTCADA - FASE 5: 
5.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - 
Lado Montaña entre los P.P.K.K. 0+000- 0+081 y P.P.K.K. 
0+964-1+017. 
5.2.- Desmontaje de dos tramos del Desvío Provisional - 
Monteada Este - Lado Montaña, el resto se queda sin servicio. 
5.3.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - 
Lado Mar entre los P.P.K.K. 0+081 - 0+115 y P.P.K.K. 0+943 
- 0+959. 
 
ZONA DE MONTCADA - FASE 6: 
6.1.- Ejecución del Desvío Provisional - Monteada Oeste - Lado 
Mar entre los P.P.K.K. 0 +000 - 0+081 y P.P.K.K. 0+959-1+017. 
6 .2.- Desmontaje de un tramo del Desvío Provisional - 
Monteada Este - Lado Mar y lado Montaña y de los Andenes 
Provisionales Este. 
6L.- Ejecución de parte de la losa del soterramiento y las 
pantallas del lado mar."
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Montcada i Reixac La Llagosta
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24 horas 

Obras del proyecto 
de construcción del 
soterramiento de la 
línea R2 de cercanías 
de Barcelona a su paso 
por el casco urbano 
de Montcada i Reixac 
(Barcelona) y de la nueva 
estación de Montcada 
i Reixac. Ejecución de 
desvío (Sur) paralelo al 
este vía existente .

x   x    

"ZONA DE VALLBONA - FASE 1: 
1.1.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Vía Central y Lado 
Mar entre los P.P.K.K. 1 +51 O - 1 +520 y de la Vía Central 
Definitiva de la R2 - Lado Montaña entre los P.P.K.K. 1+773 
- 1+783 
1.2.- Desmontaje de tramos de vía actual de la R2 y de los 
Desvíos Provisional - Vallbona 1 Lado Montaña y Lado Mar 
(Desvíos ejecutados dentro del PC de la Variante de Vallbona 
y Bifurcación Aguas). 
1.3.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Lado Mar entre 
los P.P.K.K. 0+840 - 1 +416 y de la Vía Central Definitiva de la 
R2 entre los P.P.K.K. 0+840 - 1+365. 
 
ZONA DE VALLBONA - FASE 2: 
2.1.- Ejecución de la Vía Central Definitiva de la R2 entre el P.K. 
1+365 y el P.K. 1+435. 
2.2.- Ejecución de la Vía Definitiva de la R2 - Lado Mar entre el 
P.K. 1 +416 y el P.K. 1 +480. 
2.3.- Desmontaje del Desvío Provisional - Vallbona 5."
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PROYECTO DE 
REPARACIÓN DEL PUENTE 
DE MARTÍN EN LA LÍNEA 
210: MIRAFLORES – SANT 
VICENÇ DE CALDERS, P.K. 
422/XXX

X Corte de 12 días.
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PROYECTO DE 
REPARACIÓN DE LOS 
PUENTES DE MATARRAÑA 
I Y II EN LA LÍNEA 210: 
MIRAFLORES – SANT 
VICENÇ DE CALDERS, P.K. 
475/XXX Y P.K. 476/XXX

Corte de 12 días.
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CHIVA VALENCIA J.S.
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23 Canal de acceso a Valencia x x x

"Obra de soterramiento del canal de acceso a Valencia y 
remodelación de vías de Joaquín Sorolla.  
 
TBA 251/23 para trabajos previos tanto para la recuperación 
de los escapes como para el desarrollo de los futuros enlaces. 
Estos trabajos se desarrollan en BM de mantenimiento 
ampliada desde el 18/09/23 al 04/02/24 y suponen la 
implantación de una LTV a 40km/h que implica una pérdida a 
todos los trenes de 1 minuto y medio.   
 
Previsión sobre la planificación de la siguiente fase: TBP aún 
por desarrollar para el  traslado de escapes, enlace de vías y 
modificación de la diagonal y su desvío 10: Se utilizará banda 
de mantenimiento ampliada (aún por determinar con la obra) 
durante los siete días de la semana. 
22-enero-2024: Baja semiescapes 2/8 y 4/6. Enlace 
provisional vía 1. 
Noche V/S/D (26/27/28-enero-2024) Montaje aparatos de vía 
2/8 y 4/6. 
Noche S/D (17/18-febrero-2024) Enlace vía 1. 
Noche S/D (24/25-febrero-2024) Enlace vía 2 Baja aparato 10 
Diagonal UIC. 
Día 25-febrero-2024 Puesta en servicio semiescapes 2,8,4,6. 
Día 28-febrero-2024 Puesta en servicio aparato 10 Diagonal 
UIC. 
 
La L044 (BIF. JOAQUÍN SOROLLA UIC A BIF. JESÚS) quedará 
cortada al tráfico 10 días a finales de febrero debido a la baja 
del aparato de vía 10 de Valencia J.S."
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a IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL VIADUCTO DE RÍO 
BLANCO, SITUADO EN EL 
P.K. 156+478 DE LA LÍNEA 
DE ALTA VELOCIDAD 050 
MADRID-BARCELONA. 
PROVINCIA DE SORIA.

x x x

"2 FIN DE SEMANA CADA VÍA alternativamente (4 fines de 
semana en total con vía única)  (Trabajo no coincidente con 
Viaducto de Benamira) 
+ LTV 80 km/h EN VÍA CONTIGUA"
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20
25

10
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es
es

"Sustitución de aparatos 
de vía 
 
Cambio de ancho de la 
vía 6 pasando a ancho 
estandar"

x x x

"Se procederá a sustituir la totalidad de los desvíos de la 
estación de Puertollano, así como la instalación de un escape 
al sur de la estación. También se pretende suplementar una 
nueva vía (vía VI) que hará de vía culatón de estacionamiento, 
que debe enlazarse a la vía IV actual. Durante los fines de 
semana (noches del V/S y S/D)  se amplía la duración de 
la Banda de Mantenimiento en la vía donde se sustituye 
el aparato de vía, siendo esta desde las 22.30 a 10.30. Se 
implantarán limitaciones de 30 Km/h, 80 Km/h y 160 Km/h, 
según vayan avanzando los trabajos en los días posteriores a 
la sustitución. 
Posibles incrementos de marcha de entre 5 y 10 minutos en 
algunos TBA se  elaborará PAT. 
Para la sustitución de los aparatos de vía de las vías generales 
el modo de proceder será igual al de Desvíos Fase I y 
Desvíos Fase II, siendo necesario cortes de una de las dos 
vías durante las últimas horas de los Viernes y Sábados y las 
primeras horas de los Sábados y los Domingos. 
La obra supondrá una restricción para el servicio comercial 
ya que durante un plazo aún por determinar solo estará 
disponible un andén de la estación"
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as "Ripado de vía y enlace a 
vía nueva"

x x x

"Se dará de baja la vía IV con un corte extraordinario de una 
semana para poder realizar el enlace de vía VI a vía IV. A día 
de hoy se prevé que será durante 2024, pero está pendiente 
de definir fecha exacta. 
La obra supondrá una restricción para el servicio comercial 
ya que durante un plazo aún por determinar solo estará 
disponible un andén de la estación"
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Completo vía 1
Ejecución estación 
Sagrera: Infraestructura, 
vía, LAC, CMS

x x

TBA 322/22 Corte total de circulación vía 1 entre Sants y Bif 
Mollet. Posible adecuacion de los cruces sin afectaciones, 
pero en algún caso, incrementos de marcha de hasta 10 
minutos . Se mantiene el servicio ferroviario mediante vía 
única en el tramo afectado.
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Barcelona Sants Bif. Mollet
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 m

es
es

Completo vía 2
Ejecución estación 
Sagrera: Infraestructura, 
vía, LAC, CMS

x x

Corte total de circulación vía 2 entre Sants y Bif Mollet. 
Posible adecuacion de los cruces sin afectaciones, pero en 
algún caso, incrementos de marcha de hasta 10 minutos . 
Se mantiene el servicio ferroviario mediante vía única en el 
tramo afectado.
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Bif. Las Pajareras Valladolid
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Proyecto Constructivo 
de Duplicación de Vía 
de Ancho Estándar Al 
Norte de la Estación de 
Valladolid Campo Grande 
Hasta el Nudo Norte de 
Valladolid-Variante Este. 
En fase de redacción de 
proyectos.

x x x

"Aprobado el proyecto. Pendiente de licitar y adjudicar.
Afectación: Infraestructura, Vía y Electrificación. No se espera 
que afecte a la circulación en 2023.  
Corte de 18 días del acceso al ramal de San Cristobal (línea 
114) desde línea UIC. 
3 Cortes totales de fin de semana desde sábado a las 00:00 
horas hasta domingo a las 16:00 horas (aproximadamente) 
que implica corte a los talleres de Fte Amarga, pero no a la 
L080."

20
21

-7
-0

16

Bif. Las Pajareras Valladolid
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- impacto x x
En redacción; Pendiente de licitar y adjudicar. Afectación: 
Plataforma, superestructura, vía, electrificación e instalaciones 
de seguridad y comunicaciones.
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